

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি)

সেকেন্ড রুরাল ট্রান্সপোর্ট ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট (আরটিআইপি-২)

বেসরকারী ভূমি অধিগ্রহণসহ উপজেলা সড়ক
২০১৪-২০১৫

সামাজিক ও পুনর্বসতি স্থাপন কর্ম পরিকল্পনা (এসআরএপি)

এপ্রিল ২০১৫ (সংশোধিত মে ২০১৫)

সামাজিক ও পুনর্বসতি স্থাপন কর্ম পরিকল্পনা (এসআরএপি)

সূচিপত্র

১. ভূমিকা.....	১
১.১ প্রকল্প প্রেক্ষাপট.....	১
১.২ অঞ্চল-২ প্রকল্প এলাকা.....	২
১.৩ অঞ্চল-২ এ দ্বিতীয় বছরের উপ-প্রকল্পসমূহ.....	৪
১.৪ ভূমি অধিগ্রহণসহ উপজেলা সড়ক উপ-প্রকল্প সমূহের সামাজিক তাৎপর্য.....	৪
১.৫ প্রভাব-হ্রাসকরণের পদক্ষেপসমূহ.....	৬
১.৬ সামাজিক ও পুনর্বসতি স্থাপন কর্মপরিকল্পনা (এসআরএপি).....	৬
১.৭ অনুমোদন ও প্রচার.....	৭
২. আর্থ-সামাজিক তথ্যাদি.....	৭
২.১ প্রকল্প উপজেলাসমূহ.....	৭
২.২ সংক্ষিপ্ত আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি.....	৭
২.২.১ চৌদ্দগ্রাম উপজেলা.....	৭
২.২.২ নোয়াখালী সদর উপজেলা.....	১১
২.৩ জেভার ও দুঃস্থাবস্থা.....	১১
২.৪ জাতিগত মিশ্রণ ও আদিবাসী জনগোষ্ঠী.....	১২
২.৫ সামাজিক প্রসঙ্গ.....	১২
২.৬ পরামর্শ ও ফিডব্যাক.....	১২
২.৬.১ পরামর্শ ও অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যাবলী.....	১৩
২.৬.২ পরামর্শ প্রক্রিয়া.....	১৩
২.৬.৩ স্থানীয় জনগণের ফিডব্যাক ও প্রকল্প সভার সারাংশ.....	১৫
৩. আইন ও নীতি কাঠামো.....	১৬
৩.১ সাধারণ.....	১৬
৩.২ আইনী কাঠামো.....	১৬
৩.৩ বিশ্বব্যাংক নীতি.....	১৭
৩.৪ প্রকল্প নীতি কাঠামো.....	১৭
৩.৪.১ মৌল নীতিমালা.....	১৭
৩.৪.২ প্রভাব নিরসন নীতিমালা.....	১৮
৩.৪.৩ ক্ষতিপূরণ ও সহায়তা লাভের যোগ্যতা.....	১৯

৪. সামাজিক ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা.....	১৯
৪.১ পরামর্শ ও অংশগ্রহণ পরিকল্পনা.....	২০
৪.২ ক্ষোভ নিরসন কৌশলাদি.....	২০
৪.২.১ ভূমিকা ও উদ্দেশ্যাবলী.....	২০
৪.২.২ ক্ষোভ নিরসনের কেন্দ্র ব্যক্তি.....	২১
৪.২.৩ জিআরসি ও এসসিসি গঠন.....	২১
৪.২.৪ জিআরসি ও এসসিসি এর পরিচিতি ও প্রচার অধিবেশন.....	২১
৪.২.৫ ক্ষোভ নিরসন প্রক্রিয়া.....	২২
৪.২.৬ প্রামাণ্যকরণ ও প্রতিবেদন রচনা.....	২২
৫. পুনর্বসতি কর্ম পরিকল্পনা.....	২৩
৫.১ অনৈচ্ছিক পুনর্বসতি প্রসঙ্গসহ উপ-প্রকল্পসমূহ.....	২৩
৫.২ পুনর্বসতি কর্মপরিকল্পনা (আরএপি) এ উদ্দেশ্যাবলী.....	২৩
৫.৩ Contents of the SRAP.....	২৪
৫.৪ অধিগ্রহণ ও পুনর্বসতি স্থাপনের কৌশলাদি ও নির্দেশনাসমূহ.....	২৪
৫.৫ উপ-প্রকল্পের প্রভাব ও ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিবর্গ.....	২৪
৫.৫.১ প্রকল্প এলাকা ও প্রভাবসমূহ.....	২৪
৫.৫.২ ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার প্রধানদের পেশা.....	২৫
৫.৫.৩ লিঙ্গভেদে প্রকল্প কর্তৃক ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি.....	২৫
৫.৫.৪ ক্ষতিগ্রস্ত সম্পত্তি.....	২৬
৫.৫.৫ ক্রান্তিকালীন ভাতা.....	২৬
৫.৫.৬ ক্ষতিগ্রস্ত গাছপালা.....	২৭
৫.৫.৭ উঠতি ফসল.....	২৭
৫.৫.৮ ফলমূল পরিণত হওয়ার আগেই ক্ষয়ক্ষতি.....	২৮
৫.৬ ক্ষতিপূরণ লাভের যোগ্যতা.....	২৮
৫.৬.১ কাট-অফ ডেইটের প্রয়োগ.....	২৮
৫.৬.২ ক্ষতিপূরণ ও সহায়তা লাভের জন্য যোগ্য ব্যক্তি.....	২৮
৫.৬.৩ বিবেচ্য যোগ্যতা.....	২৯
৫.৬.৪ ক্ষতিপূরণ ও অধিকার লাভের পরিমাত্রা.....	২৯
৫.৬.৫ বাজার মূল্য জরীপের পদ্ধতি.....	৩১
৫.৬.৬ অর্থ.....	৩২
৬. বাস্তবায়নের ব্যবস্থা.....	৩২
৬.১ প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা.....	৩২
৬.২ ভূমিকা ও দায়িত্বসমূহ.....	৩৩

৬.২.১	এলজিইডি এবং আরটিআইপি-২ এর পিএমইউ	৩৩
৬.২.২	ডিএস পরামর্শকের পেশাগত সেবা	৩৭
৬.২.৩	ব্যবস্থাপনা সহায়তাকারী পরামর্শক (এমএসসি) এর পেশাগত সেবা	৩৯
৬.৩	বাস্তবায়ন সিডিউল	৪০
৬.৪	ক্ষতিপূরণ ও নগদ অর্থ সহায়তা প্রদান	৪০
৬.৪.১	পুনর্বসতি স্থাপন বাজেট	৪০
৬.৪.২	ক্ষতিপূরণ প্রদান প্রক্রিয়া	৪১
৭.	মনিটরিং ও মূল্যায়ন	৪২
৭.১	মনিটরিং	৪২
৭.২	আভ্যন্তরীণ মনিটরিং	৪২
৭.৩	আভ্যন্তরীণ মনিটরিং এর সূচকসমূহ	৪৩
৭.৪	নিরপেক্ষ বহিরাগত কর্তৃক মনিটরিং	৪৩
৭.৫	রিপোর্টিং এর জন্য আবশ্যিকীয় চাহিদাসমূহ	৪৪

LIST OF TABLES

সারণী ১.১ :	উপজেলা সড়ক উপ-প্রকল্পসমূহের বেসরকারী ভূমি অধিগ্রহণের আবশ্যিকতা	৪
সারণী ১.২ :	ভূমি অধিগ্রহণ ও উচ্ছেদ	৫
সারণী ২.১ :	দ্বিতীয় পর্যায়ের উপ-প্রকল্প সড়কসমূহ প্রসঙ্গে জেলাভিত্তিক পরামর্শ	১৪
সারণী ২.২ :	দ্বিতীয় পর্যায়ের উপ-প্রকল্প সড়কসমূহ প্রসঙ্গে নারীগোষ্ঠীর সঙ্গে জেলাভিত্তিক পরামর্শ সভা	১৪
সারণী ৪.১ :	ভূমি অধিগ্রহণ উপ-প্রকল্পগুলির তালিকা	১৯
সারণী ৫.১ :	তিনটি উপজেলা সড়কের অধিগ্রহণসহ ক্ষতিগ্রস্ত ইউনিটসমূহ	২৫
সারণী ৫.২ :	ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারসমূহের প্রাথমিক ও বিকল্প পেশা	২৫
সারণী ৫.৩ :	লিঙ্গভেদে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের বিভাজন	২৬
সারণী ৫.৪ :	পেশা ও ক্ষতির হিসেবে ক্ষতিগ্রস্ত নারী পরিবার প্রধানদের বিভাজন	২৬
সারণী ৫.৫ :	ক্রান্তিকালীন ভাতা ও ভাতার জন্য যোগ্য ব্যক্তিদের সংখ্যা	২৭
সারণী ৫.৬ :	ভূমি অধিগ্রহণসহ ৩টি উপজেলা সড়কের জন্য ক্ষতিগ্রস্ত উঠতি ফসল	২৭
সারণী ৫.৭ :	চুক্তিভিত্তিক প্যাকেজ/উপ-প্রকল্প কর্তৃক গণনা শুরু তারিখ (কাট-অফ-ডেইট)	২৮
সারণী ৫.৮ :	ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের সংখ্যা ও তাদের ক্ষয়ক্ষতির সারাংশ	২৯
সারণী ৫.৯ :	ক্ষতিপূরণ ও অধিকার লাভের পরিমাত্রা	৩০
সারণী ৫.১০ :	ক্ষতিপূরণের শিরোনাম ও পরিমাণ	৩২
সারণী ৬.১ :	সম্ভাব্য বাস্তবায়ন সিডিউল	৪০

সারকথা

সেকেন্ড রুরাল ট্রান্সপোর্ট ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট (আরটিআইপি-২) বিশ্বব্যাংকের সহ-অর্থায়নে স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের অধীনে একটি চলমান প্রকল্প। এ প্রকল্পের উদ্দেশ্য হচ্ছে পল্লী সড়ক গুলোর উন্নয়ন, নৌঘাটের উন্নয়ন, নদী খনন ও ব্যবসা কেন্দ্রগুলির উন্নয়নের মাধ্যমে সামগ্রিকভাবে পল্লী যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন সাধন করা। এ প্রকল্প পণ্যের সহজ ও কার্যকর পরিবহনের সুযোগ সৃষ্টি করবে, বাজার ব্যবস্থার উন্নয়ন ঘটাবে, ক্রমবর্ধমান কৃষি উন্নয়নের উপর প্রভাব ফেলবে এবং সর্বোপরি গ্রামীণ জনগোষ্ঠির জন্য স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদী কর্মসংস্থান সৃষ্টি করবে। এ ছাড়া এ প্রকল্প দারিদ্র্য বিমোচনে অবদান রাখবে। বিদ্যমান সড়কসমূহের সীমানাকে বহাল রেখেই বাস্তবায়িত হবে। তবে উপজেলা সড়কসমূহের উন্নয়নে যদি অনিবার্য কারণে অধিগ্রহণের প্রয়োজন হয় তবে বে-সরকারী ভূমি অধিগ্রহণ ও পুনর্বাসনের কাজটি “সামাজিক প্রভাব ব্যবস্থাপনা কাঠামো” (এসআইএমএফ) অবলম্বনে সামাজিক ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার মাধ্যমে সমাধা করা যাবে। উপজেলা সড়ক উপ-প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নের জন্য সড়ক বরাবর সরকারী ভূমি দখলকারীদেরকে সাময়িক অথবা স্থায়ীভাবে অপসারণ করা এবং স্থাপনাসমূহের আংশিক ভাঙুর আবশ্যক হবে। সামাজিক প্রভাব ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (এসআইএমপি) প্রণয়ন করা হয়েছে উপ-প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নের জন্য ভূমি অধিগ্রহণ ও জনগণকে অপসারিত না করে। অপরদিকে, সামাজিক ও পুনর্বাসিত স্থাপন কর্ম পরিকল্পনা (এসআরএপি) প্রণয়ন করা হয়েছে ভূমি অধিগ্রহণসহ উপ-প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নের জন্য।

ভূমি অধিগ্রহণসহ সামাজিক পুনর্বাসিত কর্ম পরিকল্পনা (এসআরএপি)

এসআরএপি তৈরী করা হয়েছে অঞ্চল-২ এর ৩টি উপজেলা উপ-প্রকল্পের জন্য যেখানে ভূমি অধিগ্রহণের প্রস্তাব দেয়া হয়েছে। এই প্রকল্পে দ্বিতীয় বছরে অঞ্চল-২ এ বাস্তবায়নের জন্য মোট ২২টি উপজেলা সড়ক উপ-প্রকল্পের পরিকল্পনা করা হয়েছে। এর মধ্যে ৩টি উপ-প্রকল্প তৃতীয় বছরে বাস্তবায়নের জন্য সুপারিশ করা হয়েছে এবং একটি উপ-প্রকল্পের জন্য ভূমি অধিগ্রহণের প্রয়োজনীয়তা নিরীক্ষা করা হচ্ছে। ১৫টি উপ-প্রকল্পের পরিকল্পনা করা হয়েছে অতিরিক্ত বেসরকারী ভূমি অধিগ্রহণ ব্যতিরেকে এবং সামাজিক প্রভাব ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার (এসআইএমপি) আওতায়। ভূমি অধিগ্রহণের আবশ্যকতা ৩টি উপ-প্রকল্পে রয়েছে- ১টি কুমিল্লায় ও ২টি নোয়াখালী জেলায়। এই দুই জেলায় মোট ৬ একর ভূমি (২.৪৩ হেক্টর) অধিগ্রহণের জন্য প্রস্তাব করা হয়েছে। এই এসআরএপি তৈরী করা হয়েছে উপজেলা সড়ক উন্নয়নের জন্য ভূমি অধিগ্রহণের কারণে সৃষ্ট প্রভাব মোকাবেলা ও নিরসন করার জন্য এবং এসআইএমএফ অনুযায়ী এটি বিশ্বব্যাংকের চাহিদা মোতাবেক প্রণীত হয়েছে। উপ-প্রকল্পগুলির কারণে কোন অধিবাসীকে বাস্তবায়িত করা হয়নি এবং কোন ব্যবসাপতির স্থায়ী অথবা সাময়িক বিঘ্ন ঘটেনি।

এসআরএপি এর কর্মপরিধি ও উদ্দেশ্যাবলী

এই এসআরএপি প্রণয়ন করা হয়েছে অঞ্চল-২ এর ৩টি উপজেলা সড়ক উপ-প্রকল্পের জন্য যেখানে দ্বিতীয় বছরে ভূমি অধিগ্রহণের প্রস্তাব দেয়া হয়েছে। এসআরএপি এর প্রাথমিক উদ্দেশ্যাবলী হচ্ছে সঠিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে উচ্ছেদকৃত জনসাধারণকে পুনর্বাসনের জন্য পর্যাপ্ত সহায়তা প্রদান করা, ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করা ও ক্ষতি নিরসনের জন্য পর্যাপ্ত কার্যকর পরিকল্পনা গ্রহণ করা। এর আওতায় রয়েছে- (১) ভূমি অধিগ্রহণ, গাছপালা ও উঠতি ফসলের জন্য ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করা, (২) পুনর্বাসন খরচের বাইরে প্রদেয় অতিরিক্ত অনুদানের ব্যবস্থা করা, (৩) জমিসহ মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের জন্য ক্রান্তিকালীন ভাতা নিশ্চিত করা, এবং (৪) বাস্তবায়ন কাঠামো, মনিটরিং ও মূল্যায়নের ব্যবস্থা করা।

প্রচার ও পরামর্শ

এসআরএপি প্রণয়নকালে স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণমূলক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে প্রচার ও পরামর্শের ব্যবস্থা করা হয়েছে। সবগুলি উপ-প্রকল্পই চিহ্নিত ও প্রণীত হয়েছে কমিউনিটিতে তথ্যের প্রচার ও স্থানীয় জনগণের সাথে পরামর্শের মাধ্যমে। চাহিদা বিশ্লেষণ ও কমিউনিটির প্রয়োজন মেটাতে আরটিআইপি-২ প্রতিষ্ঠা করেছে পরামর্শ ও অংশগ্রহণ পরিকল্পনা। আরটিআইপি-২ এর পরামর্শ ও অংশগ্রহণ পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য হলো অংশগ্রহণকারীদের মাঝে প্রকল্পের উদ্দেশ্যাবলী অবহিত করা এবং তাদের মতামত গ্রহণ করা এবং এসবের মাধ্যমে সামাজিক সুবিধাদি বৃদ্ধি করা ও ক্ষতিকর প্রভাব যথাসম্ভব হ্রাস করা। এ লক্ষ্যেই মোট ৬০৬ জন অংশগ্রহণকারীর মাধ্যমে ৮৮টি এফজিডি ও ৬৯টি পরামর্শ সভার আয়োজন করা হয়েছিল। ১০টি প্রকল্প জেলায় ২২টি সড়কের পাশেই নারীদের নিয়ে ২৯টি বিশেষ এফজিডি আয়োজন করা হয়। এসব এফজিডিতে নারীদের অংশগ্রহণ খুবই কম ছিল। প্রকল্পের নারী সুফলভোক্তাদের প্রকল্প সুবিধা সম্পর্কে অবহিত করা এবং তাদের কাছ থেকে ফিডব্যাক গ্রহণে প্রতিটি উপজেলা সড়কের মূলশ্রোত জনগোষ্ঠীর মধ্য থেকে নারীদের জন্য একটি করে পৃথক এফজিডি আয়োজন করা হয়েছিল। এসব এফজিডিতে মোট ৩৪১ জন নারী অংশগ্রহণ করে।

ক্ষয়ক্ষতির সারাংশ

ভূমি অধিগ্রহণ ও অন্যান্য সম্পত্তির ক্ষয়ক্ষতি পরিহারে যাবতীয় পদক্ষেপ নেয়া হয়েছিল। কিন্তু ৩টি উপজেলা সড়ক বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে ৬.০৩ একর ভূমির অধিগ্রহণ এড়ানো সম্ভব হয়নি। বেশির ভাগ ভূমিই বিদ্যমান সড়কের সম্প্রসারণের জন্য ব্যবহৃত হবে। এই ৩টি উপজেলা সড়ক উন্নয়নে কোন স্থাপনাই ক্ষতিগ্রস্ত হবে না। ২৮জন ভূমি মালিক ১১৮৬টি গাছ হারাবেন (২৮টি বড় গাছ, ৩৮৫টি মাঝারী গাছ ও ৭৭৩টি ছোট গাছ) মোট ০.৬১ একর জমির ফসল বিনষ্ট হবে। আদম শুমারীর রিপোর্ট অনুযায়ী ১৭৯টি পরিবার জমির দিক থেকে ক্ষতিগ্রস্ত হবে, যাদের মধ্যে ১৭৩ জন পুরুষ ও ৬ জন নারী রয়েছেন। প্রকল্প কর্তৃক মোট ক্ষতিগ্রস্ত মানুষ (এইচএইচ সদস্য) ১১৫০ জন। এদের মধ্যে ৬০৭ জন পুরুষ (৫২.৭৮%) এবং ৫৪৩ জন নারী (৪৭.২২%)। বেশির ভাগ ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের পেশা কৃষি (৬৭.৬০%)। ১৭৯টি ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের মধ্যে ২৯ জন ব্যাবসায়ী ও ৬ জন গৃহিণী। উপজেলা সড়কসমূহের কোন অবৈধ দখলদার বা ভাসমান মানুষ নেই। এই উপজেলা সড়ক উন্নয়ন প্রকল্পের কারণে কোন আদিবাসী ক্ষতিগ্রস্ত হবেনা বা তাদের কোন স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হবেনা।

এসআরএপি বাস্তবায়ন ও ব্যয় প্রাক্কলন

ভূমি অধিগ্রহণসহ উপজেলা সড়কসমূহে যোগ্য ব্যক্তিদের ক্ষতিপূরণ প্রদানের একটি পদ্ধতি প্রণয়ন করা হয়েছে। এই এসআরএপি অনুসারেই ক্ষতিগ্রস্তরা ক্ষতিপূরণের জন্য যোগ্য বিবেচিত হবেন। ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য এলজিইডির কাছে মোট ৩,৩৫,৮৫,৯২৮.০০ টাকা (মার্কিন ডলার ৪,৩০,৫৮৯) বরাদ্দ দেয়ার প্রস্তাব করা হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত সম্পত্তির ক্ষতিপূরণ ধার্য করা হয়েছে সম্পত্তির বিস্তার, প্রকার ও ব্যবহারের উপর ভিত্তি করে। এলজিইডি প্রস্তাবসমূহ বিবেচনা করবে এবং ক্ষতিপূরণ লাভের যোগ্য ব্যক্তিদেরকে ক্ষতিপূরণ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

এই এসআরএপি বাংলাদেশ সরকার ও এলজিইডি কর্তৃক পর্যালোচনা ও মেনে নেয়া হয়েছে। এটি বিশ্বব্যাংকের কাছেও পাঠানো হবে তাদের পর্যালোচনা ও সম্মতির জন্য এবং প্রকল্প বাস্তবায়নের আগে স্থানীয়ভাবে প্রচার করা হবে। উপজেলা ও জেলা পর্যায়ে এলজিইডি অফিসগুলিতে এর প্রভাব, আওতা ও বাস্তবায়ন পরিকল্পনার বাংলা অনুবাদ পাঠানো হবে। বিশ্বব্যাংকের অনুমোদনের পরপরই এই এসআরএপি এলজিইডির ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হবে।

ভূমি অধিগ্রহণসহ দ্বিতীয় বছরের উপজেলা সড়ক উপ-প্রকল্পসমূহ
সামাজিক পুনর্বসতি কর্মপরিকল্পনা (এসআরএপি)

১. ভূমিকা

১.১ প্রকল্প প্রেক্ষাপট

সেকেন্ড রুরাল ট্রান্সপোর্ট ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট (আরটিআইপি-২) বিশ্বব্যাংকের (আইডিএ) সহ-অর্থায়নে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। এ প্রকল্পের উদ্দেশ্য হচ্ছে পল্লী সড়কসমূহের উন্নয়ন, নদী খনন ও পল্লীর ব্যবস্থা কেন্দ্রগুলির উন্নয়নের মাধ্যমে সামগ্রিকভাবে পল্লী পরিবহন ব্যবস্থার উন্নয়ন ঘটানো। এ প্রকল্প পণ্যের সহজ ও সাশ্রয়ী পরিবহনের সুযোগ সৃষ্টি করবে, হ্রাসকৃত পরিবহন ব্যয়ের মাধ্যমে কৃষিপণ্যের বিপণন সহজসাধ্য হবে, বাজার ব্যবস্থার উন্নয়ন ঘটাবে। ক্রমবর্ধমান কৃষি উন্নয়নের উপর প্রভাব ফেলবে এবং সর্বোপরি গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জন্য স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদী কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করবে।

প্রকল্প উপাংশসমূহ (Project Sub-components)

এ প্রকল্পের আওতায় নিম্নলিখিত উপাংশসমূহের উন্নয়নে অর্থায়ন করা হবে-

- ১) ৭৫০ কিগমিঃ উপজেলা সড়ক,
- ২) ৫৪০ কিগমিঃ ইউনিয়ন সড়ক,
- ৩) পুনর্বাসন ও সাময়িক রক্ষণাবেক্ষণের আওতায় (আরপিএম) ৩৫৫০-কিগমিঃ পল্লী সড়ক সংস্কার,
- ৪) পারফরমেন্স ভিত্তিক রক্ষণাবেক্ষণের (পিবিএমসি) আওতায় ৪৫০-কিগমিঃ পল্লী সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ,
- ৫) ৫০টি গ্রোথ সেন্টার বাজার উন্নয়ন এবং
- ৬) প্রায় ৪৪-কিগমিঃ নৌপথের ড্রেজিং ও ২০টি জেটি বা নৌঘাটের উন্নয়ন।

প্রকল্পটি ৩টি ধাপে ৫ বছর সময়সীমার মধ্যে বাস্তবায়িত হবে। মাত্রাগুলি কয়েক উপজেলা সড়কের জন্য ব্যক্তি মালিকানাধীন ভূমি অধিগ্রহণ করা হবে এবং অনুমোদিত বা অননুমোদিতভাবে সরকারী ভূমি ব্যবহারকারীদের উচ্ছেদ আবশ্যিক হবে। একই সাথে ভূমি অধিগ্রহণের ফলে সৃষ্ট ক্ষতিকর প্রভাব নিরসন করতে এ প্রকল্পের আওতায় সামাজিক ও পুনর্বসতি স্থাপন কর্ম পরিকল্পনা তথা এসআরএপি প্রণীত হয়েছে। ‘সামাজিক প্রভাব ব্যবস্থাপনা কাঠামো’ (এসআইএমএফ) অবলম্বনে। এসআইএমএফ হচ্ছে বিশ্বব্যাংক ও এলজিইডির মধ্যে একটি সমঝোতা দলিল। বিশ্বব্যাংকের কর্ম পরিচালন নীতি ৪.১২ (ওপি ৪.১২) এবং ৪.১০ (ওপি ৪.১০) এর আনুকূল্যের উপর প্রকল্প বাস্তবায়ন নির্ভরশীল।

১.২ অঞ্চল-২ প্রকল্প এলাকা

ভূ-প্রকৃতি:

প্রকল্প এলাকা ২টি অঞ্চলে বিভক্ত- অঞ্চল-১ ও অঞ্চল-২।

প্রত্যেক অঞ্চলে ১৩টি জেলা রয়েছে। প্রকল্প এলাকা প্রায় ৬০ হাজার বর্গ কিলোমিটার। অঞ্চল-১ এর আয়তন ২৫,২১০ বর্গ কিলোমিটার, যেখানে জনসংখ্যা হচ্ছে ৬,৬২,১৭,৯৬৫ জন। অঞ্চল-২ এর আয়তন ৩৪,৭১০ বর্গ কিলোমিটার ও জনসংখ্যা ২,১৯,১৮,০৪১ জন। প্রকল্প এলাকায় ভিন্ন ভিন্ন ভূ-তাত্ত্বিক ও পরিবেশগত বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। ২টি অঞ্চলেই উঁচু-নীচু এলাকা রয়েছে। আরটিআইপি-২ দ্বিতীয় বছর কর্মসূচীর অঞ্চল-২ এর আওতায় ১০টি জেলার ২০টি উপজেলায় প্রকল্প কার্যকলাপ বাস্তবায়িত হচ্ছে। সুনামগঞ্জ, সিলেট (কানাইঘাট ও বিয়ানীবাজার উপজেলা), হবিগঞ্জ, ব্রাহ্মণাড়িয়া ও মুন্সীগঞ্জ জেলার প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন এলাকার উল্লেখযোগ্য অংশ হাওর এলাকায় অবস্থিত। এসব অঞ্চল বছরে প্রায় ৭ মাসই পানির নীচে থাকে। চট্টগ্রাম, চাঁদপুর, লক্ষ্মীপুর, নোয়াখালী ও কুমিল্লা জেলার উপ-প্রকল্পগুলি উঁচু ভূমিতে বাস্তবায়িত হবে।

জনসংখ্যা:

অঞ্চল-২ এ ১৩২.৯৮ কিলোমিটার উপজেলা সড়ক রয়েছে যেখানে ফেইজ-২ এর আওতায় প্রকল্প কার্যকলাপ বাস্তবায়িত হবে। বাস্তবায়ন এলাকা হচ্ছে ৫১৩৪.৬৯ বর্গ কিলোমিটার এবং জনসংখ্যা ৫ কোটি ৫৩ লাখ। প্রতি বর্গ কিলোমিটারে জনসংখ্যা ঘনত্বের তারতম্য ৬৫৮.৬২ (সুনামগঞ্জ) থেকে ১৪৪১ (চট্টগ্রাম) পর্যন্ত। উল্লেখ্য, প্রকল্প এলাকার মধ্যে চট্টগ্রামও রয়েছে যেখানে ২ কোটি ৯৭ লাখ লোকের বাস (আদম শুমারী, ২০১১)।

চিত্র-১ : প্রকল্প অবস্থান মানচিত্র (আরটিআইপি-২)



১.৩ অঞ্চল-২ এ দ্বিতীয় বছরের উপ-প্রকল্পসমূহ

বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিম ও দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের ১৩টি জেলায় দ্বিতীয় বছরের উপ-প্রকল্পসমূহ অবস্থিত। আরটিআইপি-২ এর অঞ্চল-২ এর দ্বিতীয় বছরের কর্মপরিকল্পনার আওতায় ২২টি উপজেলা সড়ক (প্যাকেজ ২১), ৩৪টি ইউনিয়ন সড়ক, ৫২টি আরএমপি এবং ১০টি জিসিএম উন্নয়ন করা হবে।

১.৪ ভূমি অধিগ্রহণসহ উপজেলা সড়ক উপ-প্রকল্প সমূহের সামাজিক তাৎপর্য

অঞ্চল-২ এ দ্বিতীয় বছরে মোট ২২টি উপজেলা সড়ক উপ-প্রকল্পের পরিকল্পনা হাতে নেয়া হয়েছে। এর মধ্যে ৩টি উপ-প্রকল্প ৩ বছরে বাস্তবায়নের সুপারিশ করা হয়েছে এবং একটি উপ-প্রকল্পের জন্য ভূমি অধিগ্রহণের প্রয়োজনীয়তা নিরীক্ষা করা হচ্ছে। ১৫টি উপ-প্রকল্পের ডিজাইন প্রণয়ন করা হয়েছে অতিরিক্ত বেসরকারী ভূমি অধিগ্রহণ ব্যতিরেকে। বেসরকারী ভূমি অধিগ্রহণের প্রয়োজনীয়তা মোট ৩টি উপ-প্রকল্পে রয়েছে-একটি কুমিল্লায় ও ২টি নোয়াখালী জেলায়। এই দুটি জেলায় মোট ৬ একর ভূমি (২.৪৩ হেক্টর) অধিগ্রহণের প্রস্তাব করা হয়েছে। ডিজাইন ও সুপারভিশন কনসালট্যান্ট এর সহায়তায় এলজিইডি এই উপ-প্রকল্পসমূহের জন্য ভূমি অধিগ্রহণ পরিকল্পনা (এলএপি) প্রণয়ন করেছে। এসব এলএপি কুমিল্লা ও নোয়াখালী জেলার জেলা প্রশাসকের কাছে জমা দেয়া হয়েছে। জেলা প্রশাসকগণ প্রকল্পের ভূমি অধিগ্রহণের জন্য যাবতীয় প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন। সারণী ১.১ এ তিনটি উপ-প্রকল্পের জন্য সড়কের দৈর্ঘ্য ও ভূমি অধিগ্রহণের আবশ্যিকতা দেখানো হয়েছে।

সারণী ১.১ : উপজেলা সড়ক উপ-প্রকল্পসমূহের বেসরকারী ভূমি অধিগ্রহণের আবশ্যিকতা

Sl. #	District	Road	Length (km)	Land requirements (Decimal)		
				Agricultural land	Vity Land ¹	Total Land requirement
1.	Comilla	Upazila H/Q (Nabagram)-Munshirhat-Kashinagar UP-Suagonj(IsshorMazumder) Road, Comilla	4.95	316.625	0	316.625
2.	Noakhali	KaramullahUndercha-Fazumiarrhat- Chorlauranch Khasher hat Road (NOA/USR-25.1)	5.55	207.47	19.665	227.135
3.	Noakhali	RHD (Uttar Wapda Bazar)-Karamullah road, Upazila-NoakhaliSadar, (USR/NOA-25.2)	3.60	46.59	10.036	56.626
			14.1	570.685	29.701	600.386

এলএপি অনুসরণে মাঠ পরীক্ষা এবং ক্ষতিগ্রস্তদের (পিএপি) শুমারী থেকে জানা যায়, ক্ষতিগ্রস্তরা মোট ৫.৭০৬ একর কৃষিজমি ও ০.২৯৩ একর ভিটি জমি হারাবে।

সারণী ১.২-তে মোট ১৭৯টি পরিবারের ১১৫০ জনের কাছ থেকে ৬.০০৩ একর জমির অধিগ্রহণের প্রস্তাব দেয়া হয়েছে। এই অধিগ্রহণের ফলে এদের কেউই বাস্তুচ্যুত হবে না, কারোরই কোন ঘরবাড়ি (গৃহস্থালী কিংবা ব্যবসায়িক) উচ্ছেদ করা হবে না এবং কেউই অর্থোপার্জন বা কর্মসংস্থান হারাবে না।

¹ Non-agricultural high land is categorized as Vity Land which is largely flood-free.

সারণী ১.২ : ভূমি অধিগ্রহণ ও উচ্ছেদ

Sl. #	UZR	Land Acquisition		Affected structure (Sft)				Total APs
		Land (Acre)	HHs	Shiftable	APs	Non-shiftable	APs	
1	Upazila H/Q (Nabagram)- Munshirhat-Kashinagar UP- Suagonj(Isshor Mazumder) Road, Chouddagram, Comilla	3.166	107	0	0	0	0	652
2	Karamullah Undercha- Fazumiarhat- Chorlauranch Khasher hat Road , Noakhali Sadar, Noakhali	2.271	59	0	0	0	0	422
3	RHD (Uttar Wapda Bazar)- Karamullah road, Noakhali Sadar, Noakhali	0.566	13	0	0	0	0	76
		6.003	179	0	0	0	0	1150

ভূমি অধিগ্রহণের ক্ষতিকর প্রভাবকে বহুলাংশে হ্রাস করা হবে ক্ষতিগ্রস্তদের বাজারমূল্যের ভিত্তিতে ক্ষতিপূরণ প্রদানের মাধ্যমে। শুমারী জরীপ ও বাজারমূল্য জরীপের মাধ্যমে পুনঃস্থাপন বাবদ মোট ৩,৩৫,৮৫,৯২৮ টাকা ধার্য করা হয়েছে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই অতিরিক্ত ভূমির প্রয়োজন হবে উপজেলা সড়কসমূহ প্রশস্তকরণ ও সামঞ্জস্য বিধানের জন্য। সারণী ১.২ এ ভূমি দেখানো হয়েছে।

বিভিন্ন উল্লেখযোগ্য সমীক্ষার ফলাফল ও অভিজ্ঞতা থেকে অনুমান করা যায় যে, পল্লী পরিবহন উন্নয়নের ইতিবাচক প্রভাব সর্বদাই সন্তোষজনক। বাংলাদেশে দারিদ্র্য বিমোচন, কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি এবং শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবার ক্রমবর্ধমান সামাজিক সূচকের পেছনে পল্লী পরিবহন উন্নয়ন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সাম্প্রতিক দশকগুলিতে এদেশে ৩০ লক্ষ কিলোমিটারের বেশী পল্লী সড়ক নির্মাণ ও উন্নয়ন করা হয়েছে। ২০০৬ থেকে ২০১১সালের মধ্যে সিলেট ও চট্টগ্রাম বিভাগে জাইকা (জাপান আন্তর্জাতিক সহযোগিতা সংস্থা) এর সহায়তায় ইস্টার্ন বাংলাদেশ রুরাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (ইবিআরআইডিপি) একটি প্রভাব মূল্যায়ণ সমীক্ষা (ইমপ্যাক্ট ইভ্যালুয়েশন স্টাডি) পরিচালনা করে। আইসি নেট লিমিটেড এ সমীক্ষার ফলাফলসমূহ মূল্যায়ন করে। তাদের মূল্যায়ণ প্রতিবেদনে দেখা যায়, প্রকল্প এলাকায় সিলেট বিভাগের ৯৬% পরিবার ও চট্টগ্রাম বিভাগের ৯৫% পরিবারের আয় বৃদ্ধি পেয়েছে। একই সাথে সিলেট বিভাগের ৭০% জনগণের জন্য নতুন কর্ম সংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। বিশ্বব্যাংকের সহায়তাপুষ্ট সেকেন্ড রুরাল ট্রান্সপোর্ট ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট (আরটিআইপি-২) প্রকল্পের বিশ্বব্যাংক কর্তৃক পরিচালিত মূল্যায়ন সমীক্ষা সমাপ্ত হয় ২০১১ সালে। এই সমীক্ষায় দেখা যায়, প্রকল্প এলাকায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির হার ৩% এবং মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির হার ৭% বৃদ্ধি পেয়েছে অন্য এলাকার তুলনায় এবং একই সাথে প্রকল্প এলাকায় মাধ্যমিক বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়ার হার ১৪% হ্রাস পেয়েছে। সারা দেশ জুড়েই পল্লী পরিবহনের প্রভাব সব সময়েই সন্তোষজনক।

প্রকল্প এলাকায় পল্লী পরিবহন ব্যবস্থা অত্যন্ত দুর্বল। বছরের বেশীর ভাগ সময়ে অত্র এলাকার ব্যাপক অংশ জলমগ্ন থাকে। এতদঅঞ্চলের মানুষের প্রধান পেশা কৃষি এবং অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে নারীদের অংশগ্রহণ যৎসামান্য। স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণের প্রধান অন্তরায় হচ্ছে পশ্চাদগামী স্থানীয় পরিবহন ব্যবস্থা। উন্নত পল্লী যোগাযোগ ব্যবস্থা দারিদ্র্য বিমোচনের সহায়ক এবং তা প্রকল্পের সুফলভোগীদের জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি করবে। উন্নত পল্লী পরিবহনের ফলে জনপরিবহন ও পণ্য পরিবহনের ব্যয়ভার লাঘব হবে, কৃষিপণ্যের বাজার সম্প্রসারিত হবে,

অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পাবে এবং উন্নত স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত হবে এটা আশা করা যায়। উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের বিরূপ প্রভাব পরিহার করা সম্ভব হবে এবং যেখানে অপরিহার্য হবে, সেখানে বিবিধ নিরসন ব্যবস্থার মাধ্যমে ক্ষয়ক্ষতি যথাসম্ভব প্রশমিত করা হবে। উপ-প্রকল্পসমূহের সুফলভোগীদের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের প্রভাব অত্যন্ত ভালো। প্রকল্প বাস্তবায়নের পর পল্লী যোগাযোগ সম্প্রসারিত হবে, পণ্যের পরিবহন সুবিধার কারণে উৎপাদনকারীদের ন্যায্য মূল্য প্রাপ্তির সম্ভাবনা বৃদ্ধি পাবে, নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে, বিশেষ করে পরিবহন খাতে এবং পল্লীর জনগণের নাগালে স্বাস্থ্য সুবিধা পৌছাবে।

পল্লী পরিবহন ব্যবস্থার উন্নয়নের ফলে পরিবেশের উপর ক্ষতিকর প্রভাব বৃদ্ধির সম্ভাবনা রয়েছে। বাংলাদেশ সরকার ও বিশ্বব্যাংকের যৌথ উদ্যোগে প্রণীত পরিবেশ ব্যবস্থাপনা কাঠামোর (ইএমএফ) ভিত্তিতে সবকটি প্রকল্প বাস্তবায়িত হবে, যার ফলে প্রকল্প বাস্তবায়নে যে কোন ক্ষতিকর প্রভাব এড়ানো এবং মনিটরিং টিমের মাধ্যমে নিয়মিত মনিটরিং করা সম্ভব হবে।

১.৫ প্রভাব হ্রাসকরণের পদক্ষেপসমূহ

প্রকল্প কর্মকাণ্ডের ক্ষতিকর প্রভাব এড়াতে অথবা হ্রাস করতে আরটিআইপি-২ শুরুতেই বিভিন্ন পদক্ষেপ হাতে নিয়েছে। এসব পদক্ষেপ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে ক্ষতিকর প্রভাব এড়াতে সাহায্য করেছে এবং পুনর্বাসন প্রক্রিয়া বাস্তবায়নে সাহায্য করেছে। বিদ্যমান প্রাপ্ত ভূমিতেই মূলত অবকাঠামো উন্নয়নের পুরকর্ম সম্পন্ন করা হবে। বর্তমানে অবস্থিত উপজেলা সড়কগুলির এলাইনমেন্ট বজায় রাখতে এলজিইডি ভূমি অধিগ্রহণের বিষয়টি বিবেচনা করেছে যতদূর সম্ভব জনগণের উচ্ছেদ ব্যতিরেকে। পরামর্শকগণ মাঠ পর্যায়ের জরীপ শেষ করার পর এলজিইডি উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের ক্ষতিকর প্রভাব হ্রাস করা অথবা পরিহার করার লক্ষ্যে আবারও প্রকল্পটি যাচাই করেছে। তৎসত্ত্বেও অনিবার্য কারণে ক্ষতিকর প্রভাবসমূহ পরিহার করা সম্ভব না হলে ক্ষতিগ্রস্তদের বাজারমূল্যের ভিত্তিতে ক্ষতিপূরণ দেয়া, নতুন বাড়িঘর নির্মাণ ও স্থান পরিবর্তনের জন্য অনুদান দেয়া এবং গাছপালা ও ফসলের জন্য ক্ষতিপূরণ প্রদান নিশ্চিত করা হয়েছে। এছাড়া, সম্ভাব্য সামাজিক সুরক্ষার বিষয়াদি চিহ্নিত করতে সবকটি উপ-প্রকল্পেই সামাজিক সমীক্ষা চালানোর সময় উপজেলা সড়কসমূহের যেসব সামাজিক প্রভাব পরিহার করা যায়নি সেসবের নিরূপণ করা হয়েছে। আরটিআইপি-২ এর সামাজিক প্রভাব ব্যবস্থাপনা কাঠামোর ভিত্তিতে এ জাতীয় প্রভাবের জন্য ক্ষতিপূরণ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

১.৬ সামাজিক ও পুনর্বাসতি স্থাপন কর্মপরিকল্পনা (এসআরএপি)

সামাজিক ও পুনর্বাসতি কর্ম পরিকল্পনা (এসআরএপি) প্রণয়ন করা হয়েছে অঞ্চল-২ এর আরটিআইপি-২ এর দ্বিতীয় পর্যায়ের আওতায় উপ-প্রকল্পসমূহের সামাজিক বিষয়াদি ও সামাজিক সুরক্ষার আনুকূল্য ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে। এ কর্ম পরিকল্পনা উপজেলা সড়ক উপ-প্রকল্পসমূহের সামাজিক বাছাইয়ের ভিত্তিতে প্রণীত এসআইএমএফ অনুসারে তৈরী করা হয়েছে। এসআরএপি এর প্রাথমিক লক্ষ্য হলো পর্যাপ্ত নিরসন ব্যবস্থা পরিকল্পনা করা এবং ভূমি ও সম্পত্তি হারানোর ফলে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের জন্য ক্ষতিপূরণ ও পুনর্বাসতি সহায়তা প্রদান করা। এসআরএপি প্রণীত হয়েছে ভূমি অধিগ্রহণের ফলে উদ্ভূত সামাজিক প্রভাব নিরসনের স্থাপন লক্ষ্যে। এসআরএপি এর আওতায় উপ-প্রকল্পসমূহ এলাকার একটি সংক্ষিপ্ত আর্থ-সামাজিক পরিচিতি তুলে ধরা, পরামর্শ ও অংশগ্রহণ, ক্ষোভ নিরসন কৌশল (জিআরএম) এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে অনৈচ্ছিকপুনর্বাসতি স্থাপনের ব্যবস্থা করা হবে। প্রকল্প জেলা ও উপজেলাসমূহে ইতোমধ্যে জিআরএম গঠন করা হয়েছে। স্টেকহোল্ডারদের কাছে জিআরএম প্রচার ও পরিচিতি করা হয়েছে। সামাজিক প্রভাব নিরূপণ কালে ক্ষতিগ্রস্তদের চিহ্নিত করা হয়েছে এবং

তাদের জমি ও স্থাবর সম্পত্তির জন্য সম্পূর্ণ ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হবে এবং অস্থাবর সম্পত্তির জন্য বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ক্ষতিপূরণ দেয়া হবে। আইনানুযায়ী (সিইউএল) ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির জেলা প্রশাসকের দপ্তর থেকে ক্ষতিপূরণ লাভ করবে। সিইউএল এর পরিমাণ যদি ক্ষতিগ্রস্ত সম্পত্তির বাজারমূল্যের চেয়ে কম হয়, সেক্ষেত্রে এসআরএপি-তে বর্ণিত পুনর্বসতি স্থাপন ব্যবস্থা অনুযায়ী এলজিইডি ঘাটতি পূরণের জন্য ‘টপ-আপ’ প্রদান করবে। বাজার মূল্য নির্ধারণের লক্ষ্যে একটি জরীপ পরিচালনা করা হয়েছে এবং তা এসআরএপি-তে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এসআরএপি-তে অন্তর্ভুক্ত অধিকার লাভের পরিমাত্রা তৈরী করা হয়েছে বিশ্বব্যাংকের ওপি ৪.১২ এবং সরকারী আইনসমূহের আনুকূল্যে এবং তদানুযায়ী ক্ষতিপূরণ ও অন্যান্য সহায়তা প্রদান করা হবে।

১.৭ অনুমোদন ও প্রচার

এই এসআরএপি বাংলাদেশ সরকার ও এলজিইডি কর্তৃক পর্যালোচনা ও অনুমোদন করা হয়েছে। এটি বিশ্বব্যাংকের কাছেও পাঠানো হবে তাদের পর্যালোচনা ও সম্মতির জন্য। প্রকল্প বাস্তবায়নের আগে স্থানীয় অধিবাসীদের মাঝেও প্রচার করা হবে। উপজেলা ও জেলা পর্যায়ে এলজিইডি দপ্তরসমূহে এর প্রভাব ও অধিকারসমূহ বাস্তবায়ন ব্যবস্থাদিসহ বাংলায় অনুবাদ করে পাঠানো হবে। বিশ্বব্যাংকের অনুমোদনের পর এই এসআরএপি এলজিইডির ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হবে।

২. আর্থ-সামাজিক তথ্যাদি

২.১ প্রকল্প উপজেলাসমূহ


সেকেন্ড রুরাল ট্রান্সপোর্ট ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট (আরটিআইপি-২) এর অঞ্চল-২ এর অধীনে উপজেলা সড়ক উন্নয়ন কর্মসূচির দ্বিতীয় পর্যায়ে দুটি জেলার দুটি উপজেলায় মোট ৩টি উপজেলা সড়ক নির্মিত হবে। কুমিল্লা জেলায় ১টি এবং নোয়াখালী জেলায় ২টি প্রকল্প উপজেলার তালিকা নীচে দেয়া হলো-

ক্রমিক নং	উপজেলা	জেলা
১.	চৌদ্দগ্রাম	কুমিল্লা
২.	নোয়াখালী সদর	নোয়াখালী
৩.	নোয়াখালী সদর	নোয়াখালী

২.২ সংক্ষিপ্ত আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি

২.২.১ চৌদ্দগ্রাম উপজেলা

বাংলাদেশের চট্টগ্রাম বিভাগের কুমিল্লা জেলার একটি উপজেলা হচ্ছে চৌদ্দগ্রাম। চৌদ্দগ্রাম ২৩.২১৬ উত্তর এবং ৯১.৩১৬ পূর্ব বরাবর অবস্থিত। এর আয়তন ২৬৮.৪৮ বর্গ কিলোমিটার। এখানে মোট ৫৭,৪৩৫টি পরিবার বসবাস করে।



বাংলাদেশের চট্টগ্রাম বিভাগের কুমিল্লা জেলার একটি উপজেলা হচ্ছে চৌদ্দগ্রাম। চৌদ্দগ্রাম ২৩.২১৬ উত্তর এবং ৯১.৩১৬ পূর্ব বরাবর অবস্থিত। এর আয়তন ২৬৮.৪৮ বর্গ কিলোমিটার। এখানে মোট ৫৭,৪৩৫টি পরিবার বসবাস করে।

জনসংখ্যাতত্ত্ব

আয়তন ও অবস্থান: চৌদ্দগ্রাম উপজেলার আয়তন ২৭০.৪৯ বর্গ কিলোমিটার। এর মধ্যে ০.৩৩ বর্গ কিলোমিটার বনভূমি রয়েছে। এটি ২৩ ডিগ্রী ৩ মিনিট থেকে ২৩ ডিগ্রী ২২ মিনিট উত্তর অক্ষাংশ এবং ৯১ ডিগ্রী ১২ মিনিট থেকে ৯১ ডিগ্রী ২২ মিনিট পূর্ব দ্রাঘিমাংশের মধ্যে অবস্থিত। উপজেলার উত্তরে রয়েছে কুমিল্লা দক্ষিণ সদর, পূর্বে ভারত, দক্ষিণে ফেনী সদর ও ফেনী জেলার দাগনভূঁইয়া এবং পশ্চিমে নাঙ্গলকোট উপজেলা।

চৌদ্দগ্রাম উপজেলার গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাদি (সূত্র: বাংলাদেশ জাতীয় আদমশুমারী রিপোর্ট ২০১১ ও বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো)

জনসংখ্যা

মোট জনসংখ্যা- ৪,৬১,০৬০ (২০০১ সালে -৩,৯৮,৭৫৪), পুরুষ- ২,১৬,৩৩০ (২০০১ সালে- ১,৯৬,৭৩৪), নারী -২,৪৪,৭৩০ (২০০১ সালে - ২,০২,০২০)। বাৎসরিক বৃদ্ধির হার- ১.৫ (২০০১ সালে ১.৪)।

পরিবার

মোট পরিবার সংখ্যা ৮৭,৪৭৫ (২০০১ সালে ৬৭,৬১২), নগরায়ণে- ৭,৬২৯ (২০০১ সালে ২,৫৭৪), পল্লী
অঞ্চলে -৭৯,৮৪৬ (২০০১ সালে ৬৫,০৩৮)।

আয়তন

মোট আয়তন (বর্গ কিলোমিটার) - ২৭০.৪৯ বর্গ কিলোমিটার (২০০১ সালে ২৬৮.৪৭ বর্গ কিলোমিটার) মোট
আয়তন (বর্গ মাইল)-১০৪.৪৩ বর্গমাইল (২০০১ সালে ১০৩.৬৫ বর্গ মাইল)। প্রতি বর্গ কিলোমিটারে ঘনত্ব-
১৬৪০ (২০০১ সালে ৩৬৮১), নগরায়নের হার (শতাংশে) ৮.৬৪% (২০০১ সালে ৩.৭৬%)।

প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনসমূহ

চান্দিসকরায় সেনবাহাদুর প্রসাদ ও কালীমন্দির, বর্ধনমুড়া, জগন্নাথ দীঘি ও সুয়ামার দীঘি।

ঐতিহাসিক ঘটানাবলী

১৯৭১ সালের ২৮ নভেম্বর তারিখে মুক্তিযোদ্ধারা পাকিস্তানী বাহিনীর কাছ থেকে জগন্নাথ দীঘি ক্যাম্প উদ্ধার
করে। চৌদ্দগ্রাম উপজেলায় পাকিস্তানী বাহিনীর সাথে বিভিন্ন সংঘর্ষে ২৫ জন মুক্তিযোদ্ধা শহীদ হন। ১৯৭১
সালের ৭ ডিসেম্বর চৌদ্দগ্রাম পাকিস্তানী বাহিনীর কবল থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হয়।

মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিস্তম্ভ: ০১টি (বেতিয়ারায়)।

শিক্ষার হার ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ

গড় শিক্ষার হার ৬৩%, ৭৯.৮% পুরুষ ও ৬৭.৫% মহিলা। এ উপজেলায় রয়েছে ২২টি, ১১২টি উচ্চ বিদ্যালয়,
১৬টি জুনিয়র হাই স্কুল, ৬২টি মাদ্রাসা, ৩২৬টি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ১০টি স্যাটেলাইট স্কুল, ৮টি কম খরচের স্কুল,
১১টি কিন্ডার গার্ডেন ও ১৫৮টি ব্র্যাক স্কুল। সুপরিচিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে চৌদ্দগ্রাম এইচ জে পাইলট
হাইস্কুল (১৯২০), পদুয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, চৌদ্দগ্রাম বালিকা বিদ্যালয় ও মুন্সীরহাট উচ্চ বিদ্যালয়
অন্যতম।

সাংস্কৃতিক সংগঠনসমূহ

ক্লাব ১৪৪টি, নারী সংগঠন ০৯টি, সমবায় সমিতি ৩২০টি, সিনেমা হল ০১টি, নাট্যমঞ্চ ০১টি ও খেলার মাঠ
১৫টি।

প্রধান পেশা

কৃষি ৪০.৬১%, ব্যবসা ১০.১৬%, চাকুরী ১৬.৩৩%, দিনমজুর ৩.০৮%, পরিবহন ৩.১৭% ও অন্যান্য
১২.৩৭%।

ভূমির ব্যবহার

আবাদী ভূমি ২১,১৮০ হেক্টর, অনাবাদী ভূমি ১৫ হেক্টর, পতিত ভূমি ১৮৫ হেক্টর, বনভূমি ৪০.৪৭ হেক্টর, জলাভূমি ১৯৬০ হেক্টর। এক ফসলী জমি ৩১%, দো-ফসলী জমি ৮৭.২৫% ও তে-ফসলী জমি ৯.৪৪%। মোট ১২,৫০০ হেক্টর জমি সেচের আওতায় রয়েছে।

প্রধান ফসল: আম, কাঁঠাল, পেঁপে, কুল ও তাল।

মৎস্য পোল্ডি ও ডেইরী

মৎস্য খামার ৩০২টি, পোল্ডি খামার ৩০০টি, মৎস্য হ্যাচারী ২টি, মৎস্য নার্সারী ৩০টি, গবাদি পশু প্রজনন কেন্দ্র ৪টি।

যোগাযোগ সুবিধাদি

পাকা সড়ক ৪৪৮ কিঃমিঃ, আধা-পাকা সড়ক ৫০কিঃমিঃ, কাঁচা সড়ক ১৯২০কিঃমিঃ, রেল সড়ক ১০কিঃমিঃ।

কারখানা

এলুমিনিয়াম, লবন, সাবান, জুতা ও গার্মেন্টস। কুটির শিল্পের মধ্যে রয়েছে বাঁশ, বেতের কাজ, দর্জিখানা, শীতল পাটি তৈরী ইত্যাদি। চৌদ্দগ্রামে একটি বিসিক (বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন) শিল্প এলাকা রয়েছে।

হাটবাজার ও মেলা

এ উপজেলায় ৮০টি হাট ও বাজার রয়েছে। এগুলির মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে মিয়া বাজার, চৌদ্দগ্রাম বাজার, গুণবতী বাজার ও মুন্সীরহাট। মেলার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে চানসীর মাজার মেলা ও কালী বাজার মেলা।

প্রধান রপ্তানী দ্রব্য: তৈরী পোশাক।

এনজিও কর্মকাণ্ড: প্রধান এনজিওসমূহের মধ্যে ব্র্যাক, আশা ও গ্রামীণ ব্যাংক অন্যতম।

স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্র

২টি হাসপাতাল, ১টি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, ৩টি উপ-স্বাস্থ্যকেন্দ্র, ১২টি ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কেন্দ্র ১টি মাতৃসদন, ৬টি বেসরকারী ক্লিনিক, ১টি পল্লী স্বাস্থ্যকেন্দ্র, ও ১টি পশু হাসপাতাল।

প্রশাসনিক

চৌদ্দগ্রাম একটি পৌরসভা। এখানে ১৩টি ইউনিয়ন/ওয়ার্ড, ৪১৪টি মৌজা/মহল্লা ও ৪১৮টি গ্রাম রয়েছে।

২.২.২ নোয়াখালী সদর উপজেলা


চট্টগ্রাম বিভাগের নোয়াখালী জেলার একটি উপজেলা হচ্ছে নোয়াখালী সদর।

ভৌগলিক অবস্থান

নোয়াখালী সদর ২২.৮৩৩৩ ডিগ্রী উত্তর অক্ষাংশ ও ৯১.১০০০ ডিগ্রী পূর্ব দ্রাঘিমাংশ বরাবর অবস্থিত। মোট আয়তন ৩৩৬ বর্গ কিলোমিটার ও মোট পরিবার সংখ্যা ১০০২১৯।

জনসংখ্যাতত্ত্ব

নোয়াখালী সদর উপজেলার মোট জনসংখ্যা ৫,২৬,০০০, যেখানে পুরুষ ৪৯.৮২% ও নারী ৫০.১৮%। গড় শিক্ষার হার ৫১.৭% (সূত্র: বাংলাদেশ আদম শুমারী ২০১১)



প্রশাসন

নোয়াখালী সদর একটি পৌরসভা এবং এখানে মোট ১৩টি ইউনিয়ন, ৯টি ওয়ার্ড, ১৬৬টি মৌজা, ৩৬টি মহল্লা ও ১৭৩টি গ্রাম রয়েছে।

২.৩ জেতার ও দুঃস্থাবস্থা

বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী সংস্থার কর্মকাণ্ডের ফলে বাংলাদেশী নারীদের সচেতনতা ও ক্ষমতায়ন বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু এখানেও, বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে, সিদ্ধান্ত গ্রহন, শ্রম বাজারে অংশগ্রহন ও স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতকরণে নারীরা অনেক পিছিয়ে আছে। এই এসআরএপিতে নিশ্চিত করা হয়েছে যে জেতার সংক্রান্ত বিষয়াদি যেন পর্যাপ্ত ভাবে বিবেচিত হয় এবং জেতার বৈষম্য যেন যথাযথভাবে প্রশমিত হয়। নারীদের জন্য

ফোকাস গ্রুপ আলোচনা আয়োজন করার ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে এবং নারী প্রসঙ্গ নিয়ে পুনর্বসতি কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়নের সময় আরোও আলোচনার ব্যবস্থা করা হবে। ক্ষতিপূরণ ও সহায়তা প্রদানের ক্ষেত্রে নারী প্রধান পরিবারগুলিকে অগ্রাধিকার দেয়া হবে। সামাজিক সমীক্ষার প্রভাব বিশ্লেষণ ও পিএপি শুমারীতে দেখা গেছে, উপজেলা সড়ক সমূহ উন্নয়নের সময় বেসরকারী ভূমি অধিগ্রহণের কারণে কোন আদিবাসী নারী ক্ষতিগ্রস্ত হবে না। এসআরএপিতে দুঃস্থাবস্থার বিষয়টিও বিবেচনায় রাখা হয়েছে। দুঃস্থাবস্থার ক্ষেত্রে সহায়তা প্রদানের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

২.৪ জাতিগত মিশ্রণ ও আদিবাসী জনগোষ্ঠি

বাংলাদেশের জনসংখ্যার মধ্যে বর্ণগত বৈষম্য লক্ষ্যণীয়। এদেশের চারটি প্রধান আদিবাসী গোষ্ঠি হচ্ছে চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা ও শো। এরা চীনা-তিব্বতীয় বংশোদ্ভূত এবং সামাজিক রীতিনীতি, ধর্ম, ভাষা ও উন্নয়নের পর্যায়ভেদে লক্ষ্যণীয়ভাবে স্বতন্ত্র। এরা তিব্বতি- বর্মী ভাষায় কথা বলে এবং প্রধানত বৌদ্ধ ও হিন্দু ধর্মাবলম্বী। ক্ষুদ্র আদিবাসী জনগোষ্ঠির মধ্যে রয়েছে সাঁওতাল, খাসিয়া, গারো ও খান।

যদিও আদিবাসীদের মধ্যে বেশীর ভাগই পাহাড়ী এলাকায় বসবাস করে, তবে তাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক প্রকল্প জেলা সমূহেও বসবাস করছে। প্রকল্প জেলাসমূহে আদিবাসী জনগোষ্ঠির শতকরা হার (মোট জনসংখ্যার হিসেবে) সবচেয়ে বেশী হচ্ছে চট্টগ্রামে ৪.০৭%, হবিগঞ্জে ৩.৪১%, মৌলভীবাজারে ২.৫৫% ও সিলেটে ১.১৩% (সূত্র: আদম শুমারী ২০০১, বিবিএস)। এসব অঞ্চলের আদিবাসীরা মূলত খাসিয়া, চাকমা, শো, মনিপুরী ও গারো। এরা মূলশ্রোতের জনগোষ্ঠির থেকে সামাজিক ব্যবস্থা, বৈবাহিক রীতি, জন্ম ও মৃত্যুকালীন আচার, খাদ্যাভ্যাস ও অন্যান্য দিক থেকে স্বতন্ত্র। এসব অঞ্চলের আদিবাসী জনগোষ্ঠির বেশীর ভাগই পল্লী এলাকায় বসবাস করে এবং অনেকেই জুম চাষের সঙ্গে জড়িত।

সামাজিক বাছাই প্রকল্পের সাইটগুলিতে দেখা যায় যে, অঞ্চল-২ এর উপজেলা সড়ক প্রকল্পসমূহের মধ্যে কোন আদিবাসী নেই। এতদ অঞ্চলের উন্নয়নের কারণে কোন আদিবাসী জনগোষ্ঠি কিংবা তাদের কোন সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ক্ষতিগ্রস্ত হবে না। তারা উপকৃত কিংবা ক্ষতিগ্রস্ত কোনটাই হবে না। কাজেই অঞ্চল-২ এর দ্বিতীয় পর্যায়ে আদিবাসীদের জন্য কোন আলাদা পরিকল্পনার প্রয়োজন হবে না।

২.৫ সামাজিক প্রসঙ্গ

এটা আশা করা যায় যে, উপজেলা সড়কসমূহ উন্নয়নের ফলে পল্লী যোগাযোগ সম্প্রসারিত হবে এবং পল্লী দারিদ্র্য বিমোচিত হবে, অর্থনৈতিক উন্নয়নে গতি সঞ্চারিত হবে এবং দরিদ্র, নারী ও অন্যান্য দুঃস্থ জনগোষ্ঠির জন্য স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদী কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হবে। উপজেলা সড়কসমূহের উন্নয়ন সম্পন্ন হলে স্থানীয় অধিবাসীরা ও অন্যান্য সড়ক ব্যবহারকারীরা সর্বমৌসুমে ব্যবহারযোগ্য এসব সড়ক ব্যবহার করতে পারবে।

২.৬ পরামর্শ ও ফিডব্যাক

উপ-প্রকল্পসমূহ চিহ্নিত ও প্রণীত হয়েছে স্থানীয় অধিবাসীদের মাঝে তথ্য প্রচার এবং স্থানীয় জনগণ ও ক্ষতিগ্রস্তদের সাথে পরামর্শের মাধ্যমে। একই সঙ্গে তাদের দেয়া পরামর্শসমূহ প্রামাণ্যকরণের মাধ্যমে। এ প্রতিবেদনে প্রচার পরামর্শ ও ফিডব্যাকের পদ্ধতি বর্ণিত হয়েছে এবং উপ-প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নে সামাজিক ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনাসহ (এসএমপি) সড়ক সংলগ্ন ভূমি হারানো ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের সাথে চুক্তির প্রামাণ্যকরণ

করা হয়েছে। ক্ষোভ নিরসন কৌশলসহ এসসিএম এর মাধ্যমে স্থানীয় অধিবাসীদের অংশগ্রহণের ব্যবস্থা ও করা হয়েছে।

২.৬.১ পরামর্শ ও অংশগ্রহণমূলক আলোচনার উদ্দেশ্যাবলী

সেকেন্ড রুরাল ট্রান্সপোর্ট ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট (আরটিআইপি-২) এ পরামর্শ ও উদ্দেশ্যাবলীর মধ্যে অন্যতম প্রধান হচ্ছে প্রকল্প কার্যকলাপের তথ্যাদি প্রচার এবং স্থানীয় অধিবাসী, সুফল ভোক্তা ও ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের কাছ থেকে ফিড ব্যাক সংগ্রহ করা। এর ফলে প্রকল্প কর্মকাণ্ডে সুফলভোক্তাদের সহজ যোগাযোগ নিশ্চিত হয় সময়মতো কার্যকর ও পর্যাপ্ত তথ্য প্রাপ্তির লক্ষ্যে যা ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য সহজবোধ্য ও সহজলভ্য। আরটিআইপি-২ প্রকল্পের বিভিন্ন পর্যায়ে স্থানীয় অধিবাসীদের সাথে পরামর্শ প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখছে, যাতে করে প্রকল্প পরিকল্পনা, নিরসন পদক্ষেপ, উন্নয়ন সুবিধাদির অর্জন, বাস্তবায়ন প্রসঙ্গ, ইত্যাদি বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণকালে স্থানীয় অধিবাসীদের ও ক্ষতিগ্রস্তদের মতামত ও পরামর্শ গ্রহণ করা সম্ভব হয়।

২.৬.২ পরামর্শ প্রক্রিয়া

জনপরামর্শ, বিশেষ করে এফজিডিসমূহের লক্ষ্য ছিল সড়ক সংলগ্ন সরকারী ভূমি পুনরুদ্ধারের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরা। গুরুত্বপূর্ণ ক্ষতিকর প্রভাবসমূহ প্রসঙ্গে এলজিইডি এসআইএমপিতে বর্ণিত প্রভাব নিরসন পদক্ষেপসমূহ, বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার বিস্তারিত বিবরণ ও ক্ষতিপূরণ প্রদান পদ্ধতিসমূহের ব্যাখ্যা প্রদান করে। সড়কসমূহের মাঠ জরীপকালে স্বার্থসংশ্লিষ্ট সবাইকে নিয়ে তাত্ক্ষণিক আলোচনার আয়োজন করা হয়েছে এবং তাদের কাছ থেকে প্রাপ্ত ফিডব্যাকের ভিত্তিতে সাধারণভাবে উচ্ছেদের হার কমানোসহ ঘরবাড়ি, বাণিজ্যিক স্থাপনা ও কমিউনিটি সুবিধাদির অধিগ্রহণ কিভাবে পরিহার করা যায়। পরামর্শ প্রক্রিয়ায় প্রকল্পের সুফলভোক্তা, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, সুশীল সমাজের প্রতিনিধি, নারী সংগঠনসমূহ ও অন্যান্য স্বার্থ সংশ্লিষ্ট গোষ্ঠীসমূহকে সম্পৃক্ত করা হয়। নির্ধারিত স্থানে এফজিডি আয়োজন করা হয় এবং সেখানে গুরুত্বপূর্ণ অংশগ্রহণকারীদের অমন্ত্রণ জানানো হয়। সব এফজিডি সবার জন্য উন্মুক্ত ছিল। উপজেলা সড়ক উপ-প্রকল্পসমূহের সামাজিক বাছাই পর্বে প্রতি এক কিলোমিটার অন্তর পরামর্শ সভার আয়োজন করা হয়।

পরামর্শ প্রক্রিয়া থেকে প্রাপ্ত ফিডব্যাক ফ্যাসিলিটের দ্বারা প্রামাণ্যকরণ করা হয়েছে। অংশগ্রহণকারীরা উপজেলা সড়ক সমূহের এলাইনমেন্ট, অধিগ্রহণ ও উচ্ছেদ এড়ানোর উপায়, ক্ষোভ নিরসনের প্রক্রিয়া, ইত্যাদি বিষয়ে তাদের মতামত জানিয়েছে। এসব মতামত গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা হয়েছে সড়ক এলাইনমেন্ট, স্থানচ্যুতকরণ ও অন্যান্য প্রকল্প কার্যকলাপে।

নীচের সারণীতে আরটিআইপি-২ বাস্তবায়নে দ্বিতীয় বছরের কার্যকলাপের বিভিন্ন পর্যায়ে জেলাওয়ারী পরামর্শ সভাগুলির তালিকা দেয়া হয়েছে। ২২টি সড়কের পাশে ৮৮টি এফজিডির মাধ্যমে মোট ৯৭৬ জনকে (পুরুষ ও নারী) পরামর্শ প্রক্রিয়ায় আনা হয়েছে এবং এর মধ্যে ১২৮ জন নারী। এছাড়াও সড়ক সংলগ্ন অধিবাসীদের ৬০৬ জনের সঙ্গে হট-স্পট আলোচনা হয়েছে।

সারণী ২.১ : দ্বিতীয় পর্যায়ের উপ-প্রকল্প সড়কসমূহ প্রসঙ্গে জেলাভিত্তিক পরামর্শ

Districts	No. of Roads	No. of FGDs	Number of FGD Participants In the mainstream area			No. of key informants	No. of Hotspot discussion	No. of participants	Dates of consultation
			Male	Female	Total				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Munshigonj	02	06	152	09	161	06	05	48	15.12.2013, 23.12.2013
Comilla	02	07	64	06	70	08	07	72	05.09.2013, 15.12.2013
Chadpur	01	05	57	08	65	05	06	65	05.11.2013
B.Barua	03	07	53	15	68	04	05	28	17.09.2013, 10.10.2013
Habigonj	01	04	34	09	43	07	04	37	10.02.2014
Moulivibazar	00	-	-	-	-	-	-	--	-
Sylhet	05	28	178	50	228	17	18	145	25.11.2013, 27.11.2013, 12.12.2013, 29.12.2013, 10.02.2014
Sunamgonj	02	06	93	03	96	06	06	60	12.02.2014, 13.02.2014
Noakhali	02	11	88	17	105	09	09	64	13.01.2014, 14.01.2014
Feni	00	-	-	-	-	-	-	-	-
Laxmipur	01	05	55	05	60	04	03	29	18.02.2014,
Chittagong	03	09	74	06	80	09	06	58	12.11.2013, 10.12.2013, 03.02.2014
Cox's Bazar	00	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	22	88	848	128	976	75	69	606	

এছাড়াও ১০টি প্রকল্প জেলায় ২২টি সড়ক বরাবর নারীদের অংশগ্রহণে ২৯টি বিশেষ এফজিডি আয়োজন করা হয়। এসব এফজিডিতে নারীর অংশগ্রহণ খুবই কম ছিল। প্রকল্পের নারী সুফলভোক্তাদেরকে প্রকল্প সুবিধা সম্পর্কে অবহিত করা এবং তাদের কাছ থেকে ফিডব্যাক সংগ্রহের লক্ষ্যে প্রত্যেক উপজেলা সড়কের মূলশ্রোতের জনগোষ্ঠীর নারী সদস্যের সঙ্গে একটি করে পৃথক এফজিডি আয়োজন করা হয়। মোট ৩১ জন নারী এসব সভায় অংশগ্রহণ করে (সারণী ২.২)।

সারণী ২.২ : দ্বিতীয় পর্যায়ের উপ-প্রকল্প সড়কসমূহ প্রসঙ্গে নারীগোষ্ঠীর সঙ্গে জেলাভিত্তিক পরামর্শ সভা

Sl. No.	Districts under Region 2	No. of Roads	No. of FGDs	Number of female participants	Dates of Consultation
1.	Munshigonj	02	03	29	05.04.2015
2.	Comilla	02	03	21	06.04.2015
3.	Chadpur	01	02	14	08.04.2015
4.	B.Barua	03	03	52	05.04.2015

Sl. No.	Districts under Region 2	No. of Roads	No. of FGDs	Number of female participants	Dates of Consultation
5.	Habigonj	01	04	47	-
6.	Moulivibazar	00	-	-	05.04.2015-07.04.2015
7.	Sylhet	05	05	66	07.04.2015
8.	Sunamgonj	02	02	18	05.04.2015, 06.04.2015
9.	Noakhali	02	07	49	-
10.	Feni	00	-	-	06.04.2015
11.	Laxmipur	01	01	07	08.04.2015
12.	Chittagong	03	03	38	07.04.2015
13.	Cox's Bazar	00	-	-	-
	Total	22	29	341	

২.৬.৩ স্থানীয় জনগণের ফিডব্যাক ও প্রকল্প সভার সারাংশ

পরামর্শ প্রক্রিয়ায় উত্থাপিত বিষয়াদির সারাংশঃ পরামর্শ প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়েছে। সেগুলির সারসংক্ষেপ নিচে বর্ণিত হলো :

- ১) অপ্রয়োজনীয় উচ্ছেদ পরিহারে নিখুঁত মাপজোকের মাধ্যমে সড়কের এলাকা নির্ধারণ;
- ২) উচ্ছেদ যথসম্ভব পরিহার করা;
- ৩) স্থান পরিবর্তনের জন্য যথেষ্ট সময় দেয়া;
- ৪) গাছ কাটা যতদূর সম্ভব এড়িয়ে যাওয়া;
- ৫) নির্মাণ কাজে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের অগ্রাধিকার প্রদান;
- ৬) যথাশীঘ্র সম্ভব ক্ষতিপূরণ প্রদান করা;
- ৭) ক্ষতিপূরণ নির্ধারণকালে বাজার মূল্য বিবেচনা করা;
- ৮) উপজেলা সড়ক সড়কসমূহ নির্মাণে উপযুক্ত সামগ্রী ব্যবহার করা; এবং
- ৯) দায়িত্ববোধের সঙ্গে তত্ত্বাবধান করা।

প্রকল্প সাড়াঃ ডিএস পরামর্শক সরেজমিনে প্রকৌশলগত বিস্তারিত জরীপ পরিচালনার জন্য জরীপকারী প্রতিষ্ঠান নিযুক্ত করেছে। তারা মৌজা মানচিত্র (কাভারশীট মানচিত্র) সংগ্রহ করে এবং মানচিত্রের উপর ভিত্তি করে প্রকৌশলগত জরীপ পরিচালনা করে। জরীপ সংক্রান্ত রিপোর্টগুলি এলজিইডি কর্তৃক পর্যালোচনা করা হয় সাইট নিরীক্ষার মাধ্যমে। অতএব, দখলীকৃত এলাকা থেকে স্থাপনা সমূহ অপসারণের প্রয়োজনীয়তা নিখুঁতভাবে সনাক্ত করা হয়েছে। জনগণের ভৌত অপসারণ পরিহারের পদক্ষেপসমূহ গৃহীত হয়। সড়ক এলাকা থেকে সম্পত্তি সরিয়ে ফেলার জন্য ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের পর্যাপ্ত সময় দেয়া হবে। এসআরএপিতে বর্ণিত অধিকার লাভের পরিমাত্রা প্রযোজ্য হবে ক্ষতিপূরণ ও অন্যান্য নগদ অর্থ প্রদানের ক্ষেত্রে। প্রকল্প কর্তৃক ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের ভূমি ও সম্পত্তির জন্য ক্ষতিপূরণ দেয়া হবে বর্তমান বাজারমূল্যে। ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির তাদের হারানো বৃক্ষরাজির জন্য ক্ষতিপূরণ পাবে এবং কেটে ফেলা গাছপালা বিনামূল্যে অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যেতে পারবেন। সামাজিক প্রভাব ব্যবস্থাপনার জন্য নির্মাণ কাজ ও কার্যকলাপের গুণগত মান মনিটর করার লক্ষ্যে এলজিইডি, ডিএন্ডএস পরামর্শক ও ব্যবস্থাপনা পরামর্শক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

৩. আইন ও নীতি কাঠামো

৩.১ সাধারণ

This Social and Resettlement Action Plan (SRAP) expresses the Project's commitment to avoid any negative impacts due to the project interventions or to mitigate unavoidable impacts ensuring that the affected people are able to maintain or improve their livelihood at the end of the project. The project follows the legal and policy framework reflected in the SIMF that bridges the gaps between the World Bank Operational Policies (OP) on involuntary resettlement (OP 4.12) and on indigenous peoples (OP 4.10). Use of private and public land for project civil works construction is governed by legal framework on land acquisition that falls short of the World Bank social safeguard operational policies in coverage and compensation.

৩.২ আইনী কাঠামো

The principal legal instrument governing land acquisition in Bangladesh is the Acquisition and Requisition of Immovable Property Ordinance II (1982) with amendments up to 1994, and the *East Bengal State Acquisition and Tenancy Act (1951)* revised in 1994. The 1982 Ordinance requires that compensation be paid for (i) land and assets permanently acquired (including houses, trees, and standing crops); and (ii) any other impacts caused by such acquisition. The Ordinance provides certain safeguards for the owners and has provision for payment of fair compensation for the property acquired. The rules of the law requires that a feasibility of the acquisition is carried out by the Deputy Commissioners (DC) on site to confirm that there is no objects of religious, cultural and historical significance are within the acquisition boundary and there is no objection from the community.

The Ordinance in Bangladesh directs the Government to pay compensation to only titled owners for their acquired assets. The Ordinance does not cover project affected persons without titles like informal settler (squatters), occupiers, and informal tenants and lease-holders (without registered agreements). So, social and economic impacts as a consequence of land acquisition are not dealt by this Ordinance. The affected persons without titles in Phase II operation for improvement of UZR in Region 2 are covered under the guidelines and policy framework adopted in the SIMF.

বাংলাদেশে জনস্বার্থে ভূমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত বিদ্যমান আইনগুলি হচ্ছে - অস্থাবর সম্পত্তির অধিগ্রহণ ও অধিযাচন অধ্যাদেশ, ১৯৮২ (১৯৯৪ পর্যন্ত সংশোধনীসহ ১৯৮২ এর অধ্যাদেশ ২), এবং পূর্ব বাংলা রাষ্ট্রীয়

অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন (১৯৫১), ১৯৯৪ সালে সংশোধিত। ১৯৮২ সালের অধ্যাদেশ অনুযায়ী নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হবে- (১) স্থায়ীভাবে অধিগ্রহণকৃত ভূমি ও সম্পত্তির জন্য (ঘরবাড়ি, গাছপালা ও উঠতি ফসলসহ); এবং (২) অধিগ্রহণের কারণে যে প্রভাব পড়ে তার জন্য অধিগ্রহণকৃত সম্পত্তির জন্য মালিকদের নিরাপত্তার কিছু বিধান এবং ‘ন্যায় ক্ষতিপূরণ’ প্রদানের বিষয়টি অধ্যাদেশে উল্লেখ করা হয়েছে। আইনের বিধানে বলা হয়েছে, জেলা প্রশাসক অধিগ্রহণের সম্ভাব্যতা যাচাই করবেন এই মর্মে যে অধিগ্রহণকৃত সীমারেখার মধ্যে কোন গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক অথবা ঐতিহাসিক স্থাপনা নেই এবং স্থানীয় অধিবাসীদের কোন আপত্তিও নেই।

আইনে বলা হয়েছে, বাংলাদেশ সরকার সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য স্বত্বাধিকারী মালিককে ক্ষতিপূরণ প্রদানে বাধ্য থাকবে। অপরদিকে, ভূমি অধিগ্রহণের ফলশ্রুতিতে সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রভাব সংক্রান্ত বিষয়ে আইনে কিছু বলা হয়নি। বিদ্যমান আইনটিতে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের মধ্যে যারা স্বত্বাধিকারী নয় যেমন, দখলকারী, ভোগদখলকারী, ভাড়াটিয়া ও ইজারাদার (নিবন্ধনকৃত চুক্তি ব্যতিরেকে) জাতীয় ক্ষতিগ্রস্তকে ক্ষতিপূরণ প্রদানের বিধান নেই। আইনে অধিগ্রহণের ফলে যে সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রভাব সমাজে পড়বে তা বিবেচনা করা হয় নাই। প্রকল্পের অঞ্চল ২এ প্রকল্পের কাজের জন্য স্বত্ব বিহীন যে সমস্ত লোক ক্ষতিগ্রস্ত হবে তাদের স্বার্থ SIMF এ বর্ণিত নীতিমালা দ্বারা রক্ষিত হবে।

৩.৩ বিশ্বব্যাংক নীতি

অনৈচ্ছিক পুনর্বসতি স্থাপন সংক্রান্ত বিশ্বব্যাংকের পরিচালন নীতি ওপি ৪.১২ হচ্ছে- (১) বেসরকারী ভূমি অধিগ্রহণ পরিহার বা হ্রাস করা, (২) বাসস্থান, ব্যবসা অথবা অন্যান্য প্রয়োজনে যারা সরকারী জমি ব্যবহার করছে তাদের উচ্ছেদ পরিহার বা হ্রাস করা; (৩) বেসরকারী ভূমি অধিগ্রহণের বিরূপ প্রভাব নিরসন, নির্মাণ কাজ বাস্তবায়ন কালে সরকারী ভূমি থেকে উচ্ছেদ, সার্বজনীন ভূ-সম্পত্তির ব্যবহার এবং ব্যবসা ও অন্যান্য উপার্জনমূলক কার্যকলাপের সাময়িক স্থানান্তর বা স্থগিত করা।

ওপি ৪.১২ এর আওতায় রয়েছে- (১) অনৈচ্ছিক ভূমি অধিগ্রহণ, (২) সম্পত্তির উপর অনৈচ্ছিক নিষেধাজ্ঞা অথবা উদ্যান ও সংরক্ষিত স্থানসমূহের ব্যবহারের উপর নিষেধাজ্ঞার কারণে ভৌত অপসারণ (পুনঃস্থাপন, আবাসিক ভূমিহীন অথবা বাস্তবায়ন হওয়া) এবং আর্থিক অপসারণ (ভূমি ও সম্পত্তিহীন, উপার্জনের উৎস হারানো অথবা জীবিকা হারানো)। এই নীতির আওতায় এ ধরনের ক্ষয়ক্ষতি ও অনৈচ্ছিক নিষেধাজ্ঞাসহ সম্পূর্ণ অথবা আংশিক, স্থায়ী অথবা সাময়িক কিনা তা নিশ্চিত করা হবে।

৩.৪ প্রকল্প নীতি কাঠামো

৩.৪.১ মৌল নীতিমালা

এলজিইডি উপ-প্রকল্পসমূহ নির্বাচন করবে এবং বিকল্প ডিজাইন প্রণয়ন করবে যাতে করে বেসরকারী ভূমি মালিকদের এবং নিজস্ব বা সরকারী ভূমির অনুমোদিত বা অনুমোদিত ভূমি ব্যবহারকারীদের উপর বিরূপ প্রভাব এড়ানো বা কমানো যায়। বিরূপ প্রভাব কমানোর জন্য এলজিইডি নিম্নোক্ত নীতিমালা অনুসরণ করবে:

- ভূমি অধিগ্রহণ যাথাসম্ভব পরিহার বা হ্রাস করা;
- যথাসম্ভব সরকারী ভূমি ব্যবহার করা;

- বাস্তবায়নকরণ পরিহার বা হ্রাস করা;
- ভূমি ও অন্যান্য সম্পত্তির ক্ষতিপূরণ নির্ধারণের সময় বর্তমান বাজারমূল্য বিবেচনায় রাখা;
- ভূমির স্বত্ত্বাধিকার থাকুক আর না থাকুক, ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ প্রদানের জন্য চিহ্নিত করা;
- স্বত্ত্বাধিকারবিহীন ব্যক্তির (দখলদার ও অনুপ্রবেশকারী) ভোগদখলী ভূমির জন্য ক্ষতিপূরণ পাবে না, কিন্তু ভূমির উপর তাদের নির্মিত ভবন বা অন্যান্য স্থাপনার জন্য ক্ষতিপূরণ পাবে;
- দখলদার ও অনুপ্রবেশকারীর ক্ষতিপূরণ পাবে, তাদের আর্থিক অবস্থা যেমনই হোক না কেন;
- শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, উপাসনালয়, কবরস্থান, ঐতিহাসিক নিদর্শন বা স্থাপনার মতো কমিউনিটি সুবিধাদির উপর প্রভাবসমূহ;
- সড়কের অংশ বিশেষ তখনই রি-এলাইনমেন্ট করা হবে যখন কারিগরী ও সুরক্ষা মান সংরক্ষণের প্রয়োজন হবে এবং বাণিজ্যিক কর্মঘন এলাকার উপর প্রভাব পরিহারের লক্ষ্যে।

যেখানে অনিবার্য কারণে ক্ষতিকর প্রভাব এড়ানো যাবে না, সেখানে এসআইএমএফ ও বিশ্বব্যাংকের ওপি ৪.১০ এবং ওপি ৪.১০ অনুযায়ী এলজিইডি উপযুক্ত নিরসন পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করবে।

৩.৪.২ প্রভাব নিরসন নীতিমালা

যেখানে অনিবার্য কারণে ক্ষতিকর প্রভাব এড়ানো যাবে না, সেখানে এলজিইডি নিম্নবর্ণিত নীতিমালা অনুসরণে নিরসন পদক্ষেপ সমূহ গ্রহণ করবে:

- উপ-প্রকল্পসমূহের পরিকল্পনার মূল অংশ হিসেবে প্রকল্প কর্তৃক ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের জন্য পুনর্বাসতি স্থাপনা প্রকল্পের পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হবে;
- সরকারী ভূমি ব্যবহারকারীদের ক্ষেত্রে ভূমি ব্যবহারের আইনী অধিকার না থাকলেও সেটি তাদের পুনর্বাসন বা পুনর্বাসতি স্থাপন সংক্রান্ত সহায়তা প্রাপ্তিতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবে না, বিশেষ করে আর্থ-সামাজিকভাবে দুঃস্থ মানুষদের ক্ষেত্রে;
- ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি/পরিবারসমূহের আর্থ-সামাজিক বৈশিষ্ট্যের আলোকে তাদের দুঃস্থাবস্থা চিহ্নিত ও নিরসন করা হবে এসআইএমএফ এর বিধান অনুযায়ী;
- সরকারী ভূমিতে ভোগদখলকারী দরিদ্র ও দুঃস্থ পরিবারসহ বাস্তবায়ন মানুস স্থানান্তরিত হওয়ায় জন্য সহায়তা পাবে এবং পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন, ইত্যাদির মতো মৌলিক সুবিধাদি লাভ করবে।
- সরকারী ভূমি দখলকারীরা (ভূমি ব্যবহার অধিকারের কোন বৈধ চুক্তি ব্যতিরেকে) আর্থিক ও অন্যান্য সাহায্য পাবে, তাদের আর্থিক অবস্থা যেমনই হক না কেন।
- সরঞ্জামাদি, যন্ত্রপাতি, যন্ত্রাংশ/খুচরা অংশ যদি অক্ষত অবস্থায় খুলে নেয়া হয় এবং স্থানান্তরিত করা হয়, সে ক্ষেত্রে সেসব সম্পত্তি ক্ষতিপূরণের জন্য যোগ্য হবে না, তবে মালিকেরা সেগুলি খুলে ফেলা এবং স্থানান্তর করার খরচ বাবদ আর্থিক সহায়তা পাবে।
- যদি কোন ব্যবসা পরিচালক বা ব্যবসায়ী সাময়িক অসুবিধার মুখোমুখি হয় তার জন্য কোন ক্ষতিপূরণ পাবেনা, তবে নির্মাণ কাজ চলাকালে তাদের ব্যবসা যদি পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যায় তখন ক্ষতিপূরণ পাবে। তাদের জীবিকা প্রবাহ অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে এলজিইডি সংশ্লিষ্ট পৌরসভা/বাজার কমিটি ও ডিএন্ডএস পারামর্শকের সাথে আলোচনা স্বাপেক্ষে নিম্নবর্ণিত পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করবে।

- নির্মাণ কাজ এমনভাবে পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন করতে হবে যাতে সড়ক ব্যবহারকারীদের অসুবিধা পরিহার/হ্রাস করা যায় এবং ব্যবসাপাতি ক্ষতিগ্রস্ত না হয়।
- সাময়িকভাবে স্থানান্তরিত ব্যবসাপাতির জন্য তাদের বর্তমান অবস্থানের কাছাকাছি কোন স্থান নিশ্চিত করতে হবে অথবা তারা যেখানে উপযুক্ত মনে করে সেখানে সাময়িকভাবে স্থানান্তরিত হওয়ার অনুমতি দিতে হবে।
- প্রকল্প কাজের ফলে যেখানে কমিউনিটির সার্বজনীন সুবিধাদি ক্ষতিগ্রস্ত হবে। সেখানে এলজিইডি নিজস্ব সম্পদে সেগুলি পুনঃনির্মাণ করে দেবে অথবা ব্যবহারকারীদের আলোচনা সাপেক্ষে বিকল্প কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

৩.৪.৩ ক্ষতিপূরণ ও সহায়তা লাভের যোগ্যতা

একটি উপ-প্রকল্পের জন্য স্থান যতদিনের জন্যই ব্যবহার করা হোক না কেন, ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি/পরিবার ক্ষতিপূরণ ও সহায়তা লাভের জন্য যোগ্য হবে। পিএপি গুমারী অনুযায়ী এলজিইডি নিম্নোক্ত প্রভাবসমূহ নিরসনের জন্য চিহ্নিত করেছে।

বেসরকারী ভূমি মালিকগণঃ ক্ষতিগ্রস্ত ভূমি ও অন্যান্য সম্পদ যেমন, বাড়িঘর, স্থাপনা, গাছপালা, ইত্যাদির উপর যাদের বৈধ অধিকার রয়েছে।

গাছপালা/ব্যবসার মালিকগণঃ গাছের মালিকরা গাছের আকার, বয়স, ও অন্যান্য বিবেচনায় বাজারমূল্যের ভিত্তিতে ক্ষতিপূরণ পাবে। কেটে ফেলা গাছগুলি মালিক রেখে দিতে পারবে।

৪. সামাজিক ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা

আরটিআইপি-২ এর দ্বিতীয় পর্যায়ের আওতায় অঞ্চল-২ এ ২২টি উপ-প্রকল্প উন্নয়নের কাজ হাতে নেয়া হয়েছে। বিস্তারিত মাঠ জরীপের পর অন্তত ৩টি উপজেলা সড়ক প্রকল্পে ভূমি অধিগ্রহণের প্রয়োজনীয়তা চিহ্নিত হয়েছে। এই তিনটি উপজেলা সড়ক উপ-প্রকল্পের বাস্তবায়ন প্রসঙ্গে সমস্ত সামাজিক বিষয়গুলি এই সামাজিক ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনায় আলোচিত হয়েছে। ভূমি অধিগ্রহণ উপ-প্রকল্পসমূহের তালিকা নীচে দেয়া হলো।

সারণী ৪.১ : ভূমি অধিগ্রহণ উপ-প্রকল্পগুলির তালিকা

ক্রমিক নং	প্যাকেজ নং	অবস্থান	দৈর্ঘ্য (কিমিঃ)	উপজেলা সড়কের নাম
১.	COM/UZR- 06	Chouddagram, Comilla	৪.৯৫	Upazila H/Q (Nabagram)-Munshirhat- Kashinagar UP-Suagonj (Isshor Mazumder) Road
২.	NOA/UZR-25.1	Noakhali Sadar, Noakhali	৫.৫৫	Karamullah Undercha-Fazumiarhat- Chorlauranch Khasherhat Road
৩.	NOA/UZR-25.2	Noakhali Sadar, Noakhali	৩.৬০	RHD (Uttar Wapda Bazar)-Karamullah road

প্রকল্প বাস্তবায়নের সকল পর্যায়ে অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। উপ-প্রকল্পসমূহের বাছাইকরণ, পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের সময় স্থানীয় অধিবাসী ও সুফল ভোক্তাদের সাথে পরামর্শ করা হয়েছে। সামাজিক

ব্যবস্থাপনার মূল বিষয় হলো ক্ষতিকর সামাজিক প্রভাব হ্রাস করা এবং স্থানীয় অধিবাসীদের জন্য প্রকল্পের সুফল বৃদ্ধির মতো সংশ্লিষ্ট সামাজিক বিষয়াদির ব্যবস্থাপনা করা।

৪.১ পরামর্শ ও অংশগ্রহণ পরিকল্পনা

প্রতিটি উপ-প্রকল্পের জন্য সুশীল সমাজ, দরিদ্র ও দুঃস্থজন, ভূমিহীন, বয়োঃজেষ্ঠ্য নাগরিক, পরিবারের নারী প্রধান, নারী ও শিশু, আদিবাসী সহ সকল ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি এবং বৈধ অথবা অবৈধ স্বত্বাধিকারীদের সাথে এলজিইডি তাৎপর্যপূর্ণ পরামর্শ চালিয়ে যাচ্ছে। তাৎপর্যপূর্ণ পরামর্শ একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে বিভিন্ন স্বার্থ সংশ্লিষ্ট মানুষের সাথে প্রকল্পের শুরু থেকে বাস্তবায়নের শেষ পর্যন্ত ক্রমাগত আলোচনা চলতে থাকে। স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণের সুযোগ, ক্ষোভ নিরসন, ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের পুনর্বাসনসহ এলজিইডি যাবতীয় তথ্যাদি স্থানীয় এলাকাসমূহে প্রচার করছে। স্থানীয়, এলাকায় বাংলা ভাষায় এসআইএমএফ নীতিমালা প্রচার করা হয়েছে এবং এসসিএম ও জিআরএমসহ সমস্ত সামাজিক ব্যবস্থাপনার বিষয়াদি বাংলা ভাষায় প্রণীত হয়েছে।

আরটিআইপি-২ এর অধীনে “পরামর্শ ও অংশগ্রহণ পরিকল্পনা” প্রণয়ন করা হয়েছে চাহিদা নিরূপণসহ জন পরামর্শ ও অংশগ্রহণের লক্ষ্যে। প্রকল্পের সামাজিক টীম এর দায়িত্ব হচ্ছে স্থানীয় এলাকায় যাবতীয় তথ্যাদি সঠিকভাবে ও অর্থপূর্ণভাবে প্রচার করা, তাদের উদ্বেগের নিরসন করা এবং এতদ উদ্দেশ্যে উপ-প্রকল্প পরিকল্পনায় প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সাধন নিশ্চিত করা।

সড়ক নির্বাচনের জন্য কমিউনিটি পরামর্শের আয়োজন করা হয়েছে, প্রচার সভার আয়োজন করা হয়েছে। ক্ষোভ নিরসন প্রক্রিয়ায় স্থানীয় গণ্যমাণ্য ব্যক্তিবর্গ, জনপ্রতিনিধি ও এনজিও প্রতিনিধিদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। তথ্য প্রচারের প্রয়োজনীয়তা নির্ধারণে জিআরসি ও এসসিসি সদস্যদের এমনভাবে নির্বাচিত করা হয়েছিল যে, তাদের সাথে সাধারণ মানুষদের সহজ যোগাযোগ আছে এবং তারা যেন জনমতের প্রতিনিধিত্ব করতে পারে। সামাজিক ও পরিবেশগত বাছাই পর্বকালে সড়কের প্রতি ১কিলোমিটার অন্তর গুরুত্বপূর্ণ স্থানসমূহে কমিউনিটি পরামর্শের আয়োজন করা হয়েছিল। উপ-প্রকল্পের জিসিএম উন্নয়নে অংশগ্রহণমূলক পরিকল্পনা সভা, পরিবেশগত বাছাই ও সামাজিক বাছাইপর্বকালে অংশগ্রহণকারীদের স্বাক্ষর ও আলোকচিত্র গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্প কার্যকলাপে স্থানীয় জনগণের সম্পৃক্ততা কৌশল অনুযায়ী সকল জিআরসি ও এসসিসি সদস্যদের নিয়ে প্রচার সভার আয়োজন করা হয়।

পরামর্শ প্রক্রিয়া একটি চলমান প্রক্রিয়া এবং আরটিআইপি-২ এর সকল উপ-প্রকল্পের সামাজিক পরিকল্পনা ও নির্মাণ কাজের সকল পর্যায়ে পরামর্শ প্রক্রিয়া চলতেই থাকবে। প্রক্রিয়ার বিস্তারিত বিবরণ যে কোন স্থানচ্যুত ব্যক্তির কাছে সহজ বোধগম্য ভাষায় সুস্পষ্টভাবে প্রচার করতে হবে।

৪.২ ক্ষোভ নিরসন কৌশলাদি

৪.২.১ ভূমিকা ও উদ্দেশ্যাবলী

এলজিইডি একটি পরামর্শ ও অভিযোগ কৌশল (এসসিএম) প্রণয়ন করছে ক্রয়,চুক্তি সম্পাদন ব্যবস্থাপনা, ভূমি অধিগ্রহণ, পুনর্বাসন ও পরিবেশগত প্রভাব ব্যবস্থাপনায় কোন অভিযোগ ও ক্ষোভ উত্থাপিত হলে তা যেন সমাধান করা যায়। জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে এলজিইডিকে গণমানুষের সাথে সম্পর্কযুক্ত স্থানীয় অধিবাসী ও ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের নিয়ে একটি কমিটি গঠনের প্রস্তাব দিয়েছে এসসিএম।

এসব কমিটির মূল উদ্দেশ্য হবে প্রাথমিক পর্যায়ে ক্ষোভ নিরসন করা। কমিটি সুফলভোক্তাদের সম্পৃক্ততা নিশ্চিত করবে। এর ফলে সমস্যা ও জন অসন্তোষ প্রশমনের দীর্ঘসূত্রী আইনী প্রক্রিয়া পরিহার করা সহজসাধ্য হবে, অন্যথায় প্রকল্পের সূচনা ও পরিসমাপ্তি বিলম্বিত হতে পারে।

৪.২.২ ক্ষোভ নিরসনের কেন্দ্র ব্যক্তি

জেলা পর্যায়ে ইতোমধ্যে একটি পরামর্শ ও অভিযোগ কমিটি (এসসিসি) কাজ করছে। এই কমিটি ক্রয়, ঠিকাদার নিয়োগ, দুর্নীতি ও জালিয়াতি, আর্থিক ব্যবস্থাপনা, সামাজিক পরিবেশগত ও স্বাস্থ্য সুরক্ষার বিষয়ে পরামর্শ ও অভিযোগগুলি গ্রহণ ও নিরসন করবে। উপজেলা পর্যায়ে একটি ক্ষোভ নিরসন কমিটি (জিআরসি) কাজ করছে যারা ক্ষতিগ্রস্তদের পক্ষ থেকে ভূমি অধিগ্রহণ ও পুনর্বাসন সংক্রান্ত ক্ষোভ নিরসনে কাজ করবে। স্থানীয় পর্যায়ে নিরসন ব্যবস্থা ব্যর্থ হলে, জিআরসি অভিযোগসমূহ জেলা পর্যায়ে এসসিসি কমিটির কাছে পাঠাবে। জিআরসি এর দায়িত্ব হলো প্রকল্পের ক্ষতিগ্রস্তদের পরামর্শ দেবার অধিকার ও পুনর্বাসন প্রক্রিয়া সংক্রান্ত ক্ষোভ জানানোর অধিকার সম্পর্কে পুরোপুরি অবহিত করা। জিআরসি অভিযোগ সংক্রান্ত তদন্ত ও সুনানীর ব্যবস্থা করবে। ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে যদি কোন আদিবাসী থাকে, সেক্ষেত্রে জিআরসি কমিটি সদস্যবৃন্দ আদিবাসী সমাজের রীতি অনুযায়ী দ্বন্দ্ব নিরসনের আয়োজন করবেন।

জেলা পর্যায়ে এসসিসি এর কেন্দ্রব্যক্তি হবেন নির্বাহী প্রকৌশলী এবং উপজেলা পর্যায়ে উপজেলা প্রকৌশলী জিআরসি এর কেন্দ্র ব্যক্তি হবেন।

৪.২.৩ জিআরসি ও এসসিসি গঠন

সাতজন সদস্য নিয়ে এসসিসি গঠিত হবে। সংশ্লিষ্ট জেলায় এলজিইডির নির্বাহী প্রকৌশলী এ কমিটির প্রধান হবেন এবং জেলা পর্যায়ে সমাজবিজ্ঞানী হবেন সদস্য সচিব। অন্য সদস্যরা হবেন সংশ্লিষ্ট উপজেলার উপজেলা প্রকৌশলী, জেলা প্রশাসন পর্যায়ের প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তা, দুইজন স্থানীয় গন্যমান্য ব্যক্তি ও ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি।

জিআরসি হচ্ছে উপজেলা পর্যায়ে ক্ষোভ নিরসনের জন্য গঠিত কমিটি। এলজিইডির উপজেলা প্রকৌশলী এ কমিটির প্রধান এবং এলজিইডির কমিউনিটি অর্গানাইজার এ কমিটির সদস্য সচিব। অন্যান্য সদস্যবৃন্দ হচ্ছেন স্থানীয় ইউপি সদস্য/ওয়ার্ড কাউন্সিলর, স্থানীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক, স্থানীয় এনজিও প্রতিনিধি, স্থানীয় নারী গোষ্ঠীর প্রতিনিধি ও প্রকল্প কর্তৃক ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের প্রতিনিধি। সকল জিআরসি ও এসসিসি প্রকল্প পরিচালক কর্তৃক অনুমোদিত হবে।

৪.২.৪ জিআরসি ও এসসিসি এর পরিচিতি ও প্রচার অধিবেশন

জিআরসি ও এসসিসি এর প্রচার অধিবেশনগুলির পরিচিতি সভা জেলা পর্যায়ে আয়োজিত হয়েছে। অঞ্চল-২ এর নির্বাহী প্রকৌশলীবৃন্দ, সহকারী প্রকৌশলীবৃন্দ ও কমিউনিটি অর্গানাইজারবৃন্দ এসব অধিবেশনে অংশগ্রহণ করেন। সঞ্চালকের ভূমিকায় থাকেন জ্যেষ্ঠ সমাজবিজ্ঞানী, এমএস পরামর্শকের সামাজিক উন্নয়ন কাম পুনর্বাসন বিশেষজ্ঞ, ডিজাইন পরামর্শকের পক্ষেও অনুরূপ প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। সব অধিবেশনেই এলজিইডির উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ সভাপতিত্ব করেন।

এসসিএম ও জিআরএম প্রক্রিয়া প্রামাণ্যকরণের জন্য লেজার বই ও অন্যান্য জরুরী কাগজপত্র জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে এলজিইডি দপ্তরসমূহে পাঠানো হয়েছে। এসব বই আত্রাহী ব্যক্তিদের জন্য উন্মুক্ত রয়েছে।

৪.২.৫ ক্ষোভ নিরসন প্রক্রিয়া

ক্ষোভ সংক্রান্ত আবেদন ও সময়সীমা : প্রকল্পে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিসহ যে কেউই তাদের অভিযোগ জানাতে পারে সরাসরি অভিযোগ বাস্তবের মাধ্যমে, বইতে লিখে, ডাক অথবা ই-মেইলের মাধ্যমে। প্রত্যেকটি অভিযোগ কমিউনিটি অর্গানাইজারের মাধ্যমে উপজেলা প্রকৌশলী দপ্তরে গৃহীত হবে। সামাজিক উন্নয়ন ও পুনর্বাসন প্রক্রিয়া সংক্রান্ত যে কোন অভিযোগ প্রকল্পের সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রব্যক্তি সমীপে উপস্থাপন করতে হবে অথবা নোট আকারে প্রদান করতে হবে। অভিযোগ উপস্থাপনের সময়সীমা হলো ১২ মাসে বাস্তবায়নযোগ্য উপ-প্রকল্পের ক্ষেত্রে পুরকর্ম শুরু করার ৬ মাসের মধ্যে এবং ১৮ মাসে বাস্তবায়নযোগ্য উপ-প্রকল্পের ক্ষেত্রে পুরকর্ম শুরু করার ১২ মাসের মধ্যে। এসসিএম প্রচার কালে স্থানীয় এলজিইডি দপ্তরসমূহ কমিউনিটি ও ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের এসব অবহিত করবে। যে কোন আবেদনকারীকে অভিযোগ শুনানীর জন্য ধার্যকৃত নির্দিষ্ট দিনের অন্তত ৫ কর্মদিবস আগে অবহিত করা হবে।

শুনানী ও সিদ্ধান্ত : জিআরসি ও এসসিসি সমূহ তাদের নিজস্ব দপ্তরে মাসে অন্তত একবার বৈঠক করবে। অভিযোগ কারীদেরকে শুনানীর জন্য লিখিতভাবে আমন্ত্রণ জানানো হবে। কমিটি এই মর্মে নিশ্চিত করবে যে অভিযোগ দায়ের ও ক্ষোভ নিরসন সঠিকভাবে সম্পন্ন করা হবে, শুনানী ও তদন্ত হবে নিরপেক্ষ ও স্বচ্ছ। যদি স্থানীয়ভাবে সমাধান প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়, সেক্ষেত্রে জিআরসি অভিযোগটি এসসিসি সমীপে প্রেরণ করবে। এসসিসি অভিযোগ গ্রহণের এক সপ্তাহের মধ্যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে এবং সংশ্লিষ্ট জিআরসিকে তা জানিয়ে দেবে। যদি ক্ষুদ্র ব্যক্তি এসসিসি এর সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট না হয়, সেক্ষেত্রে এসসিসি বিষয়টি ঢাকাস্থ পিএমইউ, এলজিইডি বরাবর জানাবে। এলজিইডি মামলাটিকে স্থানীয় ও প্রধান কার্যালয়ে আয়োজিত শুনানীর বিবরণীসহ স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় সমীপে প্রেরণ করবে। মন্ত্রণালয়ের সচিব কর্তৃক নিয়োজিত একজন কর্মকর্তার মাধ্যমে চার সপ্তাহের মধ্যে মন্ত্রণালয় কর্তৃক অমীমাংসিত মামলার ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে। মীমাংসিত বিষয়ে ক্ষুদ্র ব্যক্তি ও জিআরসি/এসসিসি/এলজিইডির মধ্যে একটি সমঝোতা চুক্তি সম্পাদিত হবে। শুনানীর যে কোন পর্যায়ে ক্ষুদ্র ব্যক্তির সাথে সম্পাদিত যে কোন চুক্তি এলজিইডি সমীহ করতে বাধ্য থাকবে।

৪.২.৬ তথ্য লিপিবদ্ধকরণ (ডকুমেন্টেশন) ও প্রতিবেদন রচনা

জিআরসি তে বিভিন্ন উপায়ে পরামর্শ ও অভিযোগ আসতে পারে। এসসিএম খাতা বা ডাকযোগে বা ই-মেইলে যেভাবেই অভিযোগ আসুক না কেন, সব অভিযোগই লেজার বইতে লিপিবদ্ধ করা হবে। অভিযোগসমূহ লেজার বইতে লিপিবদ্ধ করার পর তা শুনানী যোগ্য হবে এবং একটি ইনটেক রেজিষ্টারে মামলা নম্বর, অভিযোগকারীর পূর্ণ ঠিকানা ও অভিযোগনামার সারসংক্ষেপ লিপিবদ্ধ করা হবে। শুনানীর পর জিআরসি এর সিদ্ধান্ত, তদন্তের তারিখ, শুনানীর সিদ্ধান্ত ও তারিখ এবং যদি ক্ষুদ্র ব্যক্তি শুনানীতে সন্তোষ প্রকাশ করে সেক্ষেত্রে তার সঙ্গে সম্পাদিত চুক্তিসহ যাবতীয় সমাধান রেজিষ্টারে লিপিবদ্ধ করা হবে। ক্ষোভ নিরসনের পর অভিযোগকারীর সাথে সম্পাদিত চুক্তি কিংবা অমীমাংসিত বিষয়াদি এসসিসি সমীপে পাঠানোর পর জিআরসি মামলার ইতিবৃত্ত, বিবরণ ও গৃহীত পদক্ষেপসমূহ ক্রোজিং রেজিষ্টারে লিপিবদ্ধ করবে।

ক্ষোভ নিরসন একটি চলমান প্রক্রিয়া। সমস্ত মীমাংসিত ও অমীমাংসিত অভিযোগের প্রতিবেদন জিআরসি ও এসসিসি কর্তৃক পিএমইউ বরাবর পাঠানো হবে এবং পিএমইউ যাবতীয় দলিল সংরক্ষণ করবে। পিএমইউ নিয়মিত ভাবে ক্ষোভ নিরসন প্রক্রিয়ার প্রতিবেদন তৈরী করবে এবং এলজিইডির ওয়েবসাইটে তা প্রকাশ করবে।

৫. পুনর্বসতি কর্ম পরিকল্পনা

৫.১ অনৈচ্ছিক পুনর্বসতি প্রসঙ্গসহ উপ-প্রকল্পসমূহ

অঞ্চল-২ দ্বিতীয় পর্যায়ের আওতায় উন্নয়নের জন্য উপজেলা সড়কসমূহ নির্বাচিত করা হয়েছে গুরুত্বপূর্ণ সেতু ও ক্রস-ড্রেনেজ কাঠামোসহ এলজিইডি এ কারিগরী মান অবলম্বনে এবং লিঙ্গ সমতা ও সড়ক নিরাপত্তার বিষয়াদি বিবেচনায় রেখে। উপজেলা সড়কসমূহ উন্নয়নের জন্য ২২টি উপজেলার মধ্যে ১৫টির ক্ষেত্রে ভূমি অধিগ্রহণ সফলভাবে পরিহার করা হয়েছে। কিন্তু ৩টি উপজেলা সড়কের ক্ষেত্রে ভূমি অধিগ্রহণ পরিহার করা সম্ভব হয়নি। এতদ্ব্যতীত ভূমি অধিগ্রহণসহ ৩টি উপজেলা সড়কের জন্য ১৪.১ কিলোমিটার সড়ক উন্নয়ন করা হবে। এলজিইডির পক্ষ থেকে আন্তরিক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও নিম্নোক্ত ৩টি উপ-প্রকল্পে অনৈচ্ছিক পুনর্বসতি স্থাপনা পরিহার করা সম্ভব হয়নি।

১. উপজেলা এইচ/কিউ (নবগ্রাম)-মুন্সীরহাট-কাশীনগর ইউপি-সুয়াগঞ্জ (ঈশ্বর মজুমদার) সড়ক (প্যাকেজ নং-COM/UZR-06): এ উপজেলা সড়কটি উন্নয়ন করা হবে কুমিল্লা জেলার চৌদ্দগ্রাম উপজেলায়। এর দৈর্ঘ্য ৪.৯৫ কিলোমিটার।
২. করমুল্লাহ আন্দারচর-ফজুমিয়ার হাট- চরলরেন্স খাসেরহাট সড়ক (প্যাকেজ নং-NOA/UZR-25.1): এ উপজেলা সড়কটি উন্নয়ন করা হবে নোয়াখালী জেলার সদর উপজেলায়। এর দৈর্ঘ্য ৫.৫৫ কিলোমিটার।
৩. আরএইচডি (উত্তর ওয়াপদা বাজার)-করমুল্লাহ সড়ক (প্যাকেজ নং-NOA/UZR-25.2): এ উপজেলা সড়কটি উন্নয়ন করা হবে নোয়াখালী জেলার সদর উপজেলায়। এর দৈর্ঘ্য ৩.৬০ কিলোমিটার।

অনৈচ্ছিক পুনর্বসতি স্থাপনের বিষয়াদি মোকাবেলার লক্ষ্যে এ তিনটি উপজেলা সড়কের জন্য পুনর্বসতি কর্মপরিকল্পনা (আরএপি) প্রণয়ন করা হয়েছে। আরটিআইপি-২ সকল উপ-প্রকল্পের জন্য এসআইএমএফ অনুযায়ী সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা বাধ্যতামূলক।

৫.২ পুনর্বসতি কর্মপরিকল্পনা (আরএপি) এ উদ্দেশ্যাবলী

আরএপি এর মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে অনিবার্য ক্ষতির জন্য ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করা ও প্রকল্পের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের আয় ও জীবিকা পূর্বাবস্থায় পুনর্বহাল করা। যেসব ক্ষতি ও প্রভাব কোনভাবেই পরিহার করা যায়নি সেসব ক্ষেত্রে আরএপি ক্ষতিপূরণ প্রদান করবে। বিশেষ বিশেষ উদ্দেশ্যাবলী নীচে বর্ণিত হলো:

১. প্রকল্পের কারণে জমি, সম্পদ ও উপার্জন খোয়ানো ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের চিহ্নিত করা।
২. প্রত্যেকের ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণ করা এবং তাদের সম্পত্তি হানীর জন্য ক্ষতিপূরণ ও জীবিকা পুনর্বহালের জন্য নগদ অর্থ সহায়তা প্রদান করা।
৩. পুনর্বসতি স্থাপন প্রক্রিয়ায় ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের সম্পৃক্ত করা ও তাদের পুনর্বসতি স্থাপন সংক্রান্ত ক্ষোভ নিরসন করা।

৪. ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের ক্ষতিপূরণ প্রদান ও জীবিকা পুনর্বহালে প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা প্রদান করা।
৫. তথ্যের প্রচার ও পরামর্শ সভার আয়োজন করা এবং ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের পূর্বঘোষিত অংশগ্রহণের ব্যবস্থা করা।
৬. প্রকল্পের পুর কৌশলগত নির্মাণ কাজে নারীসহ সুস্থ আগ্রহী ব্যক্তিদের কর্মসংস্থানের সুযোগ প্রদান করা।

৫.৩ Contents of the SRAP

এসআরএপিতে রয়েছে সামাজিক ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা, পুনর্বসতি পরিকল্পনা, বাস্তবায়নের ব্যবস্থা এবং মনিটরিং ও মূল্যায়ন প্রক্রিয়া। যেহেতু দ্বিতীয় বছরে আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকায় কোন উপজেলা সড়ক বাস্তবায়িত হবে না। সে জন্য এই এসআরএপিতে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর জন্য কোন পরিকল্পনা প্রণীত হয়নি। এই এসআরএপিতে প্রকল্প বাস্তবায়নের দায়িত্ব ও সময়সীমা বেঁধে দেয়া হয়েছে যাতে করে নির্দিষ্টসময়ের মধ্যে প্রকল্পের বাস্তবায়ন শেষ হয়।

৫.৪ অধিগ্রহণ ও পুনর্বসতি স্থাপনের কৌশলাদি ও নির্দেশনাসমূহ

ভূমি ব্যবহার প্রসঙ্গে গৃহীত প্রকল্প কৌশলাদি নিম্নরূপঃ

- যতদূর সম্ভব উপজেলা সড়কসমূহের উন্নয়নের জন্য এলাইনমেন্ট নির্ধারণ করা হবে সড়কের বিদ্যমান এলাইনমেন্টের মধ্যে।

তবে গুরুত্বপূর্ণ চাহিদার বিশেষ পরিস্থিতিতে অঞ্চল-২ এ ৩টি উপজেলা সড়কের জন্য মোট ১৪.১ কিলোমিটার সড়ক উন্নয়নের জন্য ভূমি ও অন্যান্য সম্পত্তি অধিগ্রহণ পরিহার করা সম্ভব হয়নি। এসআইএমএফ অনুসারে অধিগ্রহণ ও এলাইনমেন্টের সৃষ্ট ক্ষয়ক্ষতি মোকাবেলায় পুনর্বসতি কর্মপরিকল্পনা প্রণীত হয়েছে। পুনর্বসতি কর্ম পরিকল্পনা প্রণীত হয়েছে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের পুনর্বসতি স্থাপন ও পুনর্বাসনসহ সামাজিক প্রসঙ্গসমূহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে।

এই সড়কগুলি নির্বাচন করা হয়েছে সামাজিক বাছাই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এবং ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের শুমারীর ভিত্তিতে যেখানে অনৈচ্ছিক পুনর্বসতি স্থাপন চিহ্নিত করা হয়েছে। সেই সময়ে সুফলভোগীদের সাথে পরামর্শ করা হয়। আরএপি চূড়ান্ত করণের পর আরও আলোচনা করা হবে। পিএপি শুমারী চলাকালে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের ক্ষতিগ্রস্ত সম্পত্তির বাজারমূল্য নির্ধারণ করা হয়। আরএপি বাস্তবায়নের পূর্বে ক্ষতিগ্রস্ত সম্পত্তি ও উপার্জন এবং সেসবের বাজারমূল্য যাচাই করা হবে। ক্ষতিগ্রস্ত সম্পত্তি ও উপার্জন ঘাটতির জন্য ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের সরাসরি ক্ষতিপূরণ প্রদান করবে এলজিইডি ও ডিসি অফিস।

৫.৫ উপ-প্রকল্পের প্রভাব ও ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিবর্গ

৫.৫.১ প্রকল্প এলাকা ও প্রভাবসমূহ

অঞ্চল-২ এর দ্বিতীয় পর্যায়ে দুটি জেলায় ৩টি উপজেলা সড়ক রয়েছে যেখানে ভূমি অধিগ্রহণ প্রয়োজন হবে। ৩টি উপজেলা সড়কের মোট দৈর্ঘ্য ১৪.১ কিঃমিঃ। অধিগ্রহণকৃত বেশির ভাগ জমি হচ্ছে কৃষি জমি। ১৭৯টি পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হবে ও মোট ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির সংখ্যা (এইচএইচ সদস্য) ১১৫০। এর মধ্যে ৬০৭ জন (৫২.৭৮%) পুরুষ ও ৫৪৩ জন (৪৭.২২%) নারী। প্রতিটি ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের সদস্যদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে এবং

তাদের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাপ করা হয়েছে। প্রতিটি উপজেলা সড়কের বর্তমান এলাইনমেন্ট বরাবর উন্নয়ন করা হবে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই বিদ্যমান সড়ক প্রশস্তকরণের জন্য কিছু গাছ কাটতে হবে ভূমির রাইট অব ওয়ে পরিচ্ছন্ন রাখার লক্ষ্যে।

উপজেলা সড়ক সমূহ বাস্তবায়িত হলে সুফলভোক্তাদের যোগাযোগ উন্নত হবে। যাতায়াত অনেক সহজ, দ্রুত ও সশ্রয়ী হবে। স্থানীয় পণ্যের বাজারজাতকরণ অধিকতর গতিশীল হবে। পরিবহণ ও বাণিজ্য খাতে নতুন কর্মসংস্থানের দ্বার উন্মোচিত হবে। আশা করা যায় যে, উপজেলা সড়কসমূহ কার্যকর হবে। নীচের সারণীতে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের সংখ্যা দেখানো হলো।

সারণী ৫.১ : তিনটি উপজেলা সড়কের অধিগ্রহণসহ ক্ষতিগ্রস্ত ইউনিটসমূহ

Sl. No.	Name of UZR and package number	No. of HH members (PAPs)	No. of Affected Households losing structures		
			Male headed	Female headed	Total
1.	Upazila H/Q (Nabagram)-Munshirhat-Kashinagar UP- Suagonj (Isshor Mazumder) Road (COM/UZR-06)	652	101	6	107
2.	Karamullah Undercha-Fazumiarhat-Chorlauranch Khasher hat Road (NOA/UZR-25.1)	422	59	0	59
3.	RHD (Uttar Wapda Bazar)-Karamullah road (NOA/UZR-25.2)	76	13	0	13
Total		1150	173	6	179

৫.৫.২ ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার প্রধানদের পেশা

যদিও উচ্ছেদ করা হবে বৃহত্তর সামাজিক স্বার্থে, তথাপি যাদের সম্পত্তি উচ্ছেদ করা হবে তারা কমবেশী ক্ষতিগ্রস্ত হবে। উপজেলা সড়কসমূহের জন্য উচ্ছেদকৃতদের ক্ষতির পরিমাণ নির্ধারণ করার লক্ষ্যে একটি জরিপ পরিচালিত হয়েছে যেখানে বেসরকারী ভূমি অধিগ্রহণের আবশ্যকতা রয়েছে। বেশির ভাগ ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির পেশা কৃষি (৬৭.৬০%)। এরপর রয়েছে ব্যবসা ১২.৭৬% এবং গৃহিনী ৩.৩৫%। চারটি ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের বিকল্প পেশা রয়েছে। আদম শুমারী রিপোর্ট অনুযায়ী জানা যায়, ১৭৯টি পরিবারের মধ্যে ১৭৩টি পরিবারের প্রধান হচ্ছে পুরুষ এবং ৬টি পরিবারের প্রধান হচ্ছে নারী।

সারণী ৫.২ : ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারসমূহের প্রাথমিক ও বিকল্প পেশা

Primary occupation					Total	Secondary Occupation					Total
Agri-culture	Business	House wife	Labor	Others		Agri-culture	Business	House wife	Labor	Others	
121	29	06	08	15	179	0	04	0	0	0	04

৫.৫.৩ লিঙ্গভেদে প্রকল্প কর্তৃক ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি

ঐতিহ্যগত ভাবে বাংলাদেশের নারীরা আর্থিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে সম্পৃক্ত নয়। পত্নী অঞ্চলে আর্থিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে নারীদের কম সম্পৃক্ততা একটি সাধারণ ব্যাপার। উপ-প্রকল্প এলাকায় অনুরূপ প্রবণতা দৃশ্যমান। ফলে

নারীদের ভূমি ও অন্যান্য সম্পত্তির মালিকানার প্রশ্ন অতি নগণ্য। নীচের সারণীতে দেখানো হয়েছে যে প্রকল্প এলাকার মধ্যে ৬০৭ জন (৫২.৭৮%) পুরুষ ও ৫৪৩ জন (৪৭.২২%) নারী।

সারণী ৫.৩ : লিঙ্গভেদে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের বিভাজন

Sl. No.	Gender	Number	%
1.	Male	607	52.78
2.	Female	543	47.22
	Total	1150	100

Source: Census of Project Affected Persons, 2014

সারণী ৭ এ দেখা যায় যে, ক্ষতিগ্রস্ত নারী সদস্যদের শতভাগই পেশায় গৃহিণী। এ পেশা থেকে তাদের কোন প্রত্যক্ষ উপার্জন নেই। একই সাথে তারা উপার্জনের জন্য এসব সম্পত্তি ও ব্যবহার করেনা।

সারণী ৫.৪ : পেশা ও ক্ষতির হিসেবে ক্ষতিগ্রস্ত নারী পরিবার প্রধানদের বিভাজন

Sl.	Profession	Type of loss of the female PAPs				Number
		Agricultural	Residential	Commercial	Trees	
1.	Housewife	06	0	0	0	06
2.	Business	0	0	0	0	0
3.	Labor	0	0	0	0	0
4.	Other activities	0	0	0	0	0
	Total	06	0	0	0	06

Source: Census of Project Affected Persons, 2014

৫.৫.৪ ক্ষতিগ্রস্ত সম্পত্তি

উচ্ছেদ ও ক্ষতিকর প্রভাব এড়ানোর যাবতীয়, প্রচেষ্টা সত্ত্বেও অধিগ্রহণসহ উপজেলা সড়কসমূহে ১৭৯টি পরিবার ভূমির দিক থেকে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এসব পরিবারের মোট সদস্য সংখ্যা ১১৫০ জনের মধ্যে ৬০৭ জন (৫২.৭৮%) পুরুষ ও ৫৪৩ জন (৪৭.২২%) নারী। এতদ অঞ্চলে ভূমি অধিগ্রহণসহ তিনটি উপজেলা সড়কের ক্ষেত্রে মোট ১৪.১ কিঃমিঃ সড়কের উন্নয়ন বাবদ মোট ৬.০০৩ একর ভূমি অধিগ্রহণের ফলে জনগণ ক্ষতিগ্রস্ত হবে। কিন্তু কেউই তাদের ব্যবসাপাতি বা অন্য কোন উৎস থেকে উপার্জন হারাবে না। উন্নয়ন কার্যকলাপের কারণে মোট ১১৮৬টি গাছ কাটা পড়বে (২৮টি বড় গাছ, ৩৮৫টি মাঝারী গাছ ও ৭৭৩টি ছোট গাছ)।

৫.৫.৫ ক্রান্তিকালীন ভাতা

অঞ্চল-২ এর আওতায় দ্বিতীয় বছরের উপজেলা সড়কসমূহ উন্নয়নের লক্ষ্যে অধিগ্রহণের জন্য প্রস্তাবিত ভূমির বেশীর ভাগই কৃষি জমি। ৩টি উপ-প্রকল্পে ৭জন ভূমি মালিক কৃষি জমি হারাবে যা তাদের মোট আবাদী জমির ২০% বা তার বেশী। ক্ষতিগ্রস্ত ভূমি মালিকদের এলজিইডিকর্তৃক ক্রান্তিকালীন ভাতা দেয়া হবে তাদের জমিতে ১ (এক) বৎসরে উৎপাদিত ফসলের ৩গুণ পরিমাণ মূল্যের হিসাবে। ওপি ৪.১২ এবং জাতীয় আইন মোতাবেক প্রণীত অধিকার লাভের পরিমাত্রার হিসাবে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত অধিগ্রহণকৃত ভূমি মালিকরা ক্রান্তিকালীন ভাতা বাবদ প্রতি শতাংশ জমির জন্য ১৫০০টাকা পাবে।

ক্রান্তিকালীন ভাতা পাওয়ার যোগ্য ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের তালিকা ৮২নং পৃষ্ঠায় পরিশিষ্ট ১৩-তে দেয়া হয়েছে।
নীচের সারণীতে ক্রান্তিকালীন ভাতা ও ভাতার জন্য যোগ্য ব্যক্তির সংখ্যা দেখানো হয়েছে।

সারণী ৫.৫ : ক্রান্তিকালীন ভাতা ও ভাতার জন্য যোগ্য ব্যক্তির সংখ্যা

Sl. No.	Name of the subprojects and Package number	Number of land owners		Volume of land acquired	Total transition allowance @ BDT 1500 per decimal
		Male	Female		
1.	Upazila H/Q (Nabagram)-Munshirhat-Kashinagar UP-Suagonj (Isshor Mazumder) Road (COM/UZR-06)	04	01	27.892	41,840.00
2.	Karamullah Underchar-Fazumiarhat-Chor Lauranch Khasher hat Road (NOA/UZR-25.1)	01	00	6.910	10,365.00
3.	RHD (Uttar Wapda Bazar)-Karamullah road (NOA/UZR-25.2)	01	00	11.869	17,804.00
Total		06	01	46.671	70,009.00

৫.৫.৬ ক্ষতিগ্রস্ত গাছপালা

প্রকল্প কর্তৃক ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের শুমারী জরীপকালে জরীপকারীরা উপজেলা সড়কসমূহে পায়ে হেটে জরীপকাজ পরিচালনা করেন। তারা দেখেছেন, মোট ১১৮৬টি গাছ কাটতে হবে। এর মধ্যে ২৮টি বড় গাছ, ৩৮৫টি মাঝারী আকৃতির গাছ ও ৭৭৩টি ছোট গাছ। মোট ১১৮৬টি গাছের মধ্যে ৬১৬টি ফলের গাছ ও ৫৫২টি টিম্বার গাছ। ক্ষতিগ্রস্ত গাছের তালিকা পরিশিষ্ট-১১, পৃষ্ঠা ৫৬ তে প্রদত্ত হয়েছে।

৫.৫.৭ উঠতি ফসল

চৌদ্দগ্রাম উপজেলায় ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের জরীপকালে দেখা গেছে, মোট ০.৬৯৪ একর ভূমির ফসল বিনষ্ট হবে। কৃষিভূমি থেকে ২৮ জন ভূমি মালিক তাদের উঠতি ফসল হারাবে। স্থানীয় কৃষকদের সাথে আলাপ করে এসব ফসলের বাজারমূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে। নীচের সারণীতে ক্ষতিগ্রস্ত উঠতি ফসল, ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির সংখ্যা ও ক্ষতিপূরণের পরিমাণ দেখানো হয়েছে।

সারণী ৫.৬ : ভূমি অধিগ্রহণসহ ৩টি উপজেলা সড়কের জন্য ক্ষতিগ্রস্ত উঠতি ফসল

Sl. No.	Name of the subproject	Affected land (acre)	Number of affected owner of land		Compensation (Tk.)
			Male	Female	
1.	Upazila H/Q (Nabagram)-Munshirhat-Kashinagar UP-Suagonj (Isshor Mazumder) Road (COM/UZR-06)	0.694	27	01	31,041.00
2.	Karamullah Underchar-Fazumiarhat-Chor Lauranch Khasher hat Road (NOA/UZR-25.1)	0	0	0	0
3.	RHD (Uttar Wapda Bazar)-Karamullah road (NOA/UZR-25.2)	0	0	0	0
		0.694	27	01	31,041.00

৫.৫.৮ ফলমূল পরিপক্ব হওয়ার আগেই ক্ষয়ক্ষতি

উপজেলা সড়কগুলি কৃষি ভূমির উপর দিয়ে চলে গেছে। বর্তমানে উপজেলা সড়কগুলির পাশে খুব অল্প সংখ্যক মানুষের বসবাস। বেশীর ভাগ গাছ অল্প কয়েক বছর আগে সড়কগুলি নির্মাণের প্রাথমিক পর্ব সম্পন্ন হওয়ার পর জন্মেছে। সড়ক নির্মাণের পূর্বে এসব এলাকা নীচু কৃষি জমি ছিল। ক্ষতিগ্রস্ত গাছগুলি ফল ধারণের জন্য পর্যাপ্ত পরিণত হয়নি। অধিকাংশ বড় ধরণের ফলদ গাছের মধ্যে রয়েছে তাল ও কুল/বরই গাছ। তাল গাছে ফল ধরতে সময় লাগে অন্তত ২০ বছর। কুল পাকার সময় হচ্ছে জানুয়ারী অথবা ফেব্রুয়ারী মাস। কাজেই ফল ফলারী পরিপক্ব হওয়ার আগে কোন গাছ কাটা পড়ছে না। মূলত ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির নিজেরা ফল খাওয়ার জন্য এসব গাছ ব্যবহার করে। এসব গাছ জীবিকার প্রয়োজনে ব্যবহৃত হয় না কিংবা এগুলি ফল বাগানের গাছ নয়।

৫.৬ ক্ষতিপূরণ লাভের যোগ্যতা

৫.৬.১ কাট-অফ ডেইটের প্রয়োগ

অর্থায়নের সুবিধার আওতায় প্রতিটি প্রকল্প অথবা উপ-প্রকল্পের জন্য একটি কাট-অফ-ডেইটের মাধ্যমে ক্ষতিপূরণ লাভের যোগ্যতা সীমাবদ্ধ থাকবে। এই ডেইট বা দিনটি ধার্য করা হবে প্রভাব নিরূপণের লক্ষ্যে শুমারী জরীপের শুরুর দিন থেকে যাতে করে বহিরাগতদের আগমন প্রতিহত করা যায়। উচ্ছেদকৃত প্রত্যেক ব্যক্তিকে সনাক্ত করা হবে এবং কাট-অফ-ডেইটের পরে যদি কোন উচ্ছেদকৃত ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় কোন স্থাপনা নির্মাণ করে, সে ক্ষতিপূরণ লাভের যোগ্য বিবেচিত হবে না। ভূমি, ঘরবাড়ী ও জীবিকা হারানো ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির ক্ষতিপূরণ লাভের যোগ্য। দুঃস্থ উচ্ছেদকৃত ব্যক্তিদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থার বিধান ও থাকবে। অঞ্চল-২ এর আওতায় অধিগ্রহণসহ দ্বিতীয় বৎসরের উপজেলা সড়ক প্রকল্পের কাট-অফ-ডেইট নিম্নে দেয়া হলো:

সারণী ৫.৭ : চুক্তিভিত্তিক প্যাকেজ/উপ-প্রকল্প কর্তৃক গণনা শুরুর তারিখ (কাট-অফ-ডেইট)

Sl. No.	Districts	Name of sub-projects and Package No	Start date of census (Cut-off date)	Ending date of Census
1.	Comilla	Upazila H/Q (Nabagram)-Munshirhat-Kashinagar UP-Suagonj (Isshormazumder) Road (COM/USR-06)	16.09.2014	18.09.2014
2.	Noakhali	Karamullah Underchar-Fazumiarhat- Chor Lauranch Khasher hat Road (NOA/USR-25.1)	26.09.2014	27.09.2014
3.	Noakhali	RHD (Uttar Wapda Bazar)-Karamullah road (NOA/USR-25.2)	24.09.2014	24.09.2014

৫.৬.২ ক্ষতিপূরণ ও সহায়তা লাভের জন্য যোগ্য ব্যক্তি

নিম্নের সারণীতে দেখা যায়, দুইটি জেলায় তিনটি উপজেলা সড়ক প্রকল্পে ৫.৮৬৮ একর ভূমি অধিগ্রহণের কারণে ১৭৯টি পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং গ্রান্ট ও ক্রান্তিকালীন ভাতাসহ ৩,২৩,২০,৯২৮.০০ টাকা ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হবে। ভূমি ব্যতিরেকে ২৮টি বসতবাড়ির মালিকরা মোট ১১৮৬টি গাছ হারাবে এবং এসব ক্ষতিগ্রস্ত গাছের জন্য ১২,৬৫,০০০.০০ টাকা ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হবে।

সারণী ৫.৮ : ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের সংখ্যা ও তাদের ক্ষয়ক্ষতির সারাংশ

Road	Land			Trees					Total compen- sation (Tk)
	PAPs HH	Acre	Compen- sation	PAPs HH	Large	Medium	Small	Compen- sation	
Upazila H/Q (Nabagram)-Munshirhat-Kashinagar UP-Suagonj (Isshor Mazumder) Road (COM/UZR-06)	107	3.166	19739095	04	28	02	13	104000	19843095
Karamullah Underchar-Fazumiarhat- Chor Lauranch Khasher hat Road (NOA/UZR-25.1)	59	2.271	10993355	20	0	365	755	1107000	12100355
RHD (Uttar Wapda Bazar)-Karamullah road (NOA/UZR-25.2)	13	0.566	1588478	04	0	18	05	54000	1642478
	179	6.003	32320928	28	28	385	773	1265000	33585928

৫.৬.৩ বিবেচ্য যোগ্যতা

আরটিআইপি-২ এর পুনর্বাসন পদ্ধতিতে অধিগ্রহণকৃত সম্পত্তির পুনঃস্থাপন ব্যয়ের ভিত্তিতে ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হবে। এসআইএমএফ এর বিধান অনুযায়ী ভূমি ও ভূমির উপর নির্মিত স্থাপনার জন্য ক্ষতিপূরণ দেয়া হবে কেবল বেসরকারী ভূমি অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে। সড়ক এলাকায় যেহেতু কোনো ছিন্নমূল বা অবৈধ দখলদার নেই, প্রত্যেক ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি শুধু তাদের বৈধ মালিকানাধীন সম্পত্তির জন্যই ক্ষতিপূরণ পাবে।

৫.৬.৪ ক্ষতিপূরণ ও অধিকার লাভের পরিমাত্রা

ক্ষতিপূরণ ও অধিকার লাভের পরিমাত্রা প্রণীত হয়েছে উপজেলা সড়কসমূহের আওতায় বেসরকারী ভূমি অধিগ্রহণের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের জন্য। ক্ষতিপূরণ ও অধিকার লাভের পরিমাত্রা নির্মাণ করা হয়েছে সামাজিক প্রভাব নিরূপণ, ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের সাথে পরামর্শ এবং জমি ও গাছের বাজারমূল্য জারীপের মাধ্যমে এবং এটি গঠনকালে এসআইএমএফ এর নীতিমালা অনুসৃত হয়েছে যা বিশ্ব ব্যাংকের অনৈচ্ছিক পুনর্বাসতি স্থাপন সংক্রান্ত নীতি ওপি ৪.১২ এবং ভূমি অধিগ্রহণ নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত রাষ্ট্রীয় আইনসমূহের আনুকূলে রয়েছে। সারণী: ৫.৯ এ আরএপি এর অধিকার লাভের পরিমাত্রা দেখানো হয়েছে।

সারণী ৫.৯ : ক্ষতিপূরণ ও অধিকার লাভের পরিমাত্রা

পরিমাত্রা ১: কৃষি ও অন্যান্য ভূমির ক্ষয়ক্ষতি				
মালিকানার ধরণ	যোগ্য ব্যক্তি	প্রাপ্ত অধিকার	প্রয়োগ নির্দেশিকা	দায়িত্ব
বেসরকারী	ডিসি কর্তৃক নির্ধারিত অথবা আইনী বিবাদের ক্ষেত্রে আদালত কর্তৃক নির্দেশিত বৈধ মালিক।	১। আইনের আওতায় ক্ষতিপূরণ (সিইউএল) অথবা পুনঃস্থাপন ব্যয়ের মধ্যে যেটি উচ্চতর। ২। তিন বছরের ফসলের সমমূল্য পরিমাণ ক্রান্তিকালীন ভাতা হিসেবে প্রদান।	১। এলজিইডি ডিসি অফিস থেকে সিইউএল সংক্রান্ত উপাত্তসমূহ সংগ্রহ করবে এবং প্রযোজ্য পুনঃস্থাপন ব্যয়ের সঙ্গে পর্যালোচনা করবে। যদি পুনঃস্থাপন ব্যয় সিইউএল অপেক্ষা বেশী হয়, এলজিইডি সিইউএল ও পুনঃস্থাপন ব্যয়ের মাঝে ব্যবধানের সমপরিমাণ টপ-আপ প্রদান করবে। ২। ক্রান্তিকালীন ভাতা নির্ধারিত হয়েছে প্রতি শতাংশ জমির জন্য ১৫০০ টাকা যা তিন বছরের ফসলের মূল্যের সমপরিমাণ। ক্রান্তিকালীন ভাতা প্রযোজ্য হবে যখন কোন পরিবারের ক্ষতিগ্রস্ত কৃষিভূমি তার ভূমি হোল্ডিং এর ২০% এর বেশী হবে।	১। ডিসি কর্তৃক সিইউএল প্রদান। ২। এলজিইডি কর্তৃক টপ-আপ ও ক্রান্তিকালীন ভাতা প্রদান।

পরিমাত্রা ২: অধিগ্রহণকৃত বেসরকারী জমির ক্ষতিগ্রস্ত গাছপালা				
স্থান	যোগ্য ব্যক্তি	অধিকার প্রাপ্তি	প্রয়োগ নির্দেশিকা	দায়িত্ব
বেসরকারী ভূমির উপর	ডিসি কর্তৃক নির্ধারিত অথবা আইনী বিবাদের ক্ষেত্রে আদালত কর্তৃক নির্দেশিত বৈধ মালিক।	১। প্রজাতি, আকৃতি ও পরিপক্বতার ভিত্তিতে গাছের বর্তমান বাজার মূল্য। ২। ফল পাড়ার আগেই যদি গাছ কেটে ফেলা হয়, সেক্ষেত্রে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে গাছগুলির ফলের মূল্য। ৩। মালিকদেরকে গাছকাটা ও কাটার পর তা রেখে দেয়ার অনুমতি দেয়া যেতে পারে।	১। এলজিইডি উঠতি ফসলের ও ক্ষতিগ্রস্ত ফলের ক্ষয়ক্ষতি নিরূপন করবে। ২। জরীপকালে এমন কোন গাছ পাওয়া যায়নি যা ফল আহরণের পূর্বেই কেটে ফেলতে হবে।	ডিসি কর্তৃক সিইউএল প্রদান অথবা এলজিইডি কর্তৃক টপ-আপ প্রদান।

পরিমাত্রা ৩: কৃষি ভূমির ক্ষয়ক্ষতি				
স্থান	যোগ্য ব্যক্তি	অধিকার প্রাপ্তি	প্রয়োগ নির্দেশিকা	দায়িত্ব
বেসরকারী ভূমির উপর	ডিসি কর্তৃক নির্ধারিত অথবা আইনী বিবাদে ক্ষেত্রে আদালত কর্তৃক নির্দেশিত বৈধ মালিক।	১। বর্তমান বাজারমূল্যে (একটি ফলন মৌসুমে) বিভিন্ন ধরনের ভিত্তিতে উঠতি ফসলের ফলন মূল্য। ২। ভূমি মালিকেরা ফসল ঘরে তুলতে পারবে এবং তা রেখে দিতে পারবে।	এলজিইডি উঠতি ফসলের ক্ষয়ক্ষতি নিরূপন করবে। কৃষি ভূমিতে কোন রায়ত সনাক্ত করা যাবেনি।	ডিসি কর্তৃক সিইউএল প্রদান অথবা এলজিইডি কর্তৃক টপ-আপ প্রদান।

ফলদ গাছগুলি ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের নিজস্ব প্রয়োজনে ফল আহরণের উৎস হিসেবে রয়েছে। তারা এসব সম্পদকে জীবিকার্জনের উপায় হিসেবে ব্যবহার করে না। এ প্রেক্ষিতে জীবিকা পুনর্বহালের লক্ষ্যে এই এসআরএপি-তে অতিরিক্ত কোন পদক্ষেপ প্রস্তাব করা হয়নি।

৫.৬.৫ বাজার মূল্য জরীপের পদ্ধতি

এসআইএমএফ এর নির্দেশনা অবলম্বনে ডিএস পরামর্শকের সহায়তায় এলজিইডি একটি বর্তমান বাজারমূল্য জরীপ পরিচালনা করে। বাজারমূল্য জরীপ করা ক্ষতিগ্রস্ত ভূমির পুনঃস্থাপনা ব্যয় এবং ক্ষতিগ্রস্ত গাছ ও ফসলের বাজার মূল্য নির্ধারণের ১২ মাস পর ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হয়, সেক্ষেত্রে মূল্যক্ষতির বিষয়টিও বিবেচনা করা হবে। বাজারমূল্য মূল্যায়ন কমিটি গঠন প্রকৃতি নিম্নরূপঃ

Sl. No.	Representative	Organization	Position in the Committee
1.	Sr. Assistant Engineer of the concern XEN office	LGED	Convener
2.	Upazila Engineer	LGED	Member
3.	Resettlement Specialist/ ARE	DS Consultant	Member
4.	Sociologist	LGED	Member
5.	Community Organizer (CO)	LGED	Member

(বিদ্রঃ বর্তমানে সদস্য সংখ্যা ৭জন। নির্বাহী প্রকৌশলী আহ্বায়ক, উপজেলা নির্বাহী অফিসার কর্তৃক মনোনীত একজন সদস্য, ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান কর্তৃক মনোনীত এক জন সদস্যকে নতুন করে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সিনিয়র সহকারী প্রকৌশলী বর্তমানে কমিটির সদস্য নন।)

ক্ষতিগ্রস্ত ভূমি, গাছপালা ও ফসলের বাজারমূল্য নির্ধারণে কমিটি সংশ্লিষ্ট এলাকার সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়ের উৎস থেকে তথ্যাদি সংগ্রহ করেছে। কমিটি ভূমি, ফসল ও গাছের ক্রেতা ও বিক্রেতাদের কাছ থেকে বাজারমূল্য সংগ্রহ করেছে। কমিটির তত্ত্বাবধানে একদল তদন্তকারী কাজ করেছে। তদন্তকারীদের কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্যাদি কমিটি পর্যালোচনা করে দেখেছে। ক্ষতিপূরণের হার ও মান নির্ধারণে নিম্নোক্ত মূল্য নির্ধারণ প্রক্রিয়া অনুসৃত হয়েছে।

- জরীপকারীরা অধিগ্রহণকৃত ভূমির বর্তমান ব্যবহার, ফসল উৎপাদনের হার, ফসলের মূল্য, বর্তমান সড়কের মাধ্যমে যোগাযোগ এবং মূল্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে অন্যান্য প্রভাবের উপর নির্ভর করে ভূমির মান নির্ধারণ করেছে। তিন ধরনের অংশগ্রহণকারী নিয়ে এ জরীপ পরিচালনা করা হয়। (১) সড়ক সংলগ্ন একই মৌজা থেকে ১০-১৫ জন মালিককে অনির্দিষ্টভাবে নির্বাচিত করা হয়; (২) সড়ক সংলগ্ন একই মৌজার একই ধরনের ভূমির ক্রেতা ও বিক্রেতা; (৩) সড়ক সংলগ্ন একই মৌজার ভূমি রেজিস্ট্রেশন অফিসের দলিল লেখকগণ।
- এই তিন ধরনের ব্যক্তিদের কাছ থেকে সংগৃহীত বাজার মূল্যের তারতম্য যদি খুব কম হয় (১০% এর কম), তাহলে তাদের তথ্যের গড়কেই বাজার মূল্য হিসেবে ধরা হবে। আর যদি তারতম্য বেশী হয় (১০% এর বেশী), তাহলে ক্ষতিগ্রস্ত মালিকগণ, কমিউনিটি নেতৃবর্গ, সিবিও/এনজিও প্রতিনিধিবৃন্দ ও অন্যান্যদের নিয়ে একটি উন্মুক্ত আলোচনার মাধ্যমে বাজারমূল্য নির্ধারণ করা হবে।
- বিভিন্ন গাছের বাজারমূল্য নির্ধারণে স্থানীয় বাজারের কাঠ ও জ্বালানী কাঠ ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে কমিটি তথ্যাদি সংগ্রহ করেছে। ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে প্রাপ্ত সর্বোচ্চ মূল্যের ভিত্তিতে ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ করা হবে। ক্ষতিগ্রস্ত হলে গাছের ফলের জন্য বর্তমান বাজারমূল্যে ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হবে। কৃষিভূমির ক্ষতিগ্রস্ত ফসলের মূল্য নির্ধারণেও অনুরূপ প্রক্রিয়া অনুসৃত হবে।

৫.৬.৬ অর্থ

এই এসআরএপি অনুযায়ী ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির ক্ষতিপূরণের জন্য যোগ্য বিবেচিত হবে। ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য এলজিইডিকে ৩,৩৫,৮৫,৯২৮.০০ টাকা (৪৩০,৫৮৯ মার্কিন ডলার) বরাদ্দ দেয়ার প্রস্তাব করা হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত সম্পত্তির ক্ষতিপূরণ প্রকল্প কর্তৃক সুপারিশ করা হয়েছে সম্পত্তির বিস্তার, প্রকার ও ব্যবহারের উপর ভিত্তি করে। এলজিইডি সুপারিশমালা বিবেচনা করবে এবং ক্ষতিপূরণ পাবার যোগ্য ব্যক্তিদের ক্ষতিপূরণ প্রদানের ব্যবস্থা করবে। ক্ষতিপূরণ ও সহায়তা প্রদানের জন্য এই এসআরএপি এর সুপারিশমালা নীচের সারণী ৫.১০ এ দেখানো হয়েছে।

সারণী ৫.১০ : ক্ষতিপূরণের শিরোনাম ও পরিমাণ

Sl. No.	Compensation	Amount (Tk.)
1.	Compensation for agricultural land	2,91,09,823.00
2.	Compensation for vity land (non-agricultural high land)	11,34,860.00
3.	Registration costs	19,75,195.00
4.	Standing crops	31,041.00
5.	Transition allowance to agriculture land losers	70,009.00
6.	Trees	12,65,000.00
	Total	3,35,85,928.00

৬. বাস্তবায়নের ব্যবস্থা

৬.১ প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা

সেকেন্ড রুরাল ট্রান্সপোর্ট ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট (আরটিআইপি-২) এর প্রকল্প পরিচালক এলজিইডির প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিটের (পিএমইউ) প্রধান হবেন। অন্যান্য দায়িত্বের পাশাপাশি তিনি ভূমি অধিগ্রহণ ও পুনর্বাসন

কর্ম পরিকল্পনার পর্যায় ভিত্তিক প্রস্তুতি ও বাস্তবায়নের বিষয়টিও দেখাশুনা করবেন। প্রকল্প পরিচালক এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলীর নিকট জবাবদিহি করবেন। এ প্রসঙ্গে লিঙ্গ সমতা ও দর্গতির বিষয়াদি সহ ভূমি অধিগ্রহণ ও পুনর্বসতি প্রক্রিয়ায় একজন সিনিয়র সমাজবিজ্ঞানী প্রকল্প পরিচালককে সহায়তা প্রদান করবেন। পুনর্বসতি স্থাপন সংক্রান্ত কার্যকলাপ পরিচালনার জন্য এলজিইডি উপজেলা পর্যায়ে বর্তমান জনশক্তি প্রয়োগ করবে এবং ইতোমধ্যে প্রকল্পের আওতায় অতিরিক্ত জনশক্তি নিয়োগ করা হবে। এলজিইডির মূল জনশক্তি হচ্ছে প্রতিটি জেলায় একজন নির্বাহী প্রকৌশলী, একজন উপজেলা প্রকৌশলী, সহকারী প্রকৌশলী, কমিউনিটি অর্গানাইজার, জরীপকারী ও উপজেলায় নিয়োজিত অন্যান্য কর্মচারী। প্রকল্পের আওতায় ইতোমধ্যে প্রতি জেলায় একজন সমাজবিজ্ঞানীকে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। এর ফলে প্রকল্প ব্যবস্থা ইউনিট একজন সমাজবিজ্ঞানী কাম পুনর্বসতি স্থাপন বিশেষজ্ঞের সহযোগিতা লাভ করবে। এছাড়া, ভূমি অধিগ্রহণ ও পুনর্বসতি স্থাপন প্রসঙ্গে ডিএস পরামর্শকের সামাজিক উন্নয়ন/পুনর্বাসন কর্ম পরিকল্পনা বাস্তবায়ন বিশেষজ্ঞের সহযোগিতাও পাওয়া যাবে। ডিএস পেশাজীবীরা ভূমি অধিগ্রহণ, এসআরএপি এর পর্যায়ক্রমিক প্রস্তুতি ও বাস্তবায়ন সহ মনিটরিং ও প্রতিবেদন রৈীর ব্যাপারে সব ধরনের কারিগরী সহায়তা প্রদান করবে। জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে নির্বাহী প্রকৌশলী ও উপজেলা প্রকৌশলীগণ যাবতীয় কাজের সমন্বয় করবেন এবং সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করবেন। এসআরএপি এর প্রস্তুতি ও বাস্তবায়নে ডিএস পেশাজীবীদের সাথে ডিএস ও কমিউনিটি অর্গানাইজারগণ সরাসরি কাজ করবেন।

প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিট একটি তথ্যকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করবে এবং পুনর্বসতি স্থাপন সংক্রান্ত তথ্যাদি সংগ্রহ ও সমন্বয় করবে যাতে করে ভূমি অধিগ্রহণের কারণে ক্ষতিপূরণ লাভের যোগ্য ব্যক্তিদের সঠিক সংখ্যা ও তাদের ক্ষতিপূরণ প্রদান মনিটর করা যায়। প্রতিষ্ঠানিকভাবে ভূমি অধিগ্রহণ (উঠতি ফসল, গাছপালা ও ঘরবাড়ীসহ) করা হয়ে থাকে স্থাবর সম্পত্তির অধিগ্রহণ ও অধিযাচন অধ্যাদেশ-২, ১৯৮২ এর আওতায় জেলা প্রশাসকগণের মাধ্যমে। এমএস ও ডিএস পরামর্শকগণ সমগ্র পুনর্বসতি স্থাপন কার্যকলাপে এলজিইডিকে সহযোগিতা প্রদান করবেন। জেলা প্রশাসকগণ সিইউএল প্রদান করবেন। বৈধ মালিক অথবা দখলদার, সবাইকেই অতিরিক্ত সহায়তাসহ এলজিইডি পুনর্বসতি স্থাপনের জন্য যাবতীয় অর্থ সহায়তা প্রদান করবে।

৬.২ ভূমিকা ও দায়িত্বসমূহ

৬.২.১ এলজিইডি এবং আরটিআইপি-২ এর পিএমইউ

প্রধান প্রকৌশলী, এলজিইডি

বাস্তবায়ন সংস্থার প্রধান হিসাবে এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী প্রকল্প পরিচালকের কার্যাবলী মনিটর করবেন এবং স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের স্থানীয় সরকার বিভাগের সাথে সমন্বয় রক্ষা করবেন। তাঁর বিশেষ বিশেষ দায়িত্বসমূহ হচ্ছেঃ

- বাস্তবায়ন সংস্থার প্রধান হিসাবে প্রধান প্রকৌশলী এসআরএপি এর বাস্তবায়ন, ভূমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত কার্যকলাপ মনিটর করবেন। এ ব্যাপারে এমএস পরামর্শক প্রকল্প পরিচালককে সহযোগিতা করবেন, বিশেষত ভূমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত প্রস্তাবনাসমূহ দাখিল করাসহ এসআরএপি বাস্তবায়ন অনুমোদনের লক্ষ্যে স্থানীয় সরকার বিভাগে প্রেরণ করার জন্য।
- সড়ক ও অন্যান্য উপাংশসমূহের নির্বাচন, ভূমি অধিগ্রহণের প্রয়োজনীয় স্থানসমূহ চিহ্নিতকরণ, সামাজিক বাছাই প্রক্রিয়া ও জন পরামর্শের আয়োজন, ভূমি অধিগ্রহণ প্রস্তাবনাসমূহের প্রস্তুতি ও প্রতিষ্ঠানিক

অনুমোদনসহ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ সমীপে পেশ করা, ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের জরীপ এবং পিএইউ ও ডিএস পরামর্শকদের সহায়তায় এমএস পরামর্শক কর্তৃক এসআরএপি প্রণয়নের কার্যাবলী মনিটর করা।

- ভূমি অধিগ্রহণ ও এসআরএপি বাস্তবায়নের জন্য সরকারের কাছে বাজেট পেশ করা।
- ভূমি অধিগ্রহণ কাজের অগ্রগতি, নিরীক্ষা ও সিইউএল অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ ও ত্রৈমাসিক হিসেবে অতিরিক্ত অর্থ প্রদান।

প্রকল্প পরিচালক, আরটিআইপি-২

ভূমি অধিগ্রহণ ও পুনর্বসতি স্থাপন কর্ম পরিকল্পনার জন্য প্রকল্প পরিচালক হচ্ছেন সার্বিক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা।

- সড়ক ও অন্যান্য উপাংশসমূহের বাছাই, ভূমি অধিগ্রহণের জন্য আবশ্যিকীয় স্থানসমূহ সনাক্তকরণ, সামাজিক বাছাই প্রক্রিয়া ও জন পরামর্শ আয়োজন করা, ভূমি অধিগ্রহণ প্রস্তাবনাসমূহ তৈরী করা ও প্রাতিষ্ঠানিক অনুমোদনসহ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ সমীপে পেশ করা, ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের জরীপ পরিচালনা করা এবং পিএমইউ ও ডিএস কর্মকর্তাদের সহায়তায় এমএসসি কর্তৃক এসআরএপি তৈরী করা সহ সকল বিষয় মনিটর করা।
- প্রধান প্রকৌশলীর তত্ত্বাবধানে ভূমি অধিগ্রহণ ও এসআরএপি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগ, জেলা প্রশাসক ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সাথে যোগাযোগ ও সমন্বয় রক্ষা করা।
- সমাজবিজ্ঞানী, কমিউনিটি অর্গানাইজার ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় অতিরিক্ত জনশক্তি নিয়োগের লক্ষ্যে এলজিইডিকে সক্রিয় সহায়তা প্রদান করা।
- ভূমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত প্রস্তাবনার অগ্রগতিতে সহায়তা প্রদান এবং এলজিইডি/সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় কর্তৃক দ্রুত পুনর্বসতি স্থাপন সংক্রান্ত বরাদ্দ অনুমোদন করানো।
- পুরকৌশলগত নির্মাণ কাজ শুরু করার আগে ক্ষতিপূরণ প্রদানসহ এসআরএপি এর সম্পূর্ণ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা।

নির্বাহী প্রকৌশলী

প্রকল্প পরিচালক ও ডিএস পরামর্শকের সাথে জেলার যাবতীয় কাজের সমন্বয় সাধন এবং ভূমি অধিগ্রহণ এসআরএপিএর পর্যায়ভিত্তিক কাজসহ উপজেলার যাবতীয় কাজের যথাসময়ে বাস্তবায়নের জন্য দায়িত্ব পালন করা।

- ডিএস পরামর্শক ও মাঠকর্মীদের সহায়তায় সামাজিক বাছাই, জন পরামর্শ, অধিগ্রহণের আবশ্যিকতা নিরূপণ ও ভূমি চিহ্নিতকরণ, ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের শুমারী, বাজারমূল্য জরীপ, যৌথ অন-সাইট নিরীক্ষা, ইত্যাদি কাজগুলির সম্পাদন নিশ্চিত করা।
- জেলা প্রশাসক সমীপে ভূমি অধিগ্রহণের প্রস্তাবনা দাখিল করা এবং প্রস্তাবনাসমূহের অনুমোদন প্রক্রিয়া, ভূমি অধিগ্রহণের আইনী প্রক্রিয়া, আইনানুগ নোটিশ প্রদান ও জেলা প্রশাসক কর্তৃক ক্ষতিপূরণ প্রদানের প্রক্রিয়া তদারকি করা।
- তৎক্ষণিক ক্ষতিপূরণ প্রদানের জন্য জেলা প্রশাসক, এলএও এবং অধিগ্রহণ কর্মকর্তাদের সহযোগিতা করা।

- ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের সিইউএল প্রদানের লক্ষ্যে তথ্যাদি সংগ্রহ ও এলজিইডি কর্তৃক টপ-আপ প্রদানের ব্যাপারে তদারকি করা।
- পরামর্শ ও অভিযোগ কমিটি গঠন ও তার কার্যকারিতা নিশ্চিত করা এবং ক্ষুধ্ণ ব্যক্তিদের অভিযোগ গ্রহণ, শুনানীর দিন ধার্য করা ও শুনানীর আয়োজন করা।
- পরামর্শ ও অভিযোগকমিটির প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করা এবং পরামর্শ ও অভিযোগ কমিটির সভাসমূহে সভাপতিত্ব করা এবং সভার কার্যবিবরণী সঠিক প্রামাণ্যকরণ ও বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা।
- দখলদারদের ক্ষতিপূরণ প্রদান ও ভূমি মালিকদের টপ-আপ প্রদান করা।
- ভূমি অধিগ্রহণ ও পুনর্বসতি স্থাপন সংক্রান্ত যাবতীয় কাজের মনিটরিং করা। ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের সম্পূর্ণ ক্ষতিপূরণ প্রদানের পূর্বে ঠিকাদার যাতে কাজ শুরু না করে তা নিশ্চিত করা।
- বাস্তবায়নের পরিমাত্রা অনুযায়ী বাজারমূল্য নিরূপণ, টপ-আপ প্রদানের জন্য মালিকানা সংক্রান্ত কাগজপত্র তৈরী করা।

সিনিয়র সহকারী প্রকৌশলী/সহকারী প্রকৌশলী (সরকারী ও প্রকল্পভূক্ত)

নির্বাহী প্রকৌশলী ও ডিএস পরামর্শকের সাথে জেলার যাবতীয় কাজের সমন্বয় রক্ষা করা এবং ভূমি অধিগ্রহণ ও এসআরএপি এর পর্যায়ভিত্তিক কাজসহ উপজেলার যাবতীয় কাজের যথাসময়ে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে দায়িত্ব পালন করা।

- নির্বাহী প্রকৌশলী, ডিএস পরামর্শক ও মাঠ কর্মীদের সহায়তায়, সামাজিক বাছাই, জন পরামর্শ, অধিগ্রহণের আবশ্যিকতা নিরূপণ ও ভূমি চিহ্নিতকরণ, ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের শুমারী, বাজারমূল্য জরীপ, যৌথ অন-সাইট নিরীক্ষা, ইত্যাদি কাজগুলি সম্পাদন নিশ্চিত করা।
- জেলা প্রশাসক সমীপে ভূমি অধিগ্রহণের প্রস্তাবনা দাখিল করার ব্যাপারে নির্বাহী প্রকৌশলীকে সাহায্য করা এবং প্রস্তাবনাসমূহের অনুমোদন প্রক্রিয়া, অধিগ্রহণের আইনী প্রক্রিয়া, আইনানুগ নোটিশ প্রদান ও জেলা প্রশাসক কর্তৃক ক্ষতিপূরণ প্রদান প্রক্রিয়া তদারকি করা।
- তাত্ক্ষণিক ক্ষতিপূরণ প্রদানের লক্ষ্যে নির্বাহী প্রকৌশলী ও অধিগ্রহণ কর্মকর্তাদের সাহায্য করা।
- ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের সিইউএল প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করা এবং এলজিইডি কর্তৃক টপ-আপ প্রদানে সাহায্য করা।
- পরামর্শ ও অভিযোগ কমিটি গঠন করা ও এসব কমিটির কার্যকারিতা নিশ্চিত করা এবং ক্ষুধ্ণ ব্যক্তিদের অভিযোগ গ্রহণ, শুনানীর দিন ধার্য করা ও শুনানী আয়োজন করার জন্য নির্বাহী প্রকৌশলীকে সাহায্য করা।
- দখলদারের ক্ষতিপূরণ প্রদান এবং বৈধ ভূমি মালিকদের টপ-আপ প্রদানের লক্ষ্যে নির্বাহী প্রকৌশলীকে সাহায্য করা।
- বাস্তবায়নের পরিমাত্রা অনুযায়ী বাজারমূল্য নিরূপণ, টপ-আপ প্রদানের জন্য মালিকানা সংক্রান্ত নথি তৈরীর জন্য নির্বাহী প্রকৌশলীকে সাহায্য করা।

জেলা সমাজবিজ্ঞানী

সড়ক ও অন্যান্য উপাংশসমূহ বাছাই সংক্রান্ত কাজ এবং ভূমি অধিগ্রহণ ও এসআরএপি এর পর্যায় ভিত্তিক কার্যাবলীসহ উপজেলার যাবতীয় কাজ যথাসময়ে বাস্তবায়নের দায়িত্ব পালন।

- সামাজিক বাছাই পর্ব, জন পরামর্শ, ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের শুমারী, ইত্যাদির ব্যবস্থা করা এবং তথ্যগত শুদ্ধতা নিশ্চিতকরণপূর্বক সমাজবিজ্ঞানীদের সাথে সমন্বয় সাধন করা।
- সামাজিক উন্নয়ন/আরএপি বাস্তবায়ন বিশেষজ্ঞকে সহায়তা প্রদানকালে বাজারমূল্য যাচাই, যৌথ অন-সাইট নিরীক্ষা, ইত্যাদি নিশ্চিত করা
- প্রকল্প কর্তৃক ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের সঙ্গে নিয়মিত পরামর্শ অব্যাহত রাখা যাতে করে জেলা প্রশাসকের কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ আদায়ের প্রক্রিয়া ও প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সম্পর্কে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির অবহিত হতে পারে।
- সামাজিক উন্নয়ন/আরএপি বাস্তবায়ন বিশেষজ্ঞকে সহযোগিতা প্রদানের মাধ্যমে জেলা প্রশাসকের নিকট থেকে ক্ষতিপূরণ আদায়ের লক্ষ্যে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের প্রয়োজনীয় যেসব কাগজপত্র নেই সেসব চিহ্নিত করা এবং প্রত্যেক ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির নিখোঁজ কাগজপত্রের তালিকা তৈরী করা।
- অভিযোগ দাখিল করার সময়ে ক্ষুদ্র ব্যক্তি ও নির্বাহী প্রকৌশলীগণকে অভিযোগ সংক্রান্ত শুনানীতে সাহায্য করা এবং মনিটরিং এর সুবিধার্থে প্রামাণ্যকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
- তৎক্ষণিক ক্ষতিপূরণ প্রদানের জন্য নির্বাহী প্রকৌশলী ও অধিগ্রহণ কর্মকর্তাদের সাহায্য করা।
- দখলদার ও বৈধ ভূমি মালিকদের ক্ষতিপূরণ প্রদান নিশ্চিত করা।
- ভূমি অধিগ্রহণ ও পুনর্বসতি স্থাপন সংক্রান্ত অন্যান্য জরুরী কাজে অংশগ্রহণ করা
- এসএসসি এর সদস্য সচিব হিসেবে এসএসসি এর নিয়মিত মাসিক সভার আয়োজন করা।
- জিআরসি ও এসএসসি এর সভায় সামাজিক নিরাপত্তা সংক্রান্ত নিয়মিত মাসিক উন্নয়ন প্রতিবেদন পেশ করা।

উপজেলা প্রকৌশলী

নির্বাহী প্রকৌশলীর সঙ্গে উপজেলার যাবতীয় কার্যাবলীর সমন্বয় রক্ষা করা এবং ভূমি অধিগ্রহণ ও এসআরএপি ও এলএপি এর পর্যায় ভিত্তিক কাজসহ উপজেলার যাবতীয় কাজ যথাসময়ে বাস্তবায়ন করা।

- ডিএস পরামর্শক ও মাঠকর্মীদের সহায়তায় সামাজিক বাছাই, জন পরামর্শ, অধিগ্রহণের আবশ্যিকতা নিরূপণ ও ভূমি চিহ্নিতকরণ, ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের শুমারী, বাজারমূল্য নিরূপণ, যৌথ অন-সাইট নিরীক্ষা, ইত্যাদি কার্যাবলীর সম্পাদন নিশ্চিত করা।
- ক্ষেত্র নিরসন কমিটি (জিআরসি) গঠন করা ও তার কার্যকারিতা নিশ্চিত করা এবং ক্ষুদ্র ব্যক্তিদের অভিযোগ গ্রহণ, শুনানীর দিন ধার্য করা এবং শুনানী আয়োজন করা জন্য নির্বাহী প্রকৌশলীকে সাহায্য করা।
- ক্ষেত্র নিরসন কমিটির প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করা। ক্ষেত্র নিরসন কমিটির সভাসমূহে সভাপতিত্ব করা এবং সভার কার্যবিবরণী যথাযথ প্রামাণ্যকরণ ও বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা।
- সামাজিক উন্নয়ন/আরএপি বাস্তবায়ন বিশেষজ্ঞের সহায়তায় জেলা প্রশাসকের নিকট থেকে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের ক্ষতিপূরণ আদায়ের জন্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র না থাকলে তা চিহ্নিত করা এবং প্রত্যেক ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি নিখোঁজ কাগজপত্রের তালিকা তৈরী করা।
- ক্ষুদ্র ব্যক্তিদের অভিযোগ গ্রহণ, শুনানীর দিন ধার্য করা ও শুনানীর আয়োজনের জন্য ক্ষুদ্র ব্যক্তিদের অবহিত করা।

- তাত্ক্ষণিক ক্ষতিপূরণ প্রদানের জন্য নির্বাহী প্রকৌশলী ও অধিগ্রহণ কর্মকর্তাদের সাহায্য করা।
- দখলদারদের ক্ষতিপূরণ প্রদান ও বৈধ ভূমি মালিকদের টপ-আপ প্রদানের লক্ষ্যে নির্বাহী প্রকৌশলীকে সাহায্য করা।
- ভূমি অধিগ্রহণ ও পুনর্বসতি স্থাপন সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ মনিটরিং করা এবং ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির সম্পূর্ণ ক্ষতিপূরণ লাভের আগে ঠিকাদাররা যেন কাজ শুরু না করে সে বিষয়ে নিশ্চয়তা প্রদান করা।

উপ-সহকারী প্রকৌশলী

উপরি বর্ণিত কার্যকলাপসমূহে উপজেলা প্রকৌশলীকে সাহায্য করা এবং ভূমি অধিগ্রহণ, পুনর্বসতি স্থাপন ও এসআরএপি বাস্তবায়নের ত্যপরাপর কাজে সাহায্য করা।

কমিউনিটি অর্গানাইজার

স্থানীয়ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের সাথে যোগাযোগসহ সড়ক ও অন্যান্য উপাংশসমূহ বাছাই সংক্রান্ত কাজ এবং ভূমি অধিগ্রহণ ও এসআরএপি এর পর্যায় ভিত্তিক কাজসহ উপজেলার যাবতীয় কাজ যথাসময়ে বাস্তবায়নের দায়িত্ব পালন।

- সামাজিক বাছাই, জনপরামর্শ, ক্ষতিগ্রস্তদের গুমারী, ইত্যাদি কাজে সরাসরি অংশগ্রহণ করা এবং সমাজবিজ্ঞানী, উপজেলা প্রকৌশলী ও সহকারী প্রকৌশলীর সাথে সমন্বয় রক্ষা করা।
- সামাজিক উন্নয়ন/আরএপি বাস্তবায়ন বিশেষজ্ঞকে সহায়তা দানের সময় সক্রিয়ভাবে বাজারমূল্য নিরূপণ করা, যৌথ অন-সাইট নিরীক্ষা করার কাজ নিশ্চিত করা।
- প্রকল্প কর্তৃক ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের সঙ্গে নিয়মিত পরামর্শ অব্যাহত রাখতে সাহায্য করা যাতে করে তারা জেলা প্রশাসকের নিকট থেকে ক্ষতিপূরণ আদায়ের প্রক্রিয়া এবং তজ্জন্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারে।
- সামাজিক উন্নয়ন/আরএপি বাস্তবায়ন বিশেষজ্ঞদের সহায়তায় জেলা প্রশাসকের নিকট থেকে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের ক্ষতিপূরণ আদায়ের যেসব কাগজপত্র নেই সেগুলি চিহ্নিত করা এবং প্রত্যেক ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির নিখোঁজ কাগজপত্রের তালিকা তৈরী করা।
- অভিযোগ দাখিল করার সময় ক্ষুব্ধ ব্যক্তি ও নির্বাহী প্রকৌশলীকে অভিযোগের গুনানীতে সাহায্য করা এবং মনিটরিং এর সুবিধার্থে গুনানীর কার্যক্রম প্রামাণ্যকরণের ব্যবস্থা করা।
- তাত্ক্ষণিক ক্ষতিপূরণ প্রদানে উপজেলা প্রকৌশলী, সমাজবিজ্ঞানী ও অধিগ্রহণ কর্মকর্তাদের সাহায্য করা।
- ভূমি অধিগ্রহণ ও পুনর্বসতি স্থাপন সংক্রান্ত অন্যান্য কাজে অংশগ্রহণ করা।
- জিআরসি এর সদস্য সচিব হিসেবে জিআরসি এর নিয়মিত মাসিক সভার আয়োজন নিশ্চিত করা।
- জিআরসি সভায় সামাজিক নিরাপত্তা সংক্রান্ত নিয়মিত মাসিক উন্নয়ন প্রতিবেদন পেশ করা।

৬.২.২ ডিএস পরামর্শকের পেশাগত সেবা

ক. প্রধান মহাসড়ক ডিজাইন প্রকৌশলী

ভূমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত জরীপ কাজ পরিচালনার লক্ষ্যে সামাজিক উন্নয়ন/আরএপি বাস্তবায়ন বিশেষজ্ঞকে প্রকৌশল ডিজাইন প্রণয়ন এবং সব ধরনের ট্রান্স-সেকশন ও কাগজপত্র সরবরাহ করার জন্য প্রকল্প পরিচালক ও নির্বাহী প্রকৌশলীকে সাহায্য করা।

- মাঠ পর্যায়ে ভূমি অধিগ্রহণ জরীপ কাজের তত্ত্বাবধান ও সমন্বয় তিনি করবেন সড়কের ডিজাইন অনুযায়ী জরীপ কাজ সম্পন্ন হয়েছে কিনা তা পরখ করার লক্ষ্যে।
- জরীপকালে তিনি নিশ্চিত করবেন যে, ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক স্থানসমূহের কোন ক্ষতি এবং সে রকম পরিস্থিতির উদ্ভব হলে সেগুলিকে রক্ষা করার পদক্ষেপ ও তিনি গ্রহণ করবেন।

খ. সামাজিক উন্নয়ন/আরএপি বাস্তবায়ন বিশেষজ্ঞ

ভূমি অধিগ্রহণ ও পুনর্বসতি স্থাপন সংক্রান্ত কার্যকলাপের পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে উপ-প্রকল্প পরিচালক ও নির্বাহী প্রকৌশলীকে সাহায্য করা।

- সামাজিক বাছাই, জন পরামর্শ, ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের শুমারী, ক্ষতিগ্রস্ত সম্পত্তির বাজারমূল্য জরীপের মতো ভূমি অধিগ্রহণ ও পুনর্বসতি স্থাপন সংক্রান্ত সকল কাজের পর্যালোচনা ও হালনাগাদ করা।
- ভূমি অধিগ্রহণ ও পুনর্বসতি স্থাপন সংক্রান্ত অন্যান্য জরুরী কাজে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে মাঠ কর্মীদের সাথে সমন্বয় সাধন করা।
- সামাজিক বাছাই, জন পরামর্শ ও অন্যান্য সামাজিক প্রসঙ্গে প্রয়োগের জন্য কাঠামো পর্যালোচনা/ডিজাইন/উন্নয়ন করা এবং মাঠ পর্যায়ে সেগুলির বাস্তবায়নে এলজিইডির ও অন্যান্য কর্মীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা।
- প্রস্তাবিত ভূমি অধিগ্রহণ ও নিরসন নীতি, পদ্ধতি ও নিরসনমূলক পদক্ষেপ সমূহ অনুযায়ী ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের শুমারী/জরীপ পদ্ধতি প্রণয়ন করা।
- ভূমি অধিগ্রহণ ও এসআরএপি বাস্তবায়নে তথ্য ব্যবস্থাপনা ডাটা ব্যবস্থাপনা সুবিধাদি ও ডিজাইন বিশ্লেষণ স্কীমের সামগ্রিক তদারকি ও মনিটর করা।
- প্রস্তাবিত নিরসন পদক্ষেপ সমূহ পর্যালোচনা করা, ভূমি অধিগ্রহণ ও পুনর্বসতি স্থাপন সংক্রান্ত বাজেট প্রণয়ন করা এবং পর্যায় ভিত্তিক এসআরএপি প্রণয়ন করা।
- ভূমি অধিগ্রহণ ও এসআরএপি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের অগ্রগতির চলমান প্রক্রিয়া মনিটর করা এবং ভূমি অধিগ্রহণ ও এসআরএপি বাস্তবায়ন সংক্রান্ত মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন তৈরী করা।
- ভূমি অধিগ্রহণ ও পুনর্বসতি স্থাপনসহ অন্যান্য প্রাসঙ্গিক কাজে অংশগ্রহণ করা।

গ. সহকারী আবাসিক প্রকৌশলী/মাঠ প্রকৌশলী

সড়ক ও অন্যান্য উপাংশসমূহ নির্বাচন সংক্রান্ত কাজ এবং ভূমি অধিগ্রহণ ও পুনর্বসতি স্থাপন কার্যকলাপের অংশগ্রহণমূলক পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের জন্য দায়িত্ব পালন করবেন।

- পিএপি শুমারী সংক্রান্ত বাছাই ও জন পরামর্শ এবং এসআরএপি পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন কার্যকলাপের মতো প্রক্রিয়ামূলক সকল কাজের পর্যালোচনা ও হালনাগাদ করা।

- সামাজিক বাছাই, জন পরামর্শ ও অন্যান্য সামাজিক প্রসঙ্গে প্রয়োগের জন্য কাঠামো পর্যালোচনা/ডিজাইন/উন্নয়ন করা।
- সামাজিক বাছাই ও জন পরামর্শ আয়োজন করা এবং সেসবের ফলাফল বিশ্লেষণ করা এবং প্রকৌশলগত ডিজাইন ও ভূমি অধিগ্রহণে, পিএপি গুমারী জরীপে এবং এসআরএপি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে ইনপুট প্রদান করা।
- প্রকল্প কর্তৃক ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের ফোকাস গ্রুপ গঠন করে চলমান ভিত্তিতে আলোচনা অব্যাহত রাখা যাতে করে জেলা প্রশাসকের নিকট থেকে ক্ষতিপূরণ আদায়ের প্রক্রিয়া ও প্রয়োজনীয় আইনগত চাহিদা ও ক্ষোভ নিরসন পদ্ধতি সম্পর্কে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিরা অবহিত হতে পারে।
- প্রকল্প পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে সমস্ত অংশগ্রহণমূলক কাজের বাস্তবায়নের অগ্রগতি মনিটর করা।

৬.২.৩ ব্যবস্থাপনা সহায়তাকারী পরামর্শক (এমএসসি) এর পেশাগত সেবা

সমাজবিজ্ঞানী কাম পুনর্বসতি স্থাপন বিশেষজ্ঞ

ভূমি অধিগ্রহণ এবং এসআরএপি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের মনিটরিং প্রসঙ্গে টীম লিডার, প্রকল্প পরিচালক ও মাঠকর্মীদের প্রত্যক্ষভাবে সাহায্য করা।

- বিশ্বব্যাংকের সহযোগিতায় ভূমি অধিগ্রহণ কৌশল প্রণয়ন করা।
- পিএমইউ ও ডিএন্ড এস এর সহযোগিতা এবং বিশ্বব্যাংকের পর্যালোচনা সাপেক্ষে সামাজিক ও পুনর্বসতি স্থাপন কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন করা।
- নির্বাহী প্রকৌশলী কর্তৃক ভূমি অধিগ্রহণ পরিকল্পনা দাখিল করা এবং জেলা প্রশাসক, জেলা ভূমি অধিগ্রহণ কমিটি ও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় (ভূমি মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়) কর্তৃক অনুমোদন প্রক্রিয়ার নিবিড় ফলোআপ ও মনিটর করা।
- এসআরএপি বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় বাজেট প্রণয়ন ও সিডিউল তৈরীর কাজে সংশ্লিষ্ট মাঠকর্মী ও জনশক্তি নিয়োগ নিশ্চিত করা।
- ক্ষতিগ্রস্ত সম্পত্তির বাজারমূল্য জরীপ, যৌথ প্রত্যয়ন ও ক্ষোভ নিরসনে নির্বাহী প্রকৌশলী, জেলা প্রশাসক, সিও ও অন্যান্যদের সাহায্য করা।
- বিশ্বব্যাংকের সহযোগিতায় যাবতীয় সামাজিক প্রতিবেদন তৈরী করা।
- যেসব ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের বৈধ কাগজপত্রের ঘাটতি রয়েছে অথচ জেলা প্রশাসকের নিকট থেকে ক্ষতিপূরণ আদায়ে সে গুলি আবশ্যিক, সেগুলি সনাক্তকরণে এলজিইডি মাঠকর্মীদের সাহায্য করা এবং সংশ্লিষ্ট দপ্তরসমূহ থেকে সেইসব কাগজপত্র সংগ্রহে পিএপিদের সাহায্য করা।
- প্রত্যেক ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির জন্য পিএপি অধিকার নথি তৈরী করা এবং টপ-আপ প্রদানের লক্ষ্যে সিসিএল প্রদান সংক্রান্ত তথ্যাদি সংগ্রহে সাহায্য করা।
- নিরসন নীতিমালা, ক্ষতিপূরণ প্রদান প্রক্রিয়া ও জেলা প্রশাসকের নিকট থেকে ক্ষতিপূরণ আদায়ের আইনী প্রক্রিয়া সম্পর্কে তথ্য বিতরণে এলজিইডি মাঠকর্মীদের সাহায্য করা।
- আইনগত অধিকার প্রক্রিয়া মনিটর করা এবং সামাজিক উন্নয়ন/আরএপি বাস্তবায়ন বিশেষজ্ঞকে মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন তৈরীতে সাহায্য করা।

- ডিএন্ডএসসি এর সহায়তায় সামাজিক নিরাপত্তা বিষয়ে মাসিক ত্রৈমাসিক ও বার্ষিক প্রতিবেদন তৈরী নিশ্চিত করা ও দাখিল করা।

৬.৩ বাস্তবায়ন সিডিউল

এসআরএপি পরিকল্পনা প্রক্রিয়ার অংশ হলো ক্ষতিগ্রস্ত সম্পত্তি ও তার মালিকদের শুমারী, বিভিন্ন ক্ষতিগ্রস্ত সম্পদের (ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের উচ্ছেদ, সরকারী ভূমিতে বসবাসকারী দুঃস্থ ও আদিবাসীদের উচ্ছেদ সংক্রান্ত অন্য যে কোন বিষয়) বর্তমান বাজারমূল্য জরীপ করা। নীচের সময়সীমা অনুযায়ী এসআরএপি পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন করা হবে।

সারণী ৬.১ : সম্ভাব্য বাস্তবায়ন সিডিউল

ক্রমিক নং	পুনর্বাসন কার্যকলাপ	আনুমানিক সময় চাহিদা
০১	ডিএন্ডএসসি কর্তৃক কাট-অফ-ডেইট সহ (সামাজিক বাছাই) শুমারী জরীপ।	সমাপ্ত
০২	ডিএন্ডএসসি কর্তৃক স্থানীয় জনগণের/সড়ক ব্যবহারকারীদের সাথে ফোকাস গ্রুপ আলোচনার মাধ্যমে পরামর্শ ও তথ্য অভিযান চালানো।	চলমান প্রক্রিয়ায় রয়েছে
০৩	এসআরএপির বাস্তবায়নের পদ্ধতির ডিজাইন/উন্নয়ন	সমাপ্ত
০৪	ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের চিহ্নিত করণ	সমাপ্ত
০৫	উপ-প্রকল্প এলাকায় মালামালের যৌথ তালিকা প্রণয়ন	১৫ দিন
০৬	এলজিইডি কর্তৃক টপ-আপ প্রদানের জন্য প্রত্যেকের অধিকার লাভের জন্য বাজার জরীপ	সমাপ্ত
০৭	ডিএন্ডএসসি এর সহযোগিতায় এমএসসি কর্তৃক পুনর্বসতি স্থাপন বাজেট ও ব্যক্তিগত অধিকার যোগ্যতা দাখিল	১৫ দিন
০৮	এলজিইডি কর্তৃক পুনর্বসতি স্থাপন বাজেট অনুমোদন	১৫ দিন
০৯	এলজিইডি কর্তৃক ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি ও দখলদারদের ক্ষতিপূরণ/সহায়তা প্রদান	১৫ দিন
১০	ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের জন্য প্রশিক্ষণ ও আয়বর্ধন কর্মসূচী গ্রহণ	১৫ দিন
১১	মনিটরিং ও মূল্যায়ন কর্মসূচী	

৬.৪ ক্ষতিপূরণ ও নগদ অর্থ সহায়তা প্রদান

৬.৪.১ পুনর্বসতি স্থাপন বাজেট

সড়ক সংলগ্ন ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের পুনর্বসতি স্থাপন সংক্রান্ত ক্ষতিপূরণ প্রদানের বাজেট প্রণীত হয়েছে। ডিএস পরামর্শকের সহায়তায় এলজিইডি ভূমি ও অন্যান্য সম্পত্তির বাজারমূল্য নিরূপণ করেছে।

প্রধান ক্ষতিগ্রস্ত সম্পত্তি হচ্ছে কৃষি ভূমি যার জন্য ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির ক্ষতিপূরণ পাবেন বাজারমূল্যে। এর বাইরেও কিছু অতিরিক্ত সম্পত্তি থাকবে, যেমন-গাছপালা, যার জন্য পুনর্বসতি স্থাপনের অর্থ নির্ধারিত হবে। অধিকার নীতিমালায় ক্ষতিপূরণের নীতি বর্ণিত হয়েছে (সারণী-৫.৯)।

বাজারমূল্যের ভিত্তিতে প্রস্তাবিত ভূমি পুনর্বসতি স্থাপন বাজেট (টাকায়)

Item No	Compensation Categories		No. of PAPs		Area (Acres)	Average Unit Cost at Current Market Price (Tk)	Total Replacement cost (Tk)
	Main compensation	Classifications	Male	Female			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Land	Agriculture land	170	06	5.706	Tk.52981 per decimal	29109823
		Vity land	03	0	0.296	Tk. 42820 per decimal	1134860
		Total	173	06	6.002	Tk.52494.8 per decimal	30244683
2	Other Grants	Registration cost			6.5% of total market price of land TK. 6,500 (Stamp fee Tk. 6,000 + Registration fee 500) in average per deed below value 5 lac and Fee 6,000 + registration fee 1000 for over 5 lac.		1975195
		Standing crops	28	0	Tk. 447 per decimal x 69.44 decimal		31041
		Transition Allowance	06	01	Three years harvest price @ Tk. 1500 per decimal. X 46.671 decimal		70009
		Total					2006236
3	Trees	No. of Trees	No. of HHs		Average rate (Tk.)		
	Large	28	03		3072		86000
	Medium	385	14		1182		455500
	Small	773	24		936		723500
		Total					1265000
Grand total							33585928

৬.৪.২ ক্ষতিপূরণ প্রদান প্রক্রিয়া

ডিএস পরামর্শক কর্তৃক ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিগত ব্যক্তিদের তালিকা এবং ক্ষতিগ্রস্ত সম্পত্তির তালিকা তৈরী করা হয়েছে। মাঠ পর্যায় থেকে আগত ভূমি অধিগ্রহণ প্রস্তাবনাসমূহ নির্বাহী প্রকৌশলী কর্তৃক নীরিক্ষা করা হয়েছে।

ডিএস পরামর্শক ও এলজিইডি প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি বাজারমূল্য নিরূপণ কমিটি স্থানীয় বাজার হতে এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে বর্তমান বাজারমূল্য নিরূপণ করেছে। বাজারমূল্য নিরূপণ কমিটি নির্ধারিত মূল্য তালিকা নির্বাহী প্রকৌশলীর নিকট পেশ করেছে প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিট কর্তৃক অনুমোদনের জন্য।

বাজারমূল্য নিরূপণ কমিটি ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের জন্য সহায়তা প্রস্তাব মূল্যায়ন করেছে।

এলজিইডি নিশ্চিত করবে যে অধিগ্রহণকৃত বা অধিগ্রহণ কৃত নয় সরকারী অথবা বেসকারী ভূমি থেকে উচ্ছেদকৃত ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের ক্ষতিপূরণ/সহায়তা প্রদান করা হবে তাদেরকে উচ্ছেদ করার আগেই।

৭. মনিটরিং ও মূল্যায়ন

৭.১ মনিটরিং

বাস্তবায়নকারী সংস্থা (ইএ), প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিটের মাধ্যমে নির্বাহী প্রকৌশলী, ডিএস পরামর্শক, সমাজবিজ্ঞানী ও এমএসসিকে সম্পৃক্ত করে একটি মনিটরিং পদ্ধতি গড়ে তুলবে। এই মনিটরিং পদ্ধতি আরটিআইপি-২ এর নীতিমালার ভিত্তিতে পুনর্বসতি স্থাপন প্রক্রিয়ার অগ্রগতি সংক্রান্ত তথ্যাবলী সংগ্রহ, বিশ্লেষণ, প্রতিবেদন ও প্রয়োগ নিশ্চিত করবে। এসব স্টেক হোল্ডারগণ পুনর্বসতি স্থাপন ও আয়বৃদ্ধি সংক্রান্ত সকল কাজের অগ্রগতি মনিটর করার জন্য দায়ী থাকবেন। প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিট পুনর্বসতি স্থাপন ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বিশ্বব্যাংক সমীপে রিপোর্ট প্রেরণ করবে।

প্রকল্প শেষে সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলী ও ফলাফল সম্পর্কিত একটি প্রকল্প সমাপনী প্রতিবেদন তৈরী করা হবে এবং এটি এলজিইডি কর্তৃক বিশ্বব্যাংক সমীপে প্রেরণ করা হবে। অভ্যন্তরীণভাবে প্রকল্প বাস্তবায়ন মনিটরিং করা হবে মনিটরিং ও মূল্যায়ন প্রতিবেদন এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট তথ্যের মাধ্যমে এলজিইডিতে ফিডব্যাক প্রদানের জন্য যাতে করে পুনর্বসতি স্থাপন প্রক্রিয়ার উন্নয়নের জন্য কোন কাজের আবশ্যিকতা চিহ্নিত করা যায়। অথবা পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে মোকাবেলা করা যায়। প্রতিটি উপজেলা সড়কের কাজ বাস্তবায়নকালে অথবা পরবর্তী কালে পুনর্বসতি স্থাপন কার্যকলাপের মূল্যায়ন করা হবে যাতে করে নিরূপণ করা যায় যে, পুনর্বসতি স্থাপনের উদ্দেশ্যবলী যথার্থ ছিল এবং সেগুলি বাস্তবায়িত হয়েছে। এই মূল্যায়ন প্রক্রিয়ায় পুনর্বসতি স্থাপনের দক্ষতা, কার্যকরিতা, প্রভাব ও টেকসই কিনা তা নিরূপণ করা হবে এবং আগামী দিনের পুনর্বসতি স্থাপন পরিকল্পনার দিক নির্দেশক হিসেবে কাজ করবে।

মনিটরিং কার্যকলাপের পরিসর প্রকল্পের ঝুঁকি ও প্রভাবসমূহের সমকক্ষ হবে। উপ-প্রকল্পসমূহ কর্তৃক মাসিক মনিটরিং প্রতিবেদন প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিট সমীপে দাখিল করা হবে। প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিট মাসিক প্রতিবেদনগুলির ভিত্তিতে একটি ত্রৈমাসিক মনিটরিং প্রতিবেদন তৈরী করে এডিবি বরাবর প্রেরণ করবে। এ প্রতিবেদন প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিট কর্তৃক এডিবিতে প্রেরিত প্রকল্পের অগ্রগতি প্রতিবেদনের একটি অংশ হিসেবে বিবেচিত হবে।

মনিটরিং এর প্রধান উদ্দেশ্যাবলী হচ্ছে- ১) সিডিউল মোতাবেক কাজের অগ্রগতি হচ্ছে কিনা এবং নির্ধারিত সময়সীমা রক্ষা করা হচ্ছে কিনা তা নিশ্চিত করা, ২) ক্ষতিপূরণ প্রদান ও পুনর্বসতি স্থাপন উদ্যোগসমূহ পর্যাণ্ড কিনা তা নিরূপণ করা, ৩) সমস্যা ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি সনাক্ত করা, ৪) যে কোন সমস্যার দ্রুত নিরসনের পদ্ধতি খুঁজে বের করা। উপরোক্ত তথ্যাদি ইএ কর্তৃক পিএমইউ, সংশ্লিষ্ট সমাজবিজ্ঞানী ও ডিএস পরামর্শকের মাধ্যমে সংগ্রহ করা হবে। তারা উপ-প্রকল্পের পুনর্বসতি স্থাপন প্রক্রিয়ার দৈনন্দিন কার্যকলাপ মনিটরিং এর জন্য দায়ী থাকবেন।

৭.২ অভ্যন্তরীণ মনিটরিং

এমএন্ডএস বিশেষজ্ঞ, ডিএস পরামর্শক, সমাজবিজ্ঞানী ও এমএসসি এর মাধ্যমে পিএমইউ কর্তৃক মনিটরিং করা হবে। তারা পুনর্বসতি স্থাপন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত সকল প্রাসঙ্গিক কাজের তথ্যাদি সংগ্রহ করবেন। পুনর্বসতি স্থাপন কর্মকাণ্ডের জন্য নির্দিষ্ট তারিখ অনুযায়ী সকল তালিকা ভুক্ত কর্মকাণ্ড উপস্থাপিত হবে। প্রতিটি ত্রৈমাসিক প্রকল্প অগ্রগতি প্রতিবেদনে এসআরএপি বাস্তবায়নের মনিটরিং প্রতিবেদন সংযুক্ত থাকবে। এমএসসি

এর প্রতিবেদনে থাকবে- (১) শেষ দিন পর্যন্ত কর্মসম্পাদনের বিবরণ, (২) উক্ত সময়ের মধ্যে যে সব উদ্দেশ্য অর্জিত হয়েছে বা হয়নি, (৩) যেসব চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করা হয়েছে, এবং (৪) পরবর্তী তিন মাসের লক্ষ্য মাত্রা।

অতঃপর অভ্যন্তরীণ মনিটরিং প্রতিবেদনটি বিশ্বব্যাংকে প্রেরিত প্রকল্প অগ্রগতি প্রতিবেদনের সঙ্গে পিএমইউ কর্তৃক সমন্বয় করা হবে। সারণী-৯ এ দেখানো হয়েছে মনিটরিং সূচকসমূহ যা রিপোর্ট করা আবশ্যিক হবে।

৭.৩ অভ্যন্তরীণ মনিটরিং এর সূচকসমূহ

নিম্নবর্ণিত মনিটরিং সূচকসমূহ রিপোর্ট করা আবশ্যিকীয় হবেঃ

- সম্মত বাস্তবায়ন পরিকল্পনার নিরীখে পুনর্বসতি স্থাপন কার্যকলাপের অর্জন।
- এসআরএপি বাস্তবায়নের জন্য অর্থায়নের পর্যাপ্ততা।
- ইতোমধ্যে পরিশোধিত ক্ষতিপূরণের পরিমাণ।
- এসআরএপি অনুযায়ী পূর্ণ ক্ষতিপূরণ প্রাপ্ত ব্যক্তির সংখ্যা।
- পুনঃস্থাপন হওয়া উচ্ছেদকৃত পরিবার সমূহ যারা নতুন স্থানে নতুন করে স্থাপনা নির্মাণ করেছে তাদের সংখ্যা।
- এসআরএপি অনুযায়ী সম্পূর্ণরূপে স্থানান্তরিত ও ক্ষতিপূরণপ্রাপ্ত ব্যবসাপাতির সংখ্যা।
- কমিউনিটি স্থাপনা (মসজিদ ইত্যাদি) এর জন্য ক্ষতিপূরণ প্রাপ্ত হয়ে নতুন স্থানে পুনঃনির্মিত স্থাপনার সংখ্যা।
- ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের কাছ থেকে পাওয়া মতামতের সংখ্যা।
- ক্ষোভ নিরসন প্রক্রিয়াসমূহ ব্যবহারকারী ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির সংখ্যা।
- উত্থাপিত ক্ষোভের ধরণ।
- ক্ষোভ নিরসন প্রক্রিয়ার ফলাফল।
- ক্ষোভ নিরসন প্রক্রিয়ায় মীমাংসিত ও অমীমাংসিত মামলার সংখ্যা।

৭.৪ নিরপেক্ষ বহিরাগত কর্তৃক মনিটরিং

আরপি বাস্তবায়নের কার্য সম্পাদন মনিটর করার লক্ষ্যে একজন নিরপেক্ষ বহিরাগত মনিটর নিয়োগ করা হবে। তার প্রধান কাজ হবে যথোপযুক্ত প্রণালীতত্ত্ব অনুসরণে লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের অগ্রগতি ও ডিগ্রী/মাত্রা পরিমাপ করার লক্ষ্যে নিরীক্ষণ অথবা নমুনার ভিত্তিতে পুনর্বসতি স্থাপন সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যকলাপ মনিটর ও প্রণালীতত্ত্বের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকবেঃ (১) ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের ব্যাপারে প্রকল্প-পূর্ব বেইজলাইন ডাটার পর্যালোচনা; (২) পুনর্বসতি স্থাপন প্রভাব সংক্রান্ত তথ্যাদি সংগ্রহ ও বিশ্লেষণের জন্য যথোপযুক্ত সূচকসমূহ সনাক্ত ও নির্বাচিতকরণ; (৩) প্রভাবসমূহ বিশ্লেষণের লক্ষ্যে বিভিন্ন ধরণের আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক জরীপ পরিচালনা করা; এবং (৪) ভবিষ্যৎ প্রকল্প তৈরীর কাজের জন্য নির্দেশিকা হিসেবে আরপি কৌশল, কার্যকারিতা, প্রভাব ও স্থিতিশীলতা এবং পাঠ গ্রহণ নিরূপণ করা। নিরপেক্ষ বহিরাগত মনিটর প্রকল্প মেয়াদব্যাপী সকল কার্যকলাপ মনিটর করবেন এবং এলজিইডি বরাবর ত্রৈমাসিক রিপোর্ট পাঠাবেন এবং আরপি বাস্তবায়ন শেষে একটি চূড়ান্ত মূল্যায়ন রিপোর্ট পাঠাবেন।

৭.৫ রিপোর্টিং এর জন্য আবশ্যিকীয় চাহিদাসমূহ

পিএমইউ এসআরএপি বাস্তবায়ন সংক্রান্ত স্টেটাস রিপোর্ট তৈরী করবে এবং তা বিশ্বব্যাংক সমীপে প্রেরণ করবে এবং পুনর্বসতি স্থাপন কর্মসূচি সমাপ্ত হলে একটি চূড়ান্ত অগ্রগতি রিপোর্ট তৈরী করে প্রেরণ করবে। এসব রিপোর্ট তৈরীর ব্যাপারে পিএমইউকে সহায়তা প্রদান করবে এলজিইডি, এমএসসি ও ডিএসসি।

উপ-প্রকল্প বাস্তবায়নকালে উপ-প্রকল্পভুক্ত উপজেলায় এলজিইডির কর্মচারীদের নিয়ে এলজিইডি একটি মাসিক মনিটরিং ব্যবস্থা গড়ে তুলবে। পুনর্বসতি স্থাপন সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলীর উপর মাসিক অগ্রগতি রিপোর্ট প্রণয়নে পুনর্বসতি স্থাপন বিশেষজ্ঞকে সহায়তা প্রদান করবেন সমাজবিজ্ঞানী।

এমএসসি এর পুনর্বসতি স্থাপন বিশেষজ্ঞ বাস্তবায়ন পর্যায়কালে সাময়িক পর্যালোচনা ও তত্ত্বাবধান মিশনের আয়োজন করবেন এবং পুনর্বসতি স্থাপন কর্মকান্ডের অগ্রগতি সম্পর্কে এলজিইডিকে রিপোর্ট প্রদান করবেন। প্রতীয়মান হয় যে, এসআরএপি কার্যকলাপের একটি পুনঃমূল্যায়ন করা হবে বিশ্বব্যাংক কর্তৃক এসআরএপি নীতিমালার পুনর্বসতি স্থাপন প্রভাব ও কার্যকারিতা নিরূপণের লক্ষ্যে।

Appendix-1

Social & Resettlement Action Plan

Action Plan for SRAP preparation & implementation (with LA) for 2nd year UZR sub-project

Major Tasks	Responsibility	November/14				December/14				January/15				February/15				March/15				April/15				May/15				June/15			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
SRAP(without LA) Preparation & Implementation																																	
PAP census taken, primary asset valuation & cut-off dates fixed	LGED/D&SC																																
Consultation & information campaign	LGED/D&SC																																
SRAP with LA submission																																	
Asset valuation verified																																	
Compensation budgets for affected persons prepared	LGED/D&SC																																
Compensation budget for affected persons calculation and approved	LGED																																
Payment to affected persons completed	LGED/D&SC																																
Civil work starts(Without LA)																																	
Construction begins																																	

Appendix-2

List of Subprojects where Land Acquisition has been completely avoided

According to land survey and screening for land acquisition, the following subprojects have been designed without any private land acquisition.

Package No	Name of UZR	Total length (km)
1	2	3
SUN/UZR-31	Chatak-Doara via Ambari Road	4.35
SYL/UZR-33	Beanibazar-Sarupur-Sylhetipara-Gujukata Road	8.48
SYL/UZR-34.1	Kasrupur Bazar GC-Pailanpur-Balagonj GC Road	12.52
SYL/UZR-34.2		
SYL/UZR-35	Haripur GC-Gachbari GC Road (Kanaighat part)	7.07
SYL/UZR-36	RHD Rampasa-Lamachak- Bairagir Bazar GC Road	3.00
HAB/UZR-12	Habigonj- Baiachang- Ajmerigonj GC Road	6.15
BRA/UZR-01	Tinlacpir R&H to Shimrail GC via Chargas Bazar & Bhallavpur Road	4.19
BRA/UZR-02	Morichakandi GC-Kanainagar-Shibpurraod	6.50
BRA/UZR-44	Nabinagar-B.BariaRoad	4.80
LAX/UZR-17	Torabgonj GC-Shantihat-Hajigonj Bazar-Choudhury hat road	12.67
CTG/UZR-03	Kalughat-Sarandeep-Banderjari-Sharafvatta Road (Rangunia part)	5.31
CTG/UZR-04	Uzirpur road	5.99
CTG/UZR-05	Chunati Pantissa via Narinna Chanda Patialpara Road	8.33
CHA/UZR-45	Belchow-Ramchandrapur-Samespur-Nadirghat	7.75
	Total	97.11

Appendix-3

SUMMARY OF PRESENT STATUS OF LAND ACQUISITION

District	No. of UZR	No. of LAPs	Land Acquisition Status
Sunamgonj	02	02	Acquisition will not be required for SUN/UZR-31 and acquisition will be required for SUN/UZR-32. PAPs census completed.
Sylhet	04	04	LAP is prepared for 4 UZR. Acquisition is not required for these 4 UZR, census completed.
Habigonj	01	00	Acquisition was done at the period of RTIP-I. PAPs census completed.
Brahmanbaria	03	02	Acquisition done for 1 UZR at RTIP-I period. LAP for other 2 UZR are completed. Land acquisition will not be required for these 3 UZR. PAPs census completed.
Comilla	02	02	LAP prepared for 2 UZR, PAPs census completed. 1 sub-project is deferred as clearance from Department of environment is required.
Noakhali	02	02	LAP prepared for 2 UZR, LA will be required for these 2 UZR. PAPs census completed
Laxmipur	01	00	Acquisition was done when the road was constructed as embankment by BWDB. PAPs census completed
Munshigonj	02	02	LAP prepared for 2 UZR. The 2 roads are deferred as clearance from Department of environment is required for the roads. PAPs census completed.
Chittagong	03	03	LAP prepared for 03 UZR. LA will not be required for 03 UZR. PAPs census completed.
Chandpur	01	01	LAP prepared and PAPs census completed. LA will not be required.
	21	18	

Note : (SRAP for the UZR without acquisition of private lands is submitted)

Appendix-4

Steps and responsibilities in resettlement activities for the UZR without acquisition of private lands

Sl. No.	Steps	Responsibility
01.	Community Consultation on selection of roads	LGED
02.	Social Screening	D&SC
03.	Topographic Survey	D&SC
04.	Verification of Topographic Survey	LGED
05.	Preparation of LAP	D&SC
06.	Census Survey	D&SC
07.	Market price survey	D&SC & MSC
08.	Resettlement budget preparation	D&SC & MSC
09.	SRAP preparation	D&SC & MSC
10.	SRAP Implementation	LGED & D&SC

Appendix-5

Major Tasks and responsibilities Involved in Land Acquisition and SRAP Implementation

Major Tasks	Responsibility
SRAP Preparation & Implementation	
PAP census taken & cut-off dates established	LGED/D&S Consultants
Consultation & information campaign	LGED/D&S Consultants
GRCs formed	LGED/D&S Consultants
Market price surveys completed	LGED/D&S Consultants
Assets valuation through JIV	DC/LGED
Compensation budgets for squatters prepared	LGED/D & S Consultants
Compensation budget for squatters approved	LGED
Payment to squatters completed	LGED/D&S Consultants
Top-up and other grant calculation after notice of DC	LGED/D&S Consultants
Top-up and other grant payment	LGED/D&S Consultants
PAP relocation (self-relocation)	LGED
Site handover	LGED
Civil Works	
Contract tendering and award	LGED
Construction begins	LGED/Contractors

Appendix-6

Monitoring Progress in CUL Payment

Progress as on:

[illegible]

Appendix-7

Summary Information on Compensation Payment for Private Lands and Other Assets by the Deputy Commissioners

Progress as on:

[illegible]

Appendix-8

Summary Information on Compensation (Top-Up) Payment by LGED for Private Lands and other Assets as per Contract and Mouza

Progress as on:

[illegible]

Appendix-9

Information on Grievance Redress Activities

Progress as on:

Package No.	No. of Meetings (CI)	No. cases lodged	No. of Grievances Lodged by Reason and Affected Groups (Cumulative)									No. of Grievances Reviewed by Reason and Affected Groups (Cumulative)									No. of Grievances Accepted for Redress (CI)		
			Reasons						No. of Lodged by			Reasons						No. of Reviewed for			Legal EPs	S-R EPs	Other
			1	2	3	4	5	9	Legal EPs	S-R EPs	Other	1	2	3	4	5	9	Legal EPs	S-R EPs	Other			
1	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
COM/UZR/06	12	0																					
NOA/UZR/25.1	12	0																					
NOA/UZR/25.2	12	0																					

Reasons: 1-5 for Five Major Reasons and 9 for all other reasons (Name the major reasons listed under the codes).

Affected Groups: Legal EPs - Owners recognized by law; S-R EPs - Socially-Recognized Owners (squatters, etc); others - persons not identified by socio-economic survey, or persons and community groups acting independently or on behalf of the PAPs.

Appendix-10

The volume of land acquired is shown by Type and Number of Owners affected by Contract/UZR.

Region	Package/Slice No.	Agricultural			Residential land			Commercial land		Total		
		Land (decimal)	No. of owners	Value (Taka)	land (Bhiti)	No. of owners	Value	Standing Crops	Registration cost	Total lands (Acres)	Total owners	Total value
R2	COM/UZR/06	316.625	107	18370953	-	-		31041	1295261	3.162	107	19697255
	NOA/UZR/25.1	207.47	57	9373820	19.665	02	1020660	-	588510	2.271	59	10982990
	NOA/UZR-25.2	46.59	12	1164750	10.36	01	250900	-	91424	0.569	13	1570674
		570.685	179	28909523	30.025	03	1271560	31041	1975195	6.002	179	32250919

Appendix-11

Details of affected trees by size, number and value

District	Package	Number of Trees (Fruit)								Number of Trees (Timber)									
		Large	Value	Medium	Value	Small	Value	Total	Value	Large	Value	Medium	Value	Small	Value	Total	Value	Number	Value
Comilla	COM/UZR-06	0	0							28	86000	02	5000	13	13000	43		43	104000
Noakhali	NOA/UZR-25.1	0	0	262	136000	345	336500	607	472500	0	0	103	267500	410	367000	513	634500	1120	1107000
Noakhali	NOA/UZR-25.2	0	0	04	4000	05	7000	09	11000	0	0	14	43000	0	0	14	43000	23	54000
Total				266	140000	350	343500	616	483500	28	86000	119	315000	423	380000	570	677000	1186	1265000

Appendix-12

SECOND RURAL TRANSPORT IMPROVEMENT PROJECT (RTIP-II), LGED

List of Inventory

Upazila H/Q (Nabagram)-Munshirhat- Kashinagar UP-Suagaon (Issar Mozumdar) Road, Chouddagram, Comilla

ID No.	Name & address of APs	No. of HH member	Khatian No.	Plot No.	Agricultural land		High (Vity) land		Structure				Grant		Standing crops	Duty & cost	Total
					Area	Value	Area	Value	Shiftable		Non shiftable		TRG	HCG			
									Area	Comp.	Area	Comp.					
CHG 1	Shafiq Mia, S/o. Rostom Ali, Vill- Jatrapur	7	280	221	1.212	158211									546	9992	10538
CHG 2	Habibur Rahman, S/o. Late Akub Ali, Vill- Jatrapur	6	247	218	4.520	536000									1000	4360	5360
CHG 3	Mhbubul Haque, S/o. Mohoram Ali Vill- Jatrapur	5	248	217	2.459	396585									1000	24355	25355
CHG 4	Jahirul Haque, S/o. .. Vill- Jatrapur	6	190	216	3.310	633150									1426	38488	39914
CHG 5	Alamgir Hossain, S/o. Azizul Haque, Vill- Jatrapur	7	268	183	3.3005	278000									-	17180	17180
CHG 6	Master Abul Hossain, S/o. Late Afaz uddin, Vill- Jatrapur	4	103	184	2.640	219000									0	13640	13640
CHG 7	Abu Taher, S/o. Late Ali Ahmed, Vill- Jatrapur	12	92	85	0.528	56000									500	3860	4360
CHG 8	Master Abul Hussain Gong. S/o. Late Afajuddin, Vill- Satbaria	6	219	33	4.848	153638									2000	9718	11718
CHG 9	Abul Hussain Gong.S/o.Afajuddin, Vill- Jatrapur	5	103	32	2.314	185163									1000	11610	12610
CHG 10	Master Abul Hussain Gong. S/o. Late Afajuddin, Vill- Jatrapur	11	16	178	1.894	171950									1000	10817	11817
CHG 11	Master Abul Hussain Gong. S/o. Late Afajuddin, Vill- Jatrapur	5	99	179	3.903	296000									1500	18500	20000

সেকেন্ড রুৱাল ট্রান্সপোর্ট ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট (আরটিআইপি-২)
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি)

ID No.	Name & address of APs	No. of HH member	Khatian No.	Plot No.	Agricultural land		High (Vity) land		Structure				Grant		Standing crops	Duty & cost	Total
					Area	Value	Area	Value	Shiftable		Non shiftable		TRG	HCG			
									Area	Comp.	Area	Comp.					
CHG 12	Master Abul Hussain Gong. S/o. Late Afajuddin, Vill- Jatrapur	7	157	180	2.587	209000									1000	13040	14040
CHG 13	Not identified	0	190	216	5.202	416000									0	25460	25460
CHG 14	Sohel Miah, S/o. Late Abu Taher, Vill-North Jatrapur	6	100	99	1.205	85000									450	5600	6050
CHG 15	Kamrul Hasan, S/o. Late Master Abul Kashem,Vill- North Jatrapur	4	102	88	1.129	81000									450	5360	5810
CHG 16	Abdul Jalil, S/o. ..Vill-North Jatrapur	4	18	87	1.478	106400									0	6884	6884
CHG 17	Azizul Haque, S/o Late Abdutr Rahman, Vill- Alipur	8	336	1499	1.350	108000									500	6980	7480
CHG 18	Azizul Haque. S/o. Late Abdur Rahman, Vill- Alipur	5	266	1500	1.573	126000									500	7590	8090
CHG 19	Koubat Ali, S/o. Late Sona Mia, Vill- Alipur	3	495	1505	2.025	161500									1000	10200	11200
CHG 20	Acquired earlier	8	2	86	6.630	0									0	0	
CHG 21	Tajul Islam, S/o. Late Ali Ashraf Majumder, Vill- Sripol Tala	6	47	188	2.707	21600									1000	13000	14000
CHG 22	Tajul Islam, S/o. Late Ali Ashraf Majumder, Vill- Sripol Tala	5	28/47	189	5.110	408800									0	24500	24500
CHG 23	Khal (Canel)	9	2	86	13.223	0									0	0	0
CHG 24	Farid Miah, S/o. Late Hasmot Ullah, Vill- Sripoltala	4	74	193	1.956	156000									1000	9900	10900
CHG 25	Amir Hossain, S/o.Late Tajul Islam, Vill- Sripoltala	3	58	300	3.737	225000									1500	14000	15500
CHG 26	Setara Begum, W/o. Tajul Islam, Vill- Sripoltala	7	149	299	1.313	78000									600	5200	5800

সেকেন্ড রুরাল ট্রান্সপোর্ট ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট (আরটিআইপি-২)
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি)

ID No.	Name & address of APs	No. of HH member	Khatian No.	Plot No.	Agricultural land		High (Vity) land		Structure				Grant		Standing crops	Duty & cost	Total
					Area	Value	Area	Value	Shiftable		Non shiftable		TRG	HCG			
									Area	Comp.	Area	Comp.					
CHG 27	Amir Hossain, S/o. Tajul Islam, Vill- Sripoltala	5	98	298	2.204	116000									1000	7000	8000
CHG 28	Joynal Abedin Habibullah, S/o. Late Charu Gazi, Satbaria	8	98	297	1.405	85000									500	5600	6100
CHG 29	Abdur Rashid Gong, S/o. Late Mono Miah, Vill- Satbaria	12	74	180	1.263	76000									600	5000	5600
CHG 30	Abdur Rashid Gong, S/o. Late Mono Miah, Vill- Satbaria	7	10	179	1.136	67800									0	4600	4600
CHG 31	Abdur Rashid Gong, S/o. Late Mono Miah, Vill- Satbaria	4	18	176	0.941	56500									0	4000	4000
CHG 32	Abdur Rashid Gong, S/o. Late Mono Miah, Vill- Satbaria	9	124	175	1.240	75000									600	5000	5600
CHG 33	Abul Kalam Gong, S/o. Late Abdul Jabbar Ali, Vill- Balijuri	6	39	174	3.058	184000									1500	11600	13100
CHG 34	Not known	6	70	165	2.376	142560									0	9100	9100
CHG35	Not known	4	64	164	1.350	8100									0	5360	5360
CHG36	Delwar Hossain, S/o. Late Satru Zaman, Vill- Satbaria	4	109	100	2.149	129000									0	8250	8250
CHG37	Md. Harun-ur- Rashid, S/o. Late Dudu Miah, Satbara	8	158	99	3.453	207000									0	13000	13000
CHG38	A . Haye, S/o. Late Wadudud Zaman, Vill- Satbaria	5	44	96	4.649	278400									2600	17200	19800
CHG39	Bazlur Rahman, S/o. Taiab Ali, vill-Satbaria	3	123	84	2.925	175500									1500	12800	14300
CHG40	SAufia Khatun, W/o. Late Lal Miah, Vill- Satbaria	8	92	34	5.165	260000									0	18200	18200
CHG41	Not known	6	133	33	3.085	159000									0	10040	10040

সেকেন্ড রুৱাল ট্ৰাংপোর্ট ইমপ্ৰুভমেন্ট প্রজেক্ট (আরটিআইপি-২)
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি)

ID No.	Name & address of APs	No. of HH member	Khatian No.	Plot No.	Agricultural land		High (Vity) land		Structure				Grant		Standing crops	Duty & cost	Total
					Area	Value	Area	Value	Shiftable		Non shiftable		TRG	HCG			
									Area	Comp.	Area	Comp.					
CHG42	Sirajul Islam, S/o. Lal Mia, Satbaria, Mob: 01715897497	5	150	27	2.009	101000									0	6100	6100
CHG43	Sekandar Ali, S/o.Late Altab Ali, Vill- Satbaria	9	147	26	5.762	290600									0	17500	17500
CHG44	Abdur Razzak Gong, S/o. Taijul Haque, Vill- Satbaria	4	173	405	2.541	153600									0	9700	9700
CHG45	Mrs. Fatema Begum, W/o. Ali Hossain. Vill- Satbaria	7	349	404	1.671	101000									0	6600	6600
CHG46	Mr. Kala Miah, S/o. Dula Mia, Vill- Satbaria	4	264	403	2.727	164800									0	164800	164800
CHG47	Mr. Ali Haidar, S/o.,S/o. Akmat Ali, Vill- Satbaria.	12	57	402	2.596	157000									0	9500	9500
CHG48	Bazlur Rahman, S/o. Abdul Aziz, Vill- Satbaria.	6	356	401	2.179	131800									0	8400	8400
CHG49	Kala Mia Gong, S/o. Dula Mia, Vill- Satbaria.	5	264	400	1.561	94000									500	6600	7100
CHG50	Hamid Ali, S/o. Ramij Ali, Vill- Satbaria	11	450	399	1.687	102000									0	6600	6600
CHG51	Sultan Ahmed, S/o. Habibullah, Vill- Satbaria.	5	308	321	5.280	316800									0	19500	19500
CHG52	Afsaruddin, S/o. Amir Hossain, Vill- Satbaria	7	34	320	2.727	218000									0	13600	13600
CHG53	Obaidullah Gong, S/o. Habibullah, Vill- Satbaria	8	314	314	2.399	144000									0	9100	9100
CHG54	Oliullah, S/o. Habibullah, Vill- Satbaria	6	3	313	2.865	171900									0	10810	10810
CHG55	Jabed Ullah, S/o. Habibullah, Vill- Satbaria	4	198	312	2.860	171000									0	10800	10800
CHG56	Din Mohammed, S/o. Amir Uddin, Vill- Satbaria	4	227	311	3.118	187000									0	11225	11225

সেকেন্ড রুরাল ট্রান্সপোর্ট ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট (আরটিআইপি-২)
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি)

ID No.	Name & address of APs	No. of HH member	Khatian No.	Plot No.	Agricultural land		High (Vity) land		Structure				Grant		Standing crops	Duty & cost	Total
					Area	Value	Area	Value	Shiftable		Non shiftable		TRG	HCG			
									Area	Comp.	Area	Comp.					
CHG57	Fakrul Islam,Gong S/o. Sekandar Ali, Vill-Satbaria	5	240	307	6.589	395000									2925	24200	27125
CHG58	Fakrul Islam gong, S/o. Sekandar Ali, Vill-Satbaria	3	240	306	3.719	186000									0	11660	11660
CHG59	Fakrul Islam gong, S/o. Sekandar Ali, Vill-Satbaria	8	240	305	2.702	135000									0	8600	8600
CHG60	Fakrul Islam gong, S/o. Sekandar Ali, Vill-Satbaria	6	227	410	2.071	103500									0	6710	6710
CHG61	Mir Ahmed Majumder, S/O. Lal Mia Majumder, Vill- Satbaria	5	199	416	3.049	152000									0	9620	9620
CHG62	Abid Ali, S/O. Osman Ali, Vill- Ilaspur	9	15	417	3.120	156000									0	9360	9360
CHG63	Abdul Motaleb Gong, S/O. Ali M Ia, Vill-Satbaria	4	57	426	1.469	88250									0	5800	5800
CHG64	Abdul Matin Gong, S/o. Amir Hussain, Vill-Santushpur	3	52	427	3.884	234546									0	14570	14570
CHG65	Abdul Momen, S/o. Abul Kalam, Vill-Santushpur	7	56	434	2.252	136000									0	8660	8660
CHG66	Not known	5	126	435	1.791	107460									0	6950	6950
CHG67	Ijjat Ali Gong, S/o. Alek Hussain, Vill-Jorkanan	8	105	436	2.677	188100									0	11800	11800
CHG68	Abdur Rahim, S/o. Samed Ali, Vill- Jomit Cort,	12	69	437	3.838	231500									0	14390	14390
CHG69	Mrs. Monwara Begum, W/O. Abul Kalam, Vill-Santushpur	7	182	449	1.892	112000									0	6720	6720
CHG70	Jonab Ali, S/O. Sayed Ali, Vill- Santoshpur	4	136	450	2.025	122000									0	7820	7820

সেকেন্ড রুৱাল ট্ৰান্সপোর্ট ইমপ্ৰুভমেন্ট প্রজেক্ট (আরটিআইপি-২)
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি)

ID No.	Name & address of APs	No. of HH member	Khatian No.	Plot No.	Agricultural land		High (Vity) land		Structure				Grant		Standing crops	Duty & cost	Total
					Area	Value	Area	Value	Shiftable		Non shiftable		TRG	HCG			
									Area	Comp.	Area	Comp.					
CHG71	Ali Asraf, S/O. Hasan Ali, Vill- Santoshpur	9	96	463	2.975	179500									0	11270	11270
CHG72	Tajul Islam, S/o. Wahed Ali, Vill- Santoshpur	6	154	474	4.431	267800									0	16600	16600
CHG73	Eunus Mia Choudhury, S/O. Hason Gazi Choudhury	7	100	475	4.063	214500									0	13370	13370
CHG74	Eklas Mia Choudhury, S/O. Wased Ali Choudhuru, Vill- Santoshpur	8	110	477	2.789	144,000									0	9140	9140
CHG75	Kabir Ahmed Gong, S/O. Abdur Rahim, Vill- Santoshpur	4	198	479	2.479	127000									0	8120	8120
CHG76	Zakir Hussain,S/O. Zamir Uddin, Vill- Jomit Cot,	5	145	480	3.584	181350									0	11378	11378
CHG77	Mahbubur Rahman, S/O. Haji Ali Ahmed, Vill- Katabil.	6	196	484	3.949	202500									0	12600	12600
CHG78	Wahed Ullah, S/O. Zia Gazi, Vill- Satbaria.	7	116	496	5.785	401450									0	24600	24600
CHG79	Aminur Rahman, S/O. Muniruzzaman, Vill- Krishnapur	5	94	497	2.479	168140									0	10600	10600
CHG80	Alinoor Rahman Mazumder (Gong), S/O. Muniruzzaman Mazumder, Vill- Krishnapur.	6	14	499	1.947	128900									0	8234	8234
CHG81	Harmuz Ali/ Nurul Islam Gong, S/O. Yakub Ali, Vill- Shahpur	4	233	500	4.153	217100									0	13526	13526
CHG82	Lat Hasmat Ulla Gong, S/O. Ijjat Ali, Vill- Shahpur	3	235	508	3.455	172900									0	10874	10874
CHG83	Late Sirajul Islam Gong, Nazimul Islam Gong, S/O. Munshi Afsar Uddin, Vill- Shahpur.	12	228	560	1.791	89550									0	5873	5873

সেকেন্ড রুৱাল ট্ৰান্সপোর্ট ইমপ্ৰুভমেন্ট প্রজেক্ট (আরটিআইপি-২)
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি)

ID No.	Name & address of APs	No. of HH member	Khatian No.	Plot No.	Agricultural land		High (Vity) land		Structure				Grant		Standing crops	Duty & cost	Total
					Area	Value	Area	Value	Shiftable		Non shiftable		TRG	HCG			
									Area	Comp.	Area	Comp.					
CHG84	Late Sirajul Islam Gong, Nazimul Islam Gong, S/O. Munshi Afsar Uddin, Vill- Shahpur.	12	228	558	3.306	209100									0	13044	13044
CHG85	Not known	5	200	661	2.893	173500									0	10510	10510
CHG86	Yeusuf Mia Gong, S/O. Alimullah, Vill- Satbaria	4	103	660	5.647	282350									0	17441	17441
CHG87	Abdul Hamid, S/o. Sayrd Ali, Vill- Santushpur	7	78	652	2.828	118900									0	7634	7634
CHG88	Mir Hussain Gong, S/O. Cherag Ali, Vill- Santushpur	4	202	650	4.495	269700									0	16682	16682
CHG89	Abdul Momen, S/O. Abul Kalam, Vill- Santushpur	4	56	649	1,543	102150										6630	6630
CHG90	Asraf Ali, S/O. Noab Ali, Vill- Santushpur	6	95	646	1.462	96510									0	6500	6500
CHG91	Wahed Ullah, S/O. Zia Gazi, Vill- Satbaria	5	116	645	1.625	114130									0	7350	7350
CHG92	Manik Mia, S/o. Ataur rahman, Vill- Ilashpur	7	194	643	0.916	64110									0	4350	4350
CHG93	Ali Azam, S/o. Korban Ali, Vill- Santushpur	11	91	636	6.657	402000									0	24620	24620
CHG94	Abdul Gafur, S/O. Akmat Ali, Vil-Ilashpur	6	39	634	3.030	183160									0	11500	11500
CHG95	Ali Ashraf, S/O. .. Vill- Santushpur	8	01, 96	633	1.288	77400									0	5150	5150
CHG96	Nur Islam, S/O. Munshi Hason Ali, vill- Santushpur	4	162	632	6.015	363300									0	22300	22300
CHG 97	Ishak Mia Choudhury, S/O. Wahed Ali Choudhury, Vill- Santushpur	6	110	630	2.925	176510									0	11100	11100
CHG98	Farid Uddin Choudhury, S/O. Wahed Ali Choudhury, Vill- Dhol Samudra	5	110/166	629	1.639	98530									0	6410	6410

সেকেন্ড রুরাল ট্রান্সপোর্ট ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট (আরটিআইপি-২)
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি)

ID No.	Name & address of APs	No. of HH member	Khatian No.	Plot No.	Agricultural land		High (Vity) land		Structure				Grant		Standing crops	Duty & cost	Total
					Area	Value	Area	Value	Shiftable		Non shiftable		TRG	HCG			
									Area	Comp.	Area	Comp.					
CHG99	Tajul Islam Choudhury, S/O. Wahed Ali Chou., Vill- Shahpur	8	154	628	2.427	146290									0	9280	9280
CHG100	Abdur Rahim, S/O. Samed Ali, Vill- Jomir Cot	4	69	618	2.870	17300									0	10380	10380
CHG101	Abdur Rahman Gong, S/O. Lal Mia Choudhury, Vill- Santushpur	3	66	611	3.662	221250									0	13775	
CHG102	Aminur Rahman MazumderGong, S/O. Munuruzzaman Majumder, Vill- Krisnapur	7	14	610	1.474	88860									0	5831	
CHG103	Not known	5	44	593	1.694	102000									0	7000	
CHG104	Ziauddin Mahmud Gong,S/o. fajuddin, Vill- Krishnapur	6	124	740	2.626	167500									0	10550	
CHG105	Ziuddin Mahmood, S/o. Afazuddin, Vill- Krishnapur, , Mob: 01716380808	4	124	739	1.212	72600									544	4900	
CHG106	Ziuddin Mahmood, S/o. Afazuddin, Vill- Krishnapur, , Mob: 01716380808	4	124	612	1.777	106200									800	6900	
CHG107	Ziuddin Mahmood, S/o. Afazuddin, Vill- Krishnapur, , Mob: 01716380808	4	124	611	1.420	85200									0	5110	
		583			316.625	183,70,953									31041	1295261	19697255

SECOND RURAL TRANSPORT IMPROVEMENT PROJECT (RTIP-II), LGED

List of Inventory (Trees)

Upazila H/Q (Nabagram)-Munshirhat-Kashinagar UP-Suagaon (Issar Mozumdar) Road, Chouddagram, Comilla

Sl. No.	Name and address of Aps	No. of HH members	Fruit trees								Timber trees								Total trees		
			Large		Medium		Small		Total		Large		Medium		Small		Total				
			Nos.	Value	Nos.	Value	Nos	Value	Nos.	Value	Nos.	Value	Nos.	Value	Nos	Value	Nos	Value	Nos.	Value	Nos.
CH 36	Delwar Hossain, S/o. Late Satru Zaman, Vill- Satbaria	4												2	5000	3	3000	5	8000	5	8000
CH 37	Md. Harun-ur-Rashid, S/o. Late Dudu Miah															10	10000	10	10000	10	10000
CHG49	Kala Mia Gong, S/o. Dula Mia, Vill- Satbaria.											8	16000					8	16000	8	16000
CHG50	Hamid Ali, S/o. Ramij Ali, Vill- Satbaria											5	25000					5	25000	5	25000
CHG57	Fakrul Islam, S/o. Sekandar Ali, Vill- Satbaria											15	45000					15	45000	15	45000
												28	86000	02	5000	13	13000	43	104000	43	104000

SECOND RURAL TRANSPORT IMPROVEMENT PROJECT (RTIP-II), LGED

List of Inventory (Land & Structure)

Karamullah Bazar- Fozu Miar Hat Road, Noakhali (NOA/UZR-25.1)

ID No.	Name & address of APs	No. of HH member	Khatian No.	Plot No.	Agricultural land		High (Vity) land		Structure				Grant		Standing crops	Duty & Fee	Total
					Area	Value	Area	Value	Shiftable		Non shiftable		TRG	HCG			
									Area	Comp.	Area	Comp.					
NOA-1-1.	Mominullah Mazi, S/o. Late Habibullah, Vill- Uttar Sulokia, Mob : 01824857177	6	422	1302	8.595	214900										13400	228300
NOA-1-2.	Mominullah Mazi, S/o. Late Habibullah, Vill- Uttar Sulokia, Mob : 01824857177	4	223	1301	2.920	73800										4925	78725
NOA-1-3.	Ruhul Amin, S/o. Late Abdul Shahid, Vill- Uttar Sulokia	4	264	1300	2.241	56000										5900	61900
NOA-1-4.	Nur Ahmed, S/o. Yunus Mia, Vill- Uttar Sulokia	8	226	1299	2.507	62700										4260	66960
NOA-1-5.	Nurul Islam, S/o. Late Ahmedullah, Vill- Ander Char	5	120	1298	4.421	110500										7130	117630
NOA-1-6.	Abdul Haque, S/o. Late Abdur Rahman, Uttar Sulokia	3	264	1296	2.603	182200										11430	193630
NOA-1-7.	Faruk Master, S/o. Late Abdul Halim, Vill- Uttar Sulokia	8	264	1289	3.053	213700										13322	227022
NOA-1-8.	Mominullah Mazi, S/o. Late Habibullah, Vill- Uttar Sulokia, Mob : 01824857177	6	422	1302	9.458	236450										14700	251150
NOA-1-9.	Mominullah Mazi, S/o. Late Habibullah, Vill- Uttar Sulokia, Mob : 01824857177	5	223	1301	5.579	139500										8868	148368
NOA-1-10.	Abdul Halim, S/o. Late Sohani. Vill- Uttar Sulokia	9	264	1300	1.423	42700										3060	45760

ID No.	Name & address of APs	No. of HH member	Khatian No.	Plot No.	Agricultural land		High (Vity) land		Structure				Grant		Standing crops	Duty & Fee	Total
					Area	Value	Area	Value	Shiftable		Non shiftable		TRG	HCG			
									Area	Comp.	Area	Comp.					
NOA-1-11.	Md. Hanif, S/o. Late Abdul Zabbar, Vill- Uttar Sulokia	4	120	1298	3.407	238500										14800	253300
NOA-1-12.	Not known	0	264	1289	2.778	194500										12167	206667
NOA-1-13.	Not known	0	321	284	5.923	296150										18209	314359
NOA-1-14.	Md. Abu Zaker, S/o. Late Hazi Sarafat Ali, Vill- Uttar Sulokia, Mob: 01829282307	5	479	267	3.198	128000										8175	136175
NOA-1-15.	Md. Nurul Haque, S/o. Late Monnas Mia, Vill- Uttar Sulokia	8	415	274	6.910	345000										21200	366200
NOA-1-16.	Md. Moniruzzaman Gong, S/o. .. Vill- Kazir Char	12	200	3	3.857	77100										5128	82228
17	Not known	0	192	1129	3.822	191100										11966	203066
NOA-1-18	Khago Mosque, Vill Ander Char	4	1135	1128	2.902	145100										9200	154300
NOA-1-19	Md. Ibrahim Gong, S/o. Late Ator Ali, Vill- Ander Char	9	1847/ 2274/ 1593/ 1594	1270	3.019	92700										6100	98800
NOA-1-20	Md. Nurul Islam Gong, S/O. Late Md. Shalom (Butki), Vill- Ander Char	6	1111/ 1857	1272	2.934	880000										6280	886280
NOA-1-21	Md. Nurul Islam Gong, S/O. Late Md. Shalom (Butki), Vill- Ander Char	6	1111	1273	2.961	888000										6326	894326
NOA-1-22	Moulana Abdul Haque, S/o. Late Mojibul Haque, Vill- Ander Char	4	937	1253	2.296	68700										4622	73322
NOA-1-23	Not known	0	1586/ 834/ 764/ 530	1252	1.543	46290										3280	49570
NOA-1-24	Choudary Mian (Gong), S/o. Late Chunnu Mia, Vill- Ander Char	8	927	1230	2.089	209000										13050	222050
NOA-1-25	Md. Iman Ali (Gong), S/o. Late Mohaqabot Ali, Vill- Ander Char	5	183	1226	3.278	49000										3500	52500

ID No.	Name & address of APs	No. of HH member	Khatian No.	Plot No.	Agricultural land		High (Vity) land		Structure				Grant		Standing crops	Duty & Fee	Total
					Area	Value	Area	Value	Shiftable		Non shiftable		TRG	HCG			
									Area	Comp.	Area	Comp.					
NOA-1-26	Fatema Begum, D/o. Late Ismail Patwary, Vill- Ander Char, Mob: 01825971318	6	1989	1209	1.860	27870										21720	49590
NOA-1-27	Md. Azad Ali, S/o. Md. Iman Ali, Vill- Ander Char,Mob: 01825971318	4	261	1207	1.354	135400										8625	144025
NOA-1-28	Not known	4	849	1299	1.182	82700										5464	88164
NOA-1-29	Not known	5	68	1128	4.298	214900										13394	228294
	Not known	3	2392	1260	1.561	31220										2373	33593
NOA-1-30	Abul Hashem Gong, S/o. Late Samser Ali, Vill- Ander Char	8	1556	1259	1.364	26000										2100	28100
NOA-1-31	Not Known	0	940/ 1704	1264	1.084	32520										2500	35020
NOA-1-32	Syful Islam, S/o. Abu Kalam, Vill- Ander Char	5	964/ 664/ 761/ 762	1269	2.461	74000										4900	78900
NOA-1-33	Md. Ibrahim Gong, S/o. Late Ator Ali, Vill- Ander Char	9	1847/ 2274/ 1593/ 1594	1270	4.848	145200										9200	154400
NOA-1-34	Md. Abul Hashem, S/o.Nurul Amin,Vill- Ander Char	4	1111/ 1857	1272	2.502	62500										4250	66750
NOA-1-35	Md. Nurul Islam Gong, S/O. Late Md. Shalom (Butki), Vill- Ander Char	3	1111	1273	2.870	858000										5650	863650
NOA-1-36	Moulana Abdul Haque, S/o. Late Mojibul Haque, Vill- Ander Char	7	937	1253	3.333	99900										6500	106400
NOA-1-37	Kazi Hasam Mahmud, S/o. Moulana Abdul Haque, Vill- Ander Char,	5	1586/ 834/ 764/ 530	1252	2.502	250000										15500	265500
NOA-1-38	Moulana Abdul Haque, S/o. Late Mojibul Haque, Vill- Ander Char	8	935	1251	1.912	192200										12032	204232
NOA-1-39	Moulana Abdul Haque, S/o. Late Mojibul Haque, Vill- Ander Char	12	1312/ 1219	1236	0	0	7.842	784200								48040	48040

ID No.	Name & address of APs	No. of HH member	Khatian No.	Plot No.	Agricultural land		High (Vity) land		Structure				Grant		Standing crops	Duty & Fee	Total
					Area	Value	Area	Value	Shiftable		Non shiftable		TRG	HCG			
									Area	Comp.	Area	Comp.					
NOA-1-40	Ismail Mazi, S/o. Md. Ali Hussain, Vill- Ander Char, Mob: 01825971318	7	261	1208	2.041	204000										12740	216740
NOA-1-41	Not known	0	1006	1205	1.983	198300										12400	210700
NOA-1-42	Late Ruhul Amin Gong, S/o. Late Dulu Mia, Vill- Anderchar	9	708/ 709/ 706/ 1700/ 863	700	1.915	28900										2240	31140
NOA-1-43	Md. Abdul Khalek, S/o. Late Samsul Haque, Vill- Ander Char, Mob : 01825971318	6	282	701	3.359	67200										4530	71730
NOA-1-44	Safhi Gong, S/o. Late Sultan Ahmed, Vill- Anderchar,	7	936	718	2.851	57000										3920	60920
NOA-1-45	Abdul Zaher Mullah, S/o. Late Israfil Mulla, Vill- Anderchar,	8	936	721	2.461	49,900										3500	53400
NOA-1-46	Nurul Amin, S/O. Late Amin Ullah, Vill- Anderchar, Mob: 01824210259	4	708/ 709/ 706/ 1700/ 863	700	1.764	26700										2100	28800
NOA-1-47	Not known	0	1063/ 1282/ 881/ 982	1501	2.369	237000										14720	251720
NOA-1-48	Md. Hossen, S/o. Late Sayed Ahmed, Vill- Ander Char	6	1080-2445	2024	19.118	382000										23420	405420
NOA-1-49	Shahabuddin, S/o. Late Muklesur Rahman, Vill- Ander Char	7	1116-1958	2043	4.518	90300										59200	149500
NOA-1-50	Not known	0	1071-1969	2044	2.443	48860										3430	52290
NOA-1-51	Not known	0	829-1973	2048	2.397	48000										3380	51380
NOA-1-52	Yusuf Hussain, S/o. Md. Kader Munshi, Vill- Anderchar,	4	430	2049	2.475	37125										2725	39850
NOA-1-53	Md. Hossen, S/O. Sayed Ahmed, Vill- Ander Char	3	1080-2445	2024	0	0	11.823	236460								14876	251336

ID No.	Name & address of APs	No. of HH member	Khatian No.	Plot No.	Agricultural land		High (Vity) land		Structure				Grant		Standing crops	Duty & Fee	Total
					Area	Value	Area	Value	Shiftable		Non shiftable		TRG	HCG			
									Area	Comp.	Area	Comp.					
NOA-1-54	Md. Bashir Uddin, S/o. Late Md. Muklesur Rahman, Vill- Anderchar,	12	1071-1969	2044	2.094	52350										3641	55991
NOA-1-55	Md. Dulal, S/o. Md. Ali Hussain, Vill- Anderchar, Mob : 01819529424	12	827/ 1973	2048	2.355	35325										2620	37945
NOA-1-56	Md. Shahjahan, S/o. Md. Hanif, vill- Anderchar	5	430	2049	1.756	26500										2100	28600
NOA-1-57	Md. Hafiz Ullah, S/o. Late Md. Salamat Ullah, vill- Anderchar	4	878/ 1902	2050	4.444	66,660										4500	71160
NOA-1-58	Md. Shahabuddin Gong, S/o. Late Muklesur Rahman, Vill- Anderchar, Mob: 01819529424	7	878/ 1977	2053	17.355	260000										16100	276100
NOA-1-59	Md. Shahabuddin Gong, S/o. Late Muklesur Rahman, Vill- Anderchar, Mob: 01819529424	4	974/ 1016/ 1317	2061	2.925	43700										3122	46822
		317	422	1302	207.471	9373820	19.665	1020660								588510	10982990

- There are 9 unknown owners of land in the list. They could not identified from census survey. They will be identified from documents. For Stamp duty 6% of transfer value and Tk 500 as registration fee up to transfer value 5 lacs and Tk. 10000 registration fee for transfer value from 58Z00001 to ten lac is added in the column 'Duty & Fee'

SECOND RURAL TRANSPORT IMPROVEMENT PROJECT (RTIP-II), LGED

List of Inventory (Trees)

Karamullah Bazar- Fozu Miar Hat Road, Noakhali (NOA/UZR-25.1)

Sl. No.	Name and address of Aps	No. of HH members	Fruit trees								Timber trees								Total trees	
			Large		Medium		Small		Total		Large		Medium		Small		Total			
			Nos.	Value	Nos	Value	Nos	Value	Nos.	Value	Nos.	Value	Nos.	Value	Nos	Value	Nos	Value	Nos.	Value
NOA-1-4.	Nur Ahmed, S/o. Yunus Mia, Vill- Uttar Sulokia						1	1000	1	1000			2	4000	4	2000	6	6000	7	7000
NOA-1-5.	Nurul Islam, S/o. Late Ahmedullah, Vill- Ander Char						3	3000	3	3000			10	25000	19	19000	29	44000	32	47000
NOA-1-6.	Abdul Haque, S/o. Late Abdur Rahman, Uttar Sulokia						50	25000	50	25000							0		50	25000
NOA-1-7.	Faruk Master, S/o. Late Abdul Halim, Vill- Uttar Sulokia .						40	80000	40	80000					150	150000	150	150000	190	230000
NOA-1-11.	Md. Hanif, S/o. Late Abdul Zabbar, Vill- Uttar Sulokia						20	10000	20	10000					104	34000	104	34000	124	44000
NOA-1-16.	Md. Moniruzzaman Gong, S/o. .. Vill- Kazir Char						20	10000	20	10000						0		0	20	10000
NOA-1-15.	Md. Nurul Haque, S/o. Late Monnas Mia, Vill- Uttar Sulokia						80	40000	80	40000						0		0	80	40000
NOA-1-18	Khago Mosque, Vill Ander Char						20	10000	20	10000			25	125000			25	125000	45	135000
NOA-1-24	Choudary Mian (Gong), S/o. Late Chunnu Mia, Vill- Ander Char				4	12000			4	12000						0		0	4	12000
NOA-1-34	Md. Abul Hashem, S/o. Md. Nurul Amin, Vill- Ander Char				100	30000			100	30000					100	50000	100	50000	200	80000

Sl. No.	Name and address of Aps	No. of HH members	Fruit trees								Timber trees								Total trees	
			Large		Medium		Small		Total		Large		Medium		Small		Total			
			Nos.	Value	Nos	Value	Nos	Value	Nos.	Value	Nos.	Value	Nos.	Value	Nos	Value	Nos	Value	Nos.	Value
NOA-1-39	Moulana Abdul Haque, S/o. Late Mojibul Haque, Vill- Ander Char				3	6000	10	10000	13	16000						0		0	13	16000
NOA-1-40	Ismail Mazi, S/o. Md. Ali Hussain, Vill- Ander Char, Mob: 01825971318									0			18	36000	0	0	18	36000	18	36000
NOA-1-42	Late Ruhul Amin Gong, S/o. Late Dulu Mia, Vill- Anderchar				2	4000	50	25000	52	29000					0	0	0	0	52	29000
NOA-1-43	Md. Abdul Khalek, S/o. Late Samsul Haque, Vill- Ander Char, Mob : 01825971318						20	10000	20	10000					20	20000	20	20000	40	30000
NOA-1-48	Md. Hossen, S/o. Late Sayed Ahmed, Vill- Ander Char						100	30000	100	30000					100	50000	100	50000	200	80000
NOA-1-52	Yusuf Hussain, S/o. Md. Kader Munshi, Vill- Anderchar,						25	12500	25	12500					150	30000	150	30000	175	42500
NOA-1-54	Md. Bashir Uddin, S/o. Late Md. Muklesur Rahman, Vill- Anderchar,						10	10000	10	10000			0	0	40	12000	40	12000	50	22000
NOA-1-55	Md. Dulal, S/o. Md. Ali Hussain, Vill- Anderchar, Mob : 01819529424						100	50000	100	50000			30 & 5 Pc	65000	0	0	35	65000	135	115000
NOA-1-56	Md. Shahjahan, S/o. Md. Hanif, vill- Anderchar				3	9000	20	10000	23	19000			0	0		0			23	19000
NOA-1-59	Md. Shahabuddin Gong, S/o. Late Muklesur Rahman, Vill- Anderchar, Mob: 01819529424				150	75000			150	75000			50	12500	0	0	50	12500	200	87500
					262	136000	345	336500	607	472500			103	267500	410	367000	513	634500	1120	1107000

SECOND RURAL TRANSPORT IMPROVEMENT PROJECT (RTIP-II), LGED

List of Inventory (Land & Structure)

RHD Uttar (WAPDA Bazar) Karamullah Road, Noakhali (NOA/UZR-25.2)

ID No.	Name & address of APs	No. of HH member	Khatian No.	Plot No.	Agricultural land		High (Vity) land		Structure				Grant		Standi ng crops	Duty & Fee	Total
					Area	Value	Area	Value	Shiftable		Non shiftable		TRG	HCG			
									Area	Comp.	Area	Comp.					
NOA-2-1.	Sayed Ahmed, S/O. Late Muklesur Rahman, Vill- Pachim Char Sulokia	6	229	717	0	0	5.468	136700								8702	145402
NOA-2-2.	Abul Bashar, S/o. Late Farid Mia., Vill- Pachim Char Sulokia	7	324	722	7.254	181350										11380	192730
NOA-2-3.	Md. Abdul ë , S/o. Nurnobi (Driver), Vill- Pachim Char Sulokia	6	15	739	2.055	51375										3582	54957
NOA-2-4.	Nurul Amin, S/o. Late Sujatullah, Vill- Pachim Char Sulokia	4	34	740	4.947	123675										7904	131579
NOA-2-5.	Nurul Amin, S/o. Late Mojal Patwary, Vill- Pachim Char Sulokia	4	81	712	4.936	123400										7904	131304
NOA-2-6.	Hazi Md. Mostofa Shoudagar, S/o. Hakim Ali (Pondit), Vill- Pachim Char Sulokia	3	181/194/310	707	0.716	17900										1574	19474
NOA-2-7.	Sayed Ahmed, S/O. Late Muklesur Rahman, Vill- Pachim Char Sulokia	12	229	717	0	0	4.568	114200								7352	121552
NOA-2-8.	Md. Rejaul Haque, S/o. Late Mominullah, Vill- Pachim Char Sulokia	8	322	714	4.676	116900										7514	124414
NOA-2-9.	Md. Hanif, S/o. Late Abu Zaker,(Gong) Vill- Pachim Char Sulokia	5	232	713	11.869	296725										18304	315029
NOA-2-10	Not known	4	81	712	1.832	45800										3250	49050

সেকেন্ড রুরাল ট্রান্সপোর্ট ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট (আরটিআইপি-২)
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি)

ID No.	Name & address of APs	No. of HH member	Khatian No.	Plot No.	Agricultural land		High (Vity) land		Structure				Grant		Standi ng crops	Duty & Fee	Total
					Area	Value	Area	Value	Shiftable		Non shiftable		TRG	HCG			
									Area	Comp.	Area	Comp.					
NOA-2-11	Not known	7	15	710	2.658	66450										4487	70937
NOA-2-12	Md. Bashir Ahmed, S/o. Late Md. Nadir Ahmed, Vill- Pachim Char Sulokia	4	17	633	1.653	41325										2980	44305
NOA-2-13	Hazi Md. Mostofa, S/o. Hakim Ali , Vill- Pachim Char Sulokia	6	15	648	3.994	99850										6491	106341
		76			46.59	1164750	10.036	250900								91424	1570674

SECOND RURAL TRANSPORT IMPROVEMENT PROJECT (RTIP-II), LGED

List of Inventory (Trees)

RHD Uttar (WAPDA Bazar) Karamullah Road, Noakhali (NOA/UZR-25.2)

Sl. No.	Name and address of Aps	No. of HH members	Fruit trees								Timber trees								Total trees	
			Large		Medium		Small		Total		Large		Medium		Small		Total		Nos.	Value
			Nos.	Value	Nos.	Value	Nos.	Value	Nos.	Value	Nos.	Value	Nos.	Value	Nos.	Value	Nos.	Value		
NOA-2-3.	Md. Abdul ě , S/o. Nurnobi (Driver), Vill- Pachim Char Sulokia						02	1000	02	1000									02	1000
NOA-2-5.	Nurul Amin, S/o. Late Mojal Patwary, Vill- Pachim Char Sulokia												06	18000			06	18000	06	18000
NOA-2-6.	Hazi Md. Mostofa Shoudagar, S/o. Hakim Ali (Pondit), Vill- Pachim Char Sulokia						03	6000	03	6000									03	6000
NOA-2-13	Hazi Md. Mostofa, S/o. Hakim Ali , Vill- Pachim Char Sulokia				04	4000			04	4000			08	25000			08	25000	12	29000
					04	4000	05	7000	09	11000			14	43000			14	43000	23	54000

Appendix-13

List of the affected persons eligible for transition allowance

District	Name of the subproject and Package number	ID number of owner	Name and address of the land owners	Volume of land acquired (Decimal)	Total transition allowance @ BDT 1500 per decimal (Tk.)
Comilla	Upazila H/Q (Nabagram)-Munshirhat-Kashinagar UP- Suagonj (Isshor Mazumder) Road, Chouddagram, Comilla, (COM/UZR-06)	CHG-40	Sufia Khatun, W/o. Late Lal Miah, Vill- Satbaria, Chouddagram, Comilla,	5.165	7,748.00
		CHG-51	Sultan Ahmed, S/o. Habibullah, Vill- Satbaria., Chouddagram, Comilla,	5.280	7,920.00
		CHG-78	Wahed Ullah, S/O. Zia Gazi, Vill- Satbaria, Chouddagram, Comilla,	5.785	8,678.00
		CHG-86	Yeusuf Mia Gong, S/O. Alimullah, Vill- Satbaria, Chouddagram, Comilla,	5.647	8,471.00
		CHG-96	Nur Islam, S/O. Munshi Hason Ali, vill- Santushpur, Chouddagram, Comilla,	6.015	9,023.00
Sub-total				27.892	41,840.00
Noakhali	Karamullah Underchar- Fazumiarhat- Chor Lauranch Khasher hat Road, Noakhali Sadar, Noakhali. (NOA/UZR-25.1),	Noa-1-15	Md. Nurul Haque, S/o. Late Monnas Mia, Vill- Uttar Sulokia, Noakhali Sadar, Noakhali.	6.910	10,365.00
	RHD (Uttar Wapda Bazar)-Karamullah road, Upazila-Noakhali Sadar, Noakhali (NOA/UZR-25.2),	Noa-2-9	Md. Hanif, S/o. Late Abu Zaker,(Gong) Vill- Pachim Char Sulokia, Noakhali Sadar, Noakhali.	11.869	17,804.00
Grand Total				46.671	70,009.00

ACRONYMS & ABBREVIATIONS

AP	Affected person
BC	Bitumen Carpeting
CBO	Community-Based Organization
CO	Community Organizer
CUL	Compensation-Under-Law
D&SC	Design and Supervision Consultancy
DC	Deputy Commissioner
DF	Department of Forest
DLAC	District Land Acquisition Committee
DS	Design and Supervision
EP	Entitled Persons
FGD	Focused Group Discussion
GAP	Gender Action Plan
GCM	Growth Centre Market
GoB	Government of Bangladesh
GRC	Grievance Redress Committee
HCG	House Construction Grant
HH	Household
HTG	House Transfer Grant
IDA	International Development Agency
IP	Indigenous Peoples
IPP	Indigenous People's Plan
IRI	International Roughness Index
JIV	Joint Inventory Verification
LA	Land Acquisition
LAP	Land Acquisition Plan
LCS	Labor Contracting Societies
LGD	Local Government Division
LGED	Local Government Engineering Department
MLGRD&C	Ministry of Local Government, Rural Development & Cooperatives
MMC	Market Management Committee
MS	Management Support
NGO	Non-Government Organization

OP	Operational Policy
OP 4.10	Operational Policy 4.10 on Indigenous Peoples
OP 4.11	Operational Policy 4.11 on Physical Cultural Resources
OP 4.12	Operational Policy 4.12 on Involuntary Resettlement
PAP	Project Affected Person
PBMC	Performance-Based Maintenance Contract
PD	Project Director
PM	Project Manager
PMU	Project Management Unit
PWD	Public Works Department
SRAP	Social and Resettlement Action Plan
RCC	Reinforced Cement Concrete
RHD	Roads & Highways Department
RP	Resettlement Plan
RTIP-I	Rural Transport Improvement Project-I
SCC	Suggestion and Complaints Committee
SCM	Suggestion and Complaints Mechanism
SIMF	Social Impact Management Framework
TA	Transition Allowance
TG	Transfer Grant
TRG	Transfer and Reconstruction Grant
UE	Upazila Engineer
UNR	Union Road
UP	Union Parishad
UZR	Upazila Road
VNR	Vested and Non-resident
WB	World Bank
WMS	Women's Market Sections
XEN	Executive Engineer