

স্মারক নং-৪৬.০২.০০০০.৩২২.০৬.০০২(অংশ-১).০৮ - ১৪৬২

তারিখঃ ১৬-০৬-২০২০ ই

অফিস আদেশ

বিষয়ঃ স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের আওতাধীন বিভিন্ন প্যাকেজের বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে যৌক্তিক সময়কাল নির্ধারন প্রসঙ্গে।

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের আওতায় বিভিন্ন প্যাকেজে বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে, প্যাকেজটির প্রকৃতি, পরিমাণ, জটিলতা, ভৌগোলিক অবস্থান প্রভৃতি বিবেচনা না করেই নির্ধারণ করা হচ্ছে ফলে প্যাকেজটি বাস্তবায়নে জটিলতা সৃষ্টি হচ্ছে। পাশাপাশি প্যাকেজটি বাস্তবায়নকালে একাধিকবার সময়বর্ধন প্রয়োজন হচ্ছে। এতে করে অত্র অধিদপ্তরের সুনাম ক্ষুণ্ণ হচ্ছে।

এমতাবস্থায়, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের সকল ক্রয়কারীকে যেকোন প্যাকেজের বাস্তবায়নের সময়কাল নির্ধারনের ক্ষেত্রে উক্ত প্যাকেজের ভৌগোলিক অবস্থান, পরিমাণ, প্রকৃতি, জটিলতা, কাজের Sequence প্রভৃতি বিবেচনা পূর্বক প্রতিটি ধাপের জন্য প্রয়োজনীয় সময় Microsoft Project অথবা Gantt Chart এর মাধ্যমে যথাযথভাবে নির্ণয় করে প্যাকেজটির বাস্তবায়নকাল নির্ধারণ করার জন্য বলা হল।

এ আদেশ জনস্বার্থে জারী করা হলো।

স্বাক্ষর

স্বাক্ষর

(সেখ মোহাম্মদ মহসিন)

প্রধান প্রকৌশলী

ফোনঃ ০২-৫৮১৫২৮০২

ই-মেইলঃ ce@lged.gov.bd

স্মারক নং- ৪৬.০২.০০০০.৩২২.০৬.০০২(অংশ-১).০৮ - ১৪৬২/১ (৭৬০)

তারিখঃ ১৬-০৬-২০২০ ই

অনুলিপিঃ সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলোঃ

- ১। অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (সকল), এলজিইডি, সদর দপ্তর/বিভাগ।
- ২। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (সকল), এলজিইডি, সদর দপ্তর/অঞ্চল।
- ৩। প্রকল্প পরিচালক (সকল)..... এলজিইডি, সদর দপ্তর, ঢাকা।
- ৪। নির্বাহী প্রকৌশলী (সকল), এলজিইডি, জেলাঃ
- ৫। উপজেলা প্রকৌশলী (সকল), এলজিইডি, উপজেলা, জেলাঃ

স্বাক্ষর

(মোঃ আবদুস সাত্তার)

নির্বাহী প্রকৌশলী (প্রকিউরমেন্ট)