

## ২০১৯-২০ অর্থবছরে আরএডিপিভুক্ত এলজিইডি'র প্রকল্প সংক্রান্ত তথ্যাদি জুন/২০২০

১। বাস্তবায়নধীন প্রকল্পের সংখ্যা	:	:
মোট বরাদ্দ প্রাপ্ত প্রকল্প	:	১২৮ টি (বিনিয়োগ-১২৫টি এবং কারিগরি-৩টি)
বরাদ্দের অপেক্ষায় আছে	:	১ টি (বিনিয়োগ-১টি)
মোট প্রকল্প	:	১২৯ টি (বিনিয়োগ-১২৬টি এবং কারিগরি-৩টি)

(কোটি টাকায়)

২। প্রকল্প ব্যয় (১২৯টি)	:	মোট প্রকল্প ব্যয়	
মোট	:	১৩০৩০৪.২৬	
জিওবি	:	১০২২৯৬.১৭	৭৯%
প্রকল্প সাহায্য	:	২৮০০৮.০৯	২১%
৩। মূল এডিপি বরাদ্দ (১১৯টি)	:	মূল এডিপি বরাদ্দ (২০১৯-২০)	
মোট	:	১৩২৭৮.৯৩	
জিওবি	:	৯১২৬.৮৪	৬৮.৭৩%
প্রকল্প সাহায্য	:	৪১৫২.০৯	৩১.২৭%
৪। আরএডিপি বরাদ্দ (১২৮টি)	:	আরএডিপি বরাদ্দ (২০১৯-২০)	
মোট	:	১৪৯৫৭.৫৫	
জিওবি	:	১১০৪৫.৫১	৭৩.৮৫%
প্রকল্প সাহায্য	:	৩৯১২.০৪	২৬.১৫%
৫। অবমুক্তি	:	অবমুক্তি (জুন/২০২০)	
মোট	:	১৩৯৬৫.১৬	৯৩.৩৭%
জিওবি	:	১০১২০.৭৮	৯১.৬৩%
প্রকল্প সাহায্য	:	৩৮৪৪.৩৮	৯৮.২৭%
৬। ব্যয় বিবরণ	:	ব্যয় (জুন/২০২০)	
মোট	:	১৩১৪৬.৭০	৮৭.৮৯%
জিওবি	:	৯৯৯৪.৩৮	৯০.৪৮%
প্রকল্প সাহায্য	:	৩১৫২.৩১	৮০.৫৮%
৭। অগ্রগতি	ভৌত	৯৫.৩৮%	
	আর্থিক (ছাড়কৃত অর্থ অনুযায়ী)	৯৪.১৪%	
৮। জাতীয় গড় অগ্রগতি	আর্থিক	৫৭.৩৭%	(জুলাই/২০১৯-মে/২০২০)
৯। সেক্টর ভিত্তিক প্রকল্পের বিবরণ		বরাদ্দ প্রাপ্ত (কোটি টাকা)	
		প্রকল্প (টি)	আরএডিপি বরাদ্দ
(ক) পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন	:	৯১	১১০৮৮.২১
(খ) নগর অবকাঠামো উন্নয়ন	:	৩৩	৩৬৮৩.৭৪
(গ) কৃষি	:	৩	১৭৬.০০
(ঘ) জনপ্রশাসন	:	১	৯.৬০
	মোট প্রকল্প সংখ্যা :	১২৮	১৪৯৫৭.৫৫
১০। অর্থায়ন ভিত্তিক প্রকল্পের বিবরণ	জিওবি	১০১ টি	
	বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট	২৭ টি	
১১। ২০১৯-২০ অর্থবছরে প্রকৃত সমাপ্ত প্রকল্প	জিওবি	৮ টি	
	বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট	১ টি	
	মোট :	৯ টি	
১২। ২০১৯-২০ অর্থবছরে অনুমোদিত প্রকল্প	সংখ্যা	প্রাক্কলিত ব্যয়	
	জিওবি	৭টি	১১০৩৮.১১
১৩। প্রকল্পের অগ্রগতি কমেব কারণসমূহ :			
ক) উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা কর্তৃক বৈদেশিক সাহায্যের প্রয়োজনীয় অর্থ যথাসময়ে অবমুক্তকরণ বিলম্বিত হওয়া।			
খ) বিদেশী সাহায্যপুষ্ট প্রকল্পের ক্ষেত্রে বিদেশি পরামর্শকদের বাংলাদেশ থেকে নিজ দেশে ফেরত যাওয়া এবং দরপত্র দলিল ও অন্যান্য দলিলাদিতে উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার সম্মতি দেয়াতে পাওয়া।			
গ) করোনা প্রাদুর্ভাবের কারণে নির্মাণ সামগ্রীর স্বল্পতা, ক্রয়-বিক্রয় বন্ধ থাকা, নির্মাণ সামগ্রী পরিবহন বন্ধ থাকা, লকডাউনে সরকারী বিধি নিষেধের কারণে ঠিকাদার/শ্রমিক প্রকল্পস্থলে যেতে না পারা।			
ঘ) উপযোজনকৃত অর্থ অর্থমন্ত্রণালয় কর্তৃক ছাড় না করা।			
ঙ) অগ্রাধিকার তালিকাভুক্ত (মধ্যম ও নিম্ন অগ্রাধিকার) করায় প্রকল্পের ৪র্থ কিস্তির মূলধন অংশের অর্থ ছাড় না করা।			
চ) কোভিড-১৯ এর কারণে লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী বৈদেশিক প্রশিক্ষণ এবং দেশীয় প্রশিক্ষণ করতে না পারা।			