স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

বার্ষিক কর্ম পরিকল্পনা (Work Plan) ছক (২০২০-২০২১)

* প্রকল্পের নাম ঃ "পল্লী সড়কে গুরুত্বপূর্ণ সেতু নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্প।
* মেয়াদকাল ঃ জানুয়ারী' ২০১৭ হতে জুন' ২০২১ পর্যন্ত।

* প্রকল্পের অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) — মোট ঃ ৩৯২৬৭৬.০০ — জিওবি ঃ ৩৯২৬৭৬.০০ — প্রকল্প সাহায্য ঃ নাই।
* জুন ২০২০ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) — মোট ঃ ৫১৩৩৫.৩৪ — জিওবি ঃ ৫১৩৩৫.৩৪ — প্রকল্প সাহায্য ঃ নাই।
* ২০২০-২১ অর্থ বছরের এডিপিতে বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়) — মোট ঃ ৩০০০০.০০ — জিওবি ঃ ৩০০০০.০০ — প্রকল্প সাহায্য ঃ নাই।
* প্রকল্পটি এ অর্থ বছরে সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত ঃ হ্যাঁ
* প্রকল্পটি এ অর্থবছরে সমাপ্ত হবে ঃ না
* সংশোধিত এডিপিতে বরাদ্দ হ্রাস/বৃদ্ধির প্রয়োজন হবে ঃ হ্যাঁ

(লক্ষ টাকায়)

(লক্ষ টাকায়)

| অঙ্গের নাম | জুলাই ২০২০ পর্যন্ত ব্যয়ের লক্ষ্যমাত্রা | | | | আগষ্ট ২০২০ পর্যন্ত ব্যয়ের লক্ষ্যমাত্রা | | | | সেপ্টেম্বর ২০২০ পর্যন্ত ব্যয়ের লক্ষ্যমাত্রা | | | | অক্টোবর ২০২০ পর্যন্ত ব্যয়ের লক্ষ্যমাত্রা | | | | নভেম্বর ২০২০ পর্যন্ত ব্যয়ের লক্ষ্যমাত্রা | | | | ডিসেম্বর ২০২০ পর্যন্ত ব্যয়ের লক্ষ্যমাত্রা | | | | জানুয়ারী ২০২১ পর্যন্ত ব্যয়ের লক্ষ্যমাত্রা | | | | ফেব্রুয়ারী ২০২১ পর্যন্ত ব্যয়ের লক্ষ্যমাত্রা | | | | মার্চ ২০২১ পর্যন্ত ব্যয়ের লক্ষ্যমাত্রা | | | | এপ্রিল ২০২১ পর্যন্ত ব্যয়ের লক্ষ্যমাত্রা | | | | মে ২০২১ পর্যন্ত ব্যয়ের লক্ষ্যমাত্রা | | | | জুন ২০২১ পর্যন্ত ব্যয়ের লক্ষ্যমাত্রা | | | | মোট লক্ষ্যমাত্রা | | | |
|---|---|---