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	ক্রমিক নং
	প্রকল্পের নাম ও সময়কাল
	অর্থায়ন
	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি
	মন্তব্য

	
	
	
	ভৌত (%)
	আর্থিক (%)
	

	ˆe‡`wkK mvnvh¨cyó cÖKímg~n

	১
	Z„Zxq bMi cwiPvjb I AeKvVv‡gv DbœwZKiY cÖKí 
RyjvB/2014 †_‡K Ryb/2023 ch©šÍ    
cÖKí cwiPvjK-G. †K. Gg. †iRvDj Bmjvg
	এডিবি
	97.04%

	87.54%
	

	২
	bMi AeKvVv‡gv Dbœqb cÖKí 
GwcÖj/2018 †_‡K Ryb/2024 ch©šÍ
cÖKí cwiPvjK-কাজী সাইফুল কবীর
	কুয়েত তহবিল
	57.99%
	41.06%
	

	৩
	"Local Government COVID-19 Response and Recovery Project " শীর্ষক প্রকল্প
এপ্রিল/2022 n‡Z ডিসেম্বর/2025 ch©šÍ
cÖKí cwiPvjK- নাজমুস সাদাত মোঃ জিল্লুর রহমান
	বিশ্বব্যাংক
	০%
	০%
	

	৪
	wØZxq bMi AÂj Dbœqb cÖKí 
Rvbyqvwi/2019 †_‡K Ryb/2024 ch©šÍ
cÖKí cwiPvjK-†gvt nvwg`yj nK
	এডিবি
	45%
	42.00%
	

	৫
	সমন্বিত বর্জ্য ব্যবস্থাপনা Dbœqb cÖKí | (টিএ প্রকল্প) সেপ্টেম্বর/2021 n‡Z Ryb/2023 ch©šÍ
cÖKí cwiPvjK- মোঃ হামিদুল হক
	এডিবি
	28%
	10%
	

	wRIwe cÖKímg~n

	৬
	¸iæZ¡c~Y© bMi AeKvVv‡gv Dbœqb cÖKí (2q ch©vq)
Rvbyqvwi/2018 †_‡K wW‡m¤^i/2023 ch©šÍ
cÖKí cwiPvjK- KvRx wgRvbyi ingvb
	জিওবি
	75.05%
	67.21%
	

	৭
	cUzqvLvjx †cŠimfv AeKvVv‡gv Dbœqb cÖKí| 
RyjvB/2018 †_‡K Ryb/2023 ch©šÍ   
cÖKí cwiPvjK- †gvt gwni DwÏb †mL   
	জিওবি
	91.25%
	89.42%
	

	৮
	শেখ হাসিনা সাংস্কৃতিক পল্লী নির্মান প্রকল্প (ইউআরসিএইচডিপি)। 
gvP©/2016 †_‡K Ryb/ 2023 ch©šÍ 
cÖKí cwiPvjK- bvCgv bvRbxb bvR
	জিওবি
	82%
	50.90%
	



	৯
	XvKv wmwU K‡c©v‡ik‡bi ÒcwiQbœZv Kg©x wbevm wbg©vb cÖKíÓ| 
RyjvB/2013 †_‡K Ryb/2023 ch©šÍ  
cÖKí cwiPvjK-†gvt bvCg DwÏb wgqv
	জিওবি
	95%
	93.54%
	

	১০
	MvBevÜv †cŠimfvi Nv‡MvU †jK Dbœqb cÖKí| 
RyjvB/2016 †_‡K Ryb/2023 ch©šÍ
cÖKí cwiPvjK-‡gvt †ejvj †nv‡mb
	জিওবি
	60.27%
	58.27%
	



	১১
	Dc‡Rjv kni (bb-wgDwbwmc¨vj) gv÷vi cø¨vb cÖYqb I †gŠwjK AeKvVv‡gv Dbœqb cÖKí| 
RyjvB/2018 †_‡K Ryb/2023 ch©šÍ
cÖKí cwiPvjK-†gvt ছয়ফুদ্দীন
	জিওবি
	39.20%
	26.78%
	

	১২
	KzqvKvUv †cŠimfv AeKvVv‡gv Dbœqb cÖKí| 
RyjvB/2018 †_‡K Ryb/2023 ch©šÍ
cÖKí cwiPvjK- আহমেদ ইকবাল     
	জিওবি
	83.34%
	82.68%
	

	১৩
	PvcuvBbeveMÄ †cŠimfvi AvIZvaxb gnvb›`v b`xi Ô†kL nvwmbvÕ †mZzi mv‡_ ms‡hvM moK wbg©vY cÖÖKí|   
 1jv RyjvB/18 n‡Z 30†k Ryb/2024 ch©šÍ 
cÖKí cwiPvjK-‡gvt kvnvbyi
	জিওবি
	65%
	37%
	শুধুমাত্র জমি অধিগ্রহন

	১৪
	Rvgvjcyi †Rjvi 8wU †cŠimfvi †fŠZ AeKvVv‡gv Dbœqb cÖKí| 
RyjvB/2018 †_‡K Ryb/2023 ch©šÍ 
cÖKí cwiPvjK- bvCgv bvRbxb bvR   
	জিওবি
	82%
	53%
	

	১৫
	bvivqbMÄ wmwU K‡c©v‡ik‡bi 5bs ¸`viv Nv‡Ui wbKU kxZjÿ¨v b`xi Dci (K`gimyj eªxR wbg©vY cÖKí)|   
RyjvB/ 2018 †_‡K Ryb/202৫ ch©šÍ 
cÖKí cwiPvjK-‡gvt †ejvj †nv‡mb
	জিওবি
	2.99%
	2.90%
	

	১৬
	U½vBj †cŠimfv AeKvVv‡gv Dbœqb cÖKí| 
Rvbyqvwi/2019 †_‡K Ryb/2023 ch©šÍ 
cÖKí cwiPvjK- মোঃ সানিউল হক
	জিওবি
	69%
	47%
	

	১৭
	Kzwgjøv †Rjvi ৭wU †cŠimfvi AeKvVv‡gv Dbœqb cÖKí| 
Rvbyqvwi/2019 †_‡K Ryb/2024 ch©šÍ 
cÖKí cwiPvjK-†gvt byi †nv‡mb f‚Tuv 
	জিওবি
	40.00%
	31%
	

	১৮
	dwi`cyi kn‡ii †Ucv †Lvjv †jK Dbœqb cÖKí| 
 Rvbyqvwi/2019 †_‡K Ryb/2024 ch©šÍ 
cÖKí cwiPvjK-mv¾v` Avn‡g`
	জিওবি
	১.৯১%
	১.৮৮%
	

	১৯
	 mybvgMÄ †cŠimfvi †mevi gvb Dbœq‡b cÖ‡qRbxq AeKvVv‡gv wbg©vb cÖKí| 
RyjvB/2019 †_‡K Ryb/2023 ch©šÍ
cÖKí cwiPvjK-‡gvt †gv¯Ídv nvmvb  
	জিওবি
	89.32%
	66.35%
	

	২০
	 Avievb cÖvBgvix †nj&_ †Kqvi mvwf©‡mm ‡Wwjfvix cÖ‡R± (2q ch©vq)| 
31 gvP©, 2023 Lªxóvã ch©šÍ
cÖKí cwiPvjK-‡gvt iwKe-Dj Avjg 
	জিওবি
	০%
	০%
	
Tender প্রক্রিয়াধীন

	২১
	ফেনী পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প|    
RvbyqvixÕ2021-ডিসেম্বর/202৩ ch©šÍ
cÖKí cwiPvjK- Avwgbyi ikx` †PŠayix
	জিওবি
	78.61%
	49%
	



	২২
	নোয়াখালী পৌরসভার ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প| জানুয়ারি/2021 †_‡K Ryb/2023 ch©šÍ
cÖKí cwiPvjK-  খন্দকার মোঃ আব্দুল্লাহ আদ-দাদ
	জিওবি
	69%
	52%
	

	২৩
	চট্টগ্রাম জেলার পটিয়া পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প|  নভেম্বর/202০ †_‡K এপ্রিল/202৩ ch©šÍ
cÖKí cwiPvjK- মনজুর মোঃ ছাদেক
	জিওবি
	46%
	36.46%
	

	২৪
	টাঙ্গাইল জেলার ১০ (দশ) টি পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প|                                                           জানুয়ারি/2021 †_‡K ডিসেম্বর/202৩ ch©šÍ
cÖKí cwiPvjK- †gvt †`‡jvqvi †nv‡mb gRyg`vi
	জিওবি
	18.19%
	4.76%
	

	২৫
	বসুরহাট পৌরসভার ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প| জানুয়ারি/2021 †_‡K Ryb/2023 ch©šÍ
cÖKí cwiPvjK- খন্দকার মোঃ আব্দুল্লাহ আদ-দাদ
	জিওবি
	24%
	12%
	

	[bookmark: _GoBack]২৬
	পৌরসভায় পরিচ্ছন্নতা কর্মীদের জন্য আবাসিক ভবন নির্মান প্রকল্প|  2021 †_‡K ডিসেম্বর/2024 ch©šÍ
cÖKí cwiPvjK- মোঃ আজাহারুল ইসলাম
	জিওবি
	০%
	০%
	জমি অধিগ্রহন প্রক্রিয়াধীন

	২৭
	cUzqvLvjx †cŠimfvi gvóvi cøvb PzovšÍKiYmn AeKvVv‡gv Dbœqb cÖKí |                                                          A‡±vei/2020 n‡Z Ryb/2023 ch©šÍ
cÖKí cwiPvjK- †gvt Avj-Avwgb dqmj
	জিওবি
	58%
	51%
	

	২৮
	মেহেরপুর জেলার ২টি †cŠimfv AeKvVv‡gv Dbœqb cÖKí | A‡±vei/2020 n‡Z Ryb/2023 ch©šÍ
cÖKí cwiPvjK- শেখ মোহাঃ নূরুল ইসলাম
	জিওবি
	52%
	০%
	Tender প্রক্রিয়াধীন

	
	
	
	
	
	



