



“শেখ হাসিনার মূলনীতি  
গ্রাম শহরের উন্নতি”

স্মারক নং- ৪৬.০২.০০০০.৯২২.৯৯.২৯.২১-

তারিখ : ০৩/০৪/২০২২ খ্রিঃ

প্রতি,

নির্বাহী প্রকৌশলী

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

জেলা : টাঙ্গাইল।

বিষয় : “দেশব্যাপী গ্রামীণ বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)” - এর প্রকল্প পরিচালক কর্তৃক ৩১/০৩/২০২২ খ্রিঃ তারিখে টাঙ্গাইল জেলার বিভিন্ন উপজেলায় চলমান মার্কেট ভবন নির্মাণ কাজের পরিদর্শন প্রতিবেদন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ প্রসঙ্গে।

সূত্র : ৪৬.০২.০০০০.৯২২.২৫.০৪.২০২১-৩৭২১, তারিখ : ১৪/০৩/২০২২ খ্রিঃ

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, অত্র প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক কর্তৃক ৩১/০৩/২০২২ খ্রিঃ তারিখে টাঙ্গাইল জেলার বিভিন্ন উপজেলায় চলমান মার্কেট ভবন নির্মাণ কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শনপূর্বক প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়েছে (কপি সংযুক্ত)। উক্ত পরিদর্শন প্রতিবেদনে উল্লেখিত ক্রটিসমূহ প্রকল্প পরিচালক - এর সুপারিশ অনুযায়ী সংশোধনপূর্বক তার বিস্তারিত সচিত্র প্রতিবেদন আগামী ১০ (দশ) কার্যদিবসের মধ্যে প্রকল্প পরিচালক বরাবর এলজিইডি সদর দপ্তরে প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হলো।

এখানে উল্লেখ্য যে, **Design ও Specification** বহির্ভূত কোন কাজের বিল পরিশোধ করা যাবে না। ক্রটিপূর্ণ কাজের বিল প্রস্তুতকারী ও অনুমোদনকারী ব্যক্তিগতভাবে দায়ী থাকবেন।

বিষয়টি অতীব জরুরী।

(স্বপন কান্তি পালা)

প্রকল্প পরিচালক

ফোন : ০২-৪৪৮২৬৩২৮

ইমেইল: [pd.crmidp@lged.gov.bd](mailto:pd.crmidp@lged.gov.bd)

অনুলিপি :

- ১। প্রধান প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।
- ২। অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, এলজিইডি, ঢাকা বিভাগ, জেলা : ঢাকা।
- ৩। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, মনিটরিং ও মূল্যায়ন শাখা, এলজিইডি, সদর দপ্তর, ঢাকা-১২০৭।
- ৪। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, এলজিইডি, ঢাকা অঞ্চল, জেলা : ঢাকা।
- ৫। উপজেলা প্রকৌশলী, এলজিইডি, উপজেলা : ভূঞাপুর/মির্জাপুর, জেলা : টাঙ্গাইল।

**দেশব্যাপী গ্রামীণ বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)**


**পরিদর্শন প্রতিবেদন**


বিভাগ : ঢাকা জেলা : টাঙ্গাইল উপজেলা : মির্জাপুর

ক্রমিক নং	পরিদর্শনের তারিখ	জেলা ও উপজেলা	পরিদর্শনকৃত স্থানের বিবরণ (সমাঙ্গির জন্য নির্ধারিত তারিখ, বর্তমান অগ্রগতি, প্রকল্পের নাম ইত্যাদি সহ)	পরিদর্শনকৃত স্থানসমূহের পরিলক্ষিত ত্রুটি/সমস্যা সমূহের বর্ণনা	
				Item	Design Specification
১	০২/০৩/২০২২ খ্রিঃ	টাঙ্গাইল/মির্জাপুর	৪ Construction of 2-Storeyed Rural Market Building (With 4-Storeyed Foundation) at Gramara Hat, under Upazila : Mirzapur, District : Tangail.  প্রকল্প/কর্মসূচির নাম : হুক্তি সম্পাদনের তারিখ : টিকাদারের নাম ও ঠিকানা :  প্রাক্কলিত মূল্য : হুক্তিমূল্য : হুক্তি অনুযায়ী কাজ সমাপ্তির তারিখ : বর্তমান অগ্রগতি :	৬ -  38mm Concrete Screed	৭ - গ্রাউড ফ্লোর-এ প্লাটফর্ম এর ড্রেনে এবং ড্রেনের পিট কভার সঠিক ভাবে করা হয়নি। - ছাদ ঢালায়ের পর নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ছাদে Concrete Screed করা হয়নি।
			৮ CRMDP ঃ ০২.০৯.২০১৯ খ্রিঃ ঃ Md. Abdul Jalil Sarker ঃ Akur Takur Para, Tangail. ঃ ৩,২০,০০,০০০.০০টাকা ঃ ২,৭৯,৯৭,৩৮৭.১১৭টাকা ঃ ১০.০১.২০২২ খ্রিঃ ঃ ৮০%	৮ - স্পেসিফিকেশন ও ডিজাইন অনুযায়ী প্লাটফর্ম এর ড্রেন এবং ড্রেনের পিট কভার স্থাপন করতে হবে। - দ্রুত সময়ের মধ্যে ছাদে ভালভাবে চিপিং করে ডিজাইন অনুযায়ী Slope ও Thickness Maintain করে Concrete Screed-এর কাজ শেষ করতে হবে এবং কলাম ও প্যারাপেট গয়ালের নিচের অংশে Filler/ঘূতী করতে হবে। - ড্রইং ও ডিজাইন অনুযায়ী Inspection pit স্থাপন করতে হবে।	৮ - ড্রইং ও ডিজাইন অনুযায়ী Inspection pit স্থাপন করা হয়নি।

বিশেষ মন্তব্য :

- হুক্তি সম্পাদনের পর দীর্ঘদিন অতিবাহিত হলেও কাজের অগ্রগতি সন্তোষজনক নয় এবং সময় বর্ধনের বিষয়েও কোন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি। এতে প্রভিত্যমান হচ্ছে, Contract Management এবং Time Management এর বিষয়ে ক্রমকারী কার্যকর কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি। এ বিষয়ে অধিকতর যত্নবান হওয়া উচিত। অন্যথায় পরবর্তীতে সৃষ্ট যে কোন জটিলতার জন্য ক্রমকারী ও সংশ্লিষ্ট উপজেলা প্রকৌশলী দায়ী থাকবেন।
- স্পেসিফিকেশন ও সিডিউলে উল্লেখিত ব্র্যান্ড অনুযায়ী বৈদ্যুতিক মালামাল ও সোলার সিস্টেম স্থাপন নিশ্চিত করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

  
 (শাকিল হাজিদার)  
 উপ-সহকারী প্রকৌশলী

  
 (শাকিল হাজিদার)  
 প্রকল্প পরিচালক




**Gramara Hat, under Upazila : Mirzapur, District : Tangail.**



**Gramara Hat, under Upazila : Mirzapur, District : Tangail.**



**Gramara Hat, under Upazila : Mirzapur, District : Tangail.**



**Gramara Hat, under Upazila : Mirzapur, District : Tangail.**

*Ramid*

*Ramid*


**দেশব্যাপী গ্রামীণ বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)**


**পরিদর্শন প্রতিবেদন**

বিভাগ : ঢাকা      জেলা : টাঙ্গাইল      উপজেলা : ভূঞাপুর

ক্রমিক নং	পরিদর্শনের তারিখ	জেলা ও উপজেলা	পরিদর্শনকৃত স্থানের বিবরণ (সমাণ্ডির জন্য নির্ধারিত তারিখ, বর্তমান অগ্রগতি, প্রকল্পের নাম ইত্যাদি সহ)	পরিদর্শনকৃত স্থানসমূহের পরিলক্ষিত ত্রুটি/সমস্যা সমূহের বর্ণনা		
				Item	Design Specification	Field Observation
১	২	টাঙ্গাইল/ভূঞাপুর	৪	৬	৭	৮
০১১	৩১/০৩/২০২২ খ্রিঃ	টাঙ্গাইল/ভূঞাপুর	<p>Construction of 2-Storeyed Rural Market Building (With 4-Storeyed Foundation) at Nikrail GC, under Upazila : Bhuapur, District : Tangail.</p> <p>প্রকল্প/কর্মসূচির নাম : CRMIDP</p> <p>চুক্তি সম্পাদনের তারিখ : ১৯.১১.২০১৯ খ্রিঃ</p> <p>টিকাদারের নাম ও ঠিকানা : M/S. Das Traders LGED More, Deola, Tangail.</p> <p>প্রাক্কলিত মূল্য : ৩,৩৫,০০,০০০.০০ টাকা</p> <p>চুক্তিমূল্য : ৩,৩৪,১৭,৫৫৫.৮৯৭ টাকা</p> <p>চুক্তি অনুযায়ী কাজ সমাপ্তির তারিখ : ০৫.০৪.২০২২ খ্রিঃ</p> <p>বর্তমান অগ্রগতি : ৮০%</p>	<p>10 Hole Ceramic Brick Work at Front Projection Wall</p> <p>Brick Work with 1<sup>st</sup> Class Brick</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>10 Hole Ceramic Brick Work এর Workmanship সন্তোষজনক নয়।</p> <p>Brick Work এর Workmanship সন্তোষজনক নয়।</p> <p>- গ্রাউড ফ্লোর-এ প্রাটফর্ম এর ড্রেনে এবং ড্রেনের পিট কভার সঠিক ভাবে করা হয়নি।</p> <p>- ছাদে ফলস/শর্ট কলাম এর চারপাশে এবং প্যারাপেট ওয়ালের নিচের অংশে Fillet/ঘুতী করা হয়নি।</p>	<p>ক্রটি সংশোধন/সমস্যা সমূহ সমাধানের জন্য সুপারিশমালা/গৃহীত ব্যবস্থাদি ও মন্তব্য</p> <p>- 10 Hole Ceramic Brick Work - এর ফিনিশিং স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী এবং দৃষ্টিনন্দন ভাবে করতে হবে।</p> <p>- Brick Work-এর ফিনিশিং স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী এবং দৃষ্টিনন্দন ভাবে করতে হবে।</p> <p>- স্পেসিফিকেশন ও ডিজাইন অনুযায়ী প্রাটফর্ম এর ড্রেন এবং ড্রেনের পিট কভার স্থাপন করতে হবে।</p> <p>- কলাম ও প্যারাপেট ওয়ালের চারপাশে Fillet/ঘুতী করতে হবে।</p>

মন্তব্য : স্পেসিফিকেশন ও সিডিউলে উল্লেখিত ব্র্যান্ড অনুযায়ী বৈদ্যুতিক মালামাল ও সোলার সিস্টেম স্থাপন নিশ্চিত করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

  
 (শক্তি পাল)  
 উপ-সহকারী প্রকৌশলী

  
 (শক্তি পাল)  
 প্রকল্প পরিচালক



**Nikrail GC, under Upazila : Bhuapur, District : Tangail.**



**Nikrail GC, under Upazila : Bhuapur, District : Tangail.**



**Nikrail GC, under Upazila : Bhuapur, District : Tangail.**



**Nikrail GC, under Upazila : Bhuapur, District : Tangail.**

*BMV*