

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

দেশব্যাপী গ্রামীণ বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)

আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর

ঢাকা-১২০৭।

www.lged.gov.bd



“শেখ হাসিনার মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি”

স্মারক নং- ৪৬.০২.০০০০.৯২২.৯৯.৩১.২১- ৬৯৪২

তারিখ : ১৮/০৪/২০২২ খ্রিঃ

প্রতি,

নির্বাহী প্রকৌশলী

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

জেলা : চট্টগ্রাম।

বিষয় : “দেশব্যাপী গ্রামীণ বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)” - এর প্রকল্প পরিচালক কর্তৃক ১৩/০৪/২০২২ খ্রিঃ ও ১৬/০৪/২০২২ খ্রিঃ তারিখে চট্টগ্রাম জেলার বিভিন্ন উপজেলায় চলমান মার্কেট ভবন নির্মাণ কাজের পরিদর্শন প্রতিবেদন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ প্রসঙ্গে।

সূত্র : ৪৬.০২.০০০০.৯২২.২৫.০৪.২০২১-৩৯৯৩, তারিখ : ১০/০৪/২০২২ খ্রিঃ

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, অত্র প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক কর্তৃক ১৩/০৪/২০২২ খ্রিঃ ও ১৬/০৪/২০২২ খ্রিঃ তারিখে চট্টগ্রাম জেলার বিভিন্ন উপজেলায় চলমান মার্কেট ভবন নির্মাণ কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শনপূর্বক প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়েছে (কপি সংযুক্ত)। উক্ত পরিদর্শন প্রতিবেদনে উল্লেখিত ক্রটিসমূহ প্রকল্প পরিচালক - এর সুপারিশ অনুযায়ী সংশোধনপূর্বক তার বিস্তারিত সচিত্র প্রতিবেদন আগামী ১০ (দশ) কার্যদিবসের মধ্যে প্রকল্প পরিচালক বরাবর এলজিইডি সদর দপ্তরে প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হলো।

এখানে উল্লেখ্য যে, Design ও Specification বহির্ভূত কোন কাজের বিল পরিশোধ করা যাবে না। ক্রটিপূর্ণ কাজের বিল প্রস্তুতকারী ও অনুমোদনকারী ব্যক্তিগতভাবে দায়ী থাকবেন।

বিষয়টি অতীব জরুরী।


(স্বপন কান্তি পাল)
প্রকল্প পরিচালক

ফোন : ০২-৪৪৮২৬৩২৮



ইমেইল: pd.crmidp@lged.gov.bd

অনুলিপি :

- ১। প্রধান প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।
- ২। অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, এলজিইডি, চট্টগ্রাম বিভাগ, জেলা : চট্টগ্রাম।
- ৩। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, মনিটরিং ও মূল্যায়ন শাখা, এলজিইডি, সদর দপ্তর, ঢাকা-১২০৭।
- ৪। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, এলজিইডি, চট্টগ্রাম অঞ্চল, জেলা : চট্টগ্রাম।
- ৫। উপজেলা প্রকৌশলী, এলজিইডি, উপজেলা : মিরসরাই/আনোয়ারা, জেলা : চট্টগ্রাম।

দেশব্যাপী গ্রামীণ বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)


পরিদর্শন প্রতিবেদন


বিভাগ : চট্টগ্রাম জেলা : চট্টগ্রাম উপজেলা : মিরসরাই


ক্রমিক নং	পরিদর্শনের তারিখ	জেলা ও উপজেলা	পরিদর্শনকৃত স্ট্রাকচারের বিবরণ (সমাঙ্গির জন্য নির্ধারিত তারিখ, বর্তমান অগ্রগতি, প্রকল্পের নাম ইত্যাদি সহ)	পরিদর্শনকৃত স্ট্রাকচারের পরিমাপকৃত ক্রটি/সমস্যা সমূহের বর্ণনা		
				Item	Design Specification	Field Observation
১	১৩/০৪/২০২২ খ্রিঃ	চট্টগ্রাম/ মিরসরাই	৪ Construction of 2-Storeyed Rural Market Building (With 4-Storeyed Foundation) at Komrail Bazar , under Upazila : Mirsharai , District : Chattogram .	৬	৭	৮
০১			<p>প্রকল্প/কর্মসূচির নাম : CRMIDP</p> <p>চুক্তি সম্পাদনের তারিখ : ১৬.০৩.২০২০ খ্রিঃ</p> <p>ঠিকাদারের নাম ও ঠিকানা : Nahean Engineers & Builders - The New Trade Link</p> <p>প্রাক্কলিত মূল্য : ৫,৬৬,০০,০০০.০০ টাকা</p> <p>চুক্তি-মূল্য : ৫,৩৬,৮৯,৫৫৪.৭০ টাকা</p> <p>চুক্তি অনুযায়ী কাজ সমাপ্তির তারিখ : ১৮.০১.২০২২ খ্রিঃ</p> <p>বর্তমান অগ্রগতি : ৮৫%</p>		<p>- ড্রইং ও ডিজাইনে সারফেস ড্রেনের কোন Layout বা সাইজ উল্লেখ না থাকা সত্ত্বেও ডিজাইন ও স্পেসিফিকেশন বহির্ভূত মনগড়া মাপের সারফেস ড্রেন নির্মাণ করা হচ্ছে। অপরিষ্কৃতভাবে সারফেস ড্রেন নির্মাণ করে মার্কেট ভবনে জনসাধারণের অনায়াসে/স্বচ্ছন্দে প্রবেশে বাধা সৃষ্টি করা হয়েছে।</p> <p>- ছাদ ঢালার পর নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ছাদে Concrete Screed করা হয়নি।</p>	<p>ক্রটি সংশোধন/সমস্যা সমূহ সমাধানের জন্য সুপারিশমালা/গৃহীত ব্যবস্থা/মন্তব্য</p> <p>- ড্রইং ও ডিজাইন বহির্ভূত সারফেস ড্রেন অপসারণ করে মার্কেট ভবনে স্বচ্ছন্দে জনসাধারণের প্রবেশ এবং প্রস্থান নিশ্চিত করতে হবে। এখানে উল্লেখ্য যে, ভবনের Waste Water/Rain Water অপসারণের জন্য ০-৬" পিভিসি পাইপ দিয়ে আভারড্রাউন্ড লাইন সহ Inspection Pit ড্রইং ও প্রাক্কলনে অন্তর্ভুক্ত আছে।</p> <p>- দ্রুত সময়ের মধ্যে ছাদে ভালভাবে চিপিং করে ডিজাইন অনুযায়ী Slope ও Thickness নিশ্চিত করে Concrete Screed-এর কাজ শেষ করতে হবে এবং কলাম ও প্যারাপেট গয়ালের নিচের অংশে Fillet/ঘূঁজী করতে হবে।</p>

বিশেষ মন্তব্য :

- চুক্তি সম্পাদনের পর দীর্ঘদিন অতিবাহিত হলেও কাজের অগ্রগতি সন্তোষজনক নয় এবং সময় বর্ধনের বিষয়েও কোন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি। এতে প্রতিময়মান হচ্ছে, Contract Management এবং Time Management এর বিষয়ে ক্রমকারী কার্যকর কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি। এ বিষয়ে অধিকতর যত্নবান হওয়া উচিত। অন্যথায় পরবর্তীতে সৃষ্ট যে কোন জটিলতার জন্য ক্রমকারী অর্থাৎ সংশ্লিষ্ট নিবন্ধী প্রকৌশলী এবং সংশ্লিষ্ট উপজেলা প্রকৌশলী দায়ী থাকবেন।
- স্পেসিফিকেশন ও সিডিউলে উল্লেখিত ব্র্যান্ড অনুযায়ী বৈদ্যুতিক মালামাল ও সোলার সিস্টেম স্থাপন নিশ্চিত করার জন্য অনুরোধ করা হলো।


 (শাকিল হোসেন)
 উপ-সহকারী প্রকৌশলী



 (শবন কান্তি পাল)
 প্রকল্প পরিচালক




Komrail Bazar, under Upazila : Mirsharai, District : Chattogram.



Komrail Bazar, under Upazila : Mirsharai, District : Chattogram.



Komrail Bazar, under Upazila : Mirsharai, District : Chattogram.



Komrail Bazar, under Upazila : Mirsharai, District : Chattogram.

Bmm

Bmm

দেশব্যাপী গ্রামীণ বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)

পরিদর্শন প্রতিবেদন


বিভাগ : চট্টগ্রাম জেলা : চট্টগ্রাম উপজেলা : আনোয়ারা


ক্রমিক নং	পরিদর্শনের তারিখ	জেলা ও উপজেলা	পরিদর্শনকৃত ক্ষেত্রের বিবরণ (সমান্তরাল জমি নির্ধারিত তারিখ, বর্তমান অগ্রগতি, প্রকল্পের নাম ইত্যাদি সহ)	পরিদর্শনকৃত ক্ষীমসমূহের পরিলক্ষিত ত্রুটি/সমস্যা সমূহের বর্ণনা			ক্রেডি সংশোধন/সমস্যা সমূহ সমাধানের জন্য সুপারিশমালা/গৃহীত ব্যবস্থা ও মন্তব্য
				Item	Design Specification	Field Observation	
১	১৬/০৪/২০২২ খ্রিঃ	চট্টগ্রাম/ আনোয়ারা	৪ Construction of 2-Storeyed Rural Market Building (With 4- Storeyed Foundation) at Sarkar Hat, under Upazila : Anowara, District : Chattogram. প্রকল্প/কর্মসূচির নাম : CRMIDP চুক্তি সম্পাদনের তারিখ : ১৫.১১.২০২০ খ্রিঃ ঠিকাদারের নাম ও ঠিকানা : M/s. Dynamic Associates. প্রাক্কলিত মূল্য : ২,৯২,০০,০০০.০০ টাকা চুক্তিমূল্য : ২,৩৩,৬৯,৯০৮.৫৩ টাকা চুক্তি অনুযায়ী কাজ সমাপ্তির তারিখ : ২২.০৫.২০২২ খ্রিঃ বর্তমান অগ্রগতি : ২৩%	৫ Foundation Work	৬ -	৭ - ফাউন্ডেশনের রড বাইন্ডিং এর কাজ চলমান।	৮ - কলাম, বীম ও স্তম্ভ-এ স্টীল সাঁটার-এর ব্যবহার নিশ্চিত পূর্বক ঢালাই কাজ সম্পন্ন করতে হবে। - দ্রুত কাজ বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

বিশেষ মন্তব্য :


- স্পেসিফিকেশন ও সিডিউলে উল্লেখিত ব্র্যান্ড অনুযায়ী বৈদ্যুতিক মালামাল ও সোলার সিস্টেম স্থাপন নিশ্চিত করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

৩১/০৪/২০২২
(শাকিল হাঞ্জাদার)
উপ-সহকারী প্রকৌশলী


(স্থপন কন্ট্রোল)
প্রকল্প পরিচালক




Sarkar Hat, under Upazila : Anowara, District : Chattogram.



Sarkar Hat, under Upazila : Anowara, District : Chattogram.



Sarkar Hat, under Upazila : Anowara, District : Chattogram.



Sarkar Hat, under Upazila : Anowara, District : Chattogram.

Ram

Ram