

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

দেশব্যাপী গ্রামীণ বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)

আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর

ঢাকা-১২০৭।

www.lged.gov.bd

“শেখ হাসিনার মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি”

স্মারক নং- ৪৬.০২.০০০০.৯২২.৯৯.৩২.২১-১২৭৯

তারিখ : ২২/০১/২০২৪ খ্রিঃ

প্রতি,

নির্বাহী প্রকৌশলী

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

জেলা : পঞ্চগড়।

বিষয় : “দেশব্যাপী গ্রামীণ বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)” - এর প্রকল্প পরিচালক কর্তৃক ১৬/০১/২০২৪ খ্রিঃ তারিখে পঞ্চগড় জেলার আটোয়ারী উপজেলায় চলমান মার্কেট ভবন নির্মাণ কাজের পরিদর্শন প্রতিবেদন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ প্রসঙ্গে।

উপর্যুক্ত বিষয় প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, অত্র প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক কর্তৃক ১৬/০১/২০২৪ খ্রিঃ তারিখে পঞ্চগড় জেলার আটোয়ারী উপজেলায় চলমান মার্কেট ভবন নির্মাণ কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শনপূর্বক প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়েছে (কপি সংযুক্ত)। উক্ত পরিদর্শন প্রতিবেদনে উল্লেখিত ত্রুটিসমূহ প্রকল্প পরিচালক - এর সুপারিশ অনুযায়ী সংশোধনপূর্বক তার বিস্তারিত সচিত্র প্রতিবেদন আগামী ১০ (দশ) কার্যদিবসের মধ্যে প্রকল্প পরিচালক বরাবর এলজিইডি সদর দপ্তরে প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হলো।

এখানে উল্লেখ্য যে, সিডিউলে উল্লেখিত ব্র্যান্ড ও স্পেসিফিকেশন বহির্ভূত বৈদ্যুতিক মালামাল, স্যানিটারী মালামাল ও সোলার সিস্টেম স্থাপন করা যাবে না এবং Design, Specification ও অনুমোদিত প্রাক্কলন বহির্ভূত কোন কাজের বিল পরিশোধ করা যাবে না। ত্রুটিপূর্ণ কাজের বিল প্রস্তুতকারী ও অনুমোদনকারী ব্যক্তিগতভাবে দায়ী থাকবেন।

বিষয়টি অতীব জরুরী।


(স্থপন কান্তি পাল)

প্রকল্প পরিচালক

ফোন : ০২-৪৪৮২৬৩২৮

ইমেইল: pd.crmidp@lged.gov.bd

অনুলিপি :

- ১। প্রধান প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।
- ২। অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, এলজিইডি, রংপুর বিভাগ, জেলা : রংপুর।
- ৩। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, মনিটরিং ও মূল্যায়ন শাখা, এলজিইডি, সদর দপ্তর, ঢাকা-১২০৭।
- ৪। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, এলজিইডি, দিনাজপুর অঞ্চল, জেলা : দিনাজপুর।
- ৫। উপজেলা প্রকৌশলী, এলজিইডি, উপজেলা : আটোয়ারী, জেলা : পঞ্চগড়।

পরিদর্শন প্রতিবেদন

উপজেলা : আটোয়ারী

ক্রমিক নং	পরিদর্শনের তারিখ	জেলা ও উপজেলা	পরিদর্শনকৃত ক্ষীমের বিবরণ (সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত তারিখ, বর্তমান অগ্রগতি, প্রকল্পের নাম ইত্যাদি সহ)	পরিদর্শনকৃত ক্ষীমসমূহের পরিলক্ষিত ত্রুটি/সমস্যা সমূহের বর্ণনা			ত্রুটি সংশোধন/সমস্যা সমূহ সমাধানের জন্য সুপারিশমালা/গৃহীত ব্যবস্থা ও মন্তব্য	
				Item	Design Specification	Field Observation		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	
০১।	১৬.০১.২০২৪ খ্রিঃ	পঞ্চগড়/ আটোয়ারী	Construction of 2-Storeyed Rural Market Building (With 4-Storeyed Foundation) at Toreya Bazar , under Upazila : Atwari , District : Panchagarh .				● স্পেসিফিকেশন বহির্ভূত বারান্দা রেলিং অপসারণ পূর্বক স্পেসিফিকেশন ও ড্রইং-ডিজাইন অনুযায়ী বারান্দায় 10 Hole Ceramic Brick দিয়ে বারান্দা রেলিং নির্মাণ করতে হবে।	
			প্রকল্প/কর্মসূচির নাম		:	CRMIDP		● ড্রইং-ডিজাইন অনুযায়ী বারান্দা রেলিং নির্মাণ করা হয়নি এবং 10 Hole Ceramic Brick এর পরিবর্তে নরমাল ব্রীক দিয়ে বারান্দা রেলিং নির্মাণ করা হয়েছে এবং গাঁথুনি আঁকা-বাঁকা ও ফিনিশিং সন্তোষজনক নয়।
			চুক্তি সম্পাদনের তারিখ		:	২৭.০৪.২০২১ খ্রিঃ		
			ঠিকাদারের নাম ও ঠিকানা		:	M/S Renco Traders Ashrompara, Sadar, Thakurgaon.		
			প্রাক্কলিত মূল্য		:	১,৮৫,০০,০০০.০০টাকা		● ড্রাবেল কার্নিসে Drip Course সঠিকভাবে করা হয়নি।
			চুক্তিমূল্য		:	১,৪৮,১৩,৬২৪.৪৪ টাকা		
			চুক্তি অনুযায়ী কাজ সমাপ্তির তারিখ		:	০৮.০৬.২০২৩ খ্রিঃ		
			বর্তমান অগ্রগতি		:	৯৪%		● ডিজাইন অনুযায়ী ড্রাবেল কার্নিসে Drip Course সঠিকভাবে করতে হবে।
			কাজ বাস্তবায়নে নিযুক্ত কর্মকর্তা/কর্মচারী :					
			নির্বাহী প্রকৌশলী : মোঃ শামছুজ্জামান/মোঃ মাহমুদ জামান					
উপজেলা প্রকৌশলী : মোঃ ফয়সাল				● ড্রইং-ডিজাইন অনুযায়ী বারান্দা রেলিং নির্মাণ করা হয়নি এবং 10 Hole Ceramic Brick এর পরিবর্তে নরমাল ব্রীক দিয়ে বারান্দা রেলিং নির্মাণ করা হয়েছে এবং গাঁথুনি আঁকা-বাঁকা ও ফিনিশিং সন্তোষজনক নয়।				
উপ-সহকারী প্রকৌশলী : অসিম চন্দ্র রায়								
				Brick Work	10 Hole Ceramic Brick Work			
				Drip Course	-			
				Drain at Platform	-			
				Grating Net	-			
				Collapsible Gate	-			
				Roof Top	-			

Amber

22/01/2028

ক্রমিক নং	পরিদর্শনের তারিখ	জেলা ও উপজেলা	পরিদর্শনকৃত স্কীমের বিবরণ (সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত তারিখ, বর্তমান অগ্রগতি, প্রকল্পের নাম ইত্যাদি সহ)	পরিদর্শনকৃত স্কীমসমূহের পরিলক্ষিত ত্রুটি/সমস্যা সমূহের বর্ণনা			ত্রুটি সংশোধন/সমস্যা সমূহ সমাধানের জন্য সুপারিশমালা/গৃহীত ব্যবস্থা ও মন্তব্য
				Item	Design Specification	Field Observation	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
				Electrical Work	-	মিনি এসডিবিতে 20A সার্কিট ব্রেকারের স্থলে 32A সার্কিট ব্রেকার স্থাপন করা হয়েছে।	স্পেসিফিকেশন ও ডিজাইন অনুযায়ী মিনি এসডিবিতে 20A সার্কিট ব্রেকার স্থাপন করতে হবে।
				Septic Tank & Soak Well	-	Septic Tank & Soak Well এ CI ম্যানহল কভার - এর পরিবর্তে Fixed করে RCC ম্যানহল কভার স্থাপন করা হয়েছে।	স্পেসিফিকেশন ও ডিজাইন অনুযায়ী Septic Tank & Soak Well - এ CI ম্যানহল কভার স্থাপন করতে হবে।
				PVC পাইপ দ্বারা ভবনের OutSide Pipe Line এবং Inspection Pit নির্মাণ	Thickness of 150mm Dia Pipe = 4.5mm 100mm Dia Pipe = 3.4mm	স্পেসিফিকেশন ও প্রাক্কলনে বর্ণিত PVC পাইপের মাধ্যমে ভবনের পানি নিষ্কাশনের জন্য ভবনের Outside Pipe Line এবং ড্রাইং ও ডিজাইন অনুযায়ী Inspection Pit স্থাপন করা হয়নি।	স্থাপিত পাইপ লাইন এবং ব্যবহার অনুপযোগী হয়ে যাওয়া Inspection Pit অপসারণ করে স্পেসিফিকেশন ও প্রাক্কলনে বর্ণিত PVC পাইপ দিয়ে পাইপ লাইন স্থাপন এবং ড্রাইং ও ডিজাইন অনুযায়ী Inspection Pit স্থাপন করতে হবে, যাতে পরবর্তীতে Inspection Pit - এর স্ল্যাব উঠিয়ে ভিতরের ময়লা পরিষ্কার করা যায় এবং সহজে পানি নিষ্কাশিত হয়।
				মার্কেট ভবনের নাম ফলক	-	অত্র দপ্তর হতে ইতিপূর্বে সরবরাহকৃত নমুনা অনুযায়ী মার্কেট ভবনের নাম ফলক করা হয়নি।	অত্র দপ্তর হতে সরবরাহকৃত নমুনা এবং নির্দেশনা অনুযায়ী দৃশ্যমান স্থানে খোদাই করে মার্কেট ভবনের নাম ফলক নির্মাণ করা নিশ্চিত করতে হবে।

বিশেষ মন্তব্য :

- চুক্তি সম্পাদনের পর দীর্ঘদিন অতিবাহিত হলেও কাজের অগ্রগতি সন্তোষজনক নয় এবং সময় বর্ধনের বিষয়েও কোন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি। এতে প্রতিয়মান হচ্ছে, Contract Management এবং Time Management এর বিষয়ে ক্রয়কারী কার্যকর কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি। এ বিষয়ে অধিকতর যত্নবান হওয়া উচিত। অন্যথায় পরবর্তীতে সৃষ্ট যে কোন জটিলতার জন্য ক্রয়কারী ও সংশ্লিষ্ট উপজেলা প্রকৌশলী দায়ী থাকবেন।
- স্পেসিফিকেশন ও সিডিউলে উল্লেখিত ব্র্যান্ড অনুযায়ী, স্যানিটারী মালামাল, বৈদ্যুতিক মালামাল ও সোলার সিস্টেম স্থাপন নিশ্চিত করার জন্য অনুরোধ করা হলো।
- পাইপ লাইনের সঠিক ট্রোপ নিশ্চিত করতে হবে এবং Inspection Pit সমূহ Drawing ও Design অনুযায়ী সঠিকভাবে নির্মাণ করে পাইপ - এর সঠিক Connection নিশ্চিত করতে হবে, যাতে সহজেই Waste Water এবং Sewerage Water আলাদা আলাদা ভাবে নিষ্কাশন হতে পারে।


 ২২/০২/২০২৪
 (শাকিল হোসেন)
 উপ-সহকারী প্রকৌশলী


 ২২/০২/২০২৪
 (স্বপন কান্তি পাল)
 প্রকল্প পরিচালক



Toreya Bazar, under Upazila : Atwari, District : Panchagarh.



Toreya Bazar, under Upazila : Atwari, District : Panchagarh.



Toreya Bazar, under Upazila : Atwari, District : Panchagarh.



Toreya Bazar, under Upazila : Atwari, District : Panchagarh.



Toreya Bazar, under Upazila : Atwari, District : Panchagarh.



Toreya Bazar, under Upazila : Atwari, District : Panchagarh.



Toreya Bazar, under Upazila : Atwari, District : Panchagarh.



Toreya Bazar, under Upazila : Atwari, District : Panchagarh.

