

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর
আগারগাঁও, শেরেবাংলানগর
ঢাকা - ১২০৭
www.lged.gov.bd

স্মারক নং-এলজিইডি/পিডি/ইউসিআরআইডিপি/এফ-০৩/২০১৬/২২৬

তারিখ : ২৬/০৩/২০১৬

প্রতি,

সচিব
স্থানীয় সরকার বিভাগ
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।


(দৃষ্টি আকর্ষণ : অতিঃ সচিব (উন্নয়ন), স্থানীয় সরকার বিভাগ)।

বিষয় : 'জামালপুর ও মাদারগঞ্জ পৌরসভার সড়ক উন্নয়ন' শীর্ষক প্রকল্পের ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে স্থানীয় মুদ্রায় বরাদ্দ অনুযায়ী জিওবি অংশের ২য় কিস্তির অর্থ ছাড় করন প্রসঙ্গে।

উপরোক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে সদয় অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, 'জামালপুর ও মাদারগঞ্জ পৌরসভার সড়ক উন্নয়ন' শীর্ষক প্রকল্পের ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে মোট ৫০০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়; যাহা সম্পূর্ণই জিওবি। এডিপি-তে ধার্যকৃত স্থানীয় মুদ্রার বরাদ্দ অনুযায়ী জিওবি খাতের মোট ৫০০.০০ লক্ষ টাকার মধ্যে রাজস্ব খাতে ৫.০০ লক্ষ এবং মূলধন খাতে ৪৯৫.০০ লক্ষ টাকা নির্ধারিত। বরাদ্দ অনুযায়ী জিওবি অংশের ১ম কিস্তিতে ১২৫.০০ লক্ষ টাকা ছাড় করা হয়েছে। ছাড়কৃত অর্থের মধ্যে মোট ১১৫.২৩ লক্ষ (রাজস্ব ০.৭২৫ লক্ষ ও মূলধন ১১৪.৫০৫) লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে যা সেপ্টেম্বর/১৬ পর্যন্ত বাস্তব অগ্রগতি ২৭.৫৭% এবং আর্থিক অগ্রগতি ২৩.৭৫%। এ পর্যন্ত প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত ভৌত অগ্রগতি ১৭.৫৪% এবং আর্থিক অগ্রগতি ৪.৯১% অর্জিত হয়েছে। অবশিষ্ট এডিপি ৩৭৫.০০ লক্ষ টাকার মধ্যে ২য় কিস্তি বাবদ ১২৫.০০ লক্ষ (রাজস্ব খাতে ১.২৫ লক্ষ এবং মূলধন খাতে ১২৩.৭৫ লক্ষ) টাকা ছাড় করা আবশ্যিক। সে অনুযায়ী প্রয়োজনীয় কাগজপত্র প্রস্তুত পূর্বক এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

এমতাবস্থায়, ২য় কিস্তি বাবদ মোট ১২৫.০০ লক্ষ (রাজস্ব খাতে ১.২৫ লক্ষ এবং মূলধন খাতে ১২৩.৭৫ লক্ষ) টাকা ছাড়ের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলো।

- সংযোজিত : ১) সংলগ্নী - ১ = ১ (এক) প্রসংহ।
২) সংলগ্নী - ৪ = ১ (এক) প্রসংহ।
৩) সংলগ্নী - ৫ = ১ (এক) প্রসংহ।


(শ্যামা প্রসাদ অধিকারী)
প্রধান প্রকৌশলী

ফোন : ৯১২৪০১৭

ই-মেইল : ce@lged.gov.bd



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর
আগারগাঁও, শেরেবাংলানগর
ঢাকা - ১২০৭
www.lged.gov.bd

স্মারক নং-এলজিইডি/পিডি/ইউসিআরআইডিপি/এফ-০৩/২০১৬/২২৬

তারিখ : ১৬/০৩/২০১৭

প্রতি,

সচিব

স্থানীয় সরকার বিভাগ

বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।


(দৃষ্টি আকর্ষণ : অতিঃ সচিব (উন্নয়ন), স্থানীয় সরকার বিভাগ)।

বিষয় : ‘জামালপুর ও মাদারগঞ্জ পৌরসভার সড়ক উন্নয়ন’ শীর্ষক প্রকল্পের ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে স্থানীয় মুদ্রায় বরাদ্দ অনুযায়ী জিওবি অংশের ২য় কিস্তির অর্থ ছাড় করন প্রসঙ্গে।

উপরোক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে সদয় অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, ‘জামালপুর ও মাদারগঞ্জ পৌরসভার সড়ক উন্নয়ন’ শীর্ষক প্রকল্পের ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে মোট ৫০০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়; যাহা সম্পূর্ণই জিওবি। এডিপি-তে ধার্যকৃত স্থানীয় মুদ্রার বরাদ্দ অনুযায়ী জিওবি খাতের মোট ৫০০.০০ লক্ষ টাকার মধ্যে রাজস্ব খাতে ৫.০০ লক্ষ এবং মূলধন খাতে ৪৯৫.০০ লক্ষ টাকা নির্ধারিত। বরাদ্দ অনুযায়ী জিওবি অংশের ১ম কিস্তিতে ১২৫.০০ লক্ষ টাকা ছাড় করা হয়েছে। ছাড়কৃত অর্থের মধ্যে মোট ১১৫.২৩ লক্ষ (রাজস্ব ০.৭২৫ লক্ষ ও মূলধন ১১৪.৫০৫) লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে যা সেপ্টেম্বর/১৬ পর্যন্ত বাস্তব অগ্রগতি ২৭.৫৭% এবং আর্থিক অগ্রগতি ২৩.৭৫%। এ পর্যন্ত প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত ভৌত অগ্রগতি ১৭.৫৪% এবং আর্থিক অগ্রগতি ৪.৯১% অর্জিত হয়েছে। অবশিষ্ট এডিপি ৩৭৫.০০ লক্ষ টাকার মধ্যে ২য় কিস্তি বাবদ ১২৫.০০ লক্ষ (রাজস্ব খাতে ১.২৫ লক্ষ এবং মূলধন খাতে ১২৩.৭৫ লক্ষ) টাকা ছাড় করা আবশ্যিক। সে অনুযায়ী প্রয়োজনীয় কাগজপত্র প্রস্তুত পূর্বক এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

এমতাবস্থায়, ২য় কিস্তি বাবদ মোট ১২৫.০০ লক্ষ (রাজস্ব খাতে ১.২৫ লক্ষ এবং মূলধন খাতে ১২৩.৭৫ লক্ষ) টাকা ছাড়ের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলো।

- সংযোজিত : ১) সংলগ্নী - ১ = ১ (এক) প্রস্নহ।
২) সংলগ্নী - ৪ = ১ (এক) প্রস্নহ।
৩) সংলগ্নী - ৫ = ১ (এক) প্রস্নহ।


(শ্যামা প্রসাদ অধিকারী)
প্রধান প্রকৌশলী

ফোন : ৯১২৪০১৭

ই-মেইল : ce@lged.gov.bd

প্রকল্পের বাজেট বরাদ্দের বিভাজন (সংক্ষেপে)

অর্থ বছর : ২০১৬-২০১৭

মন্ত্রণালয়/ বিভাগ	: স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়	কোড : ৩৭০০
বাস্তবায়নকারী সংস্থার নাম	: স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি)	কোড : ৩৭৩১
প্রকল্পের নাম	: জামালপুর ও মাদারগঞ্জ পৌরসভার সড়ক উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প।	কোড : ৫১৬৮
প্রকল্পের মেয়াদ	: ১লা জানুয়ারী/২০১৬ হতে ৩০শে জুন/২০১৮ পর্যন্ত।	
অনুমোদিত পর্যায়	: অনুমোদিত	
প্রকল্প পরিচালকের নাম	: সালেহ আহমেদ	
টেলিফোন নং	: ৫৮১৫৭৫১০ (অফিস)	

(লক্ষ টাকায়)

অর্থনৈতিক কোড রেঞ্জ ও বিবরণ	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য			সর্বমোট	২য় কিস্তিতে জিওবি অংশের অর্থ ছাড়ের প্রস্তাব
		আরপিএ সরকারের মাধ্যমে	অন্যান্য আরপিএ (ডেসা, কোনটাসা, সেফ, ইমপ্রেস্ট)	আরপিএ ব্যতিত (প্রকল্প সাহায্য ডিপিএ)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭

ক- রাজস্ব ব্যয়

৪৫০০ অফিসারের বেতন	-	-	-	-	-	-
৪৬০০ প্রতিষ্ঠান কর্মচারীদের বেতন	-	-	-	-	-	-
৪৭০০ ভাতাদি	-	-	-	-	-	-
৪৮০০ সরবরাহ ও সেবা	৪.০০	-	-	-	৪.০০	১.০০
৪৯০০ মেরামত সংরক্ষণ ও পুনর্বাসন	১.০০	-	-	-	১.০০	০.২৫
মোট রাজস্ব ব্যয় :	৫.০০				৫.০০	১.২৫

খ- মূলধন ব্যয়

৬৮০০ সম্পদ সংগ্রহ/ক্রয়	০.০০	-	-	-	০.০০	০.০০
৬৯০০ ভূমি অধিগ্রহণ/ ক্রয়	৩৫০.০০				৩৫০.০০	৮৭.৫০
৭০০০ নির্মাণ ও পূর্ত	১৪৫.০০	-	-	-	১৪৫.০০	৩৬.২৫
মোট মূলধন ব্যয় :	৪৯৫.০০	-	-	-	৪৯৫.০০	১২৩.৭৫

মোট প্রকল্প ব্যয় :

৫০০.০০				৫০০.০০	১২৫.০০
--------	--	--	--	--------	--------

মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার স্বাক্ষর (সীলসহ)

প্রকল্প পরিচালকের স্বাক্ষর (সীলসহ)
সালেহ আহমেদ
প্রকল্প পরিচালক
জামালপুর ও মাদারগঞ্জ পৌরসভার
সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প
এলজিইডি, আগারগাঁও, ঢাকা।

সময় ভিত্তিক কর্ম-পরিকল্পনা

মন্ত্রণালয়/ বিভাগ : স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/ স্থানীয় সরকার বিভাগ।
 বাস্তবায়নকারী সংস্থা : স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি)
 প্রকল্পের নাম : জামালপুর ও মাদারগঞ্জ পৌরসভার সড়ক উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প।
 কোড নং : ৩৭০০-৩৭৩১- ৫১৬৮

(লক্ষ টাকায়)

ডিপিপি'র বরাদ্দ অনুযায়ী		২০১৬-১৭ (চলতি) অর্থ বছরের বরাদ্দ অনুযায়ী			জুলাই/১৬ থেকে সেপ্টেম্বর/১৬ পর্যন্ত কাজের অগ্রগতি			অক্টোবর/১৬ থেকে জুন/১৭ পর্যন্ত			মন্তব্য		
ডিপিপি'র অংশের নাম		বরাদ্দ	ভৌত	আর্থিক	ক্ষীম সংখ্যা	ভৌত	আর্থিক	ক্ষীম সংখ্যা	ভৌত	আর্থিক		ক্ষীম সংখ্যা	
১		২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	
১।	সড়ক উন্নয়ন	৫.৬০ কিঃমিঃ	৭৯১.০০	২ কিঃমিঃ	৬৫.০০	-	০.৩৫ কিঃমিঃ	১৫.০০	-	১.৬৫ কিঃমিঃ	৫০.০০	-	বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী গৃহীত ক্ষীম সময়ের কাজ জুন/২০১৭ মাসের মধ্যে বাস্তবায়ন করা হবে।
২।	ব্রীজ/কালভার্ট নির্মাণ	২০.০০ মিঃ	১৫০.০০	১০ মিঃ	১০.০০	-	০.০০ মিঃ	০.০০	-	১০ মিঃ	১০.০০	-	
৩।	স্লোপ এটেকশন	১.৮০ কিঃমিঃ	১৮৯.০০	১.০০ কিঃমিঃ	৩০.০০	-	০.৪০ কিঃমিঃ	১২.০০	-	০.৬০ কিঃমিঃ	১৮.০০	-	
৪।	সড়ক বাতি	৫.৪০ কিঃমিঃ	৯৭.০০	৩.৪০ কিঃমিঃ	১০.০০	-	০.০০ কিঃমিঃ	০.০০	-	৩.৪০ কিঃমিঃ	১০.০০	-	
৫।	ফুটপাথ নির্মাণ	৩.৬০ কিঃমিঃ	২৩৪.০০	২.০০ কিঃমিঃ	২০.০০	-	০.০০ কিঃমিঃ	০.০০	-	২.০০ কিঃমিঃ	২০.০০	-	
৬।	রেইলিং	৩.৬০ কিঃমিঃ	১৪৪.০০	২.০০ কিঃমিঃ	১০.০০	-	০.০০ কিঃমিঃ	০.০০	-	২.০০ কিঃমিঃ	১০.০০	-	
৭।	জমি অধিগ্রহণ	৪.০০ একর	৮২০.০০	৪ একর	৩৫০.০০	-	১.৩০ একর	৮৭.৫০	-	২.৭০ একর	২৬২.৫০	-	
৮।	ভৌত কন্ট্রোল	থোক	২৪.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	-	০.০০	-	-	
৯।	প্রাইস কন্ট্রোল	থোক	২৪.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	-	০.০০	-	-	
১০।	কম্পিউটার, প্রিন্টার ও ইউপিএস	১টি	১.০০	০ সেট	-	-	০ সেট	-	-	০ সেট	-	-	
১১।	স্ক্যানার সহ ফটোকপিয়ার	২টি	৫.০০	০ টি	-	-	০ টি	-	-	০ টি	-	-	
১২।	সরবরাহ ও সেবা	থোক	৮.০০	থোক	৪.০০	-	থোক	০.৫৪	-	থোক	৩.৪৬	-	
১৩।	মেরামত সংরক্ষণ ও পুনর্বাসন	থোক	৩.০০	থোক	১.০০	-	থোক	০.১৯	-	থোক	০.৮১	-	
মোটঃ			২৪৯০.০০	১০০%	৫০০.০০ (১০০.০০%)		০.০০ (২৭.৫৭%)	১১৫.২৩ (২৩.০৫%)	-	০.০০ (৭২.৪৩%)	৩৮৪.৭৭ (৭৬.৯৫%)		

প্রতি স্বাক্ষর
 সিনিয়র সহকারী সচিব, প্রঃ মন্ত্রণালয়/বিভাগ
 নাম ও ফোন :

স্বাক্ষর : প্রকল্প পরিচালক
 সালেহ আহমেদ
 প্রকল্প পরিচালক
 জামালপুর ও মাদারগঞ্জ পৌরসভার
 সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প
 এলজিইডি, আগারগাঁও, ঢাকা।

অর্থ অবমুক্তি, প্রকৃত খরচ ও পুনর্ভরনের বিবরণী

কোড নং

৩৭০০	মন্ত্রণালয়/ বিভাগ :	স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/ স্থানীয় সরকার বিভাগ।
৩৭৩১	বাস্তবায়নকারী সংস্থাঃ	স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি)।
৫১৬৮	প্রকল্পের নাম :	জামালপুর ও মাদারগঞ্জ পৌরসভার সড়ক উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প।

অনুমোদিত/অননুমোদিত/পিসিপি অনুমোদিত/সংশোধিত অনুমোদিতঃ অনুমোদিত।

প্রকল্প মেয়াদ : ১লা জানুয়ারী/২০১৬ হতে ৩০শে জুন/২০১৮ পর্যন্ত।

১। চলতি বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে বরাদ্দ এবং অবমুক্তকৃত অর্থের পরিমাণ :

(লক্ষ টাকায়)

অর্থায়নের উৎস	জিওবি (শুদ্ধ বাদে)		আরপিএ (সরকারের)		অন্যান্য আরপিএ	ডিপিএ	শুদ্ধ	অন্যান্য	সর্বমোট
	রাজস্ব	মূলধন	রাজস্ব	মূলধন					
(১) উন্নয়ন বাজেটে এডিপি বরাদ্দ	৫.০০	৪৯৫.০০	-	-	-	-	-	-	৫০০.০০
(২) সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ (পুনঃ সংশোধিত)	০.০০	০.০০	-	-	-	-	-	-	০.০০

২। অর্থ ছাড়/অর্থরাজি়েশন সংক্রান্ত তথ্যাদি

অবমুক্তকৃত অর্থ		জিওবি (শুদ্ধ বাদে)		আরপিএ (সরকারের)		অন্যান্য আরপিএ	ডিপিএ	শুদ্ধ	অন্যান্য	সর্বমোট
		রাজস্ব	মূলধন	রাজস্ব	মূলধন					
১	প্রথম কিস্তি	১.২৫	১২৩.৭৫	-	-	-	-	-	-	১২৫.০০
২	দ্বিতীয় কিস্তি	-	-	-	-	-	-	-	-	০.০০
৩	তৃতীয় কিস্তি	-	-	-	-	-	-	-	-	০.০০
৪	চতুর্থ কিস্তি	-	-	-	-	-	-	-	-	০.০০
	সর্বমোট অবমুক্তি	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	এই কিস্তিতে অবমুক্তযোগ্য (২য় কিস্তি)	১.২৫	১২৩.৭৫	-	-	-	-	-	-	১২৫.০০

৩। ক্রমপুঞ্জিত অবমুক্তকৃত অর্থের পরিমাণঃ

		বিগত অর্থবছর পর্যন্ত (৩০শে জুন/২০১৬ পর্যন্ত)	চলতি অর্থবছর জুলাই/১৬ হতে (সেপ্টেম্বর/২০১৬ পর্যন্ত)	সর্বমোট
ক	জিওবি	৭.০০০	১২৫.০০	১৩২.০০০
খ	জিওবি এর মাধ্যমে পুনর্ভরনযোগ্য প্রকল্প সাহায্য			০.০০০
গ	অন্যান্য পুনর্ভরনযোগ্য প্রকল্প সাহায্য			০.০০০
ঘ	ডিপিএ			০.০০০
	সর্বমোটঃ	৭.০০০	১২৫.০০	১৩২.০০০

৪। চলতি অর্থ বছরের প্রকৃত ব্যয় :

কোড রেঞ্জ	বিবরণ	চলতি অর্থ বছরে এডিপি'তে বরাদ্দ (২০১৬-২০১৭)					চলতি বছরে জুলাই/২০১৬ হতে সেপ্টেম্বর/২০১৬ পর্যন্ত ব্যয়				
		জিওবি	আরপিএ সরকারের মাধ্যমে	ডসা, কোটাসা সেফ, ইম্প্রস্ট	ডিপিএ	সর্বমোট	জিওবি	আরপিএ সরকারের মাধ্যমে	ডসা, কোটাসা সেফ, ইম্প্রস্ট	ডিপিএ	সর্বমোট
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
রাজস্ব ব্যয়											
৪৫০০	অফিসারদের বেতন	-	-	-	-	-	০.০০	-	-	-	০.০০
৪৬০০	প্রতিষ্ঠান কর্মচারীদের বেতন	-	-	-	-	-	০.০০	-	-	-	০.০০
৪৭০০	ভাড়া	-	-	-	-	-	০.০০	-	-	-	০.০০
৪৮০০	সরবরাহ ও সেবা	৪.০০	-	-	-	৪.০০	০.৫৪	-	-	-	০.৫৪
৪৯০০	মেরামত, সংরক্ষণ ও পুনর্বাসন	১.০০	-	-	-	১.০০	০.১৯	-	-	-	০.১৯
৫৯০০	সাহায্য ও মঞ্জুরী	-	-	-	-	-	০.০০	-	-	-	০.০০
৬৬০০	অন্যান্য রাজস্ব ব্যয়	-	-	-	-	-	০.০০	-	-	-	০.০০
	মোট রাজস্ব ব্যয়ঃ	৫.০০	-	-	-	৫.০০	০.৭৩	-	-	-	০.৭৩
মূলধন ব্যয়											
৬৮০০	সম্পদ সংগ্রহ / ক্রয়	-	-	-	-	-	০.০০	-	-	-	০.০০
৬৯০০	ভূমি অধিগ্রহণ/ক্রয়	৩৫০.০০	-	-	-	৩৫০.০০	৮৭.৫০	-	-	-	৮৭.৫০
৭০০০	নির্মাণ ও পূর্ত	১৪৫.০০	-	-	-	১৪৫.০০	২৭.০০	-	-	-	২৭.০০
৭১০০	শেয়ার ও ইকুয়িটিতে বিনিয়োগ	০.০০	-	-	-	০.০০	০.০০	-	-	-	০.০০
৭২০০	মূলধন মঞ্জুরী	০.০০	-	-	-	০.০০	০.০০	-	-	-	০.০০
৭৩০০	ঋন ও অগ্রিম প্রদান	০.০০	-	-	-	০.০০	০.০০	-	-	-	০.০০
৭৯০০	মূলধন খাতে সিডি-ডাউট	০.০০	-	-	-	০.০০	০.০০	-	-	-	০.০০
৭৯৮০	বিবিধ মূলধন ব্যয়	০.০০	-	-	-	০.০০	০.০০	-	-	-	০.০০
	মোট মূলধন ব্যয়ঃ	৪৯৫.০০	-	-	-	৪৯৫.০০	১১৪.৫০	-	-	-	১১৪.৫০
	সর্বমোট ব্যয়ঃ	৫০০.০০	-	-	-	৫০০.০০	১১৫.২৩	-	-	-	১১৫.২৩

৫। ক্রমপুঞ্জিত প্রকল্প ব্যয় :

কোড রেঞ্জ	বিবরণ	প্রকল্প দলিল অনুসারে মোট বরাদ্দ (ডিপিপি)					শুরু থেকে জানুয়ারী /১৬ হতে সেপ্টেম্বর/১৬ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়					অব্যয়িত ব্যালেন্স (৭-১২)
		জিওবি	আরপিএ সরকারের মাধ্যমে	ডসা, কোনটাসা সেফ, ইম্প্রুভ	ডিপিএ	সর্বমোট	জিওবি	আরপিএ সরকারের মাধ্যমে	ডসা, কোটাসা সেফ, ইম্প্রুভ	ডিপিএ	সর্বমোট	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
রাজস্ব ব্যয়												
৪৫০০	অফিসারদের বেতন	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
৪৬০০	কর্মচারীদের বেতন	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
৪৭০০	ভাতাদি	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
৪৮০০	সরবরাহ ও সেবা	৮.০০	-	-	-	৮.০০	১.২৯	-	-	-	১.২৯	৬.৭১
৪৯০০	মেরামত, সংরক্ষণ ও	৩.০০	-	-	-	৩.০০	০.৪৪	-	-	-	০.৪৪	২.৫৬
৫৯০০	সাহায্য ও মঞ্জুরী	০.০০	-	-	-	০.০০	০.০০	-	-	-	০.০০	০.০০
৬৬০০	অন্যান্য রাজস্ব ব্যয়	০.০০	-	-	-	০.০০	০.০০	-	-	-	০.০০	০.০০
	মোট রাজস্ব ব্যয়ঃ	১১.০০	-	-	-	১১.০০	১.৭৩	-	-	-	১.৭৩	৯.২৭
মূলধন ব্যয়												
৬৮০০	সম্পদ সংগ্রহ/ক্রয়	৬.০০	-	-	-	৬.০০	৫.৯৮	-	-	-	৫.৯৮	০.০২
৬৯০০	ভূমি অধিগ্রহণ/ক্রয়	৮২০.০০	-	-	-	৮২০.০০	৮৭.৫০	-	-	-	৮৭.৫০	৭৩২.৫০
৭০০০	নির্মাণ ও পূর্ত	১,৬০৫.০০	-	-	-	১,৬০৫.০০	২৭.০০	-	-	-	২৭.০০	১,৫৭৮.০০
৭১০০	শেয়ার ও ইকুয়িটিতে	০.০০	-	-	-	০.০০	০.০০	-	-	-	০.০০	০.০০
৭২০০	মূলধন মঞ্জুরী	০.০০	-	-	-	০.০০	০.০০	-	-	-	০.০০	০.০০
৭৩০০	স্বন ও অগ্রিম প্রদান	০.০০	-	-	-	০.০০	০.০০	-	-	-	০.০০	০.০০
৭৯০০	মূলধন খাতে সিডি- ডাউট	০.০০	-	-	-	০.০০	০.০০	-	-	-	০.০০	০.০০
৭৯৮০	বিবিধ মূলধন ব্যয়	০.০০	-	-	-	০.০০	০.০০	-	-	-	০.০০	০.০০
	ভৌত কন্সট্রাকশন	২৪.০০	-	-	-	২৪.০০	০.০০	-	-	-	০.০০	২৪.০০
	প্রাইস কন্সট্রাকশন	২৪.০০	-	-	-	২৪.০০	০.০০	-	-	-	০.০০	২৪.০০
	মোট মূলধন ব্যয়ঃ	২,৪৭৯.০০	-	-	-	২,৪৭৯.০০	১২০.৪৮	-	-	-	১২০.৪৮	২,৩৫৮.৫২
	সর্বমোট ব্যয়ঃ	২,৪৯০.০০	-	-	-	২,৪৯০.০০	১২২.২১	-	-	-	১২২.২১	২,৩৬৭.৭৯

৬। খ) সরকারের মাধ্যমে আরপিএর পুনর্ভরনের অবস্থাঃ প্রযোজ্য নয়।

	অবমুক্ত অর্থের পরিমাণ	পুনর্ভরন দাবির পরিমাণ	পুনর্ভরন প্রাপ্তির পরিমাণ	পার্থক্য
বর্তমান অর্থ বছরে সেপ্টেম্বর/২০১৬ পর্যন্ত				
ক্রমপুঞ্জিত শুরু থেকে বর্তমান অর্থ বছরের সেপ্টেম্বর/২০১৬ পর্যন্ত	০.০০			

৬। খ) অন্যান্য আরপিএর পুনর্ভরনের অবস্থাঃ প্রযোজ্য নয়।

	অথরাইজেশন জারীর পরিমাণ		পুনর্ভরন দাবীর পরিমাণ		পার্থক্য	
	টাকায়	বৈদেশিক মুদ্রায়	টাকায়	বৈদেশিক মুদ্রায়	টাকায়	বৈদেশিক মুদ্রায়
বর্তমান অর্থ বছরে সেপ্টেম্বর/২০১৬ পর্যন্ত						
ক্রমপুঞ্জিত শুরু থেকে বর্তমান অর্থ বছরের সেপ্টেম্বর/২০১৬ পর্যন্ত						

প্রতি স্বাক্ষরিত
~~মুদ্রা-সচিব~~ অতিরিক্ত সচিব
 মন্ত্রণালয়/বিভাগ

স্বাক্ষর : প্রকল্প পরিচালক
 ১৮/১০/২০১৬
 সালেহ আহমেদ
 প্রকল্প পরিচালক
 জামালপুর ও মাদারগঞ্জ পৌরসভার
 সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প
 এলজিইডি, আগারগাঁও, ঢাকা।