


গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর
“প্রোগ্রাম ফর সাপোর্টিং রুরাল ব্রিজেস (SupRB)”
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর
ঢাকা-১২০৭।
www.lged.gov.bd



স্মারক নং- ৪৬.০২.০০০০.৯২৭.১৪.০০৯.১৯- ৫১২

তারিখঃ ০৪/৭/২০২০

প্রতি,

০১। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর
অঞ্চলঃ (১৯ অঞ্চল)।

০২। নির্বাহী প্রকৌশলী
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর
জেলাঃ (৬১ জেলা)।

বিষয়ঃ এলজিইডি'র আওতায় “Program for Supporting Rural Bridges (SupRB)” শীর্ষক কর্মসূচীর অধীনে উন্নয়নমূলক কার্যক্রমসমূহ মাঠ পর্যায়ে নিশ্চিতকরণ প্রসঙ্গে।

সূত্রঃ অত্র দপ্তরের স্মারক নম্বরঃ ৪৬.০২.০০০০.৯২৭.২৫.০০৩.১৯-১২৪৬, তারিখঃ ২৯/১২/২০১৯ ইং

উপরোক্ত বিষয় ও সূত্রের আলোকে জানানো যাচ্ছে যে, জিওবি ও বিশ্বব্যাংকের যৌথ অর্থায়নে বাস্তবায়িত “Program for Supporting Rural Bridges (SupRB)” শীর্ষক কর্মসূচীর অধীনে নির্ধারিত কার্যক্রমসমূহের সুষ্ঠু বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মাঠ পর্যায়ে কর্মরত LGED officials এবং অত্র প্রকল্পে নিযুক্ত পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের নিয়োজিত পরামর্শকগণের পদের বিপরীতে দায়িত্বাবলী নিম্নবর্ণিত ছকে দেয়া হলো:

LGED officials		Short Designation
1.	Superintending Engineer, Region	SE
2.	Executive Engineer, District	Xen
3.	Upazila Engineer	UE
4.	Sub-Assistant Engineer	SAE
5.	Assistant Engineer (Out Source)	AE(SupRB)

Field Consultant		Short Designation
1.	Bridge Maintenance Engineer	BME
2.	Survey Specialist	SS
3.	Quality Control Engineer	QCE
4.	Field Resident Engineer	FRE
5.	Lab Technician	LT


Key Requirement	Description of Works	Responsibility	
		Consultant	LGED Officials
Survey	RuBIMS /RSDMS হালনাগাদ রাখার জন্য নিয়মিত তাঁর অঞ্চলের সকল Bridge/Culvert সমূহ সার্ভে করবেন। এবিষয়ে অঞ্চলে নিয়োজিত অত্র প্রকল্পের Surveyor, Survey Assistant সহ প্রতি মাসের একটি প্রোগ্রাম Schedule সংশ্লিষ্ট তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীর অনুমোদন নিয়ে সংশ্লিষ্ট XEN এবং UE'কে অবহিত করে সার্ভে আরম্ভ করবেন এবং প্রতি মাসে সমাপ্ত সার্ভের Report তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীর দপ্তরে এবং প্রকল্প পরিচালক এর দপ্তরে প্রেরণ করবেন।	SS	SE, XEN, UE
Inspection	সরজমিনে পরিদর্শনপূর্বক অনুমোদিত নির্বাচিত প্রতিটি স্ট্রাকচার এর Defect Identify করে Intervention (Minor/Major/Rehab/Cap.Exp/Replace/New) অনুযায়ী যথাযথভাবে মেরামতের ধরন চিহ্নিত করবেন। এবং উপজেলা প্রকৌশলী'কে সে মোতাবেক প্রাক্কলন তৈরীর জন্য পরামর্শ/সহায়তা করবেন।	BME, FRE	UE, SAE

Key Requirement	Description of Works	Responsibility	
		Consultant	LGED Officials
Structural Review	এছাড়াও ৪৬.০২.০০০০.৯২৭.১৪.০০৯.১৯-১৫০; তারিখ: ১২/০২/২০২০ইং স্মারকমূলে গঠিত কমিটির একজন সদস্য হিসেবে Bridge এর Structural Review করার সময় উপস্থিত থাকবেন এবং রিপোর্ট দাখিল করবেন।	BME, FRE	Xen, UE
Climate resilient Specification	নির্মাণ ও মেরামত কাজের সাথে সম্পর্কিত সকল কাজে Climate resilient স্পেসিফিকেশন অনুসরণ করার জন্য সকল দায়িত্ব পালন করবেন।	BME, FRE, QCE	Xen, UE
Environmental and Social Safe-guard	প্রাক্কলন প্রস্তুতের পূর্বে উপজেলা প্রকৌশলীর সহিত সমন্বয় করে প্রতিটি Structure এর Environmental and Social Safe-guard সম্পর্কিত Assessment করতে হবে এবং Mitigation এর বিষয়ে প্রাক্কলন এ অন্তর্ভুক্ত করার জন্য উপজেলা প্রকৌশলীর নিকট দাখিল করতে হবে। কাজ বাস্তবায়নের সময় Check List অনুযায়ী Monitoring করতে হবে।	BME, FRE	Xen, UE
Estimate Preparation and Check	Inspection report, General Site Facilities, Occupational Health and Safety, Environment and Social Safeguard, Drawing, Design এবং Specification specially Climate resilient অনুসরণ করে প্রাক্কলন প্রস্তুত করতে UE'কে সহায়তা করবেন এবং উক্ত প্রাক্কলন UE কর্তৃক প্রেরণ করার পর বর্ণিত নির্ণায়ক অনুসারে Check করবেন।	BME, FRE	SE, XEN, UE, SAE
Quality Assurance	নির্বাচিত প্রতিটি Structure এর Quality Assurance Plan প্রস্তুত করে প্রাক্কলনের সহিত সংযুক্ত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।	QCE, FRE, LT	Xen, UE
	প্রতিটি Structure এর QA checklist এর মাধ্যমে Quality Assurance বাস্তবায়ন এর ব্যবস্থা নিবেন। যা Dossier এ সংযুক্ত করতে হবে।		
	নির্মাণ সামগ্রীর গুনগতমান রক্ষার জন্য নির্মাণ সামগ্রী ব্যবহার করার পূর্বে প্রয়োজনীয় ল্যাব টেস্ট সম্পাদন করবেন এবং ১ কপি সাইট এ আর ১ কপি জেলার সংশ্লিষ্ট নথিতে সংরক্ষণ করার পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন।	QCE, FRE, LT	Xen, UE
	নির্মাণ সামগ্রীর টেস্ট করার জন্য Sampling করার সময় সংশ্লিষ্ট FRE উপস্থিত নিশ্চিত করবেন।	FRE, LT	Xen
	টেস্ট রিপোর্ট রিভিউ করবেন এবং Issue সমূহ টিম লিডার ও নির্বাহী প্রকৌশলীকে অবহিত করবেন।	FRE	Xen
Work Supervision	LGED officials এবং পরামর্শকবৃন্দ নিয়মিত সাইট Supervision করবেন। সংশ্লিষ্ট আঞ্চল এবং জেলা পর্যায়ে নিয়জিত BME, QCE এবং FRE নির্ধারিত টিম লিডার এর নির্দেশনায় Planned Schedule মোতাবেক প্রতিটি Structure এর কাজ নিয়মিত Supervision করবেন।	BME, QCE, FRE	SE, Xen, UE, SAE
Site Order Book	নিয়মিত সাইট পরিদর্শনে সাইটের বর্তমান অবস্থা, বর্তমানে কি কাজ চলমান এবং বিভিন্ন Instruction সমূহ লিপিবদ্ধ করা হচ্ছে কিনা এবং পূর্ববর্তী নির্দেশনা অনুযায়ী কাজ বাস্তবায়ন হচ্ছে কিনা ইত্যাদি সকল বিষয় লিপিবদ্ধ করবেন এবং প্রতিস্বাক্ষর করবেন।	BME, QCE, FRE	UE, SAE
Monitoring	আঞ্চলিক পর্যায়ের সকল জেলার অনুমোদিত প্যাকেজ সমূহের কাজ নির্দিষ্ট সময়ে বাস্তবায়নের জন্য BME, QCE, FRE এবং AE(SupRB) এর সমন্বয়ে নিয়মিত পরিদর্শন করার নিমিত্তে Program Schedule তৈরী করবেন এবং সংশ্লিষ্ট তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীর আনুমদন পূর্বক উক্ত Schedule মোতাবেক কাজের অগ্রগতি নিয়মিত মনিটর করবেন। সরজমিনে সাইট পরিদর্শন করে FIMS (Field Inspection Management System) এর মাধ্যমে সকল তথ্য প্রেরণ করবেন।	BME, QCE, FRE	SE, Xen, UE
Back log scheme and	বুটিন অনুসারে প্রতিটি Structure এর কাজ সমূহ ইমপেকশন করবেন পরিলক্ষিত সমস্যা সমূহ সমাধানের ব্যবস্থা নিবেন এবং নিয়মিতভাবে সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলী এবং সদর দপ্তরে অবহিত করে লিখিতভাবে তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীকে রিপোর্ট করবেন।	BME	SE, Xen

Key Requirement	Description of Works	Responsibility	
		Consultant	LGED Officials
issues Identification	জেলার Project ম্যানেজমেন্ট ইস্যু Identify করে টিম লিডার এবং নির্বাহী প্রকৌশলীর মাধ্যমে প্রকল্প পরিচালককে অবহিত করবেন।	FRE	Xen
Complain Register	কমপ্লেইন রেজিস্টার ইত্যাদি হালনাগাদ রাখবেন।	BME, FRE	Xen, UE
Personnel Protective Equipment	প্রাক্কলনে অন্তর্ভুক্ত করা এবং সাইটে Personnel Protective Equipment নিয়মিত ব্যবহার হচ্ছে কিনা মনিটর করবেন যা সাইড অর্ডার বহিতে লিপিবদ্ধ করতে হবে।	BME, FRE	UE, SAE
Variation Order	ঠিকাদার কর্তৃক সরবরাহকৃত Variation Order চুক্তির শর্তানুসারে চেক করবেন এবং কারিগরী মতামত প্রদান করবেন।	BME, FRE	Xen, UE, SAE
Work Progress & Report	অঞ্চলের জেলা দপ্তর হতে Progress Report সংগ্রহ করে রিভিউ করবেন এবং contract এর weakness সমূহ Identify করে overcome করার জন্য সুপারিশ করবেন।	BME	SE, Xen
	জেলা দপ্তর এর Progress Report রিভিউ করবেন এবং contract এর weakness সমূহ Identify করে নির্বাহী প্রকৌশলী এবং টিম লিডারকে লিখিত ভাবে অবহিত করবেন।	FRE	Xen
	টিম লিডার ও নির্বাহী প্রকৌশলীকে পরিকল্পনা, সমন্বয়, এবং মনিটরিং করার জন্য সহায়তা করবেন।	FRE	-
Works certificate	FRE কর্তৃক দাখিলকৃত Quantity and Quality of works certificate নিয়মিত cross checking করবেন।	BME, QCE	SE, Xen
Running/Final Bill	ঠিকাদার কর্তৃক দাখিল কৃত চলতি বিল/চূড়ান্ত বিল পরীক্ষা করে দাখিল করবেন।	BME, FRE	Xen, UE
Reporting	প্রতি মাসে নির্ধারিত ফরম্যাট এ সংশ্লিষ্ট জেলা এবং অঞ্চলের কাজ বাস্তবায়ন সম্পর্কিত লিখিত রিপোর্ট এবং অগ্রগতির প্রতিবেদন প্রকল্প সদর দপ্তরে প্রেরণ নিশ্চিত করবেন।	BME FRE	SE, Xen
Land Acquisition	Land acquisition এর সকল কাজে নির্বাহী প্রকৌশলীকে সহায়তা করবেন।	FRE	Xen

এমতাবস্থায়, কর্মসূচীর অধীন কার্যক্রমসমূহের সুষ্ঠু বাস্তবায়নের স্বার্থে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণকে তাদের পদের বিপরীতে অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

বিষয়টি অতীব জরুরী।


১৮/৭/২০২০

(মোঃ শাহজাহান মোল্লা)

প্রকল্প পরিচালক (SupRB)

ও

অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী

ফোন: ০২-৯১২৯১০০

ই-মেইল:

pd.suprb@lged.gov.bd

অনুলিপি সদয় জ্ঞাতার্থেঃ

- ০১। প্রধান প্রকৌশলী, এলজিইডি, সদর দপ্তর, ঢাকা।
- ০২। অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা), এলজিইডি, ঢাকা।
- ০৩। অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, এলজিইডি বিভাগঃ

অনুলিপি কার্যার্থেঃ

- ০১। উপজেলা প্রকৌশলী, এলজিইডি, উপজেলাঃ
- ০২। উপ-সহকারী প্রকৌশলী, এলজিইডি, উপজেলাঃ.....(উপজেলা প্রকৌশলী কর্তৃক মনোনীত)
- ০৩। সহকারী প্রকৌশলী, SupRB, এলজিইডি, জেলাঃ(৬১টি)।
- ০৪। পরামর্শক প্রতিষ্ঠান,

