

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

“প্রোগ্রাম ফর সাপোর্টিং রুরাল ব্রিজেস”

আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর

ঢাকা-১২০৭।

www.lged.gov.bd



শেখ হাসিনার মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি

স্মারক নং- ৪৬.০২.০০০০.৯২৭.১৪.০০৯.১৯ - ৩২৬
প্রতি,

তারিখ: ১৪/৭/২০২০

নির্বাহী প্রকৌশলী

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

জেলা: (৬১ জেলা)।

বিষয়: এলজিইডি'র আওতায় “Program for Supporting Rural Bridges (SupRB)” শীর্ষক কর্মসূচীর অধীনে নির্বাচিত ব্রিজসমূহের কাজ বাস্তবায়ন-এ নিম্নবর্ণিত Key Activities সমূহ নিশ্চিতকরণ প্রসঙ্গে।

সূত্র: অত্র দপ্তরের স্মারক নম্বর: ৪৬.০২.০০০০.৯২৭.২৫.০০৩.১৯-১২৪৬, তারিখ: ২৯/১২/২০১৯ ইং

উপরোক্ত বিষয় ও সূত্রের আলোকে জানানো যাচ্ছে যে, অত্র কর্মসূচীর আওতায় অনুমোদিত প্যাকেজসমূহ বাস্তবায়নে নিম্নবর্ণিত Key Activities সমূহ নিশ্চিত করার জন্য অনুরোধ করা হল।


Key Activities	Implementation Process				Responsible Officer/Consultant
Contract	দরপত্র অনুমোদন হওয়ার পর চুক্তি করার পূর্বে ই-টেন্ডার ডকুমেন্ট এর PCC যথাযথভাবে পূরণপূর্বক দরপত্র দলিলের সাথে সরবরাহকৃত Environmental Management Plan(EMP), Labour Management Plan(LMP), Letter of Acceptance of Anticorruption Guide line..., Insurance, Quality Assurance Plan (QAP) ইত্যাদি ঠিকাদার কর্তৃক যথাযথভাবে পূরণপূর্বক চুক্তি স্বাক্ষর সম্পন্ন করে সমস্ত ডকুমেন্ট ই-জিপি সিস্টেম এ Upload করতে হবে। চুক্তি মোতাবেক প্রকল্প পরিচালক বরাবর ০২টি, উপজেলা প্রকৌশলীর নিকট-০১টি এবং সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারের নিকট-০১টি পূর্ণাঙ্গ কন্সট্রাক্ট (নিম্ন বর্ণিত সূচী মোতাবেক) ডকুমেন্ট সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে।				Xen, Sr.AE of district
Contract Document	1	Signed Contract Agreement;	10	Performance Security;	Xen, Sr.AE, AE (SupRB) of district
	2	e-Notification of Award;	11	Environmental Management Plan (EMP) [Not Required for Minor Main]	
	3	Completed Tender	12	Signed Quality Assurance Plan [Not Required for Minor Main]	
	4	Particular Conditions of Contract;	13	Signed Workplan	
	5	General Conditions of Contract	14	Signed Insurance	
	6	Technical Specifications;	15	Labour Management Plan(LMP)(Est cost or Contract Amount is greater than 4.0 crore)	
	7	General Specifications;	16	And Any other document(s) QAP etc;	
	8	Drawings;	17	Letter of Acceptance of Anticorruption Guide lines of WB...	
	9	Bill of Quantities;			
Work Plan	ঠিকাদার এর নিকট থেকে নিম্নবর্ণিত তথ্যসহ কর্ম পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। কম্পোনেন্ট অনুযায়ী কাজ শুরু ও সমাপ্তির সম্ভাব্য তারিখ; নির্মাণ সামগ্রীর সাইট এ মজুদ করার তারিখ ইত্যাদি।				Xen, Sr.AE of district.
Sign Board	প্রতিটি সাইটে দৃশ্যমান স্থানে স্কিমের বিস্তারিত তথ্য সম্বলিত Sign Board স্থাপন করতে হবে।				UE, SAE, BME, ,FRE and AE(SupRB)
General Site facilities	প্রাক্কলনের Section-1 এ উল্লিখিত প্রতিটি আইটেম সমূহ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে এবং সাইট বহিতে যথাযথ উল্লেখ করতে হবে।				UE, SAE, BME, FRE and AE (SupRB)

Key Activities	Implementation Process	Responsible Officer/Consultant
Occupational Health and Safety	প্রাক্কলনের Section-2 এ উল্লিখিত প্রতিটি আইটেম সমূহ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে এবং সাইট বহির্ভূত যথারীতি উল্লেখ করতে হবে।	UE, SAE, BME, QCE, FRE and AE (SupRB)
Photograph (Before work)	কাজ আরম্ভ করার পূর্বে প্রতিটি Structure এর Reference সহ ক্ষতিগ্রস্ত কম্পোনেন্ট এবং Cleaning Item এর Photograph তুলতে হবে যা প্যাকেজওয়ারী ঐ Structure এর ফোন্ডার এ Photograph (Before work) নামে সাব-ফোন্ডার প্রস্তুত করে আইডিসহ নাম, লোকেশন, ও তারিখ দিয়ে Softcopy সংরক্ষণ করতে হবে যাতে কাজ বাস্তবায়ন করার পর বাস্তবায়ন পরবর্তী ছবির সাথে মিলানো যায়।	UE, BME, FRE and AE (SupRB)
Photograph (During Work)	কাজ বাস্তবায়নাধীন অনুমোদিত প্রাক্কলনে অন্তর্ভুক্ত (Section-1 & 2) বিভিন্ন আইটেম এর [যেমন: Personnel Protective Equipment ব্যবহার করার ছবি, টয়লেট তৈরী করা হলে তার ছবি, Waste disposal, Traffic Management, Sign Board ইত্যাদি] Photograph সংগ্রহ করে নিজ দপ্তরে সংরক্ষণ করতে হবে। কাজ সমাপ্তির পর উক্ত Photograph সমূহ Dossier এ সংযুক্ত করতে হবে, যা সন্তোষজনক হলে অতঃপর বিল প্রদান করা যাবে।	UE, BME, FRE and AE (SupRB)
Environment and Social Safeguard	প্রাক্কলনে অন্তর্ভুক্ত Environment and Social Safeguard সংক্রান্ত যে সকল আইটেম রয়েছে Checklist অনুসারে মনিটরিং এবং বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে, যা সন্তোষজনক হলে অতঃপর বিল প্রদান করা যাবে।	UE, BME, FRE and AE (SupRB)
Activities during COVID-19 Pandemic	প্রতিটি স্কীমের Labour Shed ও Work Site-এ যথাক্রমে বিশ্রাম ও কাজ চলাকালীন সময়ে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা কর্তৃক নির্দেশিত শ্রমিকদের সামাজিক দূরত্ব নিশ্চিত করে নির্দেশনা প্রদান করতে হবে। এছাড়া প্রতিটি শ্রমিককে সর্বাবস্থায় Face Mask ও প্রয়োজনমত Hand Sanitizer ব্যবহারে অভ্যস্ত হওয়ার নির্দেশনা দিতে হবে। কাজ চলাকালীন সময়ে শ্রমিকদের Personal protection Equipment ব্যবহারে নিশ্চিত করতে হবে।	Xen (Dist.), UE, SAE, BME, QCE, FRE and AE (SupRB)
Quality Assurance	Quality Assurance Tool অনুযায়ী Quality Assurance বাস্তবায়ন করতে হবে। Frequency অনুসারে Lab test সম্পাদন নিশ্চিত করতে হবে এবং সকল Report সংরক্ষণ করতে হবে। যা পরবর্তীতে Dossier এ সংযুক্ত করতে হবে।	QCE and FRE
Labour Management Plan	০৪(চার) কোটি টাকার উপরে প্রতিটি চুক্তিতে Labour Management Plan থাকতে হবে এবং বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে।	UE, SAE, BME, FRE and AE(SupRB)
Road Safety Work	রোড সেফটি ইস্যু সমূহ নিয়মিত মনিটরিং করবেন এবং ডিজাইন ও স্পেসিফিকেশন মোতাবেক বাস্তবায়নের পদক্ষেপ নিবেন।	UE, BME, FRE and AE (SupRB)
Complain Register	প্রতিটি সাইটে ১ টি Complain Register রাখতে হবে। যা প্রতিনিয়ত হালনাগাদ রাখতে হবে।	XEN (Dist.), UE, SAE, BME, QCE, FRE and AE(SupRB)
Work Completion in Due time	নির্ধারিত সময়ে কাজ সমাপ্তকরণের জন্য সবসময় সতর্ক থাকতে হবে। সংশ্লিষ্ট স্কিম সমূহ এর অগ্রগতি নিয়মিত পর্যালোচনা করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট দপ্তরকে লিখিত ভাবে অবহিত করতে হবে।	XEN (Dist.), UE, SAE, BME, QCE, FRE, and AE (SupRB)
Photograph (After work)	কাজ সমাপ্ত করার পর প্রতিটি Structure এর পূর্বের Reference সহ মেরামত/নির্মাণ করা কম্পোনেন্ট এবং Cleaning করার পর এর Photograph তুলতে হবে যা প্যাকেজওয়ারী ঐ Structure এর ফোন্ডার এ Photograph (After work) নামে সাব-ফোন্ডার প্রস্তুত করে আইডিসহ নাম, লোকেশন, ও তারিখ দিয়ে Softcopy নিজ দপ্তরে সংরক্ষণ করতে হবে। যাতে কাজ বাস্তবায়ন করার আগের এবং পরের ছবির সাথে মিলানো যায়।	UE, SAE, BME, FRE and AE (SupRB)
Dossier	ব্রিজের কাজ চূড়ান্ত বাস্তবায়ন শেষে BME প্রতিটি প্যাকেজের প্রতিটি সমাপ্তকৃত স্ট্রাকচার এর জন্য আলাদা আলাদাভাবে Dossier এ বর্ণিত তথ্যাদির আলোকে Dossier প্রস্তুত করবেন। যা নির্বাহী	XEN (Dist.), UE, SAE, BME, FRE and AE (SupRB)

Key Activities	Implementation Process	Responsible Officer/Consultant
	প্রকৌশলী বরাবর দাখিল করবেন। নির্বাহী প্রকৌশলী উক্ত Dossier প্রকল্প পরিচালক বরাবর প্রেরণ করবেন। IMED কর্তৃক DLI Verification সন্তোষজনক হলে অতঃপর চূড়ান্ত বিল প্রদান করা যাবে।	
DLI Verification	DLI Verification এর সময় সংশ্লিষ্ট সকলকে উপস্থিত থাকতে হবে। প্রয়োজনীয় ডকুমেন্ট সরবরাহ করতে হবে।	XEN (Dist.), UE, SAE, BME, QCE, FRE, and AE (SupRB)
Running/Final Bill	ঠিকাদার কর্তৃক দাখিলকৃত চলতি বিলের ক্ষেত্রে উপজেলা প্রকৌশলীর দপ্তর হতে উপজেলা প্রকৌশলী এবং উপ-সহকারী প্রকৌশলীর যাচাই ও স্বাক্ষরের পর সংশ্লিষ্ট FRE সরজমিনে সাইট পরিদর্শন করে দাখিলকৃত বিল পুনঃযাচাই করে স্বাক্ষর পূর্বক BME/QCE এর নিকট দাখিল করবেন। উক্ত বিল BME/QCE কর্তৃক পুনঃযাচাই করে নির্বাহী প্রকৌশলী বরাবর প্রেরণ করবেন। মেরামত ও পুনর্বাসন ক্যাটাগরীর ক্ষিমের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ৮৫% পর্যন্ত এবং প্রশস্তকরণ, প্রতিস্থাপন ও নতুন ব্রিজ নির্মাণ ক্যাটাগরীর ক্ষিমের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ৯০% পর্যন্ত বিল প্রদান করা যাবে।	XEN (Dist.), UE, SAE, BME and FRE

এমতাবস্থায়, উপরে বর্ণিত Key Activities-এর বিপরীতে বাস্তবায়ন পদ্ধতি অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গকে তাঁদের উপর অর্পিত দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করার জন্য অনুরোধ করা হলো। উল্লেখ্য যে, সুষ্ঠু বাস্তবায়নের স্বার্থে কর্মসূচীর নির্ধারিত Program Appraisal Document (PAD)/Program Operation Manual (POM)-এর গাইডলাইন অনুযায়ী ছকে বর্ণিত উল্লেখিত কার্যক্রমের অতিরিক্ত দায়িত্ব কর্তৃপক্ষের নির্দেশনামতে প্রতিপালন করতে হবে। এক্ষেত্রে সময় সময় পত্র জারী করা হবে।

বিষয়টি অতীব জরুরী।


১৪/৭/২০২০

(মোঃ শাহজাহান মোল্লা)

প্রকল্প পরিচালক (SupRB)

ও

অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী

ফোন: ০২-৯১২৯১০০

ই-মেইল: pd.suprb@lged.gov.bd

অনুলিপি সদয় জ্ঞাতার্থেঃ

০১। প্রধান প্রকৌশলী, এলজিইডি, সদর দপ্তর, ঢাকা।

০২। অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা), এলজিইডি, ঢাকা।

০৩। অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, এলজিইডি, বিভাগঃ

০৪। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, এলজিইডি, অঞ্চলঃ(১৯টি)। তাঁকে তাঁর অধিক্ষেত্রের অধীন এলজিইডি'র কর্মকর্তা/কর্মচারীবৃন্দ ও পরামর্শকবৃন্দকে পত্রের আলোকে দায়িত্ব পালনে নির্দেশনা প্রদানের জন্য অনুরোধ করা হলো।

অনুলিপি কার্যার্থেঃ

০১। উপজেলা প্রকৌশলী, এলজিইডি, উপজেলাঃ, জেলাঃ

০২। সহকারী প্রকৌশলী, SupRB, এলজিইডি, জেলাঃ(৬১টি)।

০৩। পরামর্শক প্রতিষ্ঠান.....।

