

২০১৫-১৬ অর্থ বছরে এলজিইডির আওতায় প্রক্রিয়াধীন প্রকল্পের ডিপিপি'র পর্যায়ঃ

তারিখ : ৩১/১২/২০১৫।

পর্যায়	প্রকল্প সংখ্যা	প্রকল্পের নাম	মন্তব্য
১	২	৩	৪
২০১৫-১৬ অর্থ বছরে অনুমোদিত নতুন প্রকল্প	১৩	ভোলা পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়নসহ মাষ্টারপ্ল্যান ও এ্যাকশন এরিয়া প্ল্যান প্রণয়ন প্রকল্প (২২.৬০ কোটি)।	২২/০৬/২০১৫ তারিখ: মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী।
		অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-২(৬১৭৪.৯০কোটি)।	০৭/০৭/২০১৫ তারিখ : একনেক।
		পটুয়াখালী পৌরসভার যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়ন ও জলাবদ্ধতা দূরীকরণে সড়ক ও ড্রেনেজ ব্যবস্থার নির্মাণ ও উন্নয়ন প্রকল্প (২৪.৯২ কোটি)।	২৮/০৭/২০১৫ তারিখ : মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী। (এলজিডি জিও ১৩/০৮/২০১৫)
		বৃহত্তর চট্টগ্রাম জেলা পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৩৬৬.০ কোটি)।	১৫/০৯/২০১৫ তারিখ : একনেক।
		পিরোজপুর, টাঙ্গাইল, মানিকগঞ্জ, সিরাজগঞ্জ, নওগাঁ, নেত্রকোনা জেলার ০৮টি ব্রীজ নির্মাণের লক্ষ্যে পরিবেশগত ও অর্থনৈতিক সমীক্ষা ও রংপুর জেলার পীরগঞ্জ উপজেলায় একটি ব্রীজের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রকল্প (১.৯১কোটি)।	১৭/০৯/২০১৫ তারিখ : মাননীয় মন্ত্রী, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়।
		নারায়নগঞ্জ জেলার সদর উপজেলার সড়ক উন্নয়ন (২১.৯৩ কোটি)।	২১/০৯/২০১৫ তারিখ :মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী।
		বৃহত্তর বগুড়া ও পাবনা জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৪৬৮.০৯ কোটি)	২৯/১০/২০১৫ তারিখ : একনেক।
		'বাগেরহাট জেলার চিতলমারী, মোল্লারহাট ও ফকিরহাট উপজেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন' শীর্ষক প্রকল্প (২৪.৩৩ কোটি)।	০৯/১১/২০১৫ তারিখ :মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী।
		ঝালকাঠি জেলার সদর ও নলছিটি উপজেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২২.০০ কোটি)	১২/১১/২০১৫ তারিখ :মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী।
		ভোলা জেলার সদর, দৌলতখান ও বোরহাউদ্দিন উপজেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২২.০০কোটি)।	১২/১১/২০১৫ তারিখ :মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী।
		জয়পুরহাট জেলার আক্কেলপুর, কালাই ও ক্ষেতলাল (জয়পুরহাট-২) উপজেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন (২০.৩০ কোটি)	০৮/১২/২০১৫ তারিখ :মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী।
		মেহেরপুর জেলার আমঝুপি হতে কেদারগঞ্জ বাইপাস সড়ক প্রশস্ত করণ ও উন্নয়ন (২৩.১৭ কোটি)	০৯/১২/২০১৫ তারিখ :মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী।
		কিশোরগঞ্জ জেলার সদর ও হোসেনপুর উপজেলার গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২৪.৯০ কোটি)	২০/১২/২০১৫ তারিখ :মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী।
একনেকের অপেক্ষায়	৫	বিলুপ্ত ছিটমহলসমূহের গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১৮০.০০ কোটি)	*২৬/১১/২০১৫ তারিখে পিইসি সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পূর্ণগঠিত ডিপিপি মন্ত্রণালয় প্রেরিত। *৩০/১১/২০১৫ তারিখে পিসিতে প্রেরিত।
		গ্রামীণ এ্যাকসেস সড়ক উন্নয়ন প্রকল্পঃ সিলেট বিভাগ। (২৮৭.০৪ কোটি)	*২৩/০৬/২০১৫ তারিখে পিইসি সভায় সুপারিশকৃত। *ঋণ চুক্তির কপি সংগ্রহে বিলম্ব হওয়ায় ডিপিপি পূর্ণগঠনে বিলম্ব হচ্ছে।
		বৃহত্তর রাজশাহী জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৬০০.০০কোটি)।	*০১/১১/২০১৫ তারিখের পিইসি সভায় সুপারিশকৃত। *পিইসি সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পূর্ণগঠিত ডিপিপি ০৮/১২/২০১৫ তারিখে মন্ত্রণালয় প্রেরিত।
		গোপালগঞ্জ জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৬৩০.০০ কোটি)।	*১৫/১২/২০১৫ তারিখে পিইসি সভায় সুপারিশকৃত।
		ঢাকা মহানগরীতে ফ্লাইওভার ব্রীজ নির্মাণ [মগবাজার-মৌচাক (সমন্বিত) ফ্লাইওভার নির্মাণ] প্রকল্প	*০৯/০৮/২০১৫ তারিখে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়।

পর্যায়	প্রকল্প সংখ্যা	প্রকল্পের নাম	মন্তব্য
		(সংশোধিত)। (জানুয়ারী ২০১১ হতে জুন ২০১৭) ৭৭২.৭০ কোটি হতে ১২১৮.৯ কোটি	
পরিকল্পনা মন্ত্রীর অনুমোদনের অপেক্ষায়	১৪	জামালপুর এবং মাদারগঞ্জ উপজেলার পৌরসভার সড়ক উন্নয়ন (২৪.৯০ কোটি)	*২৯/০৯/২০১৫ তারিখে পিইসি সভায় সুপারিশকৃত। *১৩/১২/২০১৫ তারিখে পুনর্গঠিত ডিপিপি পিসিতে প্রেরিত।
		পিরোজপুর জেলাধীন মঠবাড়িয়া উপজেলার গ্রামীণ সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (২২.৩৮৪৫ কোটি)।	*২৫/১০/২০১৫ তারিখে পিইসি সভায় আইএমইডি কর্তৃক প্রকল্প এলাকা সরেজমিনে পরিদর্শনপূর্বক প্রকল্পের স্কিম নির্বাচন এবং প্রকল্পের ব্যয় যুক্তিযুক্ত করতে হবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। *আইএমইডি কর্তৃক প্রকল্প এলাকা সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়েছে। *৩০/১২/২০১৫ তারিখে পুনর্গঠিত ডিপিপি প্রেরণ।
		নারায়নগঞ্জ জেলার রূপগঞ্জ উপজেলার জনগুরুত্বপূর্ণ রাস্তা উন্নয়ন (নারায়নগঞ্জ-১) (২৪.৮৫ কোটি)।	* ২৫/১০/২০১৫ তারিখে পিইসি সভায় সুপারিশকৃত। *আইএমইডি কর্তৃক প্রকল্প এলাকা সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়েছে।
		গোপালগঞ্জ পৌরসভার ড্রেনেজ উন্নয়ন (২৪.৭২ কোটি)।	*২৯/১১/২০১৫ তারিখের পিইসি সভায় সুপারিশকৃত।
		গৌরনদী পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২২.৬৯ কোটি)।	*২৯/১১/২০১৫ তারিখের পিইসি সভায় সুপারিশকৃত।
		বাউফল পৌরসভার যোগাযোগ ব্যবস্থা ও ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২২.৬৯ কোটি)।	*২৯/১১/২০১৫ তারিখের পিইসি সভায় সুপারিশকৃত।
		কিশোরগঞ্জ জেলার কুলিয়ারচর এবং ভৈরব উপজেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২৩.৩০ কোটি)	* ১০/১২/২০১৫ তারিখে পিইসি সভায় সুপারিশকৃত।
		পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প: বাউফল উপজেলা, পটুয়াখালী (২৩.৬৪ কোটি)।	* ১০/১২/২০১৫ তারিখে পিইসি সভায় সুপারিশকৃত।
		ফরিদপুর জেলার সদর উপজেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২৩.৬৪ কোটি)।	*১৩/১২/২০১৫ তারিখে পিইসি সভায় সুপারিশকৃত। *২৯/১২/২০১৫ তারিখে পুনর্গঠিত ডিপিপি প্রেরণ।
		বাগেরহাট জেলার মোল্লাহাট উপজেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২৪.৩৩ কোটি)	*২১/১২/২০১৫ তারিখের পিইসি সভায় সুপারিশকৃত।
		বাগেরহাট জেলার ফকিরহাট উপজেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২৪.৩৩ কোটি)	*২১/১২/২০১৫ তারিখের পিইসি সভায় সুপারিশকৃত।
		গাইবান্ধা জেলা সুন্দরগঞ্জ উপজেলাধীন পাঁচপীর বাজার- চিলমারী উপজেলা হেড কোয়ার্টার সড়কে তিস্তা নদীর উপর ১৪৯০ মিঃ দীর্ঘ প্রি-স্ট্রেসড কনক্রিট গার্ডার ব্রিজ নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্প (সংশোধিত)। (২০১৩-১৪ হতে ২০১৬-১৭) (৬৩০.০০ কোটি হতে ৭৩০.৮৫ কোটি) (SFD)	*১৫/১২/২০১৫ তারিখে পিইসি সভায় সুপারিশকৃত।
		গুরুত্বপূর্ণ ১৯ (উনিশ)টি পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন (২য় সংশোধিত) প্রকল্প (জানুয়ারী ২০১১ হতে জুন ২০১৮) ৫২৩২৯.০০ হতে ৬১৩৮৭.০০	*২৯/১১/২০১৫ তারিখের পিইসি সভায় সুপারিশকৃত। *পুনর্গঠিত আরডিপিপি ০৬/১২/২০১৫ তারিখে পিসিতে প্রেরিত।
		বাঘা পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২৪.৪৭ কোটি)।	*৩১/১২/২০১৫ তারিখে পিইসি সভায় সুপারিশকৃত।
পিইসির অপেক্ষায়	৬	বাউফল উপজেলার পল্লী অবকাঠামো ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন প্রকল্প (২৪.৯৮ কোটি)।	*২৫/০৮/২০১৫ তারিখে ডিপিপি মন্ত্রণালয় হতে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে।
		নারায়নগঞ্জ জেলার আড়াইহাজার উপজেলাধীন গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প নারায়নগঞ্জ-২ (২১.৫৬ কোটি)।	*৩১/০৮/২০১৫ তারিখে পুনর্গঠিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। * পুনর্গঠিত ডিপিপি মন্ত্রণালয় হতে পিসিতে এসেছে। * ০৩/০১/২০১৬ তারিখে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত

পর্যায়	প্রকল্প সংখ্যা	প্রকল্পের নাম	মন্তব্য
		কিশোরগঞ্জ জেলার গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২৯৮.৯৬কোটি)।	*২০/০৮/২০১৫ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে এসেছে এবং ১১/১০/২০১৫ তারিখে জনবল কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। *০৩/০১/২০১৬ তারিখে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হবে।
		জামালপুর শহরের পুরাতন নগর স্থাপত্যের সংস্কার ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র উন্নয়ন প্রকল্প (১৪৫.৪৯ কোটি)।	*১৬/১১/২০১৫ তারিখে মন্ত্রণালয় হতে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে।
		কুষ্টিয়া জেলার সদর উপজেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২৫.০০ কোটি)।	*৩০/০৮/২০১৫ তারিখে পুনর্গঠিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। *০৩/১২/২০১৫ তারিখে ডিপিপি মন্ত্রণালয় হতে পিসিতে প্রেরিত।
		পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প: নোয়াখালী জেলার চাটখিল ও সোনাইমুড়ি উপজেলা (২৩.১৩২৮ কোটি)।	*২৬/১০/২০১৫ তারিখে অনুষ্ঠিত যাচাই কমিটির সভায় সুপারিশকৃত। *১৩/১২/২০১৫ তারিখে পুনর্গঠিত ডিপিপি মন্ত্রণালয় হতে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরিত।
মন্ত্রণালয়ে প্রক্রিয়াধীন	২৯	সড়ক ও জনপথ হতে স্থানান্তরিত ১১৫টি সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (৮৩৫.০০ কোটি)।	*১৫/০৮/২০১৪ তারিখে একনেক সভায় স্থানান্তরিত হওয়ার কারন ও বর্তমান অবস্থার রিপোর্ট চাওয়া হয়। * উক্ত রিপোর্টের উপর ২৫/০৯/২০১৪, ৩০/১২/২০১৫, ০৭/০১/২০১৫ তারিখে তদন্ত কমিটির ৩টি সভা অনুষ্ঠিত।
		উপজেলা কমপ্লেক্স সম্প্রসারণ/নির্মাণ প্রকল্প (১৩০০.০০ কোটি)।	*পরিকল্পনা কমিশন ২২/০৮/২০১৫ তারিখের পত্রের মাধ্যমে চলমান প্রকল্প দুটির সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদনের ভিত্তিতে পরবর্তী প্রকল্প গ্রহণ করা যেতে পারে মর্মে সিদ্ধান্ত দিয়েছে।
		বরিশাল জেলার গৌরনদী ও আঁগৈলঝরা উপজেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২৪.৯১ কোটি)।	*১৮/০২/২০১৫ তারিখে পিসি থেকে সবুজ পাতায় অন্তর্ভুক্তির পর প্রক্রিয়ায়ন করা হবে মর্মে পত্র প্রদান করেছে।
		বরগুনা-২(বরগুনা জেলার বামনা, পাথরঘাটা ও বেতাগী গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন) (৪৩.০৮ কোটি)।	পুনঃগঠিত ডিপিপি (৫১০০.০০লক্ষ) ১৫/০৩/২০১৫ তারিখে পুনরায় মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়।
		বরিশাল জেলার মূলাদী ও বাবুগঞ্জ উপজেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১৯.৯৬ কোটি)।	*পুনঃযাচাই কমিটির সভার সুপারিশ মোতাবেক পুনঃগঠিত ডিপিপি ০৬/০৮/২০১৫ তারিখে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়।
		কুমিল্লা জেলার বুড়িচং ও ব্রাহ্মণপাড়া উপজেলার (কুমিল্লা-৫) গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২১.৭৬ কোটি)।	১৬/০৬/২০১৫ তারিখে ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।
		পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ (জামালপুর ও শেরপুর জেলা) (৩৯৮.৬৮.৬৪ কোটি)।	* যাচাই কমিটির সুপারিশ মোতাবেক পুনর্গঠিত ডিপিপি ২৩/১১/২০১৫ তারিখে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।
		ঢাকা জেলার কেরানীগঞ্জ উপজেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২২.৮৬ কোটি)।	*০৬/০৮/২০১৫ তারিখের পুনঃযাচাই কমিটির সভায় সুপারিশ মোতাবেক পুনর্গঠিত ডিপিপি ১১/০৬/২০১৫ তারিখে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা *০৩/০৯/২০১৫ তারিখে ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে হতে ফেরৎ প্রদান করা হয়েছে।
		ঠাকুরগাঁও জেলার বালিয়াডাঙ্গী, হরিপুর ও রাণীশংকৈল উপজেলার গুরুত্বপূর্ণ সড়কসমূহের উন্নয়ন প্রকল্প (২২.৭০ কোটি)।	*১৯/০৩/২০১৫ তারিখে যাচাই কমিটির সভায় একই নামে চলমান প্রকল্প সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত স্থগিত করার সিদ্ধান্ত হয়।
		ফরিদপুর জেলার মধুখালী, বোয়ালমারী ও আলফাডাঙ্গা উপজেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২২.৩২ কোটি)।	১৯/০৩/২০১৫ তারিখে অনুষ্ঠিত যাচাই কমিটির সভায় সুপারিশকৃত। *০৭/০৫/২০১৫ তারিখে যাচাই কমিটির সভার সুপারিশ অনুযায়ী পুনঃগঠন করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

পর্যায়	প্রকল্প সংখ্যা	প্রকল্পের নাম	মন্তব্য
		কুমিল্লা জেলার বুড়িচং ও ব্রাহ্মণপাড়া উপজেলার (কুমিল্লা-৫) গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (অংশ-২) (২১.৭১ কোটি)।	১৬/০৬/২০১৫ তারিখে ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।
		জামালপুর জেলার ইসলামপুর উপজেলায় পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১৬.৭০ কোটি)।	১৬/০৮/১৫ তারিখে ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।
		পটুয়াখালী জেলার দশমিনা, গলাচিপা উপজেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২৪.১৭ কোটি)।	*১৬/০৬/২০১৫ তারিখে যাচাই কমিটির সভার সুপারিশ অনুযায়ী পুনঃগঠন করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।
		ময়মনসিংহ জেলার নান্দাইল উপজেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২২.৫৭ কোটি)।	* যাচাই কমিটির সভার সুপারিশ অনুযায়ী পুনঃগঠন করে ডিপিপি ১১/০৫/২০১৫ তারিখে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।
		জামালপুর জেলার বকশীগঞ্জ ও দেয়ানগঞ্জ উপজেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১১.৭০ কোটি)।	* যাচাই কমিটির সভার সুপারিশ অনুযায়ী পুনঃগঠন করে ডিপিপি ১৭/০৮/২০১৫ তারিখে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।
		গাইবান্ধা জেলার গোবিন্দগঞ্জ উপজেলার গুরুত্বপূর্ণ সড়কসমূহের উন্নয়ন প্রকল্প (২৩.৮০ কোটি)।	যাচাই কমিটির সভার সুপারিশ অনুযায়ী পুনঃগঠন করে ডিপিপি ২৫/০৬/২০১৫ তারিখে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।
		দিনাজপুর জেলার হাকিমপুর, বিরামপুর, ঘোড়াঘাট ও নবাবগঞ্জ উপজেলার গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২৩.৭০ কোটি)।	যাচাই কমিটির সভার সুপারিশ অনুযায়ী পুনঃগঠন করে পুনর্গঠিত ডিপিপি ২৫/০৬/২০১৫ তারিখে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।
		জামালপুর জেলার ইসলামপুর উপজেলায় গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১৬.৭০ কোটি)।	* যাচাই কমিটির সভার সুপারিশ অনুযায়ী পুনঃগঠন করে ডিপিপি ১৬/০৮/২০১৫ তারিখে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।
		নওগাঁ জেলার পত্নীতলা ও ধামুইরহাট উপজেলার গ্রামীণ সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (১৭.০০ কোটি)।	যাচাই কমিটির সভার সুপারিশ অনুযায়ী পুনঃগঠন করে ০৪/০৮/২০১৫ তারিখে ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।
		ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জেলার কসবা ও আখাউড়া উপজেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন/মেরামতকরণ। (ব্রাহ্মণবাড়ীয়া-৪) (২০.৭২ কোটি)।	*২৬/১০/২০১৫ তারিখে অনুষ্ঠিত যাচাই কমিটির সভায় সুপারিশকৃত। *৩০/১১/২০১৫ তারিখে পুনঃগঠিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।
		ঢাকা মহানগরীর তেজগাঁও সার্কেলের কদমতলী থানাধীন শ্যামপুর শিল্প নগরী (রাজউক) এলাকার সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (১৬.০৬ কোটি)।	*২৬/১০/২০১৫ তারিখে অনুষ্ঠিত যাচাই কমিটির সভায় সুপারিশকৃত। *২৫/১১/২০১৫ তারিখে পুনর্গঠিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরিত।
		ঢাকা জেলার দোহার ও নবাবগঞ্জ উপজেলার সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (২৪.৪১ কোটি)।	*২৬/১০/২০১৫ তারিখে অনুষ্ঠিত যাচাই কমিটির সভায় সুপারিশকৃত। *২৬/১১/২০১৫ তারিখে পুনর্গঠিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরিত।
		মধ্য পশ্চিম অঞ্চলের জলাভূমি ব্যবস্থাপনা ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প (৮৩০.০০ কোটি)।	*২২/১১/২০১৫ তারিখে ডিপিপি হাওর বোর্ডে প্রেরণ করা হয়েছে।
		দিনাজপুর জেলার হাকিমপুর পৌর সভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২৪.৮৫ কোটি)।	০৪/০৮/২০১৫ তারিখে ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।
		চৌমুহনী পৌরসভা বন্যা পরবর্তী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২৪.৬২ কোটি)।	*২৩/১১/২০১৫ তারিখে ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।
		গাইবান্ধা পৌরসভার পুরাতন ঘাগট নদী পুনর্বাসন ও নদী সংলগ্ন এলাকা উন্নয়ন(১৫.৫৫ কোটি)।	*৩১/০৮/২০১৪ তারিখে পিইসি সভায় পক ও আইএমইডি সাইট পরিদর্শনের পর ব্যয় যুক্তিযুক্ত করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। পুনর্গঠিত ডিপিপি ০৮/১২/২০১৫ তারিখে মন্ত্রণালয়ে প্রেরিত।
		ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ প্রকল্প (২২১৪.০০ কোটি)।	*১৮/১১/২০১৫ তারিখে যাচাই কমিটির সভা অনুষ্ঠিত। *১০/১২/২০১৫ তারিখে পুনর্গঠিত ডিপিপি

পর্যায়	প্রকল্প সংখ্যা	প্রকল্পের নাম	মন্তব্য
			মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।
		কুমিল্লা জেলার সদর দক্ষিণ উপজেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২৪.৩৮ কোটি)।	* ২৯/১২/২০১৫ তারিখে ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।
		কুমিল্লা জেলার নাঙ্গলকোট উপজেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২২.৬৬ কোটি)।	* ২৯/১২/২০১৫ তারিখে ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।
এলজিইডিতে প্রক্রিয়াধীন	৩১	বৃহত্তর বরিশাল জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (বরিশাল, ভোলা, ঝালকাঠি ও পিরোজপুর জেলা) ২য় পর্যায় (৯০০.০০ কোটি)।।	*ডিপিপি প্রণয়নের কাজ চলছে।
		বৃহত্তর পটুয়াখালী জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (পটুয়াখালী ও বরগুনা জেলা) (৫০০.০০কোটি)।।	*ডিপিপি প্রণয়নের কাজ চলছে।
		সিলেট বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো নির্মাণ (৯৯৬.০০ কোটি)।	*০৮/০৭/২০১৫ তারিখের যাচাই কমিটির সভায় সুপারিশকৃত।
		খুলনা বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১২০০.০০ কোটি)।	*ডিপিপি প্রণয়নের কাজ চলছে।
		কুমিল্লা জেলার লাকসাম, মনোহরগঞ্জ ও বরুড়া উপজেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন (১৯.৮২ কোটি)।	*১৯/০৩/২০১৫ তারিখে অনুষ্ঠিত পুনঃযাচাই কমিটির সভায় সুপারিশকৃত।
		ঝিনাইদহ জেলার শৈলকুপা উপজেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন।	*ডিপিপি প্রণয়নের কাজ চলছে।
		কুমিল্লা জেলার দেবিদ্বার উপজেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন (২১.৬৩ কোটি)।	*১৯/০৩/২০১৫ তারিখে অনুষ্ঠিত পুনঃযাচাই কমিটির সভায় সুপারিশকৃত।
		মাগুরা জেলার সদর ও মোঃপুর উপজেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২১৯.৭০ কোটি)।	*০৮/০৩/২০১৫ তারিখে অনুষ্ঠিত পুনঃযাচাই কমিটির সভায় সুপারিশকৃত।
		চাঁদপুর জেলার মতলব (উত্তর) ও মতলব (দক্ষিণ) উপজেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২২.১১ কোটি)।	*১৯/০৩/২০১৫ তারিখে অনুষ্ঠিত পুনঃযাচাই কমিটির সভায় সুপারিশকৃত।
		কুমিল্লা জেলার মুরাদনগর উপজেলার (কুমিল্লা-৩) গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২১.২৮ কোটি)।	*০৬/০৪/২০১৫ তারিখে অনুষ্ঠিত যাচাই কমিটির সভায় সুপারিশকৃত।
		কুমিল্লা জেলার চান্দিনা উপজেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (কুমিল্লা-৭) (১৩.৬৮ কোটি)।	*০৬/০৪/২০১৫ তারিখের পুনঃযাচাই কমিটির সভায় সুপারিশকৃত।
		গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক প্রশস্তকরণ/শক্তিশালীকরণ/ জ্যামিতিক মানন্যতাকরণ প্রকল্প	*ডিপিপি প্রণয়নের কাজ চলছে।
		গ্রামীণ সড়কে সড়ক নিরাপত্তার উন্নতকরণ প্রকল্প	*ডিপিপি প্রণয়নের কাজ চলছে।
		পুন্যতীর্থ লাঙ্গলবন্দ স্নান উৎসব অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প	*ডিপিপি প্রণয়নের কাজ চলছে।
		ঢাকা মহানগর মহাশশ্মান অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প	*ডিপিপি প্রণয়নের কাজ চলছে।
		নাটোর জেলার সিংড়া উপজেলায় চলন বিল অবকাঠামো উন্নয়ন	*ডিপিপি প্রণয়নের কাজ চলছে।
		৬০টি ব্রীজের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রকল্প (৫৯.৪৮ কোটি)।	*২৬/১০/২০১৫ তারিখে অনুষ্ঠিত যাচাই কমিটির সভায় আর পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে ব্রীজ নির্বাচনপূর্বক একটি সমীক্ষা প্রকল্প গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।
		মুন্সিগঞ্জ জেলার সদর এবং গজারিয়া উপজেলায় গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প	*২৬/১০/২০১৫ তারিখে অনুষ্ঠিত যাচাই কমিটির সভায় সুপারিশকৃত।
		পল্লী সড়ক, ব্রীজ/কালভার্ট ও হাট/ বাজার উন্নয়ন প্রকল্প: সিরাজগঞ্জ সদর ও কামারখন্দ উপজেলা	*২৬/১০/২০১৫ তারিখে অনুষ্ঠিত যাচাই কমিটির সভায় সদর ও কামারখন্দ উপজেলার তিনটি প্রকল্প একীভূত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
		কুমিল্লা জেলার চৌদ্দগ্রাম পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২৪.৯৩ কোটি)।	* ডিপিপি প্রণয়নের কাজ চলছে।
		সমগ্র বাংলাদেশে পুকুর ও খাল পুনঃখনন প্রকল্প	* ডিপিপি প্রণয়নের কাজ চলছে।
		এলজিইডি'র আওতায় “গুরুত্বপূর্ণ ২৪(চব্বিশ)টি দীর্ঘ সেতু নির্মাণ প্রকল্প (৭৫৩.৩৩ কোটি)।।	* ডিপিপি প্রণয়নের কাজ চলছে।

পর্যায়	প্রকল্প সংখ্যা	প্রকল্পের নাম	মন্তব্য
		গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ মার্কেট অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৫৪৫.৫৬ কোটি)।	* ডিপিপি প্রণয়নের কাজ চলছে।
		পৌরসভা মাস্টার প্ল্যান প্রণয়ন ও মৌলিক অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৫০০.০০কোটি)। (সাবেক-পরিকল্পিত নগর ও পরিবেশ উন্নয়ন প্রকল্প)	* পিসি প্রদত্ত নির্দেশনা মোতাবেক ডিপিপি পুনর্গঠনের কাজ চলছে।
		উপজেলা শহর (নন-মিউনিসিপ্যালিটি) মাস্টার প্ল্যান প্রণয়ন ও মৌলিক অবকাঠামো উন্নয়ন	* ১৮/১১/২০১৪ তারিখের যাচাই কমিটির সভায় পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণের সিদ্ধান্ত হয়।
		বাংলাদেশের ৩২৪টি পৌরসভার বর্জ্য অপসারণ পূর্বক যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ সংক্রান্ত প্রকল্প	* ডিপিপি প্রণয়নের কাজ চলছে।
		জয়পুরহাট জেলার পাঁচবিবি পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১৬.৭৬ কোটি)।	* ২১/১২/২০১৪ তারিখে যাচাই কমিটির সভায় সবুজ পাতায় অন্তর্ভুক্তির পর প্রক্রিয়াক্রম করার সিদ্ধান্ত হয়।
		চাপাইনবাবগঞ্জ পৌরসভার আওতাধীন(ক) ৫৪৬ মি: দীর্ঘ মহানন্দা ব্রীজ (বিনপাড়া) থেকে রেহাইচড়ে ৪৩০ মি: দীর্ঘ ক্যাপটেন মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর ব্রীজ পর্যন্ত সংযোগ সড়ক নির্মাণ:(খ) ঝিলিম রাস্তা প্রশস্তকরণ:(গ) কর্ণেশন রাস্তা প্রশস্তকরণ শীর্ষক অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১৩০.৭৮ কোটি)।	* ০৮/০৭/২০১৫ তারিখের যাচাই কমিটির সভায় সুপারিশকৃত।
		ফরিদপুর শহর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১৫৯.৫৯ কোটি)।	* ডিপিপি প্রণয়নের কাজ চলছে।
		চাঁদপুর জেলার আধুনিক শিশুপার্ক-কাম-বোটানিক্যাল গার্ডেন স্থাপন শীর্ষক প্রকল্প	* ডিপিপি প্রণয়নের কাজ চলছে।
		ভোলা জেলার লালমোহন পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প	* ডিপিপি প্রণয়নের কাজ চলছে।
		টেকসই ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প (৫৬০.০০ কোটি)	* ডিপিপি প্রণয়নের কাজ চলছে।
		রূপগঞ্জ জলসিঁড়ি আবাসন সংযোগকারী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প : রূপগঞ্জ উপজেলা, নারায়নগঞ্জ (২২৪.৩৯ কোটি)।	* যাচাই কমিটির সুপারিশ মোতাবেক পুনর্গঠিত ডিপিপি ২৭/১০/২০১৫ তারিখে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। * ১৫/১২/২০১৫ তারিখে পুনরায় যাচাই কমিটির সভা অনুষ্ঠিত।