

২০১৬-১৭ অর্থ বছরে এলজিইডির আওতায় প্রক্রিয়াধীন প্রকল্পের ডিপিপি পর্যালোচনা

তারিখ ০৮/০৯/২০১৬।

পর্যায়	প্রকল্প সংখ্যা	প্রকল্পের নাম	মন্তব্য
১	২	৩	৪
২০১৬-১৭ অর্থ বছরে অনুমোদিত প্রকল্প	৬	নতুন প্রকল্পঃ	
		নারায়নগঞ্জ জেলার আড়াইহাজার উপজেলাধীন গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প নারায়নগঞ্জ-২ (২০.৯৭২৪ কোটি)।	২৮/০৭/২০১৬ তারিখ : মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী।
		জামালপুর ও শেরপুর জেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৩৮৮.৮১৪৮ কোটি)।	০২/০৮/২০১৬ তারিখ একনেক।
		গাইবান্ধা পৌরসভার পুরাতন ঘাগট নদী পুনর্বাসন ও নদী সংলগ্ন এলাকা উন্নয়ন(১৫.৫৫ কোটি)।	০৮/০৮/২০১৬ তারিখ : মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী।
		ফরিদপুর জেলার গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৬২৫.০০ কোটি)।	০৯/০৮/২০১৬ তারিখ: একনেক।
		রূপগঞ্জ জলসিঁড়ি আবাসন সংযোগকারী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প : রূপগঞ্জ উপজেলা, নারায়নগঞ্জ (১০২.৬৬২৮ কোটি)।	২৩/০৮/২০১৬ তারিখ: একনেক।
		কুমিল্লা জেলার সদর দক্ষিণ ও নাঙ্গলকোট উপজেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়) (৪৪.৯৬৫ কোটি)	০১/০৯/২০১৬ তারিখ : মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী।
	১	সংশোধিত প্রকল্পঃ	
		বৃহত্তর বরিশাল জেলা গ্রামীণ যোগাযোগ ও হাটবাজার অবকাঠামো উন্নয়ন (বরিশাল, পিরোজপুর, ভোলা ও ঝালকাঠি জেলা) শীর্ষক প্রকল্প (২য় সংশোধিত) (২০০৯-১০ হতে ডিসে ২০১৭) ৪৭১৭১.০০ হতে ৫৫০৭৫.০০ লক্ষ	১২/০৭/২০১৬ তারিখ : মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী।
একনেকে উপস্থাপনের অপেক্ষায়	৪	নতুন প্রকল্প :	
		সমগ্র দেশে শহর ও ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ প্রকল্প (২২১৪.০০ কোটি)।	*০৯/০৩/২০১৬ তারিখে পিইসি সভায় সুপারিশকৃত।
		লাঙ্গলবন্দ মহাষ্টমী পূণ্যস্থান উৎসবের অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প(১২৭.৫১৫ কোটি)	*০৩/০৮/২০১৬ তারিখে পুনর্গঠিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। *১৩/০৮/২০১৬ তারিখে পিইসি সভায় সুপারিশকৃত।
		মধ্য পশ্চিম অঞ্চলের জলাভূমি ব্যবস্থাপনা ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প (৮৩০.০০ কোটি)।	*২২/১১/২০১৫ তারিখে ডিপিপি হাওর বোর্ডে প্রেরণ করা হয়েছে। *১৬/০৩/২০১৬ তারিখে এ্যাপ্রাইজাল সভা অনুষ্ঠিত। *১৫/০৫/২০১৬ তারিখে পিইসি সভা। এমটিবিএফ সংক্রান্ত জটিলতার কারণে সিদ্ধান্ত ছাড়াই সভা শেষ। *২৮/০৭/২০১৬ তারিখের পুনঃপিইসি সভায় সুপারিশকৃত।
		পল্লী সড়কে গুরুত্বপূর্ণ সেতু নির্মাণ(৩৫২১.০০ কোটি)।	*১৩/০৮/২০১৬ তারিখে যাচাই কমিটির সভায় সুপারিশকৃত। *১৭/০৫/২০১৬ তারিখে পুনর্গঠিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। *ডিপিপি ১৬/০৬/২০১৬ তারিখে পিসিতে প্রেরিত। *১৯/০৭/২০১৬ তারিখে পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত। *১৭/০৮/২০১৬ তারিখের পিইসি সভায় সুপারিশকৃত। *০৬/০৯/২০১৬ তারিখে পুনর্গঠিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।
	০	সংশোধিত প্রকল্পঃ	

পর্যায়	প্রকল্প সংখ্যা	প্রকল্পের নাম	মন্তব্য
পরিকল্পনা মন্ত্রীর অনুমোদনের নিমিত্তে উপস্থাপনের অপেক্ষায়	১০	নতুন প্রকল্প :	
		ঢাকা মহানগরীর তেজগাঁও সার্কেলের কদমতলী থানাধীন শ্যামপুর শিল্প নগরী (রাজউক) এলাকার সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (১৬.০৬ কোটি)।	*২৬/১০/২০১৫ তারিখে অনুষ্ঠিত যাচাই কমিটির সভায় সুপারিশকৃত। *২৩/০৩/২০১৬ তারিখে এ্যাপ্রাইজাল সভা অনুষ্ঠিত। *২১/০৪/২০১৬ তারিখে পিইসি সভায় সুপারিশকৃত।
		চৌমুহনী পৌরসভা বন্যা পরবর্তী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২৩.৮৮ কোটি)।	০৭/০২/২০১৬ তারিখে যাচাই কমিটির সভায় সুপারিশকৃত। *০৯/০৩/২০১৬ তারিখে পুনর্গঠিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। *১৬/০৫/২০১৬ তারিখে পিইসি সভায় সুপারিশকৃত।
		মুন্সিগঞ্জ জেলার সদর এবং গজারিয়া উপজেলায় গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২০.৩৮২ কোটি)।	*২৬/১০/২০১৫ তারিখে অনুষ্ঠিত যাচাই কমিটির সভায় সুপারিশকৃত। *২৭/০৪/২০১৬ তারিখে এ্যাপ্রাইজাল সভা। *০২/০৬/২০১৬ তারিখে পিইসি সভায় সুপারিশকৃত। *২১/০৭/২০১৬ তারিখে পুনর্গঠিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।
		ঢাকা জেলার দোহার ও নবাবগঞ্জ উপজেলার সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (২১.২৩ কোটি)।	*২৬/১০/২০১৫ তারিখে অনুষ্ঠিত যাচাই কমিটির সভায় সুপারিশকৃত। *২৬/১১/২০১৫ তারিখে পুনর্গঠিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। *১৮/০৭/২০১৬ তারিখে পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত। *২১/০৭/২০১৬ তারিখে পিইসি সভায় সুপারিশকৃত। *০৩/০৮/২০১৬ তারিখে পুনর্গঠিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।
		চট্টগ্রাম জেলার বাঁশখালী উপজেলাধীন গন্ডামারা ব্রীজ হতে গন্ডামারা বিদ্যুৎ কেন্দ্র সংযোগ সড়ক উন্নয়ন (২৩.৭৫ কোটি)	*৩১/০৫/২০১৬ তারিখে ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। *১৩/০৬/২০১৬ তারিখে যাচাই কমিটির সভায় সুপারিশকৃত। *২৪/০৭/২০১৬ তারিখে পর্যালোচনা সভা। *২৫/০৭/২০১৬ তারিখে পিইসি সভায় সুপারিশকৃত। *১৭/০৮/২০১৬ তারিখে পুনর্গঠিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।
		কাজীপুর পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২২.০০ কোটি)	*২৬/১০/২০১৫ তারিখে অনুষ্ঠিত যাচাই কমিটির সভায় সুপারিশকৃত। *০২/০৩/২০১৬ তারিখে পুনর্গঠিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। *ডিপিপি ২৭/০৪/২০১৬ তারিখে পিসিতে প্রেরিত। *২৬/০৭/২০১৬ তারিখে পিইসি সভায় সুপারিশকৃত।
		নওগাঁ জেলার পত্নীতলা ও ধামুইরহাট উপজেলার গ্রামীণ সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (২৬.৫০ কোটি)।	যাচাই কমিটির সভার সুপারিশ অনুযায়ী পুনঃগঠন করে ০৪/০৮/২০১৫ তারিখে ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। *১৭/০৭/২০১৬ তারিখে পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত। *০৮/০৮/২০১৬ তারিখে পিইসি সভায় সুপারিশকৃত। *২৩/০৮/২০১৬ তারিখে পুনর্গঠিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।
		ভোলা জেলার চরফ্যাশন পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২০.৯২৯২ কোটি)।	*৩১/১২/২০১৫ তারিখে ডিপিপি পুনঃমন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। *০৭/০২/২০১৬ তারিখে যাচাই কমিটির সভায় সুপারিশকৃত। *০৫/০৫/২০১৬ তারিখে পুনর্গঠিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

পর্যায়	প্রকল্প সংখ্যা	প্রকল্পের নাম	মন্তব্য
			*ডিপিপি ২০/০৬/২০১৬ তারিখে পিসিতে প্রেরিত। *১৪/০৮/২০১৬ তারিখে পিইসি সভায় সুপারিশকৃত।
		পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ দক্ষিণ সুনামগঞ্জ ও জগন্নাথপুর উপজেলা, সুনামগঞ্জ জেলা (৪৫.৬৯ কোটি)।	*ডিপিপি ২৬/০৪/২০১৬ তারিখে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। *১৩/০৬/২০১৬ তারিখে যাচাই কমিটির সভায় সুপারিশকৃত। *ডিপিপি ১৯/০৭/২০১৬ তারিখে পিসিতে প্রেরিত। *০৪/০৮/২০১৬ তারিখে পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত। *১৮/০৮/২০১৬ তারিখে পিইসি সভায় সুপারিশকৃত। *২৪/০৮/২০১৬ তারিখে পুনর্গঠিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।
		রংপুর জেলার পীরগঞ্জ উপজেলার গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২৪.৬০কোটি)।	*১৩/০৪/২০১৬ তারিখে যাচাই কমিটির সভায় সুপারিশকৃত। *২৯/০৫/২০১৬ তারিখে পুনর্গঠিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। *ডিপিপি ২২/০৬/২০১৬ তারিখে পিসিতে প্রেরিত। *০৪/০৮/২০১৬ তারিখে পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত। *০৮/০৯/২০১৬ তারিখে পিইসি সভায় সুপারিশকৃত।
		সংশোধিত প্রকল্প:	
	২	বৃহত্তর কুষ্টিয়া জেলা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (কুষ্টিয়া, চুয়াডাঙ্গা ও মেহেরপুর জেলা) (সংশোধিত) (জানুয়ারী ২০১২ হতে ২০১৭-১৮) ৩৪০৩৩.০০ লক্ষ হতে ৩৭৬৮৫.০০ লক্ষ	*২৩/০২/২০১৬ তারিখে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। *আরডিপিপি ১১/০৫/২০১৬ তারিখে পিসিতে প্রেরিত। *২৮/০৬/২০১৬ তারিখে এ্যাপ্রাইজাল সভা অনুষ্ঠিত। *০৮/০৮/২০১৬ তারিখে পিইসি সভায় সুপারিশকৃত। *২৩/০৮/২০১৬ তারিখে পুনর্গঠিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।
		বৃহত্তর যশোর জেলা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (যশোর, ঝিনাইদহ, মাগুরা ও নড়াইল জেলা)। (GJP) (মার্চ/২০১১ হতে ২০১৭-১৮) ৪৩৮২০.০০ হতে ৫২১২৫.০০	*০৯/০৫/২০১৬ তারিখে আরডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। *আরডিপিপি ১৯/০৫/২০১৬ মন্ত্রণালয় হতে পিসিতে প্রেরণ করা হয়েছে। *২৮/০৬/২০১৬ তারিখে এ্যাপ্রাইজাল সভা অনুষ্ঠিত। *০৮/০৮/২০১৬ তারিখে পিইসি সভায় সুপারিশকৃত। *২৪/০৮/২০১৬ তারিখে পুনর্গঠিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।
পিইসির অপেক্ষায়		নতুন প্রকল্প :	
	১১	ভোলা জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৪৬০.৩৭ কোটি)।	*০৭/০২/২০১৬ তারিখে যাচাই কমিটির সভায় সুপারিশকৃত। *০৩/০৪/২০১৬ তারিখে পুনর্গঠিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। *ডিপিপি ১৮/০৫/২০১৬ তারিখে পিসিতে প্রেরিত।
		চাঁদপুর জেলার আধুনিক শিশুপার্ক-কাম-বোটানিক্যাল গার্ডেন স্থাপন শীর্ষক প্রকল্প (৭৬.০০ কোটি)।	*০৭/০২/২০১৬ তারিখে যাচাই কমিটির সভায় সুপারিশকৃত। *১৮/০৫/২০১৬ তারিখে পুনর্গঠিত ডিপিপি মন্ত্রণালয় হতে পিসিতে প্রেরিত হয়েছে।
		সিরাজগঞ্জ পৌরসভার কাটাখাল পুনঃখনন, পার্শ্ববর্তী স্থান উন্নয়ন ও সৌন্দর্য বর্ধন প্রকল্প (২২.৯৮ কোটি)।	*২৯/০২/২০১৬ তারিখে ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরিত। *১৩/০৪/২০১৬ তারিখে যাচাই কমিটির সভায় সুপারিশকৃত। *০২/০৬/২০১৬ তারিখে পুনর্গঠিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

পর্যায়	প্রকল্প সংখ্যা	প্রকল্পের নাম	মন্তব্য
		সারাদেশে পুকুর, খাল উন্নয়ন প্রকল্প (১৬০০.০০ কোটি)	*ডিপিপি ২৮/০৬/২০১৬ তারিখে পিসিতে প্রেরিত। *ডিপিপি ২৬/০১/২০১৫ তারিখে মন্ত্রণালয়ে প্রেরিত। *০৭/০২/২০১৬ তারিখে যাচাই কমিটির সভায় নীতিমালা তৈরীর বিষয় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। *ডিপিপি ২৯/০৬/২০১৬ তারিখে পিসিতে প্রেরিত।
		টেকসই ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প (৫৮০.০০ কোটি)	*১৩/০৪/২০১৬ তারিখে যাচাই কমিটির সভায় সুপারিশকৃত। *০৫/০৬/২০১৬ তারিখে পুনর্গঠিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। *ডিপিপি ১৩/০৭/২০১৬ তারিখে পিসিতে প্রেরিত।
		বৃহত্তর পটুয়াখালী জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (পটুয়াখালী ও বরগুনা জেলা) (৬৯২.০০কোটি)।	*১৩/০৪/২০১৬ তারিখে যাচাই কমিটির সভায় সুপারিশকৃত। *০৯/০৬/২০১৬ তারিখে পুনর্গঠিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। *ডিপিপি ১১/০৭/২০১৬ তারিখে পিসিতে প্রেরিত।
		সিরাজগঞ্জ জেলার সদর উপজেলার গ্রামীণ সড়ক ও ব্রীজ/কালভার্ট উন্নয়ন প্রকল্প (২২.৪৭ কোটি)।	*১৯/০৬/২০১৬ তারিখে ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। *০৩/০৮/২০১৬ তারিখে যাচাই কমিটির সভায় সুপারিশকৃত। *ডিপিপি ১০/০৮/২০১৬ তারিখে পিসিতে প্রেরিত।
		সিরাজগঞ্জ জেলার কামারখন্দ উপজেলার গ্রামীণ সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (২৩.৭১ কোটি)।	*১৯/০৬/২০১৬ তারিখে ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। *০৩/০৮/২০১৬ তারিখে যাচাই কমিটির সভায় সুপারিশকৃত। *ডিপিপি ১০/০৮/২০১৬ তারিখে পিসিতে প্রেরিত।
		সিরাজগঞ্জ জেলার কাজিপুর উপজেলার গ্রামীণ সড়ক ও ব্রীজ/কালভার্ট উন্নয়ন প্রকল্প (২২.৭৩ কোটি)।	*১৯/০৬/২০১৬ তারিখে ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। *০৩/০৮/২০১৬ তারিখে যাচাই কমিটির সভায় সুপারিশকৃত। *ডিপিপি ১০/০৮/২০১৬ তারিখে পিসিতে প্রেরিত।
		সিটি রিজিওন ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রামের পিডিএ এর টিপিপি (৬০.০৮৬ কোটি)	*০৭/০৬/২০১৬ তারিখে স্টাডি প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। *২৭/০৬/২০১৬ তারিখে ডিএসপিইসি সভায় সুপারিশকৃত। *১০/০৮/২০১৬ তারিখে পুনর্গঠিত টিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। *১৭/০৮/২০১৬ তারিখে পুনর্গঠিত টিপিপি পিসিতে প্রেরণ করা হয়েছে।
		১৫৫টি ব্রীজের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রকল্প (৩৫.৫৫ কোটি)।	*২৬/১০/২০১৫ তারিখে অনুষ্ঠিত যাচাই কমিটির সভায় আর পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে ব্রীজ নির্বাচনপূর্বক একটি সমীক্ষা প্রকল্প গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। *১৩/০৪/২০১৬ তারিখে পুনঃযাচাই কমিটির সভায় সুপারিশকৃত। *৩১/০৫/২০১৬ তারিখে পুনর্গঠিত স্টাডি প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। *০৮/০৯/২০১৬ তারিখে পর্যালোচনা সভা।
	১	সংশোধিত প্রকল্প:	
		চর ডেভেলপমেন্ট এন্ড সেটেলমেন্ট প্রজেক্ট-৪ (সিডিএসপি-৪) (২য় সংশোধিত) (এলজিইডি অংশ)। ডিসেম্বর/২০১১ হতে ডিসেম্বর ২০১৮ ২৫৪৪০.৫৪ লক্ষ হতে ২৪৯৯.০০.০০লক্ষ	*২৫/০৭/২০১৬ তারিখে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। *আরডিপিপি ১৬/০৮/২০১৬ তারিখে পিসিতে প্রেরিত।

