

২০১৬-১৭ অর্থ বছরে এলজিইডির আওতায় প্রক্রিয়াধীন প্রকল্পের ডিপিপি'র পর্যায়ঃ

তারিখ ২৯/০৯/২০১৬।

পর্যায়	প্রকল্প সংখ্যা	প্রকল্পের নাম	মন্তব্য
১	২	৩	৪
		নতুন প্রকল্পঃ	
২০১৬-১৭ অর্থ বছরে অনুমোদিত প্রকল্প	১০	নারায়নগঞ্জ জেলার আড়াইহাজার উপজেলাধীন গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প নারায়নগঞ্জ-২ (২০.৯৭২৪ কোটি)।	২৮/০৭/২০১৬ তারিখ : মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী।
		জামালপুর ও শেরপুর জেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৩৮৮.৮১৪৮ কোটি)।	০২/০৮/২০১৬ তারিখ একনেক।
		গাইবান্ধা পৌরসভার পুরাতন ঘাগট নদী পুনর্বাসন ও নদী সংলগ্ন এলাকা উন্নয়ন(১৫.৫৫ কোটি)।	০৮/০৮/২০১৬ তারিখ : মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী।
		ফরিদপুর জেলার গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৬২৫.০০ কোটি)।	০৯/০৮/২০১৬ তারিখ: একনেক।
		চৌমুহনী পৌরসভা বন্যা পরবর্তী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২৩.৮৮ কোটি)।	১৭/০৮/২০১৬ তারিখ: মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী।
		রূপগঞ্জ জলসিঁড়ি আবাসন সংযোগকারী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প : রূপগঞ্জ উপজেলা, নারায়নগঞ্জ (১০২.৬৬২৮ কোটি)।	২৩/০৮/২০১৬ তারিখ: একনেক।
		কুমিল্লা জেলার সদর দক্ষিণ ও নাঙ্গলকোট উপজেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়) (৪৪.৯৬৫ কোটি)	০১/০৯/২০১৬ তারিখ : মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী।
		ফরিদপুর, মানিকগঞ্জ, গাজীপুর, পটুয়াখালী ও নীলফামারী জেলার অধীন ৮টি ব্রীজের সমীক্ষা প্রস্তাব (১.৭৬ কোটি)	০৬/০৯/২০১৬ তারিখ : মাননীয় এলজিআরডি মন্ত্রী।
		পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ দক্ষিণ সুনামগঞ্জ ও জগন্নাথপুর উপজেলা, সুনামগঞ্জ জেলা (৪৫.৬৯ কোটি)।	২৪/০৯/২০১৬ তারিখ : মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী।
		মুন্সিগঞ্জ জেলার সদর এবং গজারিয়া উপজেলায় গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২০.৩৮২ কোটি)।	২৫/০৯/২০১৬ তারিখ : মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী।
		সংশোধিত প্রকল্পঃ	
একনেকে	৫	বৃহত্তর বরিশাল জেলা গ্রামীণ যোগাযোগ ও হাটবাজার অবকাঠামো উন্নয়ন (বরিশাল, পিরোজপুর, ভোলা ও ঝালকাঠি জেলা) শীর্ষক প্রকল্প (২য় সংশোধিত) (২০০৯-১০ হতে ডিসে ২০১৭) ৪৭১৭১.০০ হতে ৫৫০৭৫.০০ লক্ষ	১২/০৭/২০১৬ তারিখ : মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী।
		বাগেরহাট জেলার চিতলমারী, মোল্লারহাট ও ফকিরহাট উপজেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প (২০১৫-১৬ হতে ২০১৬-১৭) (২৪.৭৫ কোটি হতে ২৪.৭০ কোটি)।	২৭/০৭/২০১৬ তারিখ : মাননীয় এলজিআরডি মন্ত্রী।
		ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ (২য় পর্যায়)। (UCCP-2) (২০১১-১২ হতে ২০১৭-১৮) ৭৮০.০০ কোটি হতে ৮৫৭.৭০ কোটি	০৪/০৮/২০১৬ তারিখ : মাননীয় এলজিআরডি মন্ত্রী।
		বৃহত্তর কুষ্টিয়া জেলা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (কুষ্টিয়া, চুয়াডাঙ্গা ও মেহেরপুর জেলা) (সংশোধিত) (জানুয়ারী ২০১২ হতে ২০১৭-১৮) ৩৪০৩৩.০০ লক্ষ হতে ৩৭৬৮৫.০০ লক্ষ	২৭/০৯/২০১৬ তারিখ : মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী।
		বৃহত্তর যশোর জেলা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (যশোর, ঝিনাইদহ, মাগুরা ও নড়াইল জেলা)। (GJP) (মার্চ/২০১১ হতে ২০১৭-১৮) ৪৩৮২০.০০ হতে ৫২১২৫.০০	২৭/০৯/২০১৬ তারিখ : মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী।
		নতুন প্রকল্প :	

পর্যায়	প্রকল্প সংখ্যা	প্রকল্পের নাম	মন্তব্য
উপস্থাপনের অপেক্ষায়	৫	সমগ্র দেশে শহর ও ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ প্রকল্প (২২১৪.০০ কোটি)।	*০৯/০৩/২০১৬ তারিখে পিইসি সভায় সুপারিশকৃত। *২৪/০৯/২০১৬ তারিখে পুনর্গঠিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।
		লাঙ্গলবন্দ মহাষ্টমী পূর্ণান্ন উৎসবের অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প(১২৭.৫১৫ কোটি)	*০৩/০৪/২০১৬ তারিখে পুনর্গঠিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। *১৩/০৪/২০১৬ তারিখে পিইসি সভায় সুপারিশকৃত।
		মধ্য পশ্চিম অঞ্চলের জলাভূমি ব্যবস্থাপনা ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প (৮৩০.০০ কোটি)।	*২২/১১/২০১৫ তারিখে ডিপিপি হাওর বোর্ডে প্রেরণ করা হয়েছে। *১৬/০৩/২০১৬ তারিখে এ্যাপ্রাইজাল সভা অনুষ্ঠিত। *১৫/০৫/২০১৬ তারিখে পিইসি সভা। এমটিবিএফ সংক্রান্ত জটিলতার কারণে সিদ্ধান্ত ছাড়াই সভা শেষ। *২৮/০৭/২০১৬ তারিখের পুনঃপিইসি সভায় সুপারিশকৃত।
		পল্লী সড়কে গুরুত্বপূর্ণ সেতু নির্মাণ (৩৫২১.০০ কোটি)।	*১৩/০৪/২০১৬ তারিখে যাচাই কমিটির সভায় সুপারিশকৃত। *১৭/০৫/২০১৬ তারিখে পুনর্গঠিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। *ডিপিপি ১৬/০৬/২০১৬ তারিখে পিসিতে প্রেরিত। *১৯/০৭/২০১৬ তারিখে পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত। *১৭/০৮/২০১৬ তারিখের পিইসি সভায় সুপারিশকৃত। *০৬/০৯/২০১৬ তারিখে পুনর্গঠিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।
		ভোলা জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৪৬০.৩৭ কোটি)।	*০৭/০২/২০১৬ তারিখে যাচাই কমিটির সভায় সুপারিশকৃত। *০৩/০৪/২০১৬ তারিখে পুনর্গঠিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। *ডিপিপি ১৮/০৫/২০১৬ তারিখে পিসিতে প্রেরিত। *২৫/০৯/২০১৬ তারিখে পিইসি সভায় সুপারিশকৃত।
		সংশোধিত প্রকল্পঃ	
	০		
পরিকল্পনা মন্ত্রীর অনুমোদনের নিমিত্তে উপস্থাপনের অপেক্ষায়		নতুন প্রকল্প :	
	৮	ঢাকা মহানগরীর তেজগাঁও সার্কেলের কদমতলী থানাধীন শ্যামপুর শিল্প নগরী (রাজউক) এলাকার সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (১৬.০৬ কোটি)।	*২৬/১০/২০১৫ তারিখে অনুষ্ঠিত যাচাই কমিটির সভায় সুপারিশকৃত। *২৩/০৩/২০১৬ তারিখে এ্যাপ্রাইজাল সভা অনুষ্ঠিত। *২১/০৪/২০১৬ তারিখে পিইসি সভায় সুপারিশকৃত।
		ঢাকা জেলার দোহার ও নবাবগঞ্জ উপজেলার সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (২১.২৩ কোটি)।	*২৬/১০/২০১৫ তারিখে অনুষ্ঠিত যাচাই কমিটির সভায় সুপারিশকৃত। *২৬/১১/২০১৫ তারিখে পুনর্গঠিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। *১৮/০৭/২০১৬ তারিখে পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত। *২১/০৭/২০১৬ তারিখে পিইসি সভায় সুপারিশকৃত। *০৩/০৮/২০১৬ তারিখে পুনর্গঠিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।
		চট্টগ্রাম জেলার বাঁশখালী উপজেলাধীন গভামারা ব্রীজ হতে গভামারা বিদ্যুৎ কেন্দ্র সংযোগ সড়ক উন্নয়ন (২৩.৭৫ কোটি)	*৩১/০৫/২০১৬ তারিখে ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। *১৩/০৬/২০১৬ তারিখে যাচাই কমিটির সভায় সুপারিশকৃত। *২৪/০৭/২০১৬ তারিখে পর্যালোচনা সভা। *২৫/০৭/২০১৬ তারিখে পিইসি সভায় সুপারিশকৃত। *১৭/০৮/২০১৬ তারিখে পুনর্গঠিত ডিপিপি

পর্যায়	প্রকল্প সংখ্যা	প্রকল্পের নাম	মন্তব্য
			মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।
		কাজীপুর পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২২.০০ কোটি)	*২৬/১০/২০১৫ তারিখে অনুষ্ঠিত যাচাই কমিটির সভায় সুপারিশকৃত। *০২/০৩/২০১৬ তারিখে পুনর্গঠিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। *ডিপিপি ২৭/০৪/২০১৬ তারিখে পিসিতে প্রেরিত। *২৬/০৭/২০১৬ তারিখে পিইসি সভায় সুপারিশকৃত।
		নওগাঁ জেলার পত্নীতলা ও ধামুইরহাট উপজেলার গ্রামীণ সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (২৬.৫০ কোটি)।	যাচাই কমিটির সভার সুপারিশ অনুযায়ী পুনঃগঠন করে ০৪/০৮/২০১৫ তারিখে ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। *১৭/০৭/২০১৬ তারিখে পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত। *০৮/০৮/২০১৬ তারিখে পিইসি সভায় সুপারিশকৃত। *২৩/০৮/২০১৬ তারিখে পুনর্গঠিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।
		ভোলা জেলার চরফ্যাশন পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২০.৯২৯২ কোটি)।	*৩১/১২/২০১৫ তারিখে ডিপিপি পুনঃমন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। *০৭/০২/২০১৬ তারিখে যাচাই কমিটির সভায় সুপারিশকৃত। *০৫/০৫/২০১৬ তারিখে পুনর্গঠিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। *ডিপিপি ২০/০৬/২০১৬ তারিখে পিসিতে প্রেরিত। *১৪/০৮/২০১৬ তারিখে পিইসি সভায় সুপারিশকৃত।
		রংপুর জেলার পীরগঞ্জ উপজেলার গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২৪.৬০কোটি)।	*১৩/০৪/২০১৬ তারিখে যাচাই কমিটির সভায় সুপারিশকৃত। *২৯/০৫/২০১৬ তারিখে পুনর্গঠিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। *ডিপিপি ২২/০৬/২০১৬ তারিখে পিসিতে প্রেরিত। *০৪/০৮/২০১৬ তারিখে পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত। *০৮/০৯/২০১৬ তারিখে পিইসি সভায় সুপারিশকৃত।
		সিরাজগঞ্জ পৌরসভার কাটাখাল পুনঃখনন, পার্শ্ববর্তী স্থান উন্নয়ন ও সৌন্দর্য বর্ধন প্রকল্প (২২.৯৮ কোটি)।	*২৯/০২/২০১৬ তারিখে ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরিত। *১৩/০৪/২০১৬ তারিখে যাচাই কমিটির সভায় সুপারিশকৃত। *০২/০৬/২০১৬ তারিখে পুনর্গঠিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। *ডিপিপি ২৮/০৬/২০১৬ তারিখে পিসিতে প্রেরিত। *২৬/০৯/২০১৬ তারিখে পিইসি সভায় সুপারিশকৃত।
		সংশোধিত প্রকল্প:	
	০		
পিইসির অপেক্ষায়		নতুন প্রকল্প ৪	
	১১	চাঁদপুর জেলার আধুনিক শিশুপার্ক-কাম-বোটানিক্যাল গার্ডেন স্থাপন শীর্ষক প্রকল্প (৭৬.০০ কোটি)।	*০৭/০২/২০১৬ তারিখে যাচাই কমিটির সভায় সুপারিশকৃত। *১৮/০৫/২০১৬ তারিখে পুনর্গঠিত ডিপিপি মন্ত্রণালয় হতে পিসিতে প্রেরিত হয়েছে।
		সারাদেশে পুকুর, খাল উন্নয়ন প্রকল্প (১৬০০.০০ কোটি)	*ডিপিপি ২৬/০১/২০১৫ তারিখে মন্ত্রণালয়ে প্রেরিত। *০৭/০২/২০১৬ তারিখে যাচাই কমিটির সভায় নীতিমালা তৈরীর বিষয় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। *ডিপিপি ২৯/০৬/২০১৬ তারিখে পিসিতে প্রেরিত।
		টেকসই ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প (৫৮০.০০ কোটি)	*১৩/০৪/২০১৬ তারিখে যাচাই কমিটির সভায় সুপারিশকৃত।

পর্যায়	প্রকল্প সংখ্যা	প্রকল্পের নাম	মন্তব্য
			*০৫/০৬/২০১৬ তারিখে পুনর্গঠিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। *ডিপিপি ১৩/০৭/২০১৬ তারিখে পিসিতে প্রেরিত।
		বৃহত্তর পটুয়াখালী জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (পটুয়াখালী ও বরগুনা জেলা) (৬৯২.০০ কোটি)।	*১৩/০৪/২০১৬ তারিখে যাচাই কমিটির সভায় সুপারিশকৃত। *০৯/০৬/২০১৬ তারিখে পুনর্গঠিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। *ডিপিপি ১১/০৭/২০১৬ তারিখে পিসিতে প্রেরিত।
		সিরাজগঞ্জ জেলার সদর উপজেলার গ্রামীণ সড়ক ও ব্রীজ/কালভার্ট উন্নয়ন প্রকল্প (২২.৪৭ কোটি)।	*১৯/০৬/২০১৬ তারিখে ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। *০৩/০৮/২০১৬ তারিখে যাচাই কমিটির সভায় সুপারিশকৃত। *ডিপিপি ১০/০৮/২০১৬ তারিখে পিসিতে প্রেরিত। *২৭/০৯/২০১৬ তারিখে এ্যাপ্রোইজল সভা।
		সিরাজগঞ্জ জেলার কামারখন্দ উপজেলার গ্রামীণ সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (২৩.৭১ কোটি)।	*১৯/০৬/২০১৬ তারিখে ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। *০৩/০৮/২০১৬ তারিখে যাচাই কমিটির সভায় সুপারিশকৃত। *ডিপিপি ১০/০৮/২০১৬ তারিখে পিসিতে প্রেরিত। *২৭/০৯/২০১৬ তারিখে এ্যাপ্রোইজল সভা।
		সিরাজগঞ্জ জেলার কাজিপুর উপজেলার গ্রামীণ সড়ক ও ব্রীজ/কালভার্ট উন্নয়ন প্রকল্প (২২.৭৩ কোটি)।	*১৯/০৬/২০১৬ তারিখে ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। *০৩/০৮/২০১৬ তারিখে যাচাই কমিটির সভায় সুপারিশকৃত। *ডিপিপি ১০/০৮/২০১৬ তারিখে পিসিতে প্রেরিত। *২৭/০৯/২০১৬ তারিখে এ্যাপ্রোইজল সভা।
		সিটি রিজিওন ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রামের পিডিএ এর টিপিপি (৬০.০৮৬ কোটি)	*০৭/০৬/২০১৬ তারিখে স্টাডি প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। *২৭/০৬/২০১৬ তারিখে ডিএসপিইসি সভায় সুপারিশকৃত। *১০/০৮/২০১৬ তারিখে পুনর্গঠিত টিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। *১৭/০৮/২০১৬ তারিখে পুনর্গঠিত টিপিপি পিসিতে প্রেরণ করা হয়েছে।
		১৫৫টি ব্রীজের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রকল্প (৩৫.৫৫ কোটি)।	*২৬/১০/২০১৫ তারিখে অনুষ্ঠিত যাচাই কমিটির সভায় আর পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে ব্রীজ নির্বাচনপূর্বক একটি সমীক্ষা প্রকল্প গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। *১৩/০৪/২০১৬ তারিখে পুন:যাচাই কমিটির সভায় সুপারিশকৃত। *৩১/০৫/২০১৬ তারিখে পুনর্গঠিত স্টাডি প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। *০৮/০৯/২০১৬ তারিখে পর্যালোচনা সভা।
		জাতীয় স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের সম্প্রসারিত ভবন নির্মাণ প্রকল্প (১৪৭.০০ কোটি)	*২৩/০৬/২০১৬ তারিখে ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। *০৩/০৮/২০১৬ তারিখে যাচাই কমিটির সভায় সুপারিশকৃত। *ডিপিপি ১৯/০৯/২০১৬ তারিখে পিসিতে প্রেরিত।
		খুলনা বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২৬৪২.০০ কোটি)।	*১৬/০৩/২০১৬ তারিখে ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। *১৩/০৬/২০১৬ তারিখে যাচাই কমিটির সভায় সুপারিশকৃত। *২৭/০৬/২০১৬ তারিখে পুনর্গঠিত ডিপিপি

পর্যায়	প্রকল্প সংখ্যা	প্রকল্পের নাম	মন্তব্য
			মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। *২৯/০৯/২০১৬ তারিখে পর্যালোচনা সভা।
	৩	সংশোধিত প্রকল্প: চর ডেভেলপমেন্ট এন্ড সেটেলমেন্ট প্রজেক্ট-৪ (সিডিএসপি-৪) (২য় সংশোধিত) (এলজিইডি অংশ)। ডিসেম্বর/২০১১ হতে ডিসেম্বর ২০১৮ ২৫৪৪০.৫৪ লক্ষ হতে ২৪৯৯.০০.০০লক্ষ	*২৫/০৭/২০১৬ তারিখে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। *আরডিপিপি ১৬/০৮/২০১৬ তারিখে পিসিতে প্রেরিত। *০৮/০৯/২০১৬ তারিখে পর্যালোচনা সভা। *০৩/১০/২০১৬ তারিখে পিইসি সভা।
		সিলেট বিভাগ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত) জুলাই/২০১১ হতে জুন ২০১৭ ৪৯১৪৭.০০লক্ষ হতে ৪৯১৪৭.০০লক্ষ	*আরডিপিপি ১৯/০৯/২০১৬ তারিখে পিসিতে প্রেরিত। *২৯/০৯/২০১৬ তারিখে পর্যালোচনা সভা।
		বৃহত্তর নোয়াখালী (নোয়াখালী, ফেনী ও লক্ষ্মীপুর জেলা) পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-২। (GNP-2) (সংশোধিত) (২০১২-১৩ হতে ২০১৭-১৯) ৪৫০০০.০০ হতে ৫২৮৭৫.০০ লক্ষ	*আরডিপিপি ২০/০৯/২০১৬ তারিখে পিসিতে প্রেরিত। *০৫/১০/২০১৬ তারিখে পর্যালোচনা সভা।