

২০১৬-১৭ অর্থ বছরে এলজিইডির আওতায় প্রক্রিয়াধীন প্রকল্পের ডিপিপি'র পর্যায়ঃ

তারিখ ২৯/১২/২০১৬।

পর্যায়	প্রকল্প সংখ্যা	প্রকল্পের নাম	মন্তব্য
১	২	৩	৪
		নতুন প্রকল্পঃ	
২০১৬-১৭ অর্থ বছরে অনুমোদিত প্রকল্প	১৮	নারায়নগঞ্জ জেলার আড়াইহাজার উপজেলাধীন গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প নারায়নগঞ্জ-২ (২০.৯৭২৪ কোটি)।	২৮/০৭/২০১৬ তারিখ : মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী।
		জামালপুর ও শেরপুর জেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৩৮৮.৮১৪৮ কোটি)।	০২/০৮/২০১৬ তারিখ একনেক।
		গাইবান্ধা পৌরসভার পুরাতন ঘাগট নদী পুনর্বাসন ও নদী সংলগ্ন এলাকা উন্নয়ন(১৫.৫৫ কোটি)।	০৮/০৮/২০১৬ তারিখ : মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী।
		ফরিদপুর জেলার গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৬২৫.০০ কোটি)।	০৯/০৮/২০১৬ তারিখ: একনেক।
		চৌমুহনী পৌরসভা বন্যা পরবর্তী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২৩.৮৮ কোটি)।	১৭/০৮/২০১৬ তারিখ: মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী।
		রূপগঞ্জ জলসিঁড়ি আবাসন সংযোগকারী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প : রূপগঞ্জ উপজেলা, নারায়নগঞ্জ (১০২.৬৬২৮ কোটি)।	২৩/০৮/২০১৬ তারিখ: একনেক।
		কুমিল্লা জেলার সদর দক্ষিণ ও নাঙ্গলকোট উপজেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়) (৪৪.৯৬৫ কোটি)	০১/০৯/২০১৬ তারিখ : মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী।
		ফরিদপুর, মানিকগঞ্জ, গাজীপুর, পটুয়াখালী ও নীলফামারী জেলার অধীন ৮টি ব্রীজের সমীক্ষা প্রস্তাব (১.৭৬ কোটি)	০৬/০৯/২০১৬ তারিখ : মাননীয় এলজিআরডি মন্ত্রী।
		পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ দক্ষিণ সুনামগঞ্জ ও জগন্নাথপুর উপজেলা, সুনামগঞ্জ জেলা (৪৫.৬৯ কোটি)।	২৪/০৯/২০১৬ তারিখ : মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী।
		মুন্সিগঞ্জ জেলার সদর এবং গজারিয়া উপজেলায় গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২০.৩৮২ কোটি)।	২৫/০৯/২০১৬ তারিখ : মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী।
		চট্টগ্রাম জেলার বাঁশখালী উপজেলাধীন গভামারা ব্রীজ হতে গভামারা বিদ্যুৎ কেন্দ্র সংযোগ সড়ক উন্নয়ন (৩৩.৬০ কোটি)	২৬/০৯/২০১৬ তারিখ : মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী।
		ঢাকা জেলার দোহার ও নবাবগঞ্জ উপজেলার সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (২১.২৩ কোটি)।	২৭/০৯/২০১৬ তারিখ : মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী।
		নওগাঁ জেলার পল্লীতলা ও ধামুইরহাট উপজেলার গ্রামীণ সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (২৬.৫৫৩২ কোটি)।	২৯/০৯/২০১৬ তারিখ : মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী।
		রংপুর জেলার পীরগঞ্জ উপজেলার গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২৪.০৯কোটি)।	১০/১১/২০১৬ তারিখ : মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী।
		সমগ্র দেশে শহর ও ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ প্রকল্প (৭৩১.৮৬ কোটি)।	০৬/১২/২০১৬ তারিখ: একনেক।
		লাঙ্গলবন্দ মহাষ্টমী পূণ্যস্থান উৎসবের অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প(১২৭.৫১৫ কোটি)	০৬/১২/২০১৬ তারিখ: একনেক।
		পল্লী সড়কে গুরুত্বপূর্ণ সেতু নির্মাণ (৩৯২৬.৭৬ কোটি)	১০/০১/২০১৭ তারিখ: একনেক।
		ভোলা জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৪৫৪.৬২ কোটি)।	১০/০১/২০১৭ তারিখ: একনেক।
		সংশোধিত প্রকল্পঃ	
	১০	বৃহত্তর বরিশাল জেলা গ্রামীণ যোগাযোগ ও হাটবাজার অবকাঠামো উন্নয়ন (বরিশাল, পিরোজপুর, ভোলা ও ঝালকাঠি জেলা) শীর্ষক প্রকল্প (২য় সংশোধিত) (২০০৯-১০ হতে ডিসে ২০১৭) ৪৭১৭১.০০ হতে	১২/০৭/২০১৬ তারিখ : মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী।

পর্যায়	প্রকল্প সংখ্যা	প্রকল্পের নাম	মন্তব্য
		৫৫০৭৫.০০ লক্ষ	
		বাগেরহাট জেলার চিতলমারী, মোল্লারহাট ও ফকিরহাট উপজেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প (২০১৫-১৬ হতে ২০১৬-১৭) (২৪.৭৫ কোটি হতে ২৪.৭০ কোটি)।	২৭/০৭/২০১৬ তারিখ : মাননীয় এলজিআরডি মন্ত্রী।
		ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ (২য় পর্যায়)। (UCCP-2) (২০১১-১২ হতে ২০১৭-১৮) ৭৮০.০০ কোটি হতে ৮৫৭.৭০ কোটি	০৪/০৮/২০১৬ তারিখ : মাননীয় এলজিআরডি মন্ত্রী।
		বৃহত্তর কুষ্টিয়া জেলা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (কুষ্টিয়া, চুয়াডাঙ্গা ও মেহেরপুর জেলা) (সংশোধিত) (জানুয়ারী ২০১২ হতে ২০১৭-১৮) ৩৪০৩৩.০০ লক্ষ হতে ৩৭৬৮৫.০০ লক্ষ	২৭/০৯/২০১৬ তারিখ : মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী।
		বৃহত্তর যশোর জেলা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (যশোর, ঝিনাইদহ, মাগুরা ও নড়াইল জেলা)। (GJP) (মার্চ ২০১১ হতে ২০১৭-১৮) ৪৩৮২০.০০ লক্ষ হতে ৫২১২৫.০০ লক্ষ	২৭/০৯/২০১৬ তারিখ : মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী।
		গুরুত্বপূর্ণ ৯টি ব্রীজ নির্মাণ প্রকল্প(সংশোধিত)। (৩১২১৩.৮২ জানুয়ারী/২০১৫ হতে ডিসেম্বর/২০১৮)	০৪/১০/২০১৬ তারিখ : মাননীয় এলজিআরডি মন্ত্রী।
		বগুড়া জেলার সারিয়াকান্দি ও সোনাতলা উপজেলার গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো উন্নয়ন (সংশোধিত)। (জানুয়ারী/২০১৫ হতে জুন/২০১৭) ১৯২০.০০ লক্ষ হতে ১৯৯৮.০০ লক্ষ	১৭/১০/২০১৬ তারিখ : মাননীয় এলজিআরডি মন্ত্রী।
		বাংলাদেশ গ্রিকালচার ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট। (BAIDP) (জুলাই/২০১৩ হতে ডিসেম্বর/২০১৭) ১৪২৬০.০০ লক্ষ হতে ১৫১৯৫.০০ লক্ষ (USAID)	১৭/১০/২০১৬ তারিখ : মাননীয় এলজিআরডি মন্ত্রী।
		চর ডেভেলপমেন্ট এন্ড সেটেলমেন্ট প্রজেক্ট-৪ (সিডিএসপি-৪) (২য় সংশোধিত) (এলজিইডি অংশ)। (জানুয়ারী ২০১১ হতে ডিসেম্বর ২০১৮) ২৫৪৪০.৫৪ লক্ষ হতে ২৪৭০৩.৯৬ লক্ষ	০৪/১২/২০১৬ তারিখ : মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী।
		সিলেট বিভাগ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত) জুলাই/২০১১ হতে জুন ২০১৭ ৪৯১৪৭.০০লক্ষ হতে ৪৯০৮০.০০লক্ষ	২৮/১২/২০১৬ তারিখ : মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী।
একনেকে উপস্থাপনের অপেক্ষায়	৬	নতুন প্রকল্প ৪	
		মধ্য পশ্চিম অঞ্চলের জলাভূমি ব্যবস্থাপনা ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প (৮৩০.০০ কোটি)।	*২২/১১/২০১৫ তারিখে ডিপিপি হাওর বোর্ডে প্রেরণ করা হয়েছে। *১৬/০৩/২০১৬ তারিখে এ্যাপ্রাইজাল সভা অনুষ্ঠিত। *১৫/০৫/২০১৬ তারিখে পিইসি সভা। এমটিবিএফ সংক্রান্ত জটিলতার কারনে সিদ্ধান্ত ছাড়াই সভা শেষ। *২৮/০৭/২০১৬ তারিখের পুনঃপিইসি সভায় সুপারিশকৃত। *০৬/১২/২০১৬ তারিখ: একনেকে।
		খুলনা বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২৬৩৫.৭০ কোটি)।	*১৬/০৩/২০১৬ তারিখে ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। *১৩/০৬/২০১৬ তারিখে যাচাই কমিটির সভায় সুপারিশকৃত। *২৭/০৬/২০১৬ তারিখে পুনর্গঠিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। *২৯/০৯/২০১৬ তারিখে পর্যালোচনা সভা। *২৭/১১/২০১৬ তারিখে পিইসি সভায় সুপারিশকৃত।

পর্যায়	প্রকল্প সংখ্যা	প্রকল্পের নাম	মন্তব্য
			*০১/০১/২০১৭ তারিখে পুনর্গঠিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।
		সারাদেশে পুকুর, খাল উন্নয়ন প্রকল্প (১৩৩৫.০০ কোটি)	*ডিপিপি ২৬/০১/২০১৫ তারিখে মন্ত্রণালয়ে প্রেরিত। *০৭/০২/২০১৬ তারিখে যাচাই কমিটির সভায় নীতিমালা তৈরীর বিষয় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। *ডিপিপি ২৯/০৬/২০১৬ তারিখে পিসিতে প্রেরিত। *০৯/১১/২০১৬ তারিখে এ্যাপ্রাইজাল সভা অনুষ্ঠিত। *২৭/১২/২০১৬ তারিখে পিইসি সভায় সুপারিশকৃত।
		জলবায়ু সহনশীল গ্রামীণ অবকাঠামো প্রকল্প (৪১৮.৪৮ কোটি)	*২৯/০৬/২০১৬ তারিখে ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। *০৩/০৮/২০১৬ তারিখে যাচাই কমিটির সভায় সুপারিশকৃত। *২৩/১০/২০১৬ তারিখে পুনর্গঠিত ডিপিপি মন্ত্রণালয় হতে পিসিতে প্রেরণ করা হয়েছে। *২৭/১২/২০১৬ তারিখে পিইসি সভায় সুপারিশকৃত। *১১/০১/২০১৭ তারিখে পুনর্গঠিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।
		টেকসই ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প (৪৯৯.০০ কোটি)	*১৩/০৪/২০১৬ তারিখে যাচাই কমিটির সভায় সুপারিশকৃত। *০৫/০৬/২০১৬ তারিখে পুনর্গঠিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। *ডিপিপি ১৩/০৭/২০১৬ তারিখে পিসিতে প্রেরিত। *০৭/১২/২০১৬ তারিখে এ্যাপ্রাইজাল সভা অনুষ্ঠিত। *২৯/১২/২০১৬ তারিখে পিইসি সভায় সুপারিশকৃত।
		বৃহত্তর পটুয়াখালী জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (পটুয়াখালী ও বরগুনা জেলা) (৫৫০.০০কোটি)।	*১৩/০৪/২০১৬ তারিখে যাচাই কমিটির সভায় সুপারিশকৃত। *০৯/০৬/২০১৬ তারিখে পুনর্গঠিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। *ডিপিপি ১১/০৭/২০১৬ তারিখে পিসিতে প্রেরিত। *০৫/০১/২০১৭ তারিখে পিইসি সভায় সুপারিশকৃত।
		সংশোধিত প্রকল্পঃ	
	০		
পরিকল্পনা মন্ত্রীর অনুমোদনের নিমিত্তে উপস্থাপনের অপেক্ষায়		নতুন প্রকল্প :	
	১২	ঢাকা মহানগরীর তেজগাঁও সার্কেলের কদমতলী থানাধীন শ্যামপুর শিল্প নগরী (রাজউক) এলাকার সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (১৬.০৬ কোটি)।	*২৬/১০/২০১৫ তারিখে অনুষ্ঠিত যাচাই কমিটির সভায় সুপারিশকৃত। *২৩/০৩/২০১৬ তারিখে এ্যাপ্রাইজাল সভা অনুষ্ঠিত। *২১/০৪/২০১৬ তারিখে পিইসি সভায় সুপারিশকৃত।
		কাজীপুর পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১৬.৪১১১ কোটি)	*২৬/১০/২০১৫ তারিখে অনুষ্ঠিত যাচাই কমিটির সভায় সুপারিশকৃত। *০২/০৩/২০১৬ তারিখে পুনর্গঠিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। *ডিপিপি ২৭/০৪/২০১৬ তারিখে পিসিতে প্রেরিত। *২৬/০৭/২০১৬ তারিখে পিইসি সভায় সুপারিশকৃত। *০৪/১০/২০১৬ পুনর্গঠিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরিত হয়েছে। *২২/১২/২০১৬ পুনর্গঠিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে পুনঃপ্রেরিত হয়েছে।
		ভোলা জেলার চরফ্যাশন পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১৪.৪০১২ কোটি)।	*৩১/১২/২০১৫ তারিখে ডিপিপি পুনঃমন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। *০৭/০২/২০১৬ তারিখে যাচাই কমিটির সভায় সুপারিশকৃত। *০৫/০৫/২০১৬ তারিখে পুনর্গঠিত ডিপিপি

পর্যায়	প্রকল্প সংখ্যা	প্রকল্পের নাম	মন্তব্য
			মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। *ডিপিপি ২০/০৬/২০১৬ তারিখে পিসিতে প্রেরিত। *১৪/০৮/২০১৬ তারিখে পিইসি সভায় সুপারিশকৃত। *০৫/১০/২০১৬ পুনর্গঠিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরিত হয়েছে।
		সিরাজগঞ্জ পৌরসভার কাটাখাল পুনঃখনন, পার্শ্ববর্তী স্থান উন্নয়ন ও সৌন্দর্য বর্ধন প্রকল্প (২২.৫৩ কোটি)।	*২৯/০২/২০১৬ তারিখে ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরিত। *১৩/০৪/২০১৬ তারিখে যাচাই কমিটির সভায় সুপারিশকৃত। *০২/০৬/২০১৬ তারিখে পুনর্গঠিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। *ডিপিপি ২৮/০৬/২০১৬ তারিখে পিসিতে প্রেরিত। *২৭/০৯/২০১৬ তারিখে পিইসি সভায় সুপারিশকৃত।
		সিটি রিজিওন ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রামের পিডিএ এর টিপিপি (৫২.৫০ কোটি)	*০৭/০৬/২০১৬ তারিখে স্টাডি প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। *২৭/০৬/২০১৬ তারিখে ডিএসপিইসি সভায় সুপারিশকৃত। *১০/০৮/২০১৬ তারিখে পুনর্গঠিত টিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। *১৭/০৮/২০১৬ তারিখে পুনর্গঠিত টিপিপি পিসিতে প্রেরণ করা হয়েছে। *২৩/১০/২০১৬ তারিখে এসপিইসি সভায় সুপারিশকৃত।
		ভোলা জেলার লালমোহন পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২৩.০১ কোটি)।	*ডিপিপি ২৭/০৪/২০১৬ তারিখে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। *১৩/০৬/২০১৬ তারিখে যাচাই কমিটির সভায় সুপারিশকৃত। *২৯/০৬/২০১৬ তারিখে পুনর্গঠিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। *০৬/১১/২০১৬ তারিখে পিইসি সভায় সুপারিশকৃত। *১৮/১২/২০১৬ তারিখে পুনর্গঠিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।
		সিরাজগঞ্জ জেলার কাজিপুর উপজেলার গ্রামীণ সড়ক ও ব্রীজ/কালভার্ট উন্নয়ন প্রকল্প (২২.৩৪৬৫ কোটি)।	*১৯/০৬/২০১৬ তারিখে ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। *০৩/০৮/২০১৬ তারিখে যাচাই কমিটির সভায় সুপারিশকৃত। *ডিপিপি ১০/০৮/২০১৬ তারিখে পিসিতে প্রেরিত। *২৭/০৯/২০১৬ তারিখে এ্যাপ্রোইজল সভা। *০৭/১১/২০১৬ তারিখে পিইসি সভায় সুপারিশকৃত। *২৯/১২/১৬ তারিখে ডিপিপি পিসিতে প্রেরিত।
		সিরাজগঞ্জ জেলার সদর উপজেলার গ্রামীণ সড়ক ও ব্রীজ/কালভার্ট উন্নয়ন প্রকল্প (২২.৪৭৪৮ কোটি)।	*১৯/০৬/২০১৬ তারিখে ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। *০৩/০৮/২০১৬ তারিখে যাচাই কমিটির সভায় সুপারিশকৃত। *ডিপিপি ১০/০৮/২০১৬ তারিখে পিসিতে প্রেরিত। *২৭/০৯/২০১৬ তারিখে এ্যাপ্রোইজল সভা। *১৭/১১/২০১৬ তারিখে পিইসি সভায় সুপারিশকৃত। *২৭/১২/১৬ তারিখে ডিপিপি পিসিতে প্রেরিত।
		সিরাজগঞ্জ জেলার কামারখন্দ উপজেলার গ্রামীণ সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (২২.৮৫৩৫ কোটি)।	*১৯/০৬/২০১৬ তারিখে ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। *০৩/০৮/২০১৬ তারিখে যাচাই কমিটির সভায় সুপারিশকৃত। *ডিপিপি ১০/০৮/২০১৬ তারিখে পিসিতে প্রেরিত।

পর্যায়	প্রকল্প সংখ্যা	প্রকল্পের নাম	মন্তব্য
			*২৭/০৯/২০১৬ তারিখে এ্যাপ্রাইজল সভা। *১৭/১১/২০১৬ তারিখে পিইসি সভায় সুপারিশকৃত। *২৭/১২/১৬ তারিখে ডিপিপি পিসিতে প্রেরিত।
		নেত্রকোনা জেলার মোহনগঞ্জ ও আটপাড়া উপজেলা পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৪৭.৩৪২৪ কোটি)।	*১৯/০৬/২০১৬ তারিখে ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। *০৩/০৮/২০১৬ তারিখে যাচাই কমিটির সভায় সুপারিশকৃত। *২৩/০৮/২০১৬ তারিখে পুনর্গঠিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। *১৬/১০/২০১৬ তারিখে পর্যালোচনা সভা। *২৭/১১/২০১৬ তারিখে পিইসি সভায় সুপারিশকৃত। *২০/১২/২০১৬ তারিখে পুনর্গঠিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।
		ময়মনসিংহ জেলার নান্দাইল উপজেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২৪.৯৮৫ কোটি)।	*যাচাই কমিটির সভার সুপারিশ অনুযায়ী পুনঃগঠন করে ডিপিপি ১১/০৫/২০১৫ তারিখে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। *১৯/১০/২০১৬ তারিখে পর্যালোচনা সভা। *০৪/১২/২০১৬ তারিখে পিইসি সভায় সুপারিশকৃত। *০৫/০১/২০১৭ তারিখে পুনর্গঠিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।
		নরসিংদী জেলার সদর উপজেলার পল্লী অবকাঠামো ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প (৪৯.৯০ কোটি)।	*জেডিসিএফ সহায়তা পাওয়ার নিমিত্তে পিডিপিপি প্রণয়ন করে ইআরডিতে প্রেরণ করা হয়েছে। *০১/০৯/২০১৬ তারিখে ইআরডি জেডিসিএফ এর অর্থায়নের সম্মতি প্রদান করেছে। *২৫/০৯/২০১৬ তারিখে ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। *০৫/১০/২০১৬ তারিখে ডিপিপি মন্ত্রণালয় হতে পিসিতে প্রেরণ করা হয়েছে। *১৬/১১/২০১৬ তারিখে পর্যালোচনা সভা। *০৪/১২/২০১৬ তারিখে পিইসি সভায় সুপারিশকৃত। *২৮/১২/২০১৬ তারিখে পুনর্গঠিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।
		পল্লি অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প: নোয়াখালী জেলার সদর, কোম্পানীগঞ্জ ও কবিরহাট উপজেলা (৪৫.৬০ কোটি)	*০৭/০৬/২০১৬ তারিখে ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। *০৪/০৯/২০১৬ তারিখে যাচাই কমিটির সভায় সুপারিশকৃত। *২৮/০৯/২০১৬ তারিখে পুনর্গঠিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। *৩০/১০/২০১৬ তারিখে পুনর্গঠিত ডিপিপি মন্ত্রণালয় হতে পিসিতে প্রেরণ করা হয়েছে। *২৯/১১/২০১৬ তারিখে পর্যালোচনা সভা। *০২/০১/২০১৭ তারিখে পিইসি সভায় সুপারিশকৃত।
	২	সংশোধিত প্রকল্প:	
		বৃহত্তর নোয়াখালী (নোয়াখালী, ফেনী ও লক্ষ্মীপুর জেলা) পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-২। (GNP-2) (সংশোধিত) (২০১২-১৩ হতে ২০১৭-১৯) ৪৫০০০.০০ হতে ৫৯২৬৯.০০ লক্ষ ইউনিয়ন সংযোগকারী সড়ক ও অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ বৃহত্তর চট্টগ্রাম (চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার) জেলা। (GCCP) (২য় সংশোধিত) (২০০৯-১০ হতে ২০১৫-১৬) ৩৫৮৫৬.০০	*আরডিপিপি ২০/০৯/২০১৬ তারিখে পিসিতে প্রেরিত। *০৫/১০/২০১৬ তারিখে পর্যালোচনা সভা। *২৭/১০/২০১৬ তারিখে পিইসি সভায় সুপারিশকৃত। *২০/১১/২০১৬ তারিখে পর্যালোচনা সভা। *০২/০১/২০১৭ তারিখে পিইসি সভায় সুপারিশকৃত।
পিইসির অপেক্ষায়		নতুন প্রকল্প ৪	

পর্যায়	প্রকল্প সংখ্যা	প্রকল্পের নাম	মন্তব্য
	৯	চাঁদপুর জেলার আধুনিক শিশুপার্ক-কাম-বোটানিক্যাল গার্ডেন স্থাপন শীর্ষক প্রকল্প (৭৬.০০ কোটি)।	*০৭/০২/২০১৬ তারিখে যাচাই কমিটির সভায় সুপারিশকৃত। *১৮/০৫/২০১৬ তারিখে পুনর্গঠিত ডিপিপি মন্ত্রণালয় হতে পিসিতে প্রেরিত হয়েছে।
		১৫৫টি ব্রীজের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রকল্প (৩৫.৫৫ কোটি)।	*২৬/১০/২০১৫ তারিখে অনুষ্ঠিত যাচাই কমিটির সভায় আর পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে ব্রীজ নির্বাচনপূর্বক একটি সমীক্ষা প্রকল্প গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। *১৩/০৮/২০১৬ তারিখে পুনঃযাচাই কমিটির সভায় সুপারিশকৃত। *৩১/০৫/২০১৬ তারিখে পুনর্গঠিত স্টাডি প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। *০৮/০৯/২০১৬ তারিখে পর্যালোচনা সভা। *১২/০১/২০১৭ তারিখে পিইসি সভা।
		জাতীয় স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের সম্প্রসারিত ভবন নির্মাণ প্রকল্প (১৪৭.০০ কোটি)	*২৩/০৬/২০১৬ তারিখে ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। *০৩/০৮/২০১৬ তারিখে যাচাই কমিটির সভায় সুপারিশকৃত। *ডিপিপি ১৯/০৯/২০১৬ তারিখে পিসিতে প্রেরিত।
		প্রতি জেলা/উপজেলায় অস্বচ্ছল মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য বহুতল ভবন নির্মাণ প্রকল্প (২৪৭২.৩৫ কোটি)	*২০/০৬/২০১৬ তারিখে ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। *যাচাই কমিটির পর ১৭/০৮/২০১৬ তারিখে পুনর্গঠিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। *১৫/১১/২০১৬ তারিখে পুনর্গঠিত ডিপিপি মন্ত্রণালয় হতে পিসিতে প্রেরণ করা হয়েছে।
		মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি স্থাপনাসমূহ সংরক্ষণ ও মেরামত (৪৪.৪৩৫৮ কোটি)	*২১/০৬/২০১৬ তারিখে ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। *যাচাই কমিটির পর ২৩/০৮/২০১৬ তারিখে পুনর্গঠিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। *০৪/০১/২০১৭ তারিখে পুনর্গঠিত ডিপিপি মন্ত্রণালয় হতে পিসিতে প্রেরণ করা হয়েছে।
		মুক্তিযুদ্ধের ঐতিহাসিক স্থানসমূহ সংরক্ষণ ও স্মৃতি জাদুঘর নির্মাণ (১৮১.৫৬২৩ কোটি)	*২৮/০৯/২০১৬ তারিখে ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। *০৪/০১/২০১৭ তারিখে পুনর্গঠিত ডিপিপি মন্ত্রণালয় হতে পিসিতে প্রেরণ করা হয়েছে।
		সিরাজগঞ্জ পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন ও পুনর্বাসন প্রকল্প (৪১.৯০ কোটি)।	*২৯/১০/২০১৬ তারিখে ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। *০৮/১২/২০১৬ তারিখে যাচাই কমিটির সভায় সুপারিশকৃত। *১৫/১২/২০১৬ তারিখে ডিপিপি মন্ত্রণালয় হতে পিসিতে প্রেরণ করা হয়েছে।
		গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-২ (DIRIP-2) (১১৭২.৯৪ কোটি)	*১৪/০৭/২০১৬ তারিখে ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। *০৪/০৯/২০১৬ তারিখে যাচাই কমিটির সভায় সুপারিশকৃত। *১৬/১১/২০১৬ তারিখে পুনর্গঠিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। *০৫/০১/২০১৭ তারিখে পুনর্গঠিত ডিপিপি মন্ত্রণালয় হতে পিসিতে প্রেরণ করা হয়েছে।
		কুমিল্লা জেলার মুরাদনগর উপজেলার (কুমিল্লা-৩) গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২২.৭০৬৬ কোটি)।	*০৬/০৮/২০১৫ তারিখে অনুষ্ঠিত যাচাই কমিটির সভায় সুপারিশকৃত। *০৫/০৫/২০১৬ তারিখে পুনর্গঠিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

পর্যায়	প্রকল্প সংখ্যা	প্রকল্পের নাম	মন্তব্য
			*০৪/০৯/২০১৬ তারিখে যাচাই কমিটির সভায় সুপারিশকৃত। *১১/০১/২০১৭ তারিখে পর্যালোচনা সভা।
	১	সংশোধিত প্রকল্প: উপকূলীয় শহর পরিবেশগত অবকাঠামো প্রকল্প। (CTEIP) (সংশোধিত) (২০১৩-১৪ হতে ২০১৯-২০) ৮৭৪৭৬.০০ লক্ষ হতে ১০৫৭.৫১ লক্ষ	*১০/১১/২০১৬ তারিখে আরডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। *২২/১১/২০১৬ তারিখে আরডিপিপি মন্ত্রণালয় হতে পিসিতে প্রেরণ করা হয়েছে। *০৪/১২/২০১৬ তারিখে পর্যালোচনা সভা।