



স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

গ্রামীণ সড়ক উন্নয়ন কাজ বাস্তবায়নে
এলসিএস ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা



স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

এলজিইডি ভবন (সেক্টর-১১), আশাবাগিচা, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭, বাংলাদেশ
Tel: ৯৯০ ২ ৫৪১৩৩৪১; ৯৯০ ২ ৫৪১৩১৩১; Fax: ৯৯০ ২ ৫৪১৫৫৪১; Email: msham3009@k.syahoo.com; pcsh@ep.org.bd ;
For more information visit: <http://www.lged.gov.bd/ProjectComponents.aspx?ProjectDuo>

আগস্ট ২০১৫

হাওর অঞ্চলের বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প

গ্রামীণ সড়ক উন্নয়ন কাজ বাস্তবায়নে
এলসিএস ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

মুখবন্ধ

গ্রাম বাংলার অর্ধ-সামাজিক উন্নয়ন ও দরিদ্র বিমোচন কর্মকান্ডে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে এলজিইডি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। মধ্যমত্বজোড়ার বিশেষ ও শ্রমিকদের সরাসরি অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে চুক্তিবদ্ধ শ্রমিকদের (এলসিএস) ধারণা এলজিইডিতে প্রচলিত হয়। প্রাথমিক অবস্থায় শুধু মাটির রাস্তা নির্মাণের ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি গ্রহণ করা হলেও পরবর্তীতে অন্যান্য অধিকাংশে নির্মাণের সাথে সিবিআরএমপি প্রকল্পের জন্য গ্রামীণ সড়ক নির্মাণ কাজে এর প্রসার ঘটে। বর্তমানে চলমান এইচএফএমএলআইপি প্রকল্প গ্রামীণ সড়ক এলসিএস এর মাধ্যমে সম্পন্ন করতে হবে। ফলপ্রসূতিতে একটি এলসিএস ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা তৈরীর প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। এলসিএস ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকাটি এ লক্ষ্যেই তৈরী করা হয়। এলসিএস পঠন পদ্ধতি, চুক্তি, অর্থিক নেননেন পরিচালনা, নির্মাণ, পুণঃনির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি বিবিধ সংশ্লিষ্ট বিষয়ক স্বচ্ছধারণার বিষয়টি বিবেচনায় রেখে ২০০৮-ইং সালে এলজিইডি'র মূল নির্দেশিকা ও সিবিআরএমপির গ্রামীণ সড়ক নির্মাণ কাজের লক্ষ্য অধিকতার আলোকে প্রণয়ন করা হয়েছে। উক্ত নির্দেশিকাটি মাঠ পর্যায়ে কার্যক্রম বাস্তবায়নে সহায়ক কার্যকরী ভূমিকা রাখবে বলে আশি মনে করি।

গ্রামীণ সড়ক নির্মাণ কাজে এলসিএস নিয়োগের ফলে গ্রামের দরিদ্র জনগোষ্ঠী বিশেষ করে দরিদ্র মহিলাদের সরাসরি অংশগ্রহণ তাদের আয়বৃদ্ধি, অর্ধ-সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন এবং কাজের মন্দা সময়ে আয়ের সংস্থান নিশ্চিত হবে। তাছাড়াও এ কাজে নিয়োজিত হওয়ার মাধ্যমে বৃহৎ পরিসরে তাদের কাজের অংশগ্রহণে সুযোগ বৃদ্ধি পাবে।

এই নির্দেশিকা প্রণয়নে যার বিভিন্নভাবে সহযোগীতা করেছেন আমি তাদের প্রতি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ।

মেঘ মোহাম্মদ মহসিন
প্রকল্প পরিচালক
এইচএফএমএলআইপি

সূচীপত্র

অনুচ্ছেদ	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
অনুচ্ছেদ ১ :	ভূমিকা	০৪
অনুচ্ছেদ ২ :	এলসিএস এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য	০৪
অনুচ্ছেদ ৩ :	এলসিএস এর সদস্য হওয়ার যোগ্যতা	০৪
অনুচ্ছেদ ৪ :	এলসিএস গঠনের পদক্ষেপসমূহ	০৫
অনুচ্ছেদ ৫ :	এলসিএস সদস্যদের দায়িত্ব	০৬
অনুচ্ছেদ ৬ :	স্কিমের প্রাক্কলন তৈরী ও অনুমোদন প্রক্রিয়া	০৬
অনুচ্ছেদ ৭ :	এলসিএস এর সঙ্গে চুক্তি সম্পাদন	০৭
অনুচ্ছেদ ৮ :	এলসিএস সদস্যগণের প্রশিক্ষণ	০৭
অনুচ্ছেদ ৯ :	সাইন বোর্ডের তথ্যাবলী	০৮
অনুচ্ছেদ ১০ :	কার্য সম্পাদন পদ্ধতি	০৮
অনুচ্ছেদ ১১ :	স্কিম পরিদর্শন পদ্ধতি	০৯
অনুচ্ছেদ ১২ :	সাইড অর্ডার বুক	০৯
অনুচ্ছেদ ১৩ :	স্কিম পরিমাণ পদ্ধতি	০৯
অনুচ্ছেদ ১৪ :	অর্থ পরিশোধ প্রক্রিয়া	১০
অনুচ্ছেদ ১৫ :	পারিশ্রমিক বন্টন	১১
সংযোজনী - ০১	প্রতিবেদন তৈরী ও প্রেরণ	১২-২৪

১। ভূমিকা :

ভৌত অবকাঠামো কার্যক্রমে দরিদ্র লোকদের সরাসরি নিয়োজিতকরণের মাধ্যমে দরিদ্রতা দূরীকরণের ক্ষেত্রে এলসিএস (চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক দল) একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ। ১৯৮০ সালের মাঝামাঝি সময় হতে এলজিইডি কর্তৃক এলসিএসের মাধ্যমে বিভিন্ন গ্রামীণ অবকাঠামোর কাজ বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। হাওর অঞ্চলের বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্পের (এইচএফএমএলআইপি) বিভিন্ন অঙ্গের মধ্যে ভৌত অবকাঠামোর কাজ ইতিমধ্যেই এলসিএসের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করে চলেছে। এ পদ্ধতি একদিকে যেমন দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে অধিকতর উপকৃত করেছে, অন্যদিকে উন্নয়নমূলক কাজে গুণগত মান ও দক্ষতা অর্জনে সহায়তা করেছে। সিবিআরএমপি'র এ সংক্রান্ত নীতিমালায় সঙ্গে সঙ্গতি রেখে এবং এলজিইডি কর্তৃক প্রণীত এলসিএস ব্যবস্থাপনা ম্যানুয়েল ২০০৪ এর আলোকে সুনির্দিষ্টভাবে প্রকল্পের আওতায় প্রকল্প এলাকায় গ্রামীণ সড়ক নির্মাণের নিমিত্তে মূলতঃ এ নির্দেশিকা প্রণয়ন করা হলো। দরিদ্র দূরীকরণে প্রকল্পের উদ্দেশ্য পূরণের লক্ষ্যে PPR-2008 এর Direct Procurement Method এর সঙ্গে সঙ্গতি রেখে এলসিএস পদ্ধতি নির্ধারণ করা হয়েছে।

২। এলসিএসের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য :

এলসিএসের চূড়ান্ত লক্ষ্য হচ্ছে আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে সহায়তা করা। প্রকল্পের বিভিন্ন ভৌত কার্যক্রমে এলসিএস পদ্ধতি প্রবর্তনের উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নে প্রদত্ত হলো :

- ২.১ঃ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান এবং আয় বৃদ্ধির সুযোগ সৃষ্টি করা।
- ২.২ঃ উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সরাসরি অংশগ্রহণ এবং তাদের মধ্যে মালিকানাধারিত সৃষ্টি নিশ্চিতকরণ।
- ২.৩ঃ মধ্যস্বত্বভোগীদের পরিহার করে গরীব শ্রমিকের আয় বৃদ্ধিকরণ এবং সঠিক মজুরী নিশ্চিতকরণ।
- ২.৪ঃ ন্যায় ভিত্তিক সম্পর্কের মাধ্যমে নারী-পুরুষের কাজ করার ব্যাপারে স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে অনুপ্রাণিতকরণ।
- ২.৫ঃ বৃহৎ পরিসরে কাজে নিয়োজিত হবার লক্ষ্যে দরিদ্রদের ক্ষমতায়ন করা।

৩। যারা এলসিএস সদস্য হতে পারবেন :

- ৩.১ঃ স্থানীয় দরিদ্র বেকার জনগণ যারা মূলতঃ কায়িক শ্রমের উপর নির্ভরশীল এবং যাদের আবাদি জমির পরিমাণ ২.৫০ একরের নীচে।

গ্রামীণ রাস্তার কাজ বাস্তবায়নে এলসিএস ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা

- ৩.২ : শারীরিকভাবে উপযুক্ত পূর্ণ বয়স্ক এবং কাজ করার ব্যাপারে আগ্রহী।
৩.৩ : বাস্তবায়িত স্কীম এলাকার দরিদ্র মহিলা যারা অনুচ্ছেদ ৩.১ ও ৩.২ এ প্রদত্ত শর্তাবলী পূরণ করবেন, এলসিএস সদস্য হবার ক্ষেত্রে তারা অগ্রাধিকার পাবেন।

৪। এলসিএস গঠনের পদক্ষেপসমূহ :

৪.১ঃ এলসিএস গঠন : অনুচ্ছেদ ৩ অনুযায়ী অবশ্যই স্কীমের সংশ্লিষ্ট গ্রামের জনগণ হতে হবে। কোন কারণে সংশ্লিষ্ট গ্রামে উপযুক্ত এলসিএস সদস্য না পাওয়া গেলে অনুচ্ছেদ ৩.১ ও ৩.২ শর্তাবলীর আলোকে অন্য যে কোন এলাকা থেকে শ্রমিক অন্তর্ভুক্ত করা যাবে। এলসিএসের আকার কাজের প্রকৃতি, দৈর্ঘ্য এবং প্রাক্কলিত মূল্যের উপর নির্ভর করে। তবে সাধারণভাবে এলসিএসের সদস্য সংখ্যা হবে ২০ হতে ৩০ জন। প্রতি ১ (এক) কিঃমিঃ সড়কের কাজ বাস্তবায়নের জন্য ৩টি এলসিএস গঠন করতে হবে (৩০০ মিটারের জন্য ১টি করা যাবে)। যদি কোন কারণে নির্ধারিত চুক্তি সময়ের মধ্যে কাজ বাস্তবায়নে অনিশ্চয়তা দেখা দেয়, সেক্ষেত্রে শ্রমিকের সংখ্যা বর্ধিত করা যেতে পারে।

৪.২ : এলসিএস সদস্য নির্বাচন : এলসিএস অর্গানাইজারের সহায়তায় সংশ্লিষ্ট গ্রামের অধিকতরঃ দরিদ্র লোকদের সমন্বয়ে নির্ধারিত ছকে (সংযুক্তি-১) একটি তালিকা তৈরী করতে হবে। এক্ষেত্রে এলসিএস সদস্যের বাহিরে অতিরিক্ত শ্রমিক প্রয়োজন হলে অতিরিক্ত শ্রমিকের জন্য আলাদা তালিকা প্রণয়ন করা যাবে। উক্ত তালিকা হতে পরবর্তীতে দরিদ্র লোকদের একটি চূড়ান্ত তালিকা (সংযুক্তি-২) তৈরী করবেন। অনুচ্ছেদ ৩.১ ও ৩.২ শর্ত পূরণ সাপেক্ষে কমপক্ষে ৫০% সদস্য মহিলা হতে হবে।

৪.৩ : উপজেলা প্রকৌশলী এলসিএস চূড়ান্ত করে অনুমোদনের জন্য নির্বাহী প্রকৌশলীর নিকট প্রেরণ করবেন এবং নির্বাহী প্রকৌশলী এলসিএস অনুমোদন করবেন। এলসিএস চূড়ান্ত করনের পর উপজেলা প্রকৌশলী অনুমোদিত স্কীমের মালামাল ক্রয়ের জন্য উপ-সহকারী প্রকৌশলী, প্রকল্প প্রতিনিধি ও প্রতি এলসিএস থেকে একজন প্রতিনিধির সমন্বয়ে ক্রয় সংক্রান্ত কমিটি গঠন করে নির্বাহী প্রকৌশলীর অনুমোদন গ্রহণ করবেন।

গ্রামীণ রাস্তার কাজ বাস্তবায়নে এলসিএস ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা

৪.৪ : সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক নির্বাচন : প্রতিটি এলসিএস এ একজন করে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক থাকবেন যারা এলসিএস সদস্য কর্তৃক নির্বাচিত হবেন। সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদককে লেখাপড়া সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকতে হবে এবং এলসিএস এর খাতাপত্রসমূহ সংরক্ষণের সামর্থ থাকতে হবে।

৫। এলসিএস এর বিভিন্ন পর্যায়ের দায়িত্ব ও কর্তব্য :

৫.১ঃ এলসিএস সদস্যদের দায়িত্ব :

- ৫.১.১ঃ এলসিএস দলের নিয়মনীতিসমূহ মেনে চলা।
৫.১.২ঃ কাজসমূহের তদনুগতমাত্র ট্রিক রেখে নির্দিষ্ট সময়ে শেষ করা।
৫.১.৩ঃ সময়মত প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করা।

৫.২ঃ সভাপতির দায়িত্ব :

- ৫.২.১ঃ প্রকল্পের সাথে কাজের চুক্তিনামায় স্বাক্ষর করা।
৫.২.২ঃ অন্যান্য শ্রমিকদের সাথে একই মজুরীতে কাজ করা।
৫.২.৩ঃ এলসিএস সদস্যদের মধ্যে কাজ বন্টন করা এবং কাজ পর্যবেক্ষণ করা।
৫.২.৪ঃ স্কীমের সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা সাপেক্ষে উদ্ভূত সমস্যা নিরসন করা।

৫.৩ঃ সম্পাদকের দায়িত্ব :

- ৫.৩.১ঃ প্রকল্পের সাথে কাজের চুক্তিনামায় যৌথ স্বাক্ষর (সভাপতিসহ) করা।
৫.৩.২ঃ চুক্তিনামার শর্ত মোতাবেক কাজ বাস্তবায়ন করা।
৫.৩.৩ঃ অন্যান্য শ্রমিকদের ন্যায় একই মজুরীতে কাজ করা।
৫.৩.৪ঃ এলসিএস সদস্যদের মাঝে কাজের সমন্বয় সাধন।
৫.৩.৫ঃ প্রকল্পের SAE এর সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রাখা করা এবং তাকে সকল সমস্যা সম্পর্কে অবহিত করা।
৫.৩.৬ঃ বিল এবং প্রয়োজনীয় কাগজপত্র তৈরী করা, এলসিএস সদস্যদের মজুরী পরিশোধ এবং এলসিএস এর একাউন্ট সংরক্ষণ করা।

৬। স্কীমের প্রাক্কলন তৈরী ও অনুমোদন প্রক্রিয়া :

৬.১। স্কীম চিহ্নিতকরণের পর এলজিইডি'র উপসহকারী প্রকৌশলী/সার্ভেয়ার এবং প্রকল্পের উপসহকারী প্রকৌশলীর মাধ্যমে যৌথভাবে পরিচালিত জরীপের মাধ্যমে কাজের পরিমাপ নির্ণয় এবং বর্তমানে প্রচলিত এলজিইডি'র রেট সিটিউল অনুসারে এবং প্রকল্পের নীতিমালা মোতাবেক কাজটির প্রাক্কলন তৈরী করতে



হবে। এখানে উল্লেখ যে, Submergible village Road এর ক্ষেত্রে সড়কের Design হবে RCC এবং Non-submergible village Road এর ক্ষেত্রে সড়কটির Design হবে CC Block। এক্ষেত্রে এলজিইডির অনুমোদিত Design অনুসরণ করতে হবে এবং এলসিএসের পরিধির মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখে প্রতিটি ক্ষীম তৈরী করতে হবে।

৬.২। ক্ষীমের প্রাক্কলন তৈরীর পর তা অনুমোদনের নিমিত্তে জেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিটে প্রেরণ করতে হবে। জেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিট এর প্রকল্প সমন্বয়কারী কমিউনিটি ইনস্টিট্যুটাকচার কো-অর্ডিনেশন এরূপার্ট এর সহযোগিতায় উক্ত প্রাক্কলন নির্বাহী প্রকৌশলীর মাধ্যমে চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য প্রকল্প পরিচালকের দপ্তরে প্রেরণ করবেন।

৬.৩। প্রকল্প পরিচালক নীতিমালা মোতাবেক প্রাক্কলন অনুমোদিত করবেন।

৭। এলসিএসের সঙ্গে চুক্তি সম্পাদনঃ

নির্বাহী প্রকৌশলী কর্তৃক এলসিএস অনুমোদনের ভিত্তিতে নির্বাহী প্রকৌশলী এলসিএস'র সঙ্গে ৩০০/- (তিনশত) টাকার নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্প একটি চুক্তিপত্র (সংযুক্তি-৩) সম্পাদন করবেন। চুক্তি স্বাক্ষরের সময় প্রাক্কলিত ব্যয়ের বিপরীতে স্থানীয় দর যাচাই করে যুক্তিসঙ্গত দর স্থিরকরণপূর্বক (যা কোন অবস্থায়ই প্রাক্কলিত ব্যয়ের অধিক হবে না) চুক্তিমূল্য নির্ধারণপূর্বক উক্ত মূল্যে এলসিএস এর সাথে চুক্তি সম্পাদন করতে হবে এবং স্থিরকৃত দরের আলোকে Bill of Quantity (BOQ) তৈরী পূর্বক চুক্তিপত্রের সাথে সংযুক্ত করতে হবে। Bill of Quantity (BOQ) তৈরীর সময় ১০% এলসিএস লভ্যাংশ বিবেচনায় নিতে হবে যা কাজ সমাপ্তির পর এলসিএস সদস্যদের মধ্যে সমহারে বন্টন করা হবে।

৮। এলসিএস সদস্যগণের প্রশিক্ষণঃ

৮.১ঃ এলসিএস সদস্যগণকে সুনির্দিষ্ট কাজের উপর নির্ধারিত প্রশিক্ষণ মতিউল অনুযায়ী প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। প্রতিটি এলসিএস এর জন্য কাজ শুরু পূর্ব কাজের পরিকল্পনা, সময়-সীমা, বাজেট, শ্রমিকের দৈনিক মজুরী ও অন্যান্য



সুবিধাদি এবং এলসিএসের বিভিন্ন পর্যায়ের দায়িত্বাবলী ইত্যাদি বিষয়ে ১ দিন, নির্মাণ কাজ চলাকালীন নির্মাণ কাজের গুণগত মান নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে ১দিন ও কাজ শেষ হওয়ার পর রক্ষণাবেক্ষণ সংক্রান্ত ১ দিনের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নিতে হবে।

৮.২ঃ প্রশিক্ষণের আয়োজন, পরিচালনা এবং সুযোগসুবিধা সার্বিকভাবে প্রকল্পের নিয়ম অনুযায়ী অনুসরণ করতে হবে। প্রকল্পের প্রশিক্ষণ সমন্বয়কারী, উপজেলার প্রকৌশলীর সমন্বয়ে এবং এসএই ও সংশ্লিষ্ট এলসিএস অর্গানাইজারের সহযোগিতায় প্রশিক্ষণ কোর্সের আয়োজন করবেন। প্রশিক্ষণের বিষয় সূচীতে কারিগরী ও ব্যবস্থাপনা বিষয়, সামাজিক সচেতনতা নেতৃত্ব উন্নয়ন, সংগঠনের গতিশক্তি/গতিশীলতা, পরিবীক্ষণ এবং জেতার ইস্যু অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

৯। সাইনবোর্ডের তথ্যাবলীঃ

কাজের শুরুতেই কার্য এলাকায় নির্দিষ্ট তথ্যসহ 1100মিমি x 700মিমি পরিমাপের একটি সাইন বোর্ড স্থাপন করতে হবে। যার নমুনা নিম্নে প্রদত্ত হলো।

কাজের নাম	:	
কাজের অবস্থান	:	
এলসিএস চুক্তি নং	:	চুক্তিমূল্য :
সভাপতির নাম	:	সেজেটরীর নাম :
কাজ আরম্ভ করার তারিখ	:	কাজ সমাপ্ত করার তারিখ :
কাজের বর্ণনা	:	একক পরিমান দর (টাকা) মেট্রি টাকা :

১০। ক্ষীম সম্পাদন পদ্ধতিঃ

১০.১ঃ কাজের চুক্তি অবশ্যই যত্ন সহকারে করা উচিত। বিশেষভাবে এরূপ কর্মকাণ্ডের পরিকল্পনা আপাম করতে হবে।

১০.২ঃ যে কোন এলসিএস বাতিলের ক্ষেত্রে এলসিএস অর্গানাইজারের উপজেলা প্রকৌশলীর সুপারিশে নির্বাহী প্রকৌশলী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন। একই প্রক্রিয়ায় অনুচ্ছেদ ৪ অনুযায়ী নতুন এলসিএস যথাসম্ভব দ্রুত নির্বাচন করে নির্ধারিত

গ্রামীণ রাস্তার কাজ বাস্তবায়নে এলসিএস ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা

সময়ের মধ্যে কাজ সম্পাদন করতে হবে।

১০.৩৫: যদি কোন এলসিএস সদস্য অসুস্থ হয় তবে প্রদত্ত তালিকা থেকে এলসিএস নতুন সদস্য নির্বাচন করতে পারবে। এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট এলসিএস অর্গানাইজারের পরামর্শক্রমে নতুন সদস্য ভর্তি করতে হবে। তবে আশা করা যায় যে, যদি কোন অসুস্থ পরিবারের অন্য সদস্য এলসিএস এ অর্ন্তভুক্তির জন্য সক্ষম ও আগ্রহী হন, তাহলে তাকে এলসিএস এ অর্ন্তভুক্তির ব্যাপারে অগ্রাধিকার দিতে হবে। এক্ষেত্রে তার নাম তালিকায় না থাকলেও কোন অসুবিধা নেই। কিন্তু যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তার নাম তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করে নিতে হবে।

১১। ক্ষীম পরিদর্শন পদ্ধতিঃ

প্রকল্পের সংশ্লিষ্ট এলসিএস অর্গানাইজার সার্বক্ষণিক উক্ত কাজ পরিদর্শন করবেন। প্রকল্প ও এলজিইডির দায়িত্বপ্রাপ্ত SAE নিয়মিত পরিদর্শনের মাধ্যমে কাজের গুণগতমান যাচাই করবেন এবং যদি পরিকল্পনার সাথে কাজের কোন ব্যবধান পাওয়া যায় তাহলে তা সমাধানের জন্য এলসিএসকে পরামর্শ দেবেন এবং সংশ্লিষ্ট এলসিএস অর্গানাইজারকে এ ব্যাপারে সতর্ক করবেন। এলসিএস অর্গানাইজার নিয়মিত এলসিএস এর হাজিরা বই যাচাই করবেন এবং কাজের অগ্রগতি পরিমাপ করবেন। আইএমসি কমিটির সদস্যদেরকে তাদের কার্যপরিধি মোতাবেক দায়িত্ববলী পালনে সহয়তা করবেন। একটি সার্বিক সহযোগিতা মূলক মনোভাব নিয়ে পর্যবেক্ষককারী টিমকে ভূমিকা রাখতে হবে যাতে এলসিএস কর্তৃক নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কাজটি সম্পাদন করা যায়।

১২। সাইট অর্ডার বুকঃ

ক্ষীমের কাজ শুরু করার পূর্বে অবশ্যই প্রতিটি এলসিএসকে সাইট অর্ডার বুক দিতে হবে। উক্ত বুকে প্রকল্প/এলজিইডির দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার মতামত নিতে হবে এবং প্রদত্ত মতামত অনুসারে গুণগত মান বজায় রেখে উক্ত কাজ সম্পাদন করতে হবে।

১৩। ক্ষীম পরিমাপ পদ্ধতিঃ

উপজেলা প্রকৌশলীর নেতৃত্বে প্রকল্পের SAE এবং এলজিইডির সার্ভেয়ার/SAE, এলসিএস এর সভাপতি ও সেক্রেটারীর উপস্থিতিতে প্রি-ওয়ার্ক ও পোস্ট ওয়ার্ক সম্পন্ন করতে হবে। কাজ শুরুর ২টি প্রিওয়ার্ক গ্রহণের সময় এবং কাজ শেষে পোস্ট ওয়ার্ক গ্রহণের সময় প্রতিটি ক্ষীমের ভিডিও চিত্র এবং স্থির ছবি ধারণ করতে হবে। পরিমাপ বইতে এলসিএস এর সভাপতি ও সেক্রেটারী যথাযথভাবে স্বাক্ষর করবেন। ক্ষীম সম্পন্ন হওয়ার ৭ দিনের মধ্যে পোস্ট-ওয়ার্ক সম্পন্ন করতে হবে

গ্রামীণ রাস্তার কাজ বাস্তবায়নে এলসিএস ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা

এবং পোস্ট-ওয়ার্ক সম্পন্নোর ১৫ দিনের মধ্যে চূড়ান্ত বিল প্রদানের পদক্ষেপ নিতে হবে। এলসিএস এর সাথে সম্পাদিত চুক্তি মোতাবেক কাজের চূড়ান্ত বিল পরিশোধ করা হবে। চূড়ান্ত বিল অবশ্যই চুক্তি মূল্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ হতে হবে।

১৪। অর্থ পরিশোধ প্রক্রিয়া ঃ

১৪.১ঃ প্রকল্প পরিচালক অনুমোদিত ক্ষীমের বিপরীতে নির্বাহী প্রকৌশলীর চাহিদার ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ দিবেন। নির্বাহী প্রকৌশলী নীতিমালা অনুযায়ী বরাদ্দকৃত অর্থ চাহিদা মোতাবেক চুক্তিবদ্ধ এলসিএস এর একাউন্টে সরাসরি প্রদান করবেন।

১৪.২ঃ এলসিএস এর একাউন্টে সরাসরি অর্থ প্রদানের ক্ষেত্রে এলসিএস যথারীতি রেঞ্জুলেশন ও অর্থ চাহিদা ফরম (সংযুক্তি-৪) উপজেলা প্রকৌশলীর নিকট দাখিল করবেন। উপজেলা প্রকৌশলী ও প্রকল্পের জেলা সমন্বয়কারী এর যৌথ সুপারিশের ভিত্তিতে নির্বাহী প্রকৌশলী এলসিএস এর অনুকূলে অর্থ ছাড় করবেন এবং যথারীতি প্রকল্প পরিচালককে অবহিত করবেন। সম্পন্ন কাজের পরিমাপ গ্রহণের পর চূড়ান্ত কিস্তির অর্থ ছাড় করা হবে

১৪.৩ঃ এলসিএস কর্তৃক উপজেলা প্রকৌশলী ও প্রকল্পের জেলা সমন্বয়কারী এর যৌথ সুপারিশ ব্যতীত ব্যাংক হতে টাকা উত্তোলন করা যাবে না। বিষয়টি চুক্তিপত্রে উল্লেখ থাকবে। প্রকল্পের জেলা সমন্বয়কারী /উপজেলা প্রকৌশলীর মধ্যে একজনের অনুপস্থিতিতে নির্বাহী প্রকৌশলীর অনুমতি ছাড়া একক স্বাক্ষরে অগ্রীম/চূড়ান্ত বিল পরিশোধ করা যাবে না।

১৪.৪ঃ প্রতি এলসিএস এর পাওনা অর্থ সর্গাচ্ছ ও (তিন) কিস্তিতে পরিশোধ করা যাবে। সমুদয় অর্থের কিস্তি নিম্নলিখিত বিভাজন মোতাবেক পরিশোধ করতে হবে। তবে, প্রকল্পের কাজ প্রণীত বাস্তবায়নের বাবে প্রয়োজন হলে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে কিস্তির বিভাজন পরিবর্তন/পরিবর্ধন করা যেতে পারে।

কিস্তি পরিমাপ	অর্থ পরিশোধের পরিমাণ	মোট অর্থ পরিশোধের ক্রমপুঞ্জিত পরিমাণ	ক্রমপুঞ্জিত সম্পাদিত কাজের পরিমাণ
প্রথম (অগ্রীম)	চুক্তিমূল্যের ৫০%	৫০%	-
দ্বিতীয় চূড়ান্ত কিস্তি (চূড়ান্ত)	চুক্তিমূল্যের ২০%	১০০%	১০০%

১৪.৫ঃ চূড়ান্ত কিস্তি পরিশোধের পূর্বে প্রকল্প পরিচালকের অনুমোদনক্রমে

গ্রামীণ রাস্তার কাজ বাস্তবায়নে এলসিএস ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা

হবে।

চুক্তি মোতাবেক সম্পাদিত কাজের পরিমাপের উপর ভিত্তি করে বিল প্রস্তুত করতে হবে। প্রথম কিস্তির টাকার জন্য "অসীম অর্থ চাহিদা ফরম" পূরণ করতে হবে। অসীম অর্থ দিয়ে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি যেমন: কোদাল, খুঁড়ি ইত্যাদি ক্রয় করতে হবে। এলজিইডি'র পরীক্ষাগারে ও মাঠ পর্যায়ে যে সকল মান নিয়ন্ত্রণ পরীক্ষা এলজিইডি কর্তৃক সম্পাদিত হবে সে বাবদ নির্ধারিত হারে বিল হতে কর্তন করতে হবে এবং কর্তনকৃত অর্থ এলজিইডি'র নির্ধারিত খাতে জমা দিতে হবে। এলসিএস সভাপতি ও সেক্রেটারী'র স্বাক্ষরে প্রস্তুতকৃত বিল জমা দিতে হবে। একই প্রক্রিয়ায় চূড়ান্ত বিল (সংযুক্তি-৫) সম্পাদন করতে হবে।

১৫। পারিশ্রমিক বন্টন :

এ নীতির বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে এলসিএস সেক্রেটারী নির্ধারিত ফরম মোতাবেক একটি দৈনিক হাজিরা রেজিস্টার পূরণ করবেন এবং রেজিস্টার অনুসারে পারিশ্রমিক বন্টন করা হবে। দায়িত্বপ্রাপ্ত উপ-সহকারী প্রকৌশলী/এলসিএস অর্গানাইজার সদস্যদের মধ্যে অর্থ পরিশোধ সরেজমিনে উপস্থিত থেকে নিশ্চিত করবেন এবং সদস্যদের পারিশ্রমিক পরিশোধ ফরমে (সংযুক্তি-৬) প্রত্যয়নমূলক স্বাক্ষর করবেন। এই পারিশ্রমিক বন্টনের কাজটি উপ-সহকারী প্রকৌশলী/সোস্যাল অর্গানাইজার/এলসিএস অর্গানাইজার এর উপস্থিতিতে নির্ধারিত স্থানে সম্পন্ন করতে হবে।

১৬। প্রতিবেদন তৈরী ও প্রেরণ :

প্রকল্পের দায়িত্বপ্রাপ্ত উপ-সহকারী প্রকৌশলী/সোস্যাল অর্গানাইজার/এলসিএস অর্গানাইজার সমস্ত তথ্য সংরক্ষণ করবেন এবং উপজেলা প্রকৌশলীর মাধ্যমে মোতাবেক প্রতিবেদন (সংযুক্তি-৭) সাত্তাহিক ভিত্তিতে প্রতি বৃহস্পতিবার ই- মেইলের মাধ্যমে প্রকল্প পরিচালক বরাবরে প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে এবং জেলা সমন্বয়কারী ও নির্বাহী প্রকৌশলীকে সিসি কপি দিতে হবে। অত্র প্রতিবেদন পাওয়ার পর জেলা সমন্বয়কারী সকল উপজেলার প্রতিবেদনের সার-সংক্ষেপ তৈরী করে প্রকল্প পরিচালক বরাবরে প্রেরণ করবেন ও নির্বাহী প্রকৌশলীকে অবহিত করবেন। ফীম সমাপ্তির পর (সংযুক্তি-৮) মোতাবেক ফীম অনুযায়ী সমাপনী/চূড়ান্ত প্রতিবেদন তৈরী করে উপজেলা প্রকৌশলীর মাধ্যমে প্রকল্প পরিচালক ও নির্বাহী প্রকৌশলী বরাবরে প্রেরণ করতে হবে। এ ছাড়াও উক্ত প্রতিবেদনগুলি সংশ্লিষ্ট ফীম ফাইলে সংরক্ষণ করতে হবে। ফাইল সংরক্ষণের ক্ষেত্রে এলসিএস অনুযায়ী (সংযুক্তি-৯) মোতাবেক ফাইলটি সংরক্ষণ করতে হবে।

গ্রামীণ রাস্তার কাজ বাস্তবায়নে এলসিএস ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা

হাওরা অফিসের বন্য বাস্তুপনা ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অফিসের।

সংযুক্তি-০১

উপ-এক্সপ্লিকিটের নাম : উপজেলা : জেলা :

ইউনিয়ন :

ক্র. নং

ক্র. নং	প্রকল্পের নাম	পুষ্টি বিনোদন	নির্মাণের মূল্য	কাজের মূল্য	জমা	কাজের মূল্য	জমা	কাজের মূল্য	জমা	কাজের মূল্য	জমা

স্বাক্ষর :
উপ-সহকারী প্রকৌশলী,
এইচএনএলআইপি, এলাইটি।

স্বাক্ষর :
উপ-সহকারী প্রকৌশলী,
এলাইটি।

স্বাক্ষর :
উপজেলা প্রকৌশলী,
এলাইটি।

গ্রামীণ রাস্তার কাজ বাস্তবায়নে এলসিএস ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা

(সংযুক্তি-২)

হাওর অঞ্চলের বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

অগ্রীম এলসিএস গঠন

তারিখ: _____

স্বীকৃত নং: | _____
 স্বীকৃতির তারিখ: | _____
 ইউনিয়ন: | _____
 উপজেলা: | _____
 জেলা: | _____
 এলসিএস সভাপতির নাম: | _____
 সচিবের নাম: | _____

যাকে একটি সন্তোষ প্রকাশিত।

ক) হিসাবের নাম: | _____
 খ) একটি নাম: | _____
 গ) নাম: | _____
 ঘ) নামের নাম: | _____

ক্র. নং	এলসিএস সদস্যের নাম	পিতা/স্বামীর নাম	বাসের নাম	পেশা	পদবী	স্বাক্ষর	মুদ্রা

স্বাক্ষর
এলসিএস অফিসার
এইচএফএমএলসিএস, এলসিএস।
(অফিসিয়াল সীল)

স্বাক্ষর
উপজেলা প্রকৌশলী
এলসিএস।
(অফিসিয়াল সীল)

স্বাক্ষর
নিবাহী প্রকৌশলী,
এলসিএস।
(অফিসিয়াল সীল)

গ্রামীণ রাস্তার কাজ বাস্তবায়নে এলসিএস ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা

সংযুক্তি-৩

অগ্রীম এলসিএস ও এলসিএস'র মধ্যে চুক্তিপত্র

এ চুক্তিপত্র হাওর অঞ্চলের বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় গৃহীত গ্রামীণ সড়ক নির্মাণ কাজ বাস্তবায়নের জন্য নিম্নবর্ণিত পক্ষদ্বয়ের মধ্যে অদ্য - - - - - ইং তারিখে চুক্তি সম্পাদিত হল।

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের পক্ষে জনাব _____, নিবাহী প্রকৌশলী, জেলাঃ _____ । [প্রথম পক্ষ]।

এবং

_____ জেলার অন্তর্গত _____ উপজেলার, _____ ইউনিয়নের ও _____ গ্রামের অধীনে গৃহীত _____ রোড নির্মাণ স্বীকৃতির আওতায় _____ এলসিএস'র পক্ষে সভাপতি জনাব _____, পিতা/স্বামী _____, মাতা _____, গ্রাম _____, ইউনিয়ন _____, এবং সেক্রেটারী জনাব _____, পিতা/স্বামী _____, মাতা _____, গ্রাম _____, ইউনিয়ন _____, অতঃপর এলসিএস হিসাবে বিবেচিত [দ্বিতীয় পক্ষ]।

যেহেতু, এলসিএস কর্তৃপক্ষ/নিয়োগকারী (_____) কাজটি এলসিএস'র মাধ্যমে সম্পাদন করতে অগ্রহী এবং এলসিএস (_____) টাকা চুক্তিতে _____ দিনের মধ্যে উক্ত কাজ সম্পন্ন করার প্রস্তাব গ্রহণ করেছে; সেহেতু, পক্ষদ্বয় সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নোক্ত শর্ত সম্বলিত এ চুক্তিনামা স্বাক্ষরে সম্মত হল।

দফা-১ : এ চুক্তিপত্রে ব্যবহৃত শব্দ এবং অভিব্যক্তিসমূহ যাদের উল্লেখ্য করা হয়েছে শুধুমাত্র তাদের জন্যই প্রযোজ্য।

দফা-২ : এ চুক্তিপত্রের অংশ হিসাবে নিম্নলিখিত দলিলসমূহ গঠিত ও পঠিত হবেঃ

ক. কাজের দফা, পরিমাণ ও দর সম্পর্কিত দলিলাদি (Bill of Quantities)

খ. টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন এবং নির্মাণ পদ্ধতি

গ. নকশা

ঘ. এলসিএস সদস্যদের অনুমোদিত তালিকা

দফা-৩ : পূর্বে _____ দলিলসমূহ প্রত্যেকটি একে অপরের পরিপূরক এবং

গ্রামীণ রাস্তার কাজ বাস্তবায়নে এলসিএস ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা

পারস্পরিক ব্যাখ্যায়িত। তবে কোন সন্দেহ অথবা অসামঞ্জস্যের ক্ষেত্রে উপরোল্লিখিত ক্রম অনুযায়ী বিবেচিত হবে।

দফা-৪ : নিয়োগকারীর লিখিত আদেশের ভিত্তিতে উল্লেখিত কাজ আরম্ভ করতে হবে এবং কাজ শুরু করার আদেশ প্রদানের ৭ (সাত) দিনের মধ্যে এলসিএসকে কাজ শুরু করতে হবে।

দফা-৫ : চুক্তি অনুযায়ী শুধুমাত্র তালিকাভুক্ত এবং প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শ্রমিকগণ প্রকল্পের কাজ করবে। তালিকা বহির্ভূত শ্রমিকদের কাজে নিয়োগ করা যাবে না। তবে অসুস্থতা, পারিবারিক সমস্যা, অথবা সামাজিক/ধর্মীয়/মানবিক প্রেক্ষাপটে কোন এলসিএস সদস্যকে একই জোড়ারের (পুরণের স্থলে পুরণ এবং মহিলার স্থলে মহিলা) নিকট-আত্মীয় স্বারা বদলী করা যাবে, তবে কোন অবস্থাতেই তা ৭ দিনের বেশী হবে না। এক্ষেত্রে এলসিএস সদস্যের বাহিরে অতিরিক্ত শ্রমিক প্রয়োজন হলে অতিরিক্ত শ্রমিকের জন্য আলাদা তালিকা প্রণয়ন করা যাবে।

দফা-৬ : এলসিএস সদস্যদের মধ্যে কোন সামাজিক দ্বন্দ্ব বা সমস্যা দেখা দিলে এলজিইডি/প্রকল্পের কর্মকর্তা তা নিরসনে পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন।

দফা-৭ : ১. প্রকল্প পরিচালক অনুমোদিত স্বীকৃতির বিপরীতে নির্বাহী প্রকৌশলীর চাহিদার ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ দিবেন। নির্বাহী প্রকৌশলী নীতিমালা অনুযায়ী বরাদ্দকৃত অর্থ চাহিদা মোতাবেক চুক্তিবদ্ধ এলসিএস এর একাউন্টে সরাসরি প্রদান করবেন।

২. এলসিএস এর একাউন্টে সরাসরি অর্থ প্রদানের ক্ষেত্রে এলসিএস যথারীতি রেজুলেশন ও অর্থ চাহিদা ফরম (সংযুক্তি-৪) উপজেলা প্রকৌশলীর নিকট দাখিল করবেন। উপজেলা প্রকৌশলী ও প্রকল্পের জেলা সমন্বয়কারী এর যৌথ সুপারিশের ভিত্তিতে নির্বাহী প্রকৌশলী এলসিএস এর অনুকূলে অর্থ ছাড় করবেন এবং যথারীতি প্রকল্প পরিচালককে অবহিত করবেন। সম্পন্ন কাজের পরিমাপ গ্রহণের পর চূড়ান্ত কিস্তির অর্থ ছাড় করা হবে।

৩. প্রতি এলসিএস'র পাওনা অর্থ সর্বোচ্চ ৩ (তিন) কিস্তিতে পরিশোধ করা হবে। তবে পরিস্থিতি, পরিবেশ এবং দ্রুত কাজ করার স্বার্থে কর্তৃপক্ষ কিস্তির টাকা দুই কিস্তিতে পরিশোধ করতে পারবেন। কিস্তি অর্থ পরিশোধের পরিমাণ মোট অর্থ পরিশোধের ক্রমপুঞ্জিত পরিমাণ ক্রমপুঞ্জিত সম্পাদিত কাজের পরিমাণ

৪. ব্যাংক থেকে এলসিএস কর্তৃক টাকা উত্তোলনের ক্ষেত্রে অবশ্যই সংশ্লিষ্ট রেজুলেশন ও উপজেলা প্রকৌশলী ও প্রকল্প সমন্বয়কারীর সুপারিশ থাকতে হবে।

গ্রামীণ রাস্তার কাজ বাস্তবায়নে এলসিএস ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা

সমুদয় অর্থের কিস্তি নিম্নলিখিত বিস্তারিত মোতাবেক পরিশোধ করা হবেঃ

কিস্তি পরিমাণ	অর্থ পরিশোধের পরিমাণ	মোট অর্থ পরিশোধের ক্রমপুঞ্জিত পরিমাণ	ক্রমপুঞ্জিত সম্পাদিত কাজের পরিমাণ
প্রথম (আমি)	চুক্তিমূল্যের ৫০%	৫০%	-
দ্বিতীয়	চুক্তিমূল্যের ৩০%	৮০%	৫০-৭০%
তৃতীয় (চূড়ান্ত)	চুক্তিমূল্যের ২০%	১০০%	১০০%

৫. চূড়ান্ত কিস্তির অর্থ পরিশোধের জন্য উপ-সহকারী প্রকৌশলী, এলসিএস চেয়ারপারসন ও সেক্রেটারী সমন্বয়ে যৌথভাবে মাপ গ্রহণ সম্পন্ন করে সম্পাদিত কাজের পরিমাণের উপর ভিত্তি করে চূড়ান্ত বিল প্রস্তুত করতে হবে। এলসিএস চেয়ারপারসন ও সেক্রেটারী'র স্বাক্ষরে প্রস্তুতকৃত বিল জমা দিতে হবে। উপজেলা প্রকৌশলী চূড়ান্ত বিল প্রত্যয়ন করবেন ও পরিশোধের জন্য প্রকল্প পরিচালক বরাবর প্রেরণ করবেন।

দফা-৮ : প্রথম কিস্তির টাকা উত্তোলনের জন্য "অগ্রিম অর্থ চাহিদা ফরম" পূরণ করতে হবে। অন্যান্য এবং চূড়ান্ত কিস্তির টাকা উত্তোলনের জন্য "বিল চাহিদা ফরম" পূরণ করতে হবে। বিল চাহিদা ফরম প্রাপ্তির ৫(পাঁচ) দিনের মধ্যে উপজেলা প্রকৌশলী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

দফা-৯ : চূড়ান্ত কিস্তির অর্থ পরিশোধের জন্য উপ-সহকারী প্রকৌশলী এবং এলসিএস সভাপতি ও সেক্রেটারীর সমন্বয়ে যৌথভাবে সমাপ্ত কাজের মাপ সম্পন্ন করতে হবে। কাজ সমাপ্তির নোটিশ উপজেলা প্রকৌশলীর নিকট পেশ করার ৭ দিনের মধ্যে যৌথ পরিমাপ গ্রহণ সম্পন্ন করতে হবে। যৌথ পরিমাপ গ্রহণ সমাপ্তির ১৫ দিনের মধ্যে চূড়ান্ত পাওনা পরিশোধ করতে হবে। দায়িত্বপ্রাপ্ত উপ-সহকারী প্রকৌশলী কাজের পরিমাণ হিসাব করে 'পরিমাপ বই' এ নথিভুক্ত করবেন।

দফা-১০ : সভাপতি ও সেক্রেটারীসহ প্রতিটি এলসিএস সদস্য নির্মাণ কাজে অংশগ্রহণ করবেন এবং মহিলা ও পুরণ সমানভাবে পারিশ্রমিক বাবদ অর্থ পাবেন। কোন অবস্থায় কাজ করা ব্যক্তিরকে এলসিএস চেয়ারপারসন ও সেক্রেটারী বা অন্য কোন সদস্য পারিশ্রমিক গ্রহণ করতে পারবেন না। এ নীতির বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে এলসিএস সেক্রেটারী নির্ধারিত ফরমে একটি দৈনিক হাজিরা রেজিস্টার পূরণ করবেন এবং এ রেজিস্টার অনুসারে পারিশ্রমিক বন্টন করা হবে। এলসিএস সভাপতি ও সেক্রেটারী সকল কিস্তির অর্থ বন্টনকালে সদস্যদের অর্থ পরিশোধ ফরম পূরণ করবেন। এলসিএস সদস্যদের

গ্রামীণ রাস্তার কাজ বাস্তবায়নে এলসিএস ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা

চূড়ান্ত কিস্তি পরিশোধের সময় হাল নাগাদ হাজিরা ও গৃহীত অর্থ সমন্বয় করতে হবে। অর্থ পরিশোধ সাক্ষাতিক ভিত্তিতে হবে।

দফা-১১ : এলসিএস'র সভাপতি/সেক্রেটারী নির্মাণ কাজে নিয়োজিত সদস্যদের মাঝে বিতরণকৃত সকল অর্থের হিসাবাদি নথিভুক্ত করে রাখবেন, যা পরবর্তীতে অভিত করার সময় প্রয়োজনে পেশ করতে হবে।

দফা-১২ : এলসিএস'র সভাপতি কর্তৃক কাজের লেনদেনকৃত সকল অর্থের হিসাব নিবাহী প্রকৌশলীর প্রতিনিধি এবং প্রকল্পের কর্মকর্তা নিরীক্ষা করবেন।

দফা-১৩ : যদি কোন কাজ একেবারেই করা না হয় বা আংশিক করা হয় অথবা স্পেশিফিকেশন অনুযায়ী না হয় তবে ১ম কিস্তির অধীমসহ অংশবিশেষ অথবা সম্পূর্ণ টাকা এলসিএস চেকের মাধ্যমে প্রকল্প তহবিলে ফেরৎ প্রদান করবে।

দফা-১৪ : এলসিএস নিজ দায়িত্বে স্বীমের নাম, প্রাক্কলিত ব্যয়, কাজের পরিমাণ এবং এলসিএস'র সভাপতি এবং সেক্রেটারী নাম সম্বলিত একটি সাইনবোর্ড কাজের স্থানে টাঙ্গিয়ে দিবে।

দফা-১৫ : কোন পক্ষ উপরোল্লিখিত শর্তসমূহ ছাড়াও নিম্নে বর্ণিত যে কোন শর্তের বরখোলাপ করলে নিয়োগকারী অথবা এলসিএস উভয়ই অত্র দলিলে সম্পাদিত চুক্তি বাতিল করতে পারবেঃ

- ক. কর্মসূচীতে উল্লেখ না থাকা সত্ত্বেও এবং/অথবা নিয়োগকারী দ্বারা অনুমোদিত না হয়ে এলসিএস কর্তৃক কাজ বন্ধ করা।
- খ. চুক্তি মোতাবেক কাজ বাস্তবায়ন না হওয়ার ক্ষেত্রে নিয়োগকারী কর্তৃক এলসিএস'কে কাজ বন্ধের জন্য সাময়িকভাবে নির্দেশ প্রদান করা এবং ঐ নির্দেশ ১৪ দিনের মধ্যে অনুসরণে ব্যর্থতার ক্ষেত্রে।
- গ. নিয়োগকারী কর্তৃক এলসিএস'র কাজের কোন নির্দিষ্ট সমাধানে অপরাপাতার কারণে চুক্তি অংশের বিস্তারিত প্রকাশ এবং নিয়োগকারীর বেধে দেওয়া নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে এলসিএস কর্তৃক নির্দিষ্ট কাজ সমাধানে অকৃতকার্য হওয়া।
- ঘ. যুক্তিসংগত কারণ ছাড়া এলসিএস কর্তৃক কাজ সম্পন্ন করতে বিলম্ব হওয়া।

গ্রামীণ রাস্তার কাজ বাস্তবায়নে এলসিএস ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা

ঙ. সংশ্লিষ্ট নিবাহী প্রকৌশলী কর্তৃক সুপারিশকৃত বিল সুপারিশ প্রদানের তারিখ হতে ১ মাস এলসিএস'কে যুক্তিসংগত কারণ ছাড়াই বিল প্রদান না করা।

চ. এলসিএস'র সভাপতি/সেক্রেটারী কর্তৃক একই কাজের বিনিময়ে মহিলা এবং পুরুষ শ্রমিকদিককে ভিন্ন ভিন্ন পারিশ্রমিক প্রদান করা।

ছ. এলসিএস গঠন সংক্রান্ত নির্দেশিকা লঙ্ঘন করে এলসিএস দল গঠন।

দফা-১৭ : চুক্তি মোতাবেক কোন কাজ নির্ধারিত সময়ে না হলে, বা অসম্পূর্ণ থাকলে বা কাজের মান সন্তোষজনক না হলে কাজের বিপরীতে গৃহীত সমস্ত অর্থ এলসিএস ফেরত প্রদানে বাধ্য থাকবে। যুক্তিসংগত কারণের ক্ষেত্রে কার্য সম্পাদনের সময়সীমা বৃদ্ধি করা যেতে পারে, তবে তা কোন অবস্থাতেই ১৫ (পনের) দিনের বেশী হবে না। আলোচ্য দফার ব্যয়ের ক্ষেত্রে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ দেশের প্রচলিত আইন মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে।

আমরা স্বজ্ঞানে, সুস্থ মস্তিষ্কে উপরোক্ত শর্তসমূহ পড়ে ও বুঝে বা অন্য কাউকে দিয়ে পড়িয়ে ও বুঝে নিম্নে উল্লেখিত স্বাক্ষরণের উপস্থিতিতে অত্র চুক্তিনামায় স্বাক্ষর করলামঃ

১। স্বাক্ষর : _____ নাম : _____ সভাপতি এলসিএস দল নং _____	১। স্বাক্ষর : _____ নাম : _____ নিবাহী প্রকৌশলী ডেপু : _____
২। স্বাক্ষর : _____ নাম : _____ সেক্রেটারী এলসিএস দল নং _____	২। স্বাক্ষর : _____ নাম : _____ ডেপু প্রকল্প সমন্বয়কারী ডেপু : _____
স্বাক্ষর : _____ ১। স্বাক্ষর : _____ নাম : _____ ঠিকানা : _____	স্বাক্ষর : _____ ২। স্বাক্ষর : _____ নাম : _____ ঠিকানা : _____

গ্রামীণ রাস্তার কাজ বাস্তবায়নে এলসিএস ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা

(সংযুক্তি-৪)
হাওর অঞ্চলের বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

অগ্রীম অর্থ চাহিদা ফরম

কর্মীর নাম :----- চুক্তি
নং :----- কার্যদেশ নং ----- উপজেলা :-----
জেলা :----- চুক্তির টাকার পরিমাণ (অংকে) : টাকা -----
(কথায়) -----
) তারিখ :----- হিসাবের নাম :-----
, হিসাব নম্বর :-----
ব্যাকের নাম :-----, শাখার নাম :----- ।

এলসিএস সভাপতির স্বাক্ষর

এলসিএস সেক্রেটারীর স্বাক্ষর

এ মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, উপরোল্লিখিত এলসিএস প্রকল্প কর্তৃক প্রণীত এলসিএস সংক্রান্ত নির্দেশিকা অনুযায়ী গঠন করা হয়েছে এবং অত্র দলের জন্য আশামী তারিখে দিনের এক প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর আয়োজন করা হয়েছে। অতএব, চুক্তিপত্রের ৮নং ধারা অনুযায়ী আমরা উপরোল্লিখিত এলসিএসকে (চুক্তি নং -----) টাকা (অংকে) ----- (কথায়) ----- অগ্রীম প্রদানের জন্য সুপারিশ করছি।

এলসিএস কর্মসূচীর নাম ও বছর

উপজেলা প্রকৌশলীর নাম ও বছর

উপজেলা প্রদত্ত প্রস্তাব পরীক্ষা করা হয়েছে। বর্ণিত এলসিএস এর বরাবর অগ্রীম ----- টাকা প্রদান করা যেতে পারে।

প্রকল্প সমন্বয়কারী
এইচএফএমএলসিএস

সিঃ সহকারী প্রকৌশলী
এইচএফএমএলসিএস

চুক্তিপত্র অনুযায়ী টাকা (অংকে) ----- (কথায়) -----
অগ্রীম প্রদান করা হলো।

হিসাবরক্ষক

নির্বাহী প্রকৌশলী

গ্রামীণ রাস্তার কাজ বাস্তবায়নে এলসিএস ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা

(সংযুক্তি-৫)
হাওর অঞ্চলের বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

চলতি/ছড়াত বিল চাহিদা ফরম

কর্মীর নাম :----- চুক্তি নং :-----
কার্যদেশ নং ----- উপজেলা :----- জেলা :-----
মেট চুক্তি মূল্য টাকা ----- এ পর্যন্ত গৃহীত মোট
টাকার পরিমাণ :----- সমন্বয়কৃত টাকার পরিমাণ : টাকা -----
তারিখ :-----, হিসাবের নাম :-----, বর্তমান
কিস্তির চাহিদা : টাকা ----- হিসাব নম্বর :----- ব্যাকের নাম :-----
, শাখার নাম :----- ।

অত্র চাহিদা ফরমে দাবীকৃত অর্থের পরিমাণ : টাকা -----
তারিখ :-----

বর্তমান কিস্তি (টিক চিহ্ন দিন): দ্বিতীয় তৃতীয় চতুর্থ/ছড়াত

এলসিএস সভাপতির স্বাক্ষর

এলসিএস সেক্রেটারীর স্বাক্ষর

প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, উপরোল্লিখিত এলসিএস এ পর্যন্ত সমন্বয়কৃত সকল কাজ অনুমোদিত নকশা ও টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী সম্পন্ন করেছে এবং উক্ত কাজ জনাব :----- এর পরিমাপ বইয়ের ----- নং পৃষ্ঠায় নথিভুক্ত করা হয়েছে। এলসিএসকে (চুক্তি নং -----) টাকা (অংকে) ----- (কথায়) -----) প্রদানের জন্য সুপারিশ করছি।

এলসিএস কর্মসূচীর নাম ও বছর

এসএসএস (বিল) এর স্বাক্ষর উপজেলা প্রকৌশলীর নাম ও বছর

উপজেলা প্রদত্ত প্রস্তাব পরীক্ষা করা হয়েছে। বর্ণিত এলসিএস এর বরাবর দ্বিতীয়/তৃতীয়/ছড়াত কিস্তির ----- টাকা প্রদান করা যেতে পারে।

প্রকল্প সমন্বয়কারী
এইচএফএমএলসিএস

কিস্তির সহকারী প্রকৌশলী
এলসিএস

এ পর্যন্ত সমন্বয়কৃত কাজের মোট মূল্য
এ পর্যন্ত অগ্রীম প্রদানকৃত অর্থের পরিমাণ
প্রদত্ত অগ্রীম অর্থের পরিমাণ
বর্তমান কিস্তির নীট পরিমাণ

টাকা -----
টাকা -----
টাকা -----
টাকা -----

হিসাবরক্ষক
এলসিএস

নির্বাহী প্রকৌশলী
এলসিএস

গ্রামীণ রাস্তার কাজ বাস্তবায়নে এলসিএস ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা

হাওর অঞ্চলের বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর
জেলা -----

পারিশ্রমিক পরিশোধ ফরম

তারিখ :

উপ-প্রকল্প/স্কিমের নাম : অবস্থান :

ইউনিয়ন : উপজেলা :

চুক্তি নং : কিস্তি নং আবেদনকৃত অর্থের পরিমাণ
(টাকা) :

প্রাপ্ত সমুদয় কিস্তির অর্থের পরিমাণ (টাকা) :

ক্র. নং	শ্রমিকের নাম	সমুদয় কর্মদিবস (দৈনিক হাজিরা অনুযায়ী)	প্রাপ্ত অর্থের পরিমাণ (বর্তমান বিত্তি) টাকা	ইতোপূর্বে প্রাপ্ত অর্থের পরিমাণ টাকা	প্রাপ্ত মোট অর্থের পরিমাণ (সমুদয়) টাকা	অর্থের
মোটঃ						

এলসিএস সভাপতি

এলসিএস সেক্রেটারী

সংশ্লিষ্ট এলসিএস'র কন্যা দায়িত্বপ্রাপ্ত এলজিইডি/প্রকল্পের কর্মকর্তার স্বাক্ষর

বিশেষ দ্রষ্টব্য : এলসিএস'র সেক্রেটারী দলের সদস্যদের মধ্যে তাদের দৈনিক হাজিরা অনুযায়ী কিস্তির টাকা বিতরণ করবে। সকল কাজ সম্পাদনের পর অর্থীম এবং পাওনা সংক্রান্ত সমুদয় টাকার সমন্বয় সাধন দ্বারা সকল হিসাব-নিকাশ চূড়ান্ত করতে হবে।

গ্রামীণ রাস্তার কাজ বাস্তবায়নে এলসিএস ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা

(সংযুক্তি-০৭)

হাওর অঞ্চলের বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর।

সাপ্তাহিক অগ্রগতি প্রতিবেদন ফরম

স্কিমের নাম : মোট এলসিএস সংখ্যা :
কাজের পরিমাণ : চুক্তি মূল্য (টাকা) :

ক্র. নং	এলসিএস গঠন		অর্পিত/উন্নয়ন তথ্য		চলমান তথ্য		কাজের প্রাপ্ত মান		মন্তব্য (অন্যান্য সমস্যা ও আনুষ্ঠানিক সুপারিশ মতামত)
	পূর্ণাঙ্গ হাজিরা	পূর্ণাঙ্গ অর্পিত	সেফল সন্ধান (টেক)	মুক্তি মূল্য (টাকা)	কাজের অগ্রগতি	মোট কাজের পরিমাণ (টাকা)	কাজের প্রাপ্ত মান	কাজের প্রাপ্ত মান	

স্বাক্ষর :
এলসিএস/এলসিএস কার্যালয়
এটোবে/এলসিএস, এলসিএস।

স্বাক্ষর :
এলসিএস (সি.এম.)
এটোবে/এলসিএস, এলসিএস।

স্বাক্ষর :
উপ-উপজেলা প্রকৌশল,
এলসিএস।

স্বাক্ষর :
উপজেলা প্রকৌশল,
এলসিএস।

গ্রামীণ রাস্তার কাজ বাস্তবায়নে এলসিএস ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা

হাওর অঞ্চলের বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর।

(সংযুক্তি-০৮)

স্বাধীন প্রতিবেদন ফর্ম

স্বীকৃত নাম :
কাজের পরিমাণ/সিফট :

প্রাকল্পিত মূল্য (টাকা) :
মোট এলসিএস সংখ্যা :

ক্র. নং	স্বাক্ষরিত তথ্য			মোট আওতা			অর্ধিক আওতা			সম্পাদিত কাজের উপাত্তমান			মন্তব্য
	এলসিএস প্লান	টেকি ফ্যা	সিফট	স্বাক্ষর	অনু	%	স্বাক্ষর	অনু	%	স্বাক্ষর	অনু	সিফট	

* স্বাক্ষর ১.১ : মোট আওতা ও অর্ধিক আওতা > ৯০% ২। অর্ধিক মূল্য অর্ধিক মূল্যের।
জল ১.১ : মোট আওতা ও অর্ধিক আওতা ৯০%- ৯০% ২। অর্ধিক মূল্য অর্ধিক মূল্যের।
জল ১.১ : মোট আওতা ও অর্ধিক আওতা < ৯০% ২। অর্ধিক মূল্য অর্ধিক মূল্যের।

স্বাক্ষর :
উপকূল প্রকৌশল
অধিদপ্তর।

স্বাক্ষর :
উপকূল প্রকৌশল
অধিদপ্তর।

গ্রামীণ রাস্তার কাজ বাস্তবায়নে এলসিএস ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা

হাওর অঞ্চলের বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

(সংযুক্তি-৯)

এলসিএস ফাইল সংক্রান্ত চেকলিস্ট :

- ১। ভিপিপি'র ফটোকপি / স্বীকৃত প্রকল্পের সূত্র।
- ২। প্রস্তাবিত স্বীকৃত অফিস কপি।
- ৩। অনুমোদন পত্রসহ অনুমোদিত স্বীকৃত প্রকল্প, ড্রইং, ডিজাইন ও স্পেশিফিকেশন।
- ৪। সংশ্লিষ্ট পিআরএ প্রতিবেদন।
- ৫। এলসিএস প্লান সংক্রান্ত এলসিএস ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকায় সংযুক্ত সংশ্লিষ্ট ফরমেটসমূহ।
- ৬। নির্বাহী প্রকৌশলী কর্তৃক অনুমোদিত এলসিএস সদস্যদের তালিকা।
- ৭। এলসিএস সদস্যদের ব্যক্তিগত ও দলীয় ছবি এবং পরিচিতি (জাতীয় পরিচয় পত্র)।
- ৮। এলসিএস সভাপতি ও সেক্রেটারীর সাথে নির্বাহী প্রকৌশলী'র চুক্তিনামা।
- ৯। প্রকল্প কমিটির সদস্যদের নাম পরিচিতি সহ তালিকা যা নির্বাহী প্রকৌশলী কর্তৃক অনুমোদিত।
- ১০। নির্বাহী প্রকৌশলী কর্তৃক অনুমোদিত আইএমসি সদস্যদের পরিচিতি ও তালিকা।
- ১১। এলসিএস'র অনুকূলে অগ্রিম ও চূড়ান্ত চাহিদাপত্র।