

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর
ঢাকা-১২০৭
www.lged.gov.bd

স্মারক নং-৪৬.০২.০০০০.৩২২.০৬.০০২(অংশ-১).০৮-৩৭৮

তারিখ: ২৩/১২/২০২৫

পরিপত্র

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের আওতায় পরিচালন ও উন্নয়ন বাজেটের অধীন কার্য/পণ্য চুক্তি বাস্তবায়নকালে পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০২৫ এর বিধি ৫১(৩) ও বিধি ৫৫(৪)(ক) অনুসারে যদি ক্ষতিপূরণের কোন ঘটনা (Compensation Events) ঘটে বা ভেরিয়েশন অর্ডার/অতিরিক্ত সরবরাহ আদেশ জারি করা হয়, যার দরুন ঠিকাদার কর্তৃক অতিরিক্ত ব্যয় নির্বাহ ব্যতিরেকে প্রত্যাশিত কার্য/পণ্য সরবরাহ সমাপ্তির তারিখ (Intended Completion Date) সম্প্রসারণের অনুমোদনের জন্য অত্র অধিদপ্তরের ক্রয়কারী কার্যালয় প্রধানের ক্ষমতা নিম্নরূপভাবে পুনঃঅর্পণ (Sub-Delegate) করা হলো:

ক্রমিক নং	আইটেম	অফিসসমূহের নিকট অর্পণকৃত ক্ষমতা	
		আঞ্চলিক অফিস (তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী)	প্রকল্প পরিচালকের কার্যালয় (প্রকল্প পরিচালক)
০১	প্রত্যাশিত কার্য/পণ্য সরবরাহ সমাপ্তির তারিখ (Intended Completion Date) সম্প্রসারণের অনুমোদন	পরিচালন বাজেটের অধীন ক্রয়সমূহের ক্ষেত্রে ক্রমপুঞ্জিত সময় বর্ধনের হার মূল সময়সীমার ৩০% এর উর্ধ্বে এবং ৮০% পর্যন্ত।	উন্নয়ন বাজেটের অধীন ক্রয়সমূহের ক্ষেত্রে ক্রমপুঞ্জিত সময় বর্ধনের হার মূল সময়সীমার ৩০% এর উর্ধ্বে এবং ৮০% পর্যন্ত।

এ আদেশ জনস্বার্থে জারি করা হলো এবং অবিলম্বে কার্যকর হবে।

(কাজী গোলাম মোস্তফা)
প্রধান প্রকৌশলী (রুটিন দায়িত্ব)
ফোন: ০২-৫৫০০৭২৪৮
ই-মেইল: ce@lged.gov.bd

স্মারক নং-৪৬.০২.০০০০.৩২২.০৬.০০২(অংশ-১).০৮-৩৭৮/৩ (৭৪০)

তারিখ: ২৩/১২/২০২৫

অনুলিপি সদয় অবগতি ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হলো:

- ১। অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (সকল), এলজিইডি, সদর দপ্তর/বিভাগ।
- ২। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (সকল), এলজিইডি, সদর দপ্তর/অঞ্চল।
- ৩। প্রকল্প পরিচালক (সকল), এলজিইডি, সদর দপ্তর, ঢাকা।
- ৪। নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি, জেলা:
- ৫। উপজেলা প্রকৌশলী, এলজিইডি,

(মোঃ জাহিদ হোসেন খান)
নির্বাহী প্রকৌশলী (প্রকিউরমেন্ট)
ফোন: ০২-৫৫০০৬৭৭৫

ই-মেইল: xen.procurement@lged.gov.bd