

২০১৮-১৯ অর্থ বছরে স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতায় এডিপিভুক্ত বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের অগ্রগতির পর্যালোচনা ছক-১

মাসের নাম : ডিসেম্বর/২০১৮

সংস্থাঃ স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর।

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম (মোয়াদকাল)	প্রকল্পের অনুমোদিত প্রাকল্পিত ব্যয়	জুন/১৮ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	অনুমোদিত ভিপিপি/ আরভিপিপি'র Procurement Plan অনুমায়ী প্যাকেজ সংখ্যা/ প্রাকল্পিত ব্যয়	জুন/১৮ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ক্রমপুঞ্জিত কার্যদেশ প্রদানকৃত প্যাকেজ/ সংখ্যা/ব্যয়	২০১৮-২০১৯ বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী												ক) ক্রমপুঞ্জিত পুনর্ভরন ব্যয় (জুন/১৮ পর্যন্ত) খ) মোট পুনর্ভরন ব্যয় (২০১৮-১৯) এভিপি (গ) মোট পুনর্ভরন দাবী পেশ (২০১৮-১৯) এভিপি ঘ) মোট পুনর্ভরন প্রাপ্তি (১০১৮-১৯) (এভিপি)	প্রকল্পের শুরু হতে পর্যালোচনামাধীন মাস পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয়/ অগ্রগতি	প্রকল্পে শুরু হতে পর্যালোচনামাধীন মাস পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি	প্রকল্পের অনুমোদিত প্রাকল্পিত ব্যয় অনুমায়ী অবরাদকৃত টাকা	জানুয়ারি, ২০১৯ হতে প্রকল্পের অবশিষ্ট মোয়াদকাল	প্রকল্প সাহায্যের উৎস
						কর্ম পরিকল্পনা						সংগ্রহ পরিকল্পনা				পর্যালোচনামাধীন মাস পর্যন্ত কার্যদেশ প্রদান আর্থিক ও ভৌত লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত না হওয়ার কারণ							
						২০১৮-১৯ এভিপি বরাদ্দ	২০১৯-১৯ আরএভিপি বরাদ্দ	পর্যালোচনামাধীন মাস পর্যন্ত অর্থ অবযুক্তি ২০১৮-১৯ (এভিপি)	পর্যালোচনামাধীন মাস পর্যন্ত আর্থিক ব্যয়ের লক্ষ্যমাত্রা ২০১৮-১৯ (এভিপি)	পর্যালোচনামাধীন মাস পর্যন্ত আর্থিক ব্যয়/ অগ্রগতি ২০১৮-১৯ (এভিপি)	পর্যালোচনামাধীন মাস পর্যন্ত ভৌত লক্ষ্য মাত্রা ও অগ্রগতি ২০১৮-১৯ (এভিপি)	বার্ষিক সংগ্রহ পরিকল্পনা অনুমায়ী প্যাকেজ/সংখ্যা/ব্যয় ২০১৮-১৯ (এভিপি)	পর্যালোচনামাধীন মাস পর্যন্ত টোতার আহবানের লক্ষ্যমাত্রা অনুসারে প্যাকেজ সংখ্যা/ব্যয় ২০১৮-১৯ (এভিপি)	পর্যালোচনামাধীন মাস পর্যন্ত টোতার আহবানকৃত প্যাকেজ সংখ্যা/ব্যয় ২০১৮-১৯ (এভিপি)	পর্যালোচনামাধীন মাস পর্যন্ত কার্যদেশ প্রদানকৃত প্যাকেজ সংখ্যা/ব্যয় ২০১৮-১৯ এভিপি								
						মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (পশ্য) (পূর্ত) (সেবা)	মোট (পশ্য) (পূর্ত) (সেবা)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (%) জিওবি (%) প্রকল্প সাহায্য (%) টাকাংশ (%)	মোট (%) জিওবি (%) প্রকল্প সাহায্য (%) টাকাংশ (%)	লক্ষ্য মাত্রা (%)		অগ্রগতি (%)						
						১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০		১১						
৯৮	“সুনামগঞ্জ ও বি-বাড়িয়া জেলায় হাওড় অঞ্চলে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত রাস্তা ও সেতু নির্মাণের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা” দীর্ঘক প্রকল্প। (অক্টোবর, ২০১৭ হতে ডিসেম্বর, ২০১৮)	১০৩৮.০০ (১০৩৮.০০) (-) (-)	১৯৯.৯৮ ১৯৯.৯৮ (-) (-)	৬ টি/ ১৩৩২.০০ ২ টি/ ৪.০০ - ৪ টি/ ১২২৮.০০	৩ টি/ ১৯০.০০ ২ টি/ ৪.০০ ০ টি/ ০.০০ ১ টি/ ১৮৬.০০	১১৩৮.০০ ১১৩৮.০০ (-) (-)	- - (-) (-)	৫৬৯.০০ ৫৬৯.০০ (-) (-)	৫৬৯.০০ (৫০%) ২০১.৯৬ (১৭.৭৫%) (-) (-)	(৫০%) ২০১.৯৬ (১৭.৭৫%) (-) (-)	(৪২.৫৯%) (-) (-)	১ টি (৮২৮.০০) (-) ১ টি (৮২৮.০০)	১টি (৮২৮.০০) (-) ১টি (৮২৮.০০)	- (-) (-)	- (-) (-)	প্রযোজ্য নয় - -	প্রযোজ্য নয় - (-) (-)	১৯৯.৯৮ (১৪.৯৫%) ১৯৯.৯৮ (১৪.৯৫%) (-) (-)	(৪৫.৮৭%) (-) -	- (-) -	- বছর/মাস	জিওবি	