প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন
প্রতিবেদনকাল : আগষ্ট-২০১৫
১।
প্রকল্পে নাম
 :
পল্লী অবকাঠামো সড়ক উন্নয়ন প্রকল্পঃ পাবত্য চট্টগ্রাম-২য় পর্যায় শীষক প্রকল্প।
২।
অনুমোদন পর্যায়ে
: 
ক)
প্রকল্পের ডিপিপি গত  ০৫-৫-২০১৫ ইং তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়।



              খ)
ঋণচুক্তি/অনুদান কার্যকর হওয়ার তারিখ: প্রযোজ্য নহে।       
    
                                                       গ)          উপদেষ্টা ফার্ম নিয়োগের তারিখ : প্রক্রিয়াধীন।
৩।
সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম  
:
সংস্থা
:
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর। 




                           মন্ত্রণালয়
:
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়।
৪।
প্রকল্পের উদ্দেশ্য
: 
ক)
পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে গ্রামীণ মৌলিক ভৌত অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে দারিদ্র দূরীকরণ, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, আয় বৃদ্ধিকরণ এবং দারিদ্র  ও ক্ষুদ্র প্রান্তিক চাষীদের আর্থ সামাজিক উন্নয়ন। 




              খ)
সেতু/কালভার্ট সহ উপজেলা সড়ক ও ইউনিয়ন সড়ক নির্মাণের মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের সার্বিক যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন ও কৃষি উন্নয়নের মাধ্যমে কৃষিজাত পণ্য উৎপাদনে সহায়তা। 




              গ)          ভৌত নির্মাণ কাজের মাধ্যমে প্রকল্প এলাকায় গ্রামীণ দারিদ্র জনগোষ্ঠির জন্য কর্মস্থানের সুযোগ ‍সৃস্টি করা ।
৫।
বাস্তবায়নকাল
:
                   মূল



ক) প্রকল্প আরম্ভের তারিখ

মাচ/২০১৫ খ্রিঃ

খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ

ডিসেম্বর/২০২০ খ্রিঃ
৬।
প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)
:




মোট
:
৪০৮৯৮.৩৮ লক্ষ  টাকা



টাকা
:
৪০৮৯৮.৩৮ লক্ষ টাকা  



প্রকল্প সাহায্য
:
(-)
৭।
প্রকল্প সাহায্যের উৎস
ঃ
বাংলাদেশ সরকার (জিওবি) 

১৭(১)
০৮ ব্যয় (লক্ষ টাকায়)
	
	মোট
	টাকা জিওবি
	প্রকল্প  সাহায্য
	শুল্ক
	ঋণ পরিশোধ
	মন্তব্য

	(ক)
	২০২০-২০২১ ইং অর্থ বৎসরের এডিপি বরাদ্দ
	৮৩৭৩.০০
	৮৩৭৩.০০
	মোট
	টাকাং
	
	
	

	(খ)
	২০২০-২০২১ ইং অর্থ বৎসরের আগষ্ট/২০ পর্যন্ত অবমুক্তি
	২০৯৩.২৫
	২০৯৩.২৫
	
	
	
	
	

	(গ)
	২০২০-২০২১ ইং অর্থ বৎসরের আগষ্ট/২০ পর্যন্ত ব্যয়
	১৭৫৮.৩৩
	১৭৫৮.৩৩
	
	
	
	
	

	(ঘ)
	প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়
	৩৪২৮৩.০১
	৩৪২৮৩.০১
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


০৯। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী ও প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) : প্রযোজ্য নহে।

	বিষয়
	চলতি অর্থ বৎসরের ক্রমপুঞ্জিত
	ক্রমপুঞ্জিত

	(ক)
	ব্যয়: 
	-
	
	
	-
	
	

	(খ)
	দাবীকৃতঃ
	-
	
	
	-
	
	

	(গ)
	প্রাপ্তিঃ
	-
	
	
	-
	
	


	
	১০. 
	প্রধান প্রধান অংগের লক্ষমাত্রা ও অগ্রগতি :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	[[
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(লর্ক্ষ টাকায়)

	অংগের নাম
	ডিপিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা
	পূর্ববর্তী বৎসরের জুন/২০ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি
	চলতি অর্থবৎসেরর লক্ষমাত্রা (পরিমান  ও পিপি %)
	প্রতিবদেন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি (পরিমান ও লক্ষা্যত্রা %)
	প্রকল্প পরিচালক/কর্মকর্তা কর্তৃক প্রকল্প এলাকা পরিদর্শনের তারিখ
	মন্তব্য

	
	
	
	
	
	
	

	
	ev¯Íe
	Avw_©K
	ev¯Íe
	Avw_©K
	ev¯Íe
	Avw_©K
	ev¯Íe
	Avw_©K
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	১
	 নির্মাণ ও পূর্তকাজ (৭০০০-৭০৯৯)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	 
	উপজেলা সড়ক উন্নয়ন (বিসি)   
	৬৪.৪৬
	কিঃমিঃ
	৬৮৯৩.২২
	                ৬৩.৭১ 
	কিঃমিঃ
	৬৮১২.৯৯
	০.৭৫
	কিঃমিঃ
	৮০.২১
	০.২৫
	কিঃমিঃ
	১৬.৮৪
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	(৯৮.৮৪%)
	(                (৯৮.৮৪%)
	(১.১৬%)
	১.১৬%
	(৩৩.০০%)
	(২১%)
	
	

	 
	উপজেলা সড়ক উন্নয়ন (এইচবিবি)   
	২৯.২৪০
	কিঃমিঃ
	২৯৯৩.৪৩
	২০.৯৭
	কিঃমিঃ
	২১৪৬.৫৬
	৮.২৭
	কিঃমিঃ
	৮৪৬.৬০
	২.৭৩
	কিঃমিঃ
	১৭৭.৭৯
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	(৭১.৭২%)
	৭১%৭১.৭১%
	(২৮.২৮%)
	২৮.২৮%
	(৩৩.০০%)
	(২১%)
	
	

	 
	উপজেলা সড়কে ব্রীজ নির্মাণ 
	১২৮৪.৩০
	মিঃ
	৬৫০৫.৮৮
	৮৮৪.১৬
	মিঃ
	৪৪৭৮.৯০
	৪০০.১৪
	মিঃ
	২০২৮.৭১
	১৩২.০৫
	মিঃ
	৪২৬.০৩
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	(৬৮.৮৪%)
	৬৮.৮৪%
	(৩১.১৬%)
	৬৭.৭৭%
	(৩৩.০০%)
	(২১%)
	
	 

	 
	উপজেলা সড়কে কালভাট নির্মাণ
	১৩৩.৬০
	মিঃ
	৭৮২.৯৪
	১২৫.৪৯
	মিঃ
	৭৩৫.৪৩
	৮.১১
	মিঃ
	৪৭.৫২
	২.৬৮
	মিঃ
	৯.৯৮
	
	.

	 
	 
	 
	 
	
	(৯৩.৯৩%)
	৯৩.৯৩%
	(৬.০৭%)
	৬.০৭%
	(৩৩.০০%)
	(২১%)
	
	

	 
	ইউনিয়ন সড়ক বিসি দ্বারা উন্নয়ন
	
	৪৮.৯৯
	কিঃমিঃ
	৪৬৮৩.১০
	২২.১২
	কিঃমিঃ
	২২১৪.৭০
	২৬.৮৭
	কিঃমিঃ
	৩০৩২.০০
	৮.৮৭
	কিঃমিঃ
	৬৫৮.১২
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	(৪৫.১৫%)
	৪৭.২৯%
	(৫৪.৮৫%)
	৬৪.৭৪%
	(৩৩.০০%)
	(২১%)
	
	

	 
	ইউনিয়ন সড়ক উন্নয়ন (এইচবিবি)   
	৩৯.০৫
	কিঃমিঃ
	২৯৮৭.৯৭
	২৮.২৩
	কিঃমিঃ
	২১৬০.৩৭
	১০.৮২
	কিঃমিঃ
	৮২৭.৯৫
	৩.৫৭
	কিঃমিঃ
	১৭৩.৮৭
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	(৭২.২৯%)
	৭২.৩০%
	(২৭.৭১%)
	২৭.৭১%
	(৩৩.০০%)
	(২১%)
	
	

	 
	ইউনিয়ন সড়কে ব্রীজ নির্মাণ 
	১৪০৪.০০
	মিঃ
	৬৮৭৬.৪৩
	                ১২৫৫.২১ 
	মিঃ
	৬১৪৭.৬৯
	১৪৮.৭৯
	মিঃ
	৭২৯.০৭
	৪৯.১০
	মিঃ
	১৫৩.১০
	
	

	 
	 
	
	
	 
	 
	
	(৮৯.৪০)
	 
	 ৮৯.৪০%
	(১০.৬০%)
	১০.৬০% 
	(৩৩.০০%)
	(২১%)
	
	 

	 
	ইউনিয়ন সড়কে কালভাট নির্মাণ
	
	২২৪.৬০
	মিঃ
	৬৯০.৮১
	২২১.৪৮ 
	মিঃ
	৬৮১.২২
	৩.১২
	মিঃ
	৯.৬১
	১.০০
	মিঃ
	২.০২
	
	 

	 
	
	
	
	 
	 
	
	(৯৮.৬১)
	 
	 ৯৮.৬১%
	(১.৩৯%)
	১.৩৯%
	(৩৩.০০%)
	(২১%)
	
	 

	 
	পল্লী সড়ক বিসি/এইচবিবি দ্বারা উন্নয়ন  
	২৬.৯০
	কিঃমিঃ
	২৩৪০.৯৫
	              ২৬.৫৯      -   
	কিঃমিঃ
	২৩১৩.৮৮ 
	০.৩১
	কিঃমিঃ
	২৬.৯৮
	০.১০
	কিঃমিঃ
	৫.৬৭
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	(৯৮.৮৫)
	 
	৯৮.৮৪% 
	(১.১৫%)
	১.১৫%
	(৩৩.০০%)
	(২১%)
	
	 

	 
	 পল্লী সড়কে ব্রীজ নির্মাণ
	৬০.০০
	মিঃ
	২৩০.২৮
	                    -   
	মিঃ
	 
	৬০.০০
	মিঃ
	২৩০.২৮
	১৯.৮০
	মিঃ
	৪৮.৩৬
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	(১০০%)
	১০০%
	(৩৩.০০%)
	(২১%)
	
	 

	2
	কর্মকর্তা ও কর্মচালদের বেতন ভাতাতিদ (৪৫০০-৪৭০০)
	১০
	জন
	৫০৯.০০
	১০  জন
	২১৪.৫৬
	১০ জন
	৬.৮৯
	 
	 
	৬.২৯
	
	 

	 
	 
	
	
	 
	 
	
	
	৪২.১৬%
	
	(১.৩৫%)
	 
	(৯১.২৯%)
	
	 

	3
	সরবরাহর ও সেবা (৪ ৮০০)
	থোক
	 
	৬২৯.৫০
	wgt
	৩৯৯.৫৭ 
	থোক
	১১৩.১১
	 
	 
	৫.১৮
	
	 

	 
	 
	
	
	 
	 
	
	
	৬৩.৪৭% 
	
	(১৭.৯৭%)
	 
	(৪.৫৮%)
	
	 

	4
	সম্পদ সংগ্র (যানবাহন, যন্ত্রপাতি, অফিস যন্ত্রপাতি, ফার্ণিচার (৬৮০০)
	৫৬
	টি
	১১১৯.২০
	        ৫     ৫১       -  ৫১
	টি0
	১০৬৯.৯৩
	 ৩
	টি 
	৪৯.২৭        
	 
	 
	৫.৮৮
	
	 

	
	
	 
	 
	 
	(0.00%)
	 
	৯৫.৬০%
	 
	(৪.৪০%)
	 
	(১১.৯৪%)
	
	 


	5
	মেরামত সংরক্ষণ ও পূর্ণবাসন (৪৯০০)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	 
	ক) মোটর যানবাহন
	৩
	টি
	৩০.০০
	        ৫     ৫১       - ৩
	টি0
	২৫
	 ১
	টি 
	  ৫.০০        
	 
	 
	০.০০
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	৮৩.৩৩%
	 
	(১৬.৬৭%)
	 
	()
	
	 

	 
	খ) আসবাবপত্র , কম্পিউটার, অফিস ইকুইপমেন্ট, যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম ‍ুও অন্যান্য মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ
	‡_vK
	 
	 
	       ‡_vK             -   
	wgt
	৪৪.৭২
	থোক 
	 
	১০.২৮ 
	 
	 
	০.০০ 
	
	 

	 
	
	 
	 
	৫৫.০০ 
	
	 
	৮১.৩১%
	 
	(১৮.৬৯%) 
	 
	 
	
	 

	
	পল্লী সড়ক ও কালভাট মেরামত
	৭৩.৫৭
	কিঃমিঃ
	৩৪০৮.৬৭
	৬৫
	কিঃমিঃ
	৩০৭৯.১৪
	৮.৫৭ কিঃমিঃ
	
	৩২৯.৫৩
	২.৮৩
	কিঃমিঃ
	৬৯.২০
	
	

	
	
	২৭.২০
	মিঃ
	
	(৮৪.৪০)
	মিঃ
	৯০.৩৩%
	১১.৬৫%
	
	(৯.৬৭%)
	
	
	(২১.০০%)
	
	

	6
	ফিজিক্যাল কন্টিজেন্সি
	‡_vK
	 
	৫০.০০
	                    -   
	wgt
	0.00
	-
	 
	             -   
	              -   
	 
	               -   
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.00%
	 
	 
	 
	 
	
	 

	7
	প্রাইস কন্টিজেন্সি 
	‡_vK
	 
	১১২.০
	                    -   
	wgt
	0.00
	-
	 
	             -   
	              -   
	 
	               -   
	
	 

	
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	0.00%
	 
	 
	 
	 
	
	 

	‡gvU =
	 
	৪০৮৯৮.৩৮
	 
	৩২৫২৪.৬৮
	 
	৮৩৭৩.০০
	 
	১৭৫৮.৩৩
	
	 

	
	
	 
	(৮০.০০%)
	(৭৯.৫৩%)
	(২০.০০%)
	(২০.৪৮%)
	(৩৩.০০%)
	 
	(২১%)
	
	 


	
	**
	প্রকল্পের শুরু থেকে  জুলাই/২০ পযন্ত ক্রমপুঞ্জিত ভৌত অগ্রগতি
	t
	86.00%
	
	
	
	
	
	

	
	**
	প্রকল্পের শুরু থেকে  জুলাই/২০ পযন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি
	t
	83.38%
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